

Gryfice, .....<sup>17</sup> 01.2020 r.

Znak sprawy: SA.270.1.6.2019

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**„Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice  
– Zadanie Nr 1 w leśnictwie Lubin (dawniej leśnictwo Raduń),  
obejmujące budowę trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz  
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego ze środków  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”  
- drugie postępowanie -**

w dniu 15.01.2020 r. wpłynął wniosek, od jednego z potencjalnych Wykonawców, o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

„W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem pn.: Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – Zadanie Nr 1 w leśnictwie Lubin (dawniej leśnictwo Raduń), obejmujące budowę trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - drugie postępowanie - Znak sprawy SA.270.1.6.2019 Wykonawca składa następujące zapytanie:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie wskazanego w pkt. 4 SIWZ terminu wykonania zamówienia?

Całkiem prawdopodobne jest, iż w przypadku, gdy czas trwania procedury przetargowej będzie ulegał wydłużeniu (badanie i ocena ofert - w tym ewentualne czynności, których nie można z góry wykluczyć tj. poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, wyjaśnienie treści ofert oraz uzupełnienie dokumentów podmiotowych, przedłużenie terminu związania ofertą i okres standstill) zawarcie umowy nastąpi w terminie, który realnie uniemożliwi Wykonawcy mimo pełnego zaangażowania w roboty dotrzymania terminu umownego na wykonanie przedmiotu zamówienia. Należy również przewidzieć, iż podczas obecnej pory roku może zdarzyć się konieczność przestoju spowodowana warunkami atmosferycznymi. Zamawiający zakłada również najdłuższy możliwy termin związania ofertą, który wykracza poza przewidziany termin ukończenia samych robót budowlanych w ramach przedmiotowego postępowania. Prosimy o uwzględnienie powyższego oraz przedłużenie terminu wykonania zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt. 4 SIWZ.

NADLEŚNICTWO  
Nadleśnictwa Gryfice  
Województwo Pomorskie

