

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, W-9/110
31-155 Kraków

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa i montaż trzech urządzeń dźwigowych w budynku Cz-A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku Cz-A"**" – znak sprawy **KA-2/081/2023**.

1. Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W rozdziale VI SWZ Zamawiający czas realizacji zamówienia na okres 60 dni. Chcieliśmy poinformować, że wyznaczony czas na wykonanie zadania jest za krótki.

Po podpisaniu umowy należy wykonać inwentaryzację oraz opracować w niezbędnym zakresie projekt techniczny dźwigu (średnio 21 dni). Na podstawie tego opracowania rozpoczyna proces produkcji i kompletacji (średnio 60 dni). Czas demontażu i montażu jednego dźwigu wynosi średnio 6 tygodni (42 dni). Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni.

Licząc nawet optymistyczny wariant, w którym zakładamy w trybie ekspresowym wykonanie dokumentacji, produkcji i uzyskania zgody na eksploatację, wskazany termin przez Zamawiającego jest nierealny.

Pragniemy zaznaczyć, iż takie określenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 16 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie – wprowadzony wymóg w sposób oczywisty utrudnia dostęp do przetargu Wykonawcom którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiednio wcześniej procesów wyszczególnionych powyżej. Następujące przepisy zostaną naruszone:

1. naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję
2. naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby bezstronne i obiektywne
3. naruszenie art. 134 / art. 281 ust. 1 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania zamówienia;
4. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) albowiem przedmiot zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji
5. naruszenie art. 255 ust. 1 ustawy PZP poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem do czasu obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. naruszenie art. 305 Kodeksu karnego poprzez działanie na szkodę beneficjenta przetargu publicznego
7. w konsekwencji na zasadzie związku przyczynowo – skutkowego spowodowałyby:
 - naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych tj. udzielenia Zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

- naruszenie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) albowiem wybrany Wykonawca nie został wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 - naruszenie art. 254 ust. 2 ustawy PZP poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
 - naruszenie art. 255 ust. 5 ustawy PZP poprzez wybór oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
 - naruszenie art. 255 ust. 6 ustawy PZP poprzez naruszenie przepisów określonych w ustawie, które miały wpływ na wynik postępowania;
 - naruszenie art. 5 Kodeksu cywilnego oraz art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście
8. takie działanie Zamawiającego stanowi jednocześnie złamanie art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. 2001. Nr 28, poz. 319), która stanowi, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względów na ważny interes publiczny.

Na oficjalnych stronach Urzędu Zamówień Publicznych można znaleźć wykładnię: „Ryzyko utraty środków finansowych przyznawanych w formie dotacji nie może stanowić o pilnej potrzebie udzielenia zamówienia.” Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanych orzeczeniach za wyjątkową i nieprzewidywalną sytuację uznał okoliczności wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, w szczególności zdarzenia losowe, awarie, klęski żywiołowe, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających. Oznacza to, że przyczyny te nie mogą być spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający ma do rozdysponowania przyjęte fundusze do końca roku, prosimy o wydłużenie terminu realizacji do **15.03.2023 r.**, zaznaczając, że dostawa ma nastąpić przed końcem 2023 roku – w ten sposób Wykonawca będzie mógł zafakturować Zamawiającego kwotą ~90% wartości kontraktu rokiem 2023 za dostarczony materiał podlegający montażowi w I kwartale 2024 r. Z taką formą rozliczenia są przeprowadzane zamówienia publiczne z powodzeniem od wielu lat.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w następującym zakresie:

- **w Załączniku nr 5 do SWZ – Projekt umowy § 3 ust. 1**

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Zmienia się na:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy.

- **W SWZ – pkt 7**

Jest:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

Zmienia się na:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 120 dni od daty udzielenia zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Ponadto, zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ :

Termin składania ofert:

Jest:

02.10.2023 r. godz. 09:00

Zmienia się na:

04.10.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

Jest:

02.10.2023 r. godz. 10:00

Zmienia się na:

04.10.2023 r. godz. 10:00

Termin związania ofertą:

Jest:

31.10.2023 r.

Zmienia się na:

02.11.2023 r.

Zamawiający