

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na zadanie pod nazwą:

**„Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska (pow. 0,76 ha) w Nadleśnictwie Gryfino, Leśnictwie Śmierdnica, oddz. 34g (dz. ewid. nr 34, obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo)”**

W dniu 23 stycznia 2019 r., do Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 38 ustawy Pzp zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:

Jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zamówienia wg poniżej punktacji:

Maksymalny termin wykonania zamówienia	Deklaracja wykonania zamówienia:	Liczba punktów:
15 marca 2019 r.	15 marca 2019 r.	0
	8 marca 2019 r.	20
	1 marca 2019 r.	40

Zgodnie z zapisami SIWZ termin składania ofert wyznaczono na 31 stycznia 2019 r., termin związania z ofertą 30 dni.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.03.2019 r. W tym okresie Zamawiający przeprowadzi procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej, obejmującą m. in.:

- złożenie przez Wykonawców oświadczeń dotyczących grupy kapitałowej (w terminie 3 dni od informacji z otwarcia ofert),
- ocenę złożonych ofert przez Zamawiającego, poprawienie ewentualnych omyłek,
- wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w terminie nie krótszym niż 5 dni),
- analizę przez Zamawiającego przedstawionych dokumentów i oświadczeń, wybór oferty najkorzystniejszej,
- zachowanie terminu na wniesienie odwołania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą (minimum 5 dni od ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty),
- przekazanie placu budowy Wykonawcy (w terminie 3 dni od podpisania umowy).

Wszystkie powyższe procedury wymagają czasu oraz zachowania terminów określonych w ustawie Pzp. Zakładając wyjątkowo sprawną i bezproblemową procedurę wyboru oferty



*najkorzystniejszej, podpisanie umowy z Wykonawcą przypadnie najprawdopodobniej nie wcześniej niż w ostatnim tygodniu lutego. Przy założeniu maksymalnego wykorzystania terminów określonych w ustawie Pzp podpisanie umowy może przypaść na dzień 01.03.2019 r., to jest dzień deklarowanego zakończenia terminu realizacji zamówienia.*

*Dodatkowo z uwagi na przedmiot zamówienia (wykonanie ścianki drewnianej) dostarczenie materiałów również wymaga czasu (materiał wykonywany na zamówienie, niedostępny „od ręki” – wykonanie projektowanych przekrojów pali, brusów, kleszy, szandorów, zaostwienie pali i brusów, impregnacja drewna), niezbędny jest okres kilku dni na ich wykonanie i dostarczenie w miejsce wbudowania.*

*Mając na uwadze wszystkie opisane wyżej okoliczności Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji zamówienia na termin bardziej realny do zadeklarowania, wg poniżej punktacji:*

<b>Maksymalny termin wykonania zamówienia</b>	<b>Deklaracja wykonania zamówienia:</b>	<b>Liczba punktów:</b>
<b>15 kwietnia 2019 r.</b>	15 kwietnia 2019 r.	0
	8 kwietnia 2019 r.	20
	1 kwietnia 2019 r.	40

**Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3), art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) wyjaśnia:**

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy w części i ustala termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia **25 marca 2019 r.** W konsekwencji zmiany terminu realizacji, zmianie ulega również kryterium oceny ofert odnoszące się do ww. Po konsultacji z projektantem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu zamówienia, sprawującego nadzór autorski nad niniejszym projektem, Zamawiający wskazuje, iż zaplanowane w postępowaniu terminy realizacji zamówienia są realne do spełnienia. Jednakże wychodząc naprzeciw potencjalnym wykonawcom, został przedłużony termin realizacji zamówienia do dnia 25 marca 2019 r. Mając na uwadze niewielki zakres robót budowlanych oraz terminy rozliczenia projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, w ramach którego realizowane będzie zamówienie, nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji zamówienia do wnioskowanego dnia 15 kwietnia 2019 r. Zamawiający nadaje niniejszemu zamówieniu charakter priorytetowy i zobowiązany jest podejmować wszelkie działania (w tym ocenę i badanie złożonych ofert) bez zbędnej zwłoki.

Powyższa zmiana terminu realizacji prowadzi do zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść dokumentów powołanych w zdaniu poprzednim Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej.

**NADLEŚNICY**  
NADLEŚNICTWA PAŃSTWA  
Ryszard Brygman