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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:
1.	Prosimy o rozważenie możliwości zmiany formy wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że nie zawsze jest możliwe (nawet przy zachowaniu należytej staranności - zwłaszcza w kontekście wykonywania robót związanych z przebudową istniejącego obiektu) przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:
a)	uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
b)	aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych,
c)	zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub                          w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d)	zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej.
Powyższe motywujemy faktem, iż opisane powyżej okoliczności mają charakter obiektywny, na wystąpienie których Wykonawca nie ma wpływu.
2.	Zamawiający zastrzegł, iż wynagrodzenie pozostanie niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.
3.	Zamawiający ustalił termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 30.10.2015 r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy powyższy termin ulegnie zmianie w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.
4.	Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 % na 5 % wartości wynagrodzenia.
5.	Zamawiający zastrzegł, że zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu umowy z podwykonawcą m.in. w przypadku, gdy dany podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców, natomiast w SIWZ Zamawiający nie określił warunków, jakie ma spełniać podwykonawca. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie postanowienia § 4 ust. 8 pkt. c umowy lub wyjaśnienie, jakie warunki ma spełniać podwykonawca.
6.	Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i stwierdza jej kompletność. Z uwagi na charakter zamówienia (roboty budowlane w istniejącym obiekcie) prosimy o wykreślenie powyższego zapisu (§ 5 ust. 2 umowy) lub wprowadzenie do niego zastrzeżenia, że oświadczenie jw. odnosi się do zapoznania się z dokumentacją jw. w zakresie możliwym dla Wykonawcy jako profesjonalisty działającego z zachowaniem należytej staranności, a nie odnosi się natomiast do danych i informacji jw., które pojawią się na etapie realizacji i których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania oferty.
7.	Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych (i w związku z tym fakturowanie częściowe) nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia oraz konieczność angażowania znacznych własnych środków finansowych Wykonawcy, prosimy o wprowadzenie możliwości fakturowania częściowego w okresach miesięcznych.
8.	Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie dokonywanych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.
9.	Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia oraz ustalone zasady fakturowania prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego do kwoty stanowiącej 90 % wynagrodzenia.
10.	Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres min. 36 miesięcy, z wyłączeniem systemów i urządzeń, dla których wymagana jest gwarancja producenta (min. 12 miesięcy). Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów prosimy o potwierdzenie, że na materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga gwarancji na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie ich producenci.
11.	Zamawiający ustalił czas reakcji Wykonawcy w razie wystąpienia awarii na max. 24 godz. od zgłoszenia. Z uwagi na brak możliwości dotrzymania ww. terminu przez Wykonawcę (termin 24 godzin często jest zbyt krótki na zorganizowanie ekipy pracowników wraz z niezbędnym sprzętem oraz ich dojazd do Zamawiającego, ponadto zgłoszenie o wadzie może wpłynąć do Wykonawcy np. w piątek w godzinach popołudniowych lub w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy), wnosimy o zmianę powołanego zapisu § 9 ust. 6 na następujący: "W razie awarii, wad uniemożliwiających eksploatację czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu ich zgłoszenia."
12.	Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (również tych, których wymiana jest konieczna z tytułu normalnego zużycia)  w okresie gwarancji ponosił będzie Zamawiający.
13.	Zamawiający zastrzegając kary, jakie może naliczyć Wykonawcy z tytułu opóźnień w realizacji robót, usuwaniu wad itd. nie przewidział analogicznej możliwości dla Wykonawcy, gdy Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu budowy, płatnością faktur. Prosimy o wprowadzenie analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy - w wysokości analogicznej jak kary zastrzeżone dla Zamawiającego.
14.	Z uwagi na zastrzeżone rażąco wysokie kary za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, za nie przedłożenie Zamawiającemu podpisanej umowy z podwykonawcą lub jej zmiany oraz za brak poprawienia umowy z podwykonawcą w zakresie zmiany terminu płatności (5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy przypadek) wnosimy o ich stosowne obniżenie, np. poprzez ustalenie ich wysokości w sposób kwotowy (2 000,00 zł).
15.	Jednocześnie prosimy o poprawienie w treści umowy omyłek w zakresie błędnych odesłań w § 4 ust. 24, § 13 ust. 7, § 13 ust. 9 oraz § 13 ust. 10 lit. a) i c).
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Ad.2 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku vat Zamawiający postąpi zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej  „ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z USTAWOWĄ ZMIANĄ STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)” dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych  www.uzp.gov.pl 
Ad.3 Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia  z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 14 projektu umowy.
Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad.5 Zamawiający wskazał warunki dotyczące podwykonawców w ustępie 28  §4 projektu umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresów fakturowania częściowego
Ad.8 Warunki odbioru przedmiotu zamówienia są opisane w §7 projektu umowy,        
        Zamawiający zakończy czynności odbiorowe bez zbędnej zwłoki.
Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad.10 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres minimum 36 miesięcy z wyłączeniem jedynie systemów i urządzeń, dla których wymagana jest gwarancja producenta (min. 12 miesięcy)
Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad.12 Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym zgodnie z §9 projektu umowy. Koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający.
Ad.13 Zamawiający w projekcie umowy określił kary jakie przysługują Wykonawcy ze strony Zamawiającego patrz  § 13 ust.  8 i 9. Kary wynikające z nieterminowej płatności faktury wynikają z odrębnych przepisów, natomiast w kwestii przekazania frontu robót zarówno zamawiający jak i wykonawca są traktowani jednakowo.
Ad.14  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad.15 Zamawiający poprawia w treści umowy omyłki w zakresie błędnych odesłać.
Winno być:
§4 ust. 24 „	Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną o której mowa w §13 ust.2 i 3.”
§13 ust. 7 „W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 12 pkt 3 lit. c”
§13 ust. 9 „W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 12 pkt 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.”
§13 ust. 10 „Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty:
a)	wystąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary – w przypadkach określonych w pkt 1 – 6 i 8 niniejszego paragrafu, chyba że Zamawiający potrąci karę z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
b)	doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy – w przypadkach określonych w pkt 7 i 9 niniejszego paragrafu.”
Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.	W punkcie 3.1.2 
Jest:
2.	Zamawiający oznaczył kolorem na rzutach poszczególnych pięter w projekcie wykonawczym TOM IIIa - Branża: architektoniczna,  powierzchnię budynku, która stanowi segment F (już realizowany). Oznaczony zakres powierzchni należy odnieść do wszystkich pozostałych branż objętych przedmiotem zamówienia.
Powinno być:
2.	Na rzutach poszczególnych pięter w projekcie wykonawczym TOM IIIa - Branża: architektoniczna, Zamawiający oznaczył kolorem powierzchnię budynku, która stanowi segment F (już realizowany). Oznaczony zakres powierzchni należy odnieść do wszystkich pozostałych branż objętych przedmiotem zamówienia.
2.	Zamawiający uszczegóławia kwestie dotyczącą dostawy i montażu siedzisk audytoryjnych dodając do punktu 3.1 SIWZ punkt 13 następującej treści:
13. Realizacja zamówienia obejmuje w zakresie auli także dostawę i montaż siedzisk audytoryjnych wg. opisu poniżej: 
Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej tapicerowanej o profilowanych ergonomicznych kształtach. Deski oparcia i siedziska mają mieć grubość minimum 10mm i być lakierowane lakierem bezbarwnym. Formatka oparcia ma posiadać promień wzdłużny R=1200mm w kształcie fali z wyparciem usytuowanym w strefie lędźwiowej natomiast formatka siedziska ma mieć ukształtowane zagłębienie w części centralnej.
Mechanizm podnoszenia siedziska grawitacyjny. Podnoszenie siedziska ma odbywać się przez obciążenie jego tylnej części. Konstrukcja wahadłowa mechanizmu poruszającego się na trzpieniach łożyskowanych na poliamidowych łożyskach. Zawias siedziska wykonany z profilowanego kątownika grubości min. 4 mm z przesuniętą osią obrotu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Blokada siedziska w pozycji otwartej oparta o trzpień grubości min. fi 11mm z tłumikiem. Nie dopuszcza się zastosowania mechanizmu sprężynowego.
Konstrukcja nośna stalowa. Podstawowe elementy konstrukcji nośnej wykonane z rur o przekroju prostokątnym 60x30x2 mm lub innym zapewniającym nie mniejszą nośność, wytrzymałość. Mocowanie konstrukcji do podłoża przy pomocy płaskowników. 
Stolik do pisania -wykonanie materiałowe:
•	płyta laminowana o grubości min. 18mm
•	krawędzie półki zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm w kolorze elementów ze sklejki
•	mocowanie stolika w sposób zapewniający po otwarciu przestrzeń pomiędzy krawędzią stolika, a powierzchnią pionową oparcia, nie większą niż 5mm
Mechanizm składania stolika – dźwigniowy. Nie dopuszcza się zastosowania mechanizmu sprężynowego. Wykonanie materiałowe:
•	kątowniki i płaskowniki połączone podwójnie zgrzewanymi dźwigniami
•	połączenia nitowane, z zastosowaniem podkładek poliamidowych
•	blokada w dwóch skrajnych położeniach
•	konstrukcja umożliwiająca samoczynne podnoszenie i opuszczanie stolika, oraz bezpieczne opuszczanie przez siedzącego zajmowanego miejsca
•	metalowa konstrukcja  zapewniająca bezpieczne użytkowanie stolika przy obciążeniu do 90kg
•	blokada w dwóch skrajnych położeniach winna być realizowana przez wzajemne usytuowanie odpowiednio wyprofilowanych dźwigni.
Tkanina obiciowa o gramaturze minimum 310 gr/m2, ścieralność min. 100000 cykli wg skali Martindale’a, atest trudnopalności EN 1021-1 oraz EN 1021-2, kolorystyka do uzgodnienia.
Planując ustawienie stanowisk audytoryjnych należy zwrócić uwagę na to, aby przed pierwszym rzędem siedzisk umieścić rząd składanych stolików, takich jak przy pozostałych stanowiskach. W miejsce oparcia stanowiska zamontować osłonę w postaci półki o wymiarach takich jak oparcie, wykonanej z płyty wiórowej laminowanej grubości min. 18mm. Krawędzie półki zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm. Kolor taki, jak elementy wykonane ze sklejki. W ostatnim rzędzie należy zrezygnować ze stolika mocowanego do tylnej części oparcia.
Wymiary stanowiska, w tym siedzisk i stolików, należy dostosować do rozwiązań konstrukcyjno – architektonicznych w dokumentacji projektowej.
Wymagane certyfikaty:
-	atest dotyczący trudnopalności tapicerki,
-	atest higieniczny wyrobu,
-	atest wytrzymałościowy poziom IV,
-	badania akustyczne fotela,
-	atest na trudnopalność półki, 
-	atest na trudnopalność i toksyczność formatek lakierowanych.
Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.02.2015r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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