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[bookmark: bookmark10]I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Stan istniejący

Remontowany teren

	Przedmiotowy teren zlokalizowany jest między akademikami D.S. 5 MALUCH, D.S. 2 BLIŹNIAK i stołówką akademicką przy ul. Akademickiej, za akademikiem D.S. 7  HERKULES ul. Sowińskiego 40/48, ul. Akademicka na odcinku od ul. Kilińskiego do ronda wewnętrznego oraz ul. Akademicka od ul. Dekabrystów do ronda wewnętrznego 
w Częstochowie. Obiekty znajdujące się na remontowanym terenie były wykonane w latach 60 ubiegłego stulecia. Obecny teren służy jako parking dla studentów oraz posiada drogę przeciwpożarową dla ww. akademików. Wydzielona jest również cześć rekreacyjna dla studentów. Część obiektów takich jak stołówka akademicka oraz zlokalizowane przy niej czerpnie powietrza wymagają remontu elewacji łącznie z oświetleniem całego terenu. 

[bookmark: bookmark11]Sieć cieplna

	Przez teren remontowany przechodzi sieć cieplna z ciepłowni Politechniki Częstochowskiej, która rozprowadza węzłami ciepłowniczymi energię cieplną do obiektów Politechniki zgodnie z załącznikiem nr 3. Wszystkie węzły wyposażone są w układ sterowania.

Sieć wodociągowa

Teren, na którym ma zostać przeprowadzony remont jest uzbrojony w sieć wodociągową doprowadzającą wodę do obiektów Politechniki Częstochowskiej. Przyłącze prowadzone jest rurociągiem podziemnym ułożonym z rur stalowych na podsypce piaskowej z taśmą oznacznikową zlokalizowaną zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Sieć kanalizacji deszczowej

Na remontowanym terenie znajduje się kanalizacja deszczowa, która jest podłączona do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Sieć kanalizacji sanitarnej

	Obiekty zlokalizowane na remontowanym terenie podłączone są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rurociągiem podziemnym, zrealizowanym przy zastosowaniu rur betonowych, izolowanych, na podsypce piaskowej. Zrzut ścieków sanitarnych w obecnym układzie budynku prowadzony jest poprzez wewnętrzną sieć sanitarną poziomą oraz krótkie przyłącza do rurociągu kanalizacji sanitarnej do miejskiego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. J. Kilińskiego oraz  ul. J. Sowińskiego.

Sieć teleinformatyczna

	Obiekty zlokalizowane na terenie objętym remontem podłączone są do wewnętrznej sieci telefonicznej Politechniki Częstochowskiej. Centrala telefoniczna Politechniki Częstochowskiej zlokalizowana jest w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy al. Armii Krajowej 19. Połączenie między ww. centralą, a obiektami prowadzone jest poprzez remontowany teren za pomocą igielitowego, dwustuparowego kabla telekomunikacyjnego. Kabel poprowadzony jest w kanalizacji teletechnicznej z rur PCV ułożonych na podsypce piaskowej oznaczonej taśmą oznacznikową.
Wewnętrzna sieć Politechniki Częstochowskiej jest połączona z miejską siecią „CZESTMAN”. W związku z lokalizacją węzła informatycznego, od którego poprowadzone jest przyłącze dla obiektów, w Centrali Telefonicznej zlokalizowanej w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy Al. Armii Krajowej 19, istniejąca sieć przyłączeniowa prowadzona jest kablami światłowodowymi, ułożonymi w kanalizacji teletechnicznej razem z istniejącymi kablami telefonicznymi (przyłączem telefonicznym do budynków).

Sieć elektryczna

Przez remontowany teren przebiega sieć elektryczna zasilająca obiekty zlokalizowane na działce 13/1, 6 i 39. Obiekty zasilane są kablami NN z rozdzielni zlokalizowanej 
w stołówce akademickiej.

Sieć oświetlenia zewnętrznego

Działki 13/1, 6 i 39 wokół  obiektów Politechniki są oświetlone z zastosowaniem lamp parkowych posadowionych w gruncie (słupy metalowe z oprawami sodowymi) oraz opraw osadzonych na ścianach. Sieć oświetlenia zewnętrznego zasilana jest kablem niskiego napięcia podłączonym do rozdzielni zabudowanej w obiektach zgodnie z załącznikiem 
nr 1 i załącznikiem nr 2. 
 
1.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania

1.2.1. Wykonanie oświetlenia terenu akademickiego
W przedmiotowe zamówienie wchodzi wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie oświetlenia. Do wykonania jest remont słupów parkowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych oaz z montaż dodatkowych lamp parkowych zgodnie z wykonanym projektem. Projekt wykonania oświetlenia zewnętrznego powinien nawiązywać do koncepcji Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załącznikiem nr 7.

1.2.2. Monitoring terenu miasteczka studenckiego
Należy wykonać dwa obwody monitorujące teren: 
· działki 13/1, 6, gdzie zlokalizowane są obiekty akademików D.S. 5 MALUCH oraz D.S. 2 BLIŹNIAK zgodnie z rys.1. Teren, który ma być monitorowany zaznaczony jest kolorem zielonym,
· działki nr 39, na której ma się znajdować drugi obwód monitorujący zlokalizowany wokół akademika D.S. 7 HERKULES (rys. 2).  Teren, który ma być monitorowany zaznaczony jest kolorem zielonym.

 [image: C:\Users\Dexter\Desktop\do domu\Skan_731.jpg]
Rys. 1 Teren objęty monitoringiem

[image: C:\Users\Dexter\Desktop\do domu\Skan_737.jpg]
Rys. 2 Teren objęty monitoringiem


1.2.3. Wykonanie obudowy śmietników wraz ze zmianą lokalizacji
Brak obudowy śmietnika, który umożliwia dostęp osobom trzecim oraz ptakom powoduje zanieczyszczenie terenu dookoła obecnego śmietnika. Zabudowa śmietnika powinna być zadaszona, zabudowana profilami zamkniętymi i dostępna wyłącznie dla pracowników i studentów. Dostęp do śmietnika powinien być wykonany wyłącznie przy użyciu zamka kodowego.  
1.2.4. Wykonanie płotu strona zachodnia ok. 100mb
Na terenie podjętym remontem należy wykonać płot o wysokości 1,8m oddzielający zabudowę mieszkaniową od miasteczka studenckiego. Należy wykarczować części krzaków zarośli oraz wykonać niwelację terenu w miejscu powstania przedmiotowego odgrodzenia. Płot powinien być wykonany z przęseł drewnianych o długości min 3m wspierający się na słupach żelbetowych zgodnie z rys. 16. Słupy powinny być oddalone min 50cm od obecnego płotu, utwierdzone w ziemi min 50cm oraz zalane wylewką betonową. W miejscu dużych ubytków ziemi, przed wykonaniem ogrodzenia, teren należy wyrównać do poziomu terenu 
w miejscu gdzie znajdują się budynki. Budynki zabezpieczyć folią kubełkową tak, aby odizolować obiekty od zasypania ich ścian ziemią.
1.2.5. Modernizacja istniejącej elewacji budynku stołówki, montaż kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku oraz oczyszczenie graffiti 

[image: ]
Rys. 3 Elewacja frontowa budynku stołówki pomalowana graffiti

[image: ]
Rys. 4 Elewacja frontowa budynku stołówki pomalowana graffiti



1.2.6. Remont czerpni powietrza nawiązującej do obiektu stołówki
Obiekt stołówki Politechniki Częstochowskiej wentylowany jest przy użyciu czerpni, które połączone są z budynkiem poprzez kanały wentylacyjne. W chwili obecnej czerpnie powietrza nr 1 oraz nr  5  powinny być poddane gruntownemu remontowi, ponieważ elementy ceglane są zmurszałe, natomiast stalowe kraty wykonane z płaskownika uległy korozji.
[image: ]
Rys. 5 Czerpnia powietrza nr 1
Widoczne spękania oraz korozja kraty wentylacyjnej wykonanej z blachy płaskiej. Punktowe pęknięcia betonu warstwy otuliny prętów w zbrojeniu żelbetowego zadaszenia.
[image: ]
Rys. 6 Czerpnia powietrza nr 5
Z czerpni nr 5 odpadła warstwa tynku cementowego odsłaniając cegły, które są zmurszałe. Widoczna jest korozja kraty z blachy płaskiej oraz zarośnięta część płyty żelbetowej 
1.2.7. Droga wewnętrzna dojazdowa wraz z chodnikami do stołówki 
i akademika D.S. 5 MALUCH od ul. Kilińskiego
Droga wewnętrzna dojazdowa wraz z chodnikami do miasteczka studenckiego, która jest głównym wjazdem do akademika D.S. 5 MALUCH jest uzbrojona w szereg instalacji oraz studzienek rewizyjnych. Część studzienek z upływem czasu została zniszczona przez eksploatacje. Droga i chodnik wykonane są z asfaltu, który jest spękany, występują w niej ubytki wypełnione betonem oraz widoczne są duże nierówności. 
1.2.8. Wymiana płytek posadzki stołówki wraz z modernizacją równi pochyłej dla niepełnosprawnych
[image: ]
Rys. 7 Widok na równie pochyłą
[image: ]
Rys. 8 Widok na równie pochyłą
Podjazd w chwili obecnej jest pokonywany z dużą trudnością przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Śliskie płytki z miejscowymi ubytkami, z których wykonany jest podjazd są ogromną barierą infrastrukturalną dla osób niepełnosprawnych. Należy zwrócić uwagę, że zjazd z równi kończy się nieutwardzonym, grząskim terenem zielonym, który dodatkowo utrudnia wejście do budynku stołówki. Alternatywnie możliwe jest boczne umiejscowienie podjazdu od strony wschodniej stołówki. 
1.2.9. Remont schodów stołówki
[image: ]
Rys. 9 Schody stołówki wejście do Klubu Profesora

1.2.1. Wejście do klubu studenckiego Rywal w akademiku D.S. 5 MALUCH
Wejście główne do klubu studenckiego jest narażone bezpośrednio na czynniki atmosferyczne. Należy wykonać zadaszenie znajdujące się bezpośrednio nad drzwiami. Wejście do klubu wykonane z płyt betonowych należy zdemontować wraz z betonowym krawężnikiem. Następnie wejście należy wykonać na wprost do klubu prostopadle do drogi przeciwpożarowej z kostki brukowej. Zadaszenie należy wykonać z płyty poliwęglanowej płaskiej podwieszanej na cięgnach z podkonstrukcją obejmującą okno korytarzowe na 
I piętrze. Na podkonstrukcji należy umieścić napis Politechnika Częstochowska Klub Studencki „Rywal”. Napis wykonać w formie podświetlanych liter ledowymi źródłami światła według bieżących ustaleń z Zamawiającym. 
[image: ]
Rys. 10 Wejście do klubu akademickiego zlokalizowane w budynku D.S. 5

[image: ]
Rys. 11 Teren przed wejściem do klubu studenckiego

1.2.11. Wykonanie parkingu wraz z chodnikami przy akademiku 
D.S. 5 MALUCH oraz D.S. 7 HERKULES
D.S. 5 MALUCH:
· demontaż obecnych ciągów pieszych, utylizacja kostek betonowych,
· chodniki wykonać z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 20x20cm 
z obrzeżami krawężnikowymi z kostki granitowej prostokątnej /8,5-10/x/15-20/cm, 
· parking wykonać zgodnie z koncepcją zagospodarowania działki 13/1. Na rysunku – załącznik nr 6 objaśniona jest liczba stanowisk oraz koncepcyjne wjazdy na parking. Miejsca parkingowe należy wykonać z kostki betonowej typu „stary bruk”, a drogi pomiędzy miejscami parkingowymi z masy bitumicznej. 

D.S. 7 HERKULES:
· demontaż obecnych ciągów pieszych, utylizacja kostek betonowych,
· [bookmark: _GoBack]realizację robót remontowych należy prowadzić z uwzględnieniem rozwiązań technicznych projektu budowlanego zjazdu publicznego z ul. Sowińskiego dz. nr ewid.  1/5 na dz. nr ewid. 39 obr. 41b w Częstochowie z marca 2012 roku - załącznik nr 9, oraz projektu budowlanego parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Studenckim „Herkules” w Częstochowie dz. nr ewid. 39 obr. 41b 
z kwietnia 2012 roku - załącznik nr 10, wraz z pozwoleniem na budowę zgodnie 
z decyzją nr 775 Prezydenta Miasta Częstochowy AAB-II.6740.3.78.2012 z dnia 19.07.2012 r., w ramach wykonania robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 




1.2.12. Montaż ławek i koszy
Przedmiotowe zamówienie obejmuje montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci zlokalizowanych na terenach przewidzianych do remontu. 

1.2.13. Wykonanie i montaż placyków grillowych 
W przedmiotowe zamówienie wchodzi wykonanie oraz montaż placyków grillowych zlokalizowanych w rejonie akademików D.S. 5 MALUCH oraz D.S. 7 HERKULES. 
1.2.14. Wykończenie terenu przy budynkach
Do zakresu prac na terenie podjętym remontem należy wykończenie terenu przy budynkach domów studenckich D.S. 2, D.S. 5, D.S. 7, stołówki akademickiej i przylegającej do terenu ściany budynku Wydziału Budownictwa.

Wyszczególnienie robót w poz. 1.2.1. – 1.2.13. ma charakter ogólny i obejmuje zakres prac przewidzianych do realizacji w zakresie robót budowlanych oraz montażowych na terenie Politechniki Częstochowskiej, bez określenia przez Zamawiającego szczegółowych przedmiarów robót i danych ilościowych, przy czym przedstawiony zakres robót winien być przez składających ofertę oceniony pod kątem możliwości realizacji, według koncepcji Zamawiającego podanej w Programie funkcjonalno – użytkowym.

1.3. Charakterystyka określająca wielkość i zakres robót
Prace remontowe obiektów i infrastruktury miasteczka studenckiego Politechniki Częstochowskiej przewidziane do wykonania mają docelowo uatrakcyjnić wygląd uczelni poza zajęciami dydaktycznymi. Podniesienie standardu życia studenckiego jednej 
z czołowych Uczelni technicznych w regionie zwiększy dodatkowo prestiż Uczelni. Dla zwiększenia bezpieczeństwa studentów i funkcjonalności terenu ma zostać wykonany monitoring oraz miejsca parkingowe. Budynek stołówki wymaga kompleksowego wyremontowania tarasu, modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania elewacji dla dalszej eksploatacji obiektu.
Podstawowym celem realizacji powyższego zadania jest poprawa warunków funkcjonalności oraz pełne wykorzystanie terenu poprzez zapewnienie wymaganych warunków techniczno-eksploatacyjnych.
Teren miasteczka studenckiego obecnie jest zaniedbany i niefunkcjonalny: 
· brak odpowiedniej zabudowy kontenerów na śmieci, co powoduje rozprzestrzenienie się ich po całym placu, 
· niedostateczna liczba miejsc parkingowych skutkuje dewastacją terenów zielonych. Powoduje to zniszczenie trawnika oraz zmianę ukształtowania terenu, 
a w miejscach nadmiernej eksploatacji powstaje błoto oraz niecki z kałużami. 
· brak odpowiedniego oświetlenia ciągów pieszych, co powoduje niewłaściwą eksploatacje terenu i jest barierą infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.   

Obecny stan techniczny nie pozwala na prawidłową eksploatację terenu.
Awarie przestarzałych instalacji utrudniają pełną eksploatację i narażają administratorów na ciągłe ponoszenie dodatkowych kosztów. Realizacja planowanego zadania umożliwi zachowanie właściwych warunków pracy, nauki i użytkowania terenu, pozwoli również na bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmuje prace związane z:
· uzyskaniem map, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych opracowań, koniecznych do rozpoczęcia fazy projektowej zadania,
· wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie całego zadania wraz 
z opracowaniami towarzyszącymi,
· uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych opracowań, koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji robót budowlanych,
· wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu stołówki,
· wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową istniejących ciągów komunikacyjnych, w tym również reorganizacją istniejącej przestrzeni użytkowej,
· wykonaniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu obiektu,
· wykonaniem dokumentacji powykonawczej (o ile nastąpią istotne zmiany w trakcie bezpośredniej realizacji zadania).

Przy realizacji robót budowlanych należy wykorzystać projekt budowlany zjazdu publicznego z ul. Sowińskiego dz. nr ewid.  1/5 na dz. nr ewid. 39 obr. 41b w Częstochowie 
z marca 2012 roku, oraz projekt budowlany dla samochodów osobowych przy Domu Studenckim „Herkules” w Częstochowie dz. nr ewid. 39 obr. 41b z kwietnia 2012 roku wraz 
z pozwoleniem na budowę zgodnie z decyzją nr 775 Prezydenta Miasta Częstochowy AAB-II.6740.3.78.2012 z dnia 19.07.2012 r. 
Powyższe projekty i decyzja znajdują się u Zamawiającego. 
Informacje szczegółowe o zakresie niniejszych robót budowlanych zostaną opisane 
w dalszej części opracowania.
1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na terenie miasteczka studenckiego, swym zasięgiem obejmuje teren zlokalizowany przy akademiku D.S. 7 HERKULES oraz teren pomiędzy akademikami D.S. 2 BLIŹNIAK i D.S. 5 MALUCH oraz ul. Akademicka na odcinkach od ronda wewnętrznego do ul. Kilińskiego i od ronda wewnętrznego do ul. Dekabrystów. 
Remontowany teren zlokalizowany przy ulicy Akademickiej oraz ulicy Sowińskiego nie posiada dokumentacji całościowej technicznej. Podstawą do wykonania zamówienia jest inwentaryzacja terenu, elewacji wraz ze schodami do stołówki, czerpni znajdujących się przy stołówce.
Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji robót budowlanych zostaną opisane w umowie na realizację robót budowlanych objętych niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym.
Terminy realizacji przedmiotowych robót budowlanych oraz warunki przystąpienia do postępowania przetargowego zostaną opisanie w SIWZ oraz w umowie. 


1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Teren zlokalizowany między akademikami pełni funkcję parkingu samochodowego, natomiast część tego terenu jest przeznaczona pod rekreacje dla studentów. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia teren objęty zamówieniem nie zmieni swojej funkcji.
Planuje się zakończenie robót budowlanych w terminie do 30.11.2015 r. 

1.6. Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe
Zakres rzeczowy niniejszego zadania w szczególności obejmuje prace wymienione 
w poniższych punktach.
1.6.1. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego
Roboty polegać będą na: 

· remoncie obecnych słupów parkowych polegającym na oczyszczeniu, impregnacji oraz ponownym pomalowaniu według uzgodnień z Zamawiającym,
· wymianie lamp sodowych wraz z oprawami oświetleniowymi na oprawę parkową z kloszem o kolorze przydymionym-przezroczystym, wykonanym z poliwęglanu o napięciu zasilania 230V,
· wykonaniu oświetlenia parkingów :
· przewiduje się dodatkowe oświetlenie w postaci lamp parkowych na słupach wys. min 4m według wzoru z rys. 12 
· przewiduje się podłączenie do obecnej instalacji metodą mufowania przewodów zasilających YKY 4x16 mm2 i opraw według wzoru z rys. 13,
· słupów stalowych ocynkowanych z uwzględnieniem istniejącego oświetlenia,  
· zaprojektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej sieci, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej (po sporządzeniu bilansu mocy). W przypadku koniecznym, należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o zwiększenie przydziału mocy,
· wykonanie pomiarów ochronnych.

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego winno być tak zaprojektowane, aby ilość słupów i parametry źródeł światła były dopasowane do parametrów monitoringu w zakresie:
· możliwości skutecznego odtwarzania obrazu na całym terenie objętym monitoringiem,
· możliwości skutecznego odtwarzania obrazu w warunkach całodobowych. 
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Rys. 12 Słup oświetleniowy
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Rys. 13 Oprawa oświetleniowa (przezroczysta)

Wykonawca może zapoznać się przed przystąpieniem do prac projektowych 
ze stanem magazynowym Zamawiającego w zakresie osprzętu oświetleniowego (słupy, oprawy, klosze, wysięgniki, żarówki) w celu ewentualnego wykorzystania osprzętu 
w realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę osprzętu oświetleniowego Zamawiającego rozliczenie nastąpi w trakcie wykonywania prac w oparciu 
o ustalenia poza umową zawartą na wykonanie przedmiotu zamówienia. 


1.6.2. Monitoring terenu miasteczka studenckiego
System monitoringu oraz typ kamer uzgodnić z Zamawiającym. Kamery zlokalizować na nowym oświetleniu zewnętrznym przy użyciu uchwytów słupowych zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu – załącznik nr 6 i 7. Rejestratory z monitoringu zamontować odpowiednio w akademiku D.S. 7 HERKULES dla działki 39 i w akademiku D.S. 5 MALUCH dla działki 13/1, 6. Wyposażenie dodatkowe musi być zaprojektowane 
i wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności 
z normami lub atest fabryczny - deklaracje zgodności. System monitorujący dla dwóch obwodów powinien składać się:
	NAZWA
	ILOŚĆ
	

	Rejestrator cyfrowy XVR-16D1+
	2
	

	Rejestrator cyfrowy XVR-08D1
	1
	

	Dysk twardy 4TB
	16
	

	dysk twardy 2TB
	8
	

	Monitor 27"
	2
	

	Transformator wideo Etrix 8VP na skrętkę UTP (8 kanałów, pasywny)
	5
	

	Przewód BNC - BNC 1.0 m Etrix
	38
	

	Listwa zasilająca AC 230V 7 gniazd
	2
	

	K2 812B Kompaktowa kamera przemysłowa
	38
	

	Obiektyw K2 Tech K2 0660AI
	38
	

	DCObudowa zewnętrzna GL-618 12V
	38
	

	Uchwyt słupowy B890
	38
	

	Zasilacz impulsowy - hermetyczny 
	38
	

	Videotransformator TR-1C z wtykiem BNC
	38
	

	Przewód UTP kat 5e
	2700
	

	Przewód OMY 3x1,5
	2700
	

	Rura DKV50
	500
	

	
	
	


Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym (60 miesięcy) usługi serwisowe 
w czasie nieprzekraczającym 2 godziny od momentu zgłoszenia.
W skład powyższego zadania oprócz montażu całego systemu, wchodzi również przeszkolenie personelu w zakresie obsługi monitoringu.
Monitoring winien obejmować rejony przy domach studenckich D.S. 2 BLIŹNIAK, D.S. 5 MALUCH, D.S. 7 HERKULES, rejon przy stołówce akademickiej oraz ulice na odcinkach rondo wewnętrzne - ul. Dekabrystów, rondo wewnętrzne - ul. Kilińskiego. 
W przypadku potrzeby kamery należy zamontować również na istniejących słupach oświetleniowych (słupy z rur stalowych). 



1.6.3.  Wykonanie nowego śmietnika
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Rys. 14 Śmietnik obsługujący akademiki D.S. 2, D.S. 5.
[image: ]
Rys. 15 Śmietnik obsługujący akademik D.S. 7,  widok z ul. Sowińskiego

1.6.4. Płot strona zachodnia
Należy wykonać ogrodzenie z desek impregnowanych o grubości min. 3cm na wysokości około 180cm. Ogrodzenie będzie zlokalizowane zgodnie z projektem – załącznik nr 6. Ogrodzenie będzie liczyło 95m długości - od ul. Akademickiej do końca budynku stołówki zasłaniając przyległe działki 7, 8, 9, 10, 11.
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Rys. 16 Schemat Ogrodzenia 

1.6.5. Remont elewacji stołówki
Elewacje obiektu należy wykonać kompleksowo, należy odnowić całą elewację obiektu włącznie z przyklejonymi płytkami w formie cokolików w części pod tarasem oraz zamontowaniem kratek wentylacyjnych na attyce budynku. Należy uzupełnić wszystkie ubytki oraz zabezpieczyć pęknięcia na elewacji budynku.
[image: ]
Rys. 17 Elewacja budynku stołówki
Widoczne są liczne pęknięcia i odspojenia płytek, powyginane barierki oraz duże uszczerbki w elewacji, zniszczona elewacja od samochodów dostawczych.

1.6.6. Prace remontowe czerpni powietrza
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Rys. 18 Schemat podłączenia wentylacji do stołówki
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Rys. 19 Czerpnia powietrza nr 1
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Rys. 20 Czerpnia powietrza nr 5
Do zakresu prac naprawczych należy:
· zdemontowanie zmurszałej cegły i wymurowanie ponownie,
· wykonanie ponownie tynku na czerpni kat III,
· oczyszczenie stalowej kraty z rdzy, odtłuszczenie i pomalowanie farbą zewnętrzną - kolor według uzgodnień z Zamawiającym,
· naklejenie w górnej części płyty żelbetowej płytek drewnopodobnych, mrozoodpornych,
· przyklejenie płytek o wzorze kamienia ozdobnego w części znajdującej się bezpośrednio pod kratą.

1.6.7. Wewnętrzna droga i chodniki od ul. Kilińskiego
Wewnętrzna droga dojazdowa oraz chodniki do budynku stołówki i akademika D.S. 5 MALUCH wymagają kompleksowego remontu. Obecnie przechodzą prze nią instalacje wraz ze studniami rewizyjnymi.
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Rys. 21 Widok na ul. Kilińskiego z drogi wewnętrznej Politechniki Częstochowskiej
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Rys. 22 Droga wewnętrzna widok na budynek stołówki

Należy usunąć warstwę ścieralną wraz z warstwą nośną asfaltu, wykonać niwelacje terenu wraz ze spadkami i wykonać z kostki brukowej nawierzchnię drogi i chodników zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Drogi dojazdowe i komunikacyjne pomiędzy parkingami wykonać jak dla kategorii ruchu KR2.
W odniesieniu  do konstrukcji nawierzchni w ramach realizacji wykonawca powinien wykonać badania i określić stan istniejącej konstrukcji podbudowy, celem właściwego zaprojektowania drogi. Konstrukcja remontowanej drogi winna spełniać warunki nośności drogi przeciwpożarowej.
Miejsca parkingowe wykonać z kostki brukowej typu „stary bruk” w układzie parkingu z miejscami parkowania z płytek betonowych i dojazdami z nawierzchni bitumicznej. 

1.6.8. Wymiana płytek tarasu stołówki wraz z modernizacją równi pochyłej dla niepełnosprawnych 
Płytki gresowe zlokalizowane na tarasie dookoła stołówki Politechniki Częstochowskiej należy zerwać wraz z klejem, wyrównać powierzchnie wraz z wykonaniem spadku oraz hydroizolacji. Kolejnym etapem jest położenie nowych płytek gresowych według uzgodnień z Zamawiającym o odpowiedniej klasie antypoślizgowości. Ostatnim etapem jest modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych. Istniejącą dolną część równi pochyłej dla niepełnosprawnych należy rozebrać, materiał rozbiórkowy odpowiednio zutylizować. Pozostałą górną część podjazdu dla niepełnosprawnych należy wydłużyć zachowując odpowiedni kąt nachylenia. Do zmodernizowanego podjazdu dla niepełnosprawnych należy doprowadzić chodnik umożliwiający bezpieczne i wygodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

1.6.9. Remont schodów stołówki
Schody prowadzące do głównego wejścia stołówki Politechniki Częstochowskiej wykonać z płytek gresowych według uzgodnień z Zamawiającym o odpowiedniej klasie antypoślizgowości, po uprzednim zerwaniu istniejącej warstwy wykończeniowej schodów oraz wyrównaniu powierzchni wraz z wykonaniem spadku oraz hydroizolacji. Schody stołówki prowadzące do Klubu Profesora oraz schody do Uniwersytetu III wieku należy wyremontować poprzez zerwanie płytek gresowych wraz z klejem. Kolejnym etapem jest ujednolicenie cokołów po obu stronach schodów. Należy wykonać cokoły prostopadłe do konstrukcji schodów (tak jak istniejący cokół po stronie prawej), tak aby były do siebie symetryczne. Ostatnim etapem jest wyrównanie powierzchni biegu schodów wraz 
z wykonaniem spadku oraz hydroizolacji, położenie nowych płytek gresowych według uzgodnień z Zamawiającym o odpowiedniej klasie antypoślizgowości. Cokoły wykonać 
z płytek elewacyjnych o wzorze kamienia ozdobnego. 
Schody wejściowe od strony ul. Akademickiej wykonane z kostki brukowej pozostawić w stanie istniejącym, przy czym w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania zakładanego projektowo wyglądu elewacji ewentualne zmiany lub przeróbki schodów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
1.6.10. Wejście do klubu studenckiego Rywal w akademiku D.S. 5 MALUCH
Do zakresu prac należy:
· wykonanie zadaszenia nad wejściem do klubu:  
· płyta poliwęglanowa zawieszona na cięgnach wielkością dopasowana do wymiaru drzwi, 
· nad drzwiami napis podświetlony o treści: „Politechnika Częstochowska Klub Studencki Rywal”,
· napis umiejscowić na podkonstrukcji zakotwionej do elewacji, 
· demontaż kostki brukowej,
· wykonanie nowego wejścia z kostki brukowej według uzgodnień 
z Zamawiającym, prostopadle do istniejącego wejścia od ul. Dekabrystów, 
· naprawa zejścia wykonanego z kostki brukowej z ul. Dekabrystów do miasteczka studenckiego. Demontaż, wyrównanie terenu oraz ponowny montaż zejścia 
z kostki brukowej oraz prostowanie przynależnych barierek, oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie na kolor według uzgodnień z Zamawiającym. 
1.6.11. Wykonanie parkingów wraz z terenami zielonymi z trawnika w rolkach
Zakres prac związany z trawnikami do wykonania winien obejmować:
· zdjęcie i wywiezienie darni znajdujących się w chwili obecnej,
· przywiezienie specjalnej przygotowanej urodzajnej ziemi i jej zmieszanie poprzez napowietrzenie podłoża, 
· wyprofilowanie i ustabilizowanie podłoża,
· hydroobsiew trawy z dydrohumusowaniem, 
· pielęgnacja trawników do momentu uzyskania trwałego, jednolitego trawnika 
w okresie gwarancyjnym (36 miesięcy) przy minimum dwukrotnym koszeniu 
w ciągu roku,
· tereny zielone zabezpieczyć słupkami przed wjazdem na trawniki według rys. 23.
 Dopuszcza się możliwość, w miejsce zakresu wyżej wymienionych prac, wykonania trawników w formie zamiennej poprzez położenie trawników w rolkach. 
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Rys. 23 Słupki zabezpieczające przed wjazdem na trawnik 
1.6.12. Montaż ławek i koszy
Na terenie miasteczka akademickiego należy zamontować kosze na śmieci oraz ławki parkowe. W fazie montażu zostanie ustalona precyzyjna lokalizacja ławek i koszy. 
Ławki powinny być wykonane z drewna sosnowego, heblowanego, pomalowanego na kolor polisander na konstrukcji stalowej (rury stalowe ocynkowane malowane proszkowo) zakotwionej do podłoża. Rury stalowe oraz drewno powinno zostać zabezpieczone 
i zaimpregnowane aby nie ulegało niszczeniu, starzeniu oraz korozji pod wpływem działania warunków atmosferycznych.
Kosz wiszący na wsporniku zabetonowanym w ziemi, wykonany 
z zaimpregnowanych desek kolor palisander oraz metalowych elementów zabezpieczonych przed korozją. 
Kształt oraz wymiary ławek i koszy na śmieci do uzgodnienia z Zamawiającym. 

1.6.13. Wykonanie i montaż placyków grillowych
D.S. 5 MALUCH
W rejonie akademika D.S. 5 MALUCH należy wykonać 2 placyki grillowe 
o powierzchni całkowitej 25m2. 
Wymagania:
· powierzchnie wykonać z płytek chodnikowych,
· obrzeża płytek chodnikowych z elementów granitowych,
· po środku placyku miejsce do grillowania,
· w placyku grillowym zamontować 6 ławek i 3 kosze na śmieci. Ławki i kosze zgodne z opisem w pkt 1.6.12.
· średnicę placyka grillowego przy DS. 5 i stołówce dopasować do powierzchni wybrukowanych przy wiatach drewnianych oraz połączyć placyk z drogą chodnikiem.
Typ i wymiary płyt chodnikowych oraz elementów granitowych do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

D.S. 7 HERKULES
W rejonie akademika D.S. 7 HERKULES należy wykonać 2 placyki grillowe 
o powierzchni całkowitej 20m2. 
Wymagania:
· powierzchnie wykonać z płytek chodnikowych,
· obrzeża płytek chodnikowych z elementów granitowych,
· po środku placyku miejsce do grillowania,
· w placykach grillowych zamontować 4 ławki i 2 kosze na śmieci. Ławki i kosze zgodne z opisem w pkt 1.6.12.
Typ i wymiary płyt chodnikowych oraz elementów granitowych do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

1.6.14. Wykończenie terenu przy budynkach
Zakres prac:
· rabatka betonowa szara szer. 6 cm położona na suchej zaprawie piaskowo-cementowej wzdłuż domów studenckich D.S. 2, D.S. 5, D.S. 7, stołówki akademickiej i przylegającej do terenu ściany budynku Wydziału Budownictwa, 
· zasypanie koryta pomiędzy rabatką a budynkiem szerokości ok. 40 cm 
i głębokości ok. 20 cm klincem średnim w kolorze beżowym.

1.6.15. Oznakowanie dróg
Drogi dojazdowe i komunikacyjne pomiędzy parkingami oznakować znakami poziomymi, a całość terenów objętych remontem wyposażyć w pionowe znaki drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Rozwiązania szczegółowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. 

1.6.16. Remont ul. Akademickiej na odcinku od ul. Dekabrystów do ronda wewnętrznego 

Remont ul. Akademickiej na odcinku od ul. Dekabrystów do ronda wewnętrznego obejmuje następujący zakres robót:
· usunięcie istniejącej warstwy bitumicznej i położenie nowej
· naprawa podbudowy z kruszywa 
· wymiana krawężników drogowych
· remont chodników (wymiana nawierzchni na płytki betonowe, obrzeże betonowe)
· wykonanie miejsc parkingowych - 40 miejsc 
· remont oświetlenia 
· montaż ławek 10 szt.
· montaż koszy na śmieci 8 szt.
· rekultywacja terenów zielonych
· wymiana krawężników betonowych na granitowe na pierścieniu ronda wewnętrznego 
· przesadzanie młodych drzew z wymianą opalikowania według wzoru opalikowania drzew w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (rys. 12)
· obsadzenie powierzchni pierścienia ronda wewnętrznego niskimi iglakami 
z wypełnieniem po humusowaniu warstwą klinca średniego w kolorze beżowym 
o grubości warstwy 20cm
· wykonanie instalacji monitoringowej na całym odcinku obejmującej teren od ścian budynków od ulicy, drogę z chodnikiem oraz pas ok. 30m od drogi 
w kierunku al. Armii Krajowej.
Wykonawca, w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni remontowanej drogi, powinien wykonać badania  i określić stan istniejącej konstrukcji podbudowy celem właściwego zaprojektowania remontowanej drogi, nie gorszą niż  KR2.

1.6.17. Remont ul. Akademickiej na odcinku od  ul. Kilińskiego do ronda wewnętrznego

Remont od ul. Akademickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ronda wewnętrznego obejmuje następujący zakres robót:

· frezowanie korekcyjne nawierzchni
· położenie warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm
· miejsca spękań i przełomów naprawa nawierzchni wraz z podbudową
· naprawa chodnika (przełożenie istniejącej kostki brukowej z wymianą części uszkodzonych)
· rekultywacja terenów zielonych
· miejscowe zabezpieczenie terenów zielonych przed parkowaniem według rozwiązania w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej 
· przesadzenie młodych drzew z wymianą opalikowania według wzoru opalikowania drzew w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (rys. 12)
· wykonanie instalacji monitoringowej na całym odcinku obejmującej teren do ogrodzenia ogródków działkowych oraz drogę z chodnikiem.
Wykonawca, w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni remontowanej drogi powinien, wykonać badania  i określić stan istniejącej konstrukcji podbudowy celem właściwego zaprojektowania remontowanej drogi, nie gorszą niż KR2.


1.6.18. Remont sali nr 17 stołówki akademickiej 

Remont sali nr 17 stołówki akademickiej obejmuje:

· rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego	 			- 348 m2 
· wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z materiałem 		- 348 m2
· drobne prace naprawcze 							- 191 m2
(gipsowanie ubytków i odprysków ścian itp.)
· malowanie ścian farbą Dekoral wraz z materiałem 			- 191 m2
i wcześniejszym gruntowaniem 
· wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego
· modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
· wykonanie instalacji internetowej
· remont systemu wentylowania sali 
· przebudowa podestu.

1.6.19. Wyposażenie sali nr 17 stołówki akademickiej 

Wyposażenie sali nr 17 stołówki akademickiej obejmuje:

1.6.19.1. Nagłośnienie sali 
· głośniki sufitowe EDL-11TW z osłoną 			- 10 szt.
· zestaw nagłaśniający z instalacją 				- 1 szt.
· zestaw bezprzewodowy mikrofonów 				- 1 szt.
1.6.19.2. Oświetlenie sali
· oświetlenie sufitowe lampy Tristan T8 2x18W 		- 15 szt.
· montaż oświetlenia sali wraz z instalacją 			- 230 mb
przewodów elektrycznych 
1.6.19.3. Wyposażenie multimedialne 
· tablica suchościeralna Nobo Prestige 180x240, 		- 4 szt.
powierzchnia porcelanowa 
· ekran ścienny elektryczny NOBO, przekątna 300 cm, 	- 1 szt.
wymiary 2450x1850 
· projektor Casio XJ-A257 Technologia Laser&LED, 		- 1 szt.
Technologia , rozdzielczość WXGA (1280x800),
jasność 3000 ANSI Lumenów, USB, WiFi
· pilot multimedialny NOBO P3 				- 1 szt.

· monitor komputerowy ViewSonic VA2445M-LED 24˝, 	- 1 szt.
rozdzielczość FullHD 1080p
· komputer stacjonarny PC NTT 				- 1 szt.
1.6.19.4. Wyposażenie sali wykładowej 
· rolety okienne z montażem 					- 8 szt.
· podest dla wykładowcy 					- 1 szt.
· biurko pod komputer 						- 1 szt.
· fotel dla wykładowcy 						- 1 szt.
· ławki dla studentów 						- 75 szt.
· krzesła dla studentów 						- 150 szt.
1.6.19.5. Wentylacja 
· przegląd wentylacji wraz z pracami towarzyszącymi 		- 1 szt.
· uruchomienie wentylacji wraz z pracami towarzyszącymi 	- 1 szt.

Plan rozmieszczenia wyposażenia sali nr 17 stołówki akademickiej przedstawiono na załączniku nr 8. 

· 


2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. 
2. 
2.1. Wymagania ogólne
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót.
2.1.1.  Określenia podstawowe
Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Upoważniony Przedstawiciel Inwestora – zespół powołany uchwałą do reprezentowania interesów Inwestora, bezpośrednio współpracujący z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Kierownikiem budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach wszystkich robót, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym zadania. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespół oraz Inspektorów nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z; projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez Projektanta, Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty hannonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu określenia ich ilości.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy", a także odbiór robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robót.
Odbiór remontowanego terenu - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonego remontu przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącymi Inspektorami nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), umową oraz bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym.
Remontowe roboty budowlane objęte niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym będą realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” przy czym Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania stosownych zgód i pozwoleń wynikających z przepisów Prawa budowlanego w zakresie robót przewidzianych do realizacji. 
- Przekazanie Budowy
W terminie na warunkach określonych w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy.
- Dokumentacja Projektowa
Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszego zadania.
Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 
i budynków oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych.
Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację remontowanego terenu.
- Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem funkcjonalno - użytkowym
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
· Program funkcjonalno-użytkowy,
· Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego).
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie funkcjonalno- użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego).
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm. określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
2.1.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na placu budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji zadania.

2.1.7. Ochrona własności prywatnej i publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje Wykonawca.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

2.1.8. Zabezpieczenie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.
Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu.
Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jogo poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

2.1.9. Zgodność z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń 
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

2.1.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Programie funkcjonalno - użytkowym lub dokumentacji projektowej powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

• Materiały

· [bookmark: bookmark13]Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:
· być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów),
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
· mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Dopuszcza się możliwość wykorzystania materiałów i elementów infrastruktury z robót rozbiórkowych według bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

· [bookmark: bookmark14]Źródła uzyskania materiałów
Na wniosek Inspektorów nadzoru inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) w czasie postępu robót.

- Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego)
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały, które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.
Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. (Jeśli warunki umowy na to pozwalają).
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

- Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Program funkcjonalno - użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju j materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorów nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2.1.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (jeśli taki był wymagany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego). W przypadku braku ustaleń 
w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), wskazaniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorom nadzoru inwestorskiego (na ich wniosek) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Program funkcjonalno - użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektorów nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

2.1.12. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy będą na polecenie Inspektorów nadzoru inwestorskiego usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

2.1.13. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
- Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz ustaleniami bieżącymi z Zamawiającym i poleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uwzględnią wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.1.14. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp.
Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmą Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb lub upoważniony przedstawiciel Inwestora.

2.1.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umową.

2.1.16. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowaniu i przedstawienie do aprobaty Inspektorów nadzoru inwestorskiego Programu zapewniania jakości (PZJ) dla robót, 
w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną podającą:
· organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
· zasady BHP,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych elementów robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
· wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorom nadzoru inwestorskiego,
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót :
· wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
· rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu,
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

- Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów 
i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorom nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wstrzymają użycie do robót badanych materiałów i dopuszczą je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

· Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą mieli zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego będą opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

· Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorów nadzoru inwestorskiego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

· Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorom nadzoru inwestorskiego kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorom nadzoru inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub według wzoru z nimi uzgodnionego.

- Badania prowadzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona im będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Wykonawca zapewni Inspektorom nadzoru inwestorskiego przy tym wszelką potrzebną pomoc.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będą oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego polecą Wykonawcy lub zlecą niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprą się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- Certyfikaty i deklaracje
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a. polską normą lub
b. aprobatą techniczną,
3. testy i badania wytwórni.
W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorom nadzoru budowlanego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmą Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb.

2.1.17. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową.
Każdy wpis do dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem 
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania budowy Wykonawcy,
· datę zatwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego Programu zapewnienia jakości i Programu budowy (o ile takie będą),
· daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,
· postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny i czas trwania opóźnień,
· uwagi i polecenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
· datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wstrzymania robót,
· daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,
· uwagi, polecenia i zalecenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
· dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał.
· inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostaną przedłożone Inspektorom nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektorów nadzoru inwestorskiego wprowadzone do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektorów nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się do niego. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Księga obmiarów
Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych każdych robót.
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów 
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na wykonanie robót.

- Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie zapewnienia jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

- Inne dokumenty budowy
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za dokumenty budowy:
· pozwolenie na realizację remontowanego terenu,
· protokoły przekazania placu budowy,
· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
· procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
· certyfikaty.
· protokoły ze spotkań i narad na terenie budowy oraz polecenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
· korespondencja prowadzenia budowy
· zezwolenie na wycięcie drzew – jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona wycinki drzew we własnym zakresie zgodnie z procedurą.

- Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorom nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu każdorazowo na ich wniosek.

• Obmiar robót
- Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych 
w przedmiarze robót.
Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub Programie funkcjonalno - użytkowym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony w związku z płatnościami na rzecz Wykonawcy lub w innych przypadkach określonych w umowie.

- Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorami nadzoru inwestorskiego.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektorów nadzoru inwestorskiego przed ich użyciem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą one posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

- Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru według norm zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów
Obmiary będą prowadzone przede wszystkim przed częściowym i końcowym przejęciem robót, a także w innych przypadkach na wniosek Zamawiającego.
Obmiary robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych robót. Obmiary robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.

• Odbiór robót
- Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonują Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceniają Inspektorzy nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

- Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

- Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w umowie.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego).
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

- Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) receptury i ustalenia technologiczne,
c) dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
f) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku),
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
i) instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie 
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.

- Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót" oraz zgodnie 
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.

• Płatności
Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy.

2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.
Koszt zabezpieczenia placu budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji kompleksowego remontu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji kompleksowego remontu.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie.

2.3. Wymagania, założenia w zakresie architektonicznym
Architektura terenu miasteczka ulegnie zmianie. Między akademikami 
i stołówką powstanie parking z wyremontowanym oświetleniem oraz monitoringiem, tereny zielone zostaną rekultywowane poprzez humusowanie.
	Ewentualne obsadzenia roślinnością średnią (krzewy liściaste i iglaste) należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym. Nie dopuszcza się nasadzeń roślinnością niebezpieczną tj. trującą, ostrą czy kłującą. Nawierzchnia zieleńców powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody. Cały teren przeznaczony pod strefę zieloną winien być uzupełniony wierzchnią warstwą trawy 
z rolki. 
Zmieni się też kolorystyka elewacji budynku stołówki. Istniejąca elewacja zostanie oczyszczona odtłuszczona i pomalowana na kolor według Zamawiającego. 
Przystępując do zaprojektowania tych zmian należy:
· W remoncie elewacji przeprojektować kształt schodów - rys.9 likwidując ślimakowate zakończenie barierki. Wyprowadzić dwie barierki wraz ze schodami na prosto, tak aby barierki i ich podmurówka były równoległe względem siebie.
· W remoncie głównym należy wymienić płytki, wymienić oprawy oświetleniowe. 
· W projekcie uwzględnić czyszczenie elewacji z graffiti oraz  dokonać naprawy zarysowanej stolarki okiennej.
· Na ścianie szczytowej od ul. Dekabrystów budynku D. S. 5  MALUCH uwzględnić montaż daszku nad drzwiami do klubu studenckiego.
W odniesieniu do architektury większa część terenu przewidziana jest do remontu 
i modernizacji. 
W zakresie remontowych robót budowlanych planuje się uzyskanie około 200 nowych miejsc parkingowych (uściślenie ilości miejsc nastąpi na etapie projektowania). Należy wyremontować, przebudować obecne chodniki, drogę manewrową w rejonie parkingów tak aby nowe miejsca postojowe posiadały minimalne parametry techniczne.

2.4. Wymagania, założenia w zakresie konstrukcyjnym
Konstrukcję miejsc parkingowych należy wykonać następująco:
· warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "stary bruk" z odpowiednimi obrzeżami krawężnikowymi,
· podsypka piaszczysto-cementowa (piasek średnio- lub drobnoziarnisty) według obowiązujących norm,
· podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (o różnych frakcjach) stabilizowanego mechanicznie według obowiązujących norm.
Po korytowaniu zagęścić podłoże przed zasypaniem tłuczniem. Następnie zagęścić warstwę 
o największej frakcji i tak z każdą kolejną warstwą. Podsypkę piaszczysto-cementową dać tylko na wyrównanie pod kostkę. Najlepiej użyć do tego zagęszczarki od 500kg. 
Konstrukcję nawierzchni chodnika przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszych należy wykonać w następujący sposób: 
· warstwa ścieralna z płyty betonowej 20x20cm,
· podsypka piaszczysto-cementowa (piasek średnio- lub drobnoziarnisty) według obowiązujących norm,
· podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie według obowiązujących norm 
· obrzeża wykonane z kostki granitowej prostokątnej.
Po korytowaniu zagęścić podłoże przed zasypaniem tłuczniem. Następnie zagęścić warstwę 
i dodać podsypkę piaszczysto-cementową.
Chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni na wysokość od 6cm do 16cm 
i oddzielony krawężnikiem. Zakłada się wykonanie chodników o szerokości nawiązującej do istniejących ciągów komunikacyjnych.
2.5. Wymagania, założenia w zakresie instalacji

2.5.1 Sieć elektryczna
Sieć elektroenergetyczna na odcinku do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nie jest przedmiotem niniejszych robót budowlanych i pozostaje bez zmian. Stan obecny ww. odcinków sieci został opisany w pkt. I.1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robót w zakresie sieci elektrycznej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.  
2.5.2 Sieć oświetlenia zewnętrznego
Sieć oświetlenia zewnętrznego, zlokalizowaną na terenie miasteczka studenckiego, należy gruntownie wyremontować. Część latarni jest wyeksploatowana i zniszczona. 
W chwili obecnej teren miasteczka studenckiego nie jest odpowiednio oświetlony, należy wykonać prace pozwalające na doświetlenie terenu objętego remontem.
Zakres robót w zakresie oświetlenia zewnętrznego nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.

2.5.3. Sieć teleinformatyczna
Sieć teleinformatyczna (przyłącze budynku do Centrali Telefonicznej PCz oraz wewnętrznej sieci informatycznej PCz) nie jest przedmiotem niniejszego zadania i pozostaje bez zmian. Stan obecny został opisany w pkt. I.1.1. niniejszego opracowania. 
Zakres robót w zakresie sieci teleinformatycznej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.
 
2.5.4. Sieć cieplna
Sieć cieplna na odcinku od Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej do miejsca włączenia do obiektów nie jest przedmiotem niniejszego zadania i pozostaje bez zmian. Stan obecny ww. odcinka sieci został opisany w pkt. I.1.1 niniejszego opracowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas prac żaden z węzłów nie został uszkodzony. 
Zakres robót dotyczący sieci cieplnej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji zadania. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.

2.5.5. Sieć kanalizacji deszczowej
Należy sprawdzić stan techniczny oraz drożność obecnie funkcjonującej sieci kanalizacji deszczowej na terenie remontowanym, a także na odcinkach przyłączeniowych do kanału głównego.
W zakresie niniejszego zadania  należy zapewnić odpowiedni stan techniczny oraz właściwą drożność kanalizacji oraz  zaprojektować kanalizacje deszczową dla parkingów 
z podłączeniem do kanalizacji .
Zakres robót dotyczący sieci kanalizacji deszczowej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji zadania. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. 
Z uzgodnień będą spisywana stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.

2.5.6. Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem niniejszych robót budowlanych 
i pozostaje bez zmian. Stan obecny odcinków sieci został opisany w pkt. I.1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robót sieci sanitarnej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. 
Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.

2.5.7. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacja wodno-kanalizacyjna nie jest przedmiotem niniejszych robót budowlanych 
i pozostaje bez zmian. Stan obecny odcinków sieci został opisany w pkt. I.1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robót sieci sanitarnej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. 
Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb.

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. Wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych.

Niniejsze roboty budowlane obejmują również wykonanie w pełnym zakresie robót wykończeniowych dotyczących posadzki stołówki.
Poniżej opisano ogólne wymagania i standard wykonania dla prac wykończeniowych.

2.6.1. Stołówka studencka
· Elewacja wnęki 
Wyremontować obecne oświetlenie, oczyścić, przemalować na kolor według Zamawiającego, wykleić płytkami elewacyjnymi do uzgodnienia z Zamawiającym. 
· Posadzki tarasu 
Należy skuć obecne płytki i położyć płytki gresowe wysokiej klasy odporności na ścieranie, antypoślizgowe, mrozoodporne według uzgodnień z Zamawiającym.
· Wykonanie elewacji na piętrze, zaklejenie dziur w styropianie, oczyszczenie 
i przemalowanie po uprzednim zagruntowaniu całej elewacji od parteru do piętra kolor 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
· Oczyszczenie ścian oraz ościeżnicy okien z graffiti i ewentualna wymiana uszkodzonych okien lub uszkodzonych elementów okień.
· Barierki 
Należy wyprostować, odtłuścić i pomalować farbą zewnętrzną na kolor według uzgodnień z Zamawiającym.
· Podjazd dla niepełnosprawnych 
Zerwać płytki i przykleić nowe płytki antypoślizgowe mrozoodporne lub alternatywnie wykonać boczny podjazd. 
· Schody stołówki 
Zdemontować barierki oraz skuć betonowe ślimaki wyprowadzając schody do prostych elementów, wykonać nową barierkę oraz wykonać nową wylewkę pod taras, prace wykończeniowe konstrukcji wykonać tak jak taras, skuć płytki, a następnie przykleić analogicznie tak jak na tarasie płytki oraz zamontować barierki.


2.6.2. Wejście do klubu studenckiego
Do zakresu prac wchodzących do zadania zalicza się wykonanie nowych drzwi wejściowych do klubu, wykonanie nowego zadaszenia, wykonanie nowego dojścia do klubu. 
Naprawa zejścia (istniejącego chodnika) od ulicy Dekabrystów:
· demontaż oraz ponowny montaż kostki brukowej lub alternatywnie położenie nowej kostki typu „stary bruk”,
· prostowanie barierek, oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym.

2.6.3. Wykonanie dwóch śmietników o wymiarach 3x6m
1. Fundamenty z betonu B-15 zabezpieczone przeciwwilgociowo.
2. Posadzka z kostki betonowej (należy wykorzystać kostkę znajdującą się w miejscu składowania odpadów ustalonym przez Zamawiającego) na podłożu z piasku.
3. Ściany wykonane na słupach kantówkach 80x80x5mm, do których zamontowane są poprzecznie płaskowniki do mocowania co 15cm deski 30x150mm .
4. Konstrukcja dachu z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.
5. Pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze jak dachówka na budynku, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak wyżej.
6. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z kształtowników stalowych z klamką i zamkiem kodowym 
7. Chodnik z kostki betonowej łączący osłonę śmietnika z istniejącym chodnikiem.

2.6.4. Oprawy i słupy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe: 
· oprawy oświetleniowe standardowe z przezroczystego poliwęglanu o danych technicznych według opraw oświetleniowych zainstalowanych w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (rys. 13)
· żarówki według obecnie zamontowanych w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Słupy oświetleniowe:
· istniejące słupy zregenerować (czyszczenie miejsc uszkodzonych 
i zardzewiałych, malowanie farbą zabezpieczającą i nawierzchniową według uzgodnień z Zamawiającym),
· przyłącza słupów wykonać w wersji podpowierzchniowej (tuleja przyłączeniowa zabezpieczona pokrywą betonową, przewód zasilania oprawy dołączyć do żył kabla zasilającego zaciskami śrubowymi izolowanymi),
· słupy osadzać bez zabetonowywania bezpośrednio w ziemi z miejscowym zagęszczeniem terenu,
· dane techniczne słupa przyjąć według słupów oświetleniowych zainstalowanych w rejonie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (rys. 12). 

2.6.5. Uwagi dodatkowe
Zakres robót wykończeniowych nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji robót budowlanych. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze według bieżących potrzeb. 


3. Wyszczególnienie zakresu prac z szacunkowymi przedmiarami i danymi ilościowymi 

	1.
	Dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

	 
	- 1 kpl.

	2.
	Ogrodzenie przy stołówce akademickiej z montażem
	 
	- 100 mb

	3.
	Czerpnie powierza przy stołówce akademickiej - materiał i wykonanie renowacji

	 
	- 2 kpl. 

	4.
	Chodniki z płyt betonowych z demontażem przy domach studenckich DS2,DS5,DS7 i stołówce akademickiej

	 
	- 1900 m2

	5.
	Obrzeża  chodników z kostki granitowej przy DS2, DS5, DS7 i stołówce akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów - materiał i budowa

	 
	- 880 mb

	6.
	Parkingi z kostki betonowej i masy bitumicznej przy DS2, DS5, DS7 
i stołówce akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów - materiał i budowa

	 
	- 4000 m2

	7.
	Słupy oświetleniowe istniejące w rejonie DS2, DS5, DS7 i stołówki akademickiej - materiał, prace remontowe, zabudowa z instalacją

	 
	- 34 szt.

	8.
	Słupy oświetleniowe nowe w rejonie DS2, DS5, DS7 i stołówki akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów

	 
	- 36 szt. 

	9.
	Zasilanie lamp oświetleniowych w rejonie DS2, DS5, DS7 i stołówki akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów

	 
	- 360 mb

	10.
	Drogi dojazdowe i komunikacyjne pomiędzy parkingami a drogami miejskimi o nawierzchni bitumicznej 

	 
	- 3850 m2

	11.
	Zadaszenie drzwi wejściowych klubu studenckiego w domu studenckim DS5 - materiał i budowa

	 
	- 1 kpl.

	12.
	Drzwi zewnętrzne klubu studenckiego w DS5 z zabudową
	 
	- 1 szt. 

	13.
	Przygotowanie terenu wraz z wykonaniem  trawnika w rejonie DS2, DS5, DS7 i stołówki akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów - materiał i budowa

	 
	- 11650 m2

	14.
	Kanalizacja deszczowa parkingów (istniejąca i uzupełnienie) w rejonie DS2, DS5, DS7 i stołówki akademickiej

	 
	- 200 mb

	15.
	Elewacja tarasu stołówki akademickiej - usuwanie graffiti
	 
	-1450 m2

	16.
	Malowanie ścian elewacji stołówki akademickiej z przygotowaniem powierzchni (szpachlowanie ubytków tynku) - materiał i wykonanie

	 
	- 1000 m2

	17.
	Kratki wentylacyjne z montażem
	 
	- 20 szt. 

	18.
	Posadzka i cokół tarasu stołówki akademickiej - materiał i remont
	 
	- 560 m2

	19.
	Ściany wnęki stołówki akademickiej - materiał i remont
	 
	- 220 m2

	20.
	Barierki tarasu stołówki akademickiej - remont
	 
	- 180 mb

	21.
	Podjazd dla niepełnosprawnych w stołówce akademickiej - materiał 
i remont

	 
	- 1 kpl.

	22.
	Schody stołówki akademickiej - materiał i remont
	 
	- 3 kpl. 

	23.
	Barierki schodów stołówki akademickiej - remont
	 
	- 10 mb

	24.
	Wejście od ul. Dekabrystów w rejonie DS5 - materiał i budowa
	 
	- 30 m2

	25.
	Śmietniki przy DS5 i DS7 - materiał i budowa
	 
	- 2 kpl. 

	26.
	Monitoring terenu pomiędzy DS5 i DS2 ul. Dekabrystów, przy stołówce akademickiej i ul. Akademickiej, przy DS7 od strony ul. Sowińskiego 
oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów

	 
	- 4 kpl. 

	27.
	Ławki w rejonie DS2, DS5, DS7, stołówki akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów z montażem

	 
	- 51 szt. 

	28.
	Kosze w rejonie DS2, DS5, DS7, stołówki akademickiej oraz przy ul. Akademickiej na odcinkach rondo wewnętrzne ul. Kilińskiego i rondo wewnętrzne ul. Dekabrystów z montażem

	 
	- 35 szt. 

	29.
	Placyki grillowe w rejonie DS5
	 
	- 2 kpl.

	30.
	Placyki grillowe w rejonie DS7
	 
	- 2 kpl.

	31.
	Wykończenie terenu przy budynkach
	 
	- 650 mb

	32.
	Krawężniki betonowe 
	 
	- 2300 mb

	33.
	Remont ul. Akademickiej na odcinku od ul. Dekabrystów do ronda wewnętrznego 

	
	- 1200 m2

	34.
	Remont ul. Akademickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ronda wewnętrznego (frezowanie korekcyjne z warstwą ścieralna gr. 4 cm)

	
	- 1050 m2

	35. 
	Remont ul. Akademickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ronda wewnętrznego (remont częściowy)

	
	- 260 m2

	36. 
	Wymiana krawężników betonowych na granitowe na ławie betonowej w pierścieniu ronda wewnętrznego

	
	- 33 mb

	37.
	Słupki zabezpieczające wjazd na trawnik

	
	- 50 szt. 

	38.
	Wpusty kanalizacji deszczowej 
	
	- 6 szt.

	
	
	
	





II. Część informacyjna

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych     przepisów

Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem realizacji zadań Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania      nieruchomością na cele budowlane

Ze względu na ochronę danych osobowych, załączone oświadczenie zostało wypełnione częściowo. Na etapie projektowym niniejszego zadania w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń, kiedy konieczne jest złożenie przedmiotowego oświadczenia 
w stosownym urzędzie, oświadczenie zostanie uzupełnione o brakujące dane osobowe 
i popisane przez osobę umocowaną prawnie do podpisania takiego oświadczenia.



Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja niej podpisany (a)(1)
	
	
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocnionej do założenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)
Legitymujący(a) się:
		
	
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamości i nazwa organu wydającego)
Urodzony(a)
………………………………..	…………………………………….
                          (data)	                                (miejsce)

Zamieszkały(a)
		
	
	
(adres)


Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1409)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka jako działka(i) ……. w obrębie ewidencyjnym …... w jednostce ewidencyjnej	
	
Na cele budowlane, wynikające  z tytułu:
· własności
· współwłasności
	
	
(wskazanie współwłaścicieli- imię i nazwiska lub nazwa oraz adres)
	
	
Oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem  
o pozwolenia na budowę z dn.	
· użytkowania wieczystego
……………………………………………………………………………………………………………
· trwałego zarządu(2)
	
· ograniczonego prawa rzeczowego(2)
· stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
i obiektów budowlanych(2)	
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do                                dysponowania nieruchomością na cele budowlane(3)	
	
· .............................................................................................................................
	
(inne)

Oświadczam, że na podstawie Statutu Politechniki Częstochowskiej jestem upoważniona do reprezentowania osoby prawnej Politechniki Częstochowskiej ul. Dąbrowskiego 69 do złożenia świadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej(4).

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,  zgodnie 
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.


…………………………………….                                                   …………………………………..
                (miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis) 




(1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające           
      oświadczenie oraz ich dane
(2)   Należy wskazać właściciela nieruchomości
(3)   Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(4)   Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych


3. 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy
· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409)
· Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907)
· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883)
· Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380)
· Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 963)
· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232)
· Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami)
· Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260)
· Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1645)
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1059)
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647)
· Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 193, poz. 1287)

Akty prawne - rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 82, poz. 930)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)
· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)

Inne dokumenty
· BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
· Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
· Poradnik techniczny Inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
· Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót.
· EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych 
· EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia 
· EN 50167 dotycząca okablowania poziomego 
· EN 50169 dotycząca okablowania pionowego

Pozostałe Normy
· PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
· BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
· PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojeniu betonu. Gatunki. 
· PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
· PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
· PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
· PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
· PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczeniu statyczne i projektowanie.
· PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.
· BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
· BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
· PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych.
· PN-B-OI 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady Użytkowania, konserwacji i napraw.
· PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania.
· PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
· BN-82/61 13-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
· PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.
· PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
· Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
· PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
· PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
· PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
· PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
· PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
· PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
· PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne.
· PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 


4. Spis załączników 

	Załącznik nr 1
	–
	Mapa zasadnicza nr 511.424.1113 przeznaczona do celów projektowych    dla działki 13/1, 6

	Załącznik nr 2
	–
	Mapa zasadnicza nr 511.423.1524 przeznaczona do celów projektowych dla działki 39

	Załącznik nr 3
	–
	Mapa zasadnicza nr 511.423.1524 - sieć cieplna

	Załącznik nr 4
	–
	Zagospodarowanie terenu w rejonie Domu Studenckiego D.S. 5 MALUCH 
i Stołówki akademickiej – stan istniejący

	Załącznik nr 5
	–
	Zagospodarowanie terenu w rejonie Domu Studenckiego D.S. 7 HERKULES – stan istniejący

	Załącznik nr 6
	–
	Zagospodarowanie terenu w rejonie Domu Studenckiego D.S. 5 MALUCH 
i Stołówki akademickiej – stan poremontowy (koncepcja)

	Załącznik nr 7
	–
	Zagospodarowanie terenu w rejonie Domu Studenckiego D.S. 7 HERKULES – stan poremontowy (koncepcja)

	Załącznik nr 8
	–
	Rozmieszczenie wyposażenia sali nr 17 stołówki akademickiej 

	Załącznik nr 9
	–
	Projekt budowlany zjazdu publicznego z ul. Sowińskiego dz. nr ewid.  1/5 na dz. nr ewid. 39 obr. 41b w Częstochowie z marca 2012 roku

	Załącznik nr 10 
	–
	Projekt budowlany parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Studenckim „Herkules” w Częstochowie dz. nr ewid. 39 obr. 41b 
z kwietnia 2012 roku


              




image3.png
il WP_20140915_004,pg - Galeria fotografii systemu Windows .

S5 Dodawani folde dogaler Bk BN @ iomade @ Dukj - Pocemal @ Ngs + B Prygonifim O Onwez - (J

e
o & TR o e x
) OB B AL OB = G oogemion G MOCHGA G PR Wow ot G PROGRAVF ' AocAD 20 "IN rdecdopr | i@ Wo0TH0BT i@ WP OIS g weoou0ol. | < @ W@O 0423





image4.png
faniefolderu do galri





image5.png
'WP_20140915_033,jpg - Galeria fotografii systemu Windows ="
Bl )

IO e cinky - i x
T F TV UL Rt dic s 1o o RPN\l el el o ey R ToT





image6.png
\WP_20140915_026,jpg - Galeria fotografi systemu Windows (=X
55 WP 8 wiomsge = = > = >

EE#HSCEALO® L "Boom TR Poemrg TR Veoonbed < @ WA o1




image7.jpeg
i v jpg - Galeria fotografii systemu Windows

55 Dodawanie foldersdo galert B Ooukj - g@Pocsemal @ Nagj - B Prygonjfim O Otwsz -

o & TP o e x

"m‘ ER* 50 ACO8 = "Hree W im we 20140015 001jp.. PSR TR AT




image8.png
'WP_20140915_003,jpg - Galeria fotografii systemu Windows (=T X

8% Dodswanie folderu do galeri B Pk~ B Nspow @ Informsge i Dk + gl Pocaemal @ Nagj v B Prygotujfim M Otwow -

BesHslmAL O@ = "B Paking W Zdrecia do progremu || Z @ AE0 15




image9.png
jil WP_20140915_014,jpg - Galeria fotografii systemu Windows (=T X

8% Dodswanie folderu do galeri B Pk~ B Nspow @ Informsge i Dk + gl Pocaemal @ Nagj v B Prygotujfim M Otwow - @

=
S Eumee oy F e REETS 7

T Program funkgonan. | E] MAXCFXGA doox ﬂ—pm Wow_ctop 1d.. | " 'Zh PROGRANLFUNKCI.. | I AutoCAD 2008 -G | IB zdjecia do programu || jgg WP_20140915 0141 | < & WEG 0415





image10.png
™ o

™ BEREssLHE T Program_funka, T A Ado. T PFU Wow_etop. T PROGRAMLFU, TSl ActoCAD 2008 - B 2ecs do progr. & WP_20140915 0.




image11.png
'WP_20140915_023,jpg - Galeria fotografii systemu Windows

8% Dodswanie folderu do galeri B Pk~ B Nspow @ Informsge i Dk + gl Pocaemal @ Nagj v B Prygotujfim M Otwow -

OEsSLEAEO® TG Program funkgona. | "G MAXCFXGA door "G PFUWow ctap Ta.. " "1 PROGRANLFUNKC).. "ol ARoCAD 2008 "1 I8 23jecia do programe | jim WP_20140915 023,




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.png
@ WP_20140915_030,pg - Galeria fotografii systemu Windows ot nw )
rygotuj fim [l Otwérz ~ @

8% Dodswanie folderu do galeri 2 Ok - g Poczaemail @ Nagrgj +

oo &
v ‘ I M
S OEsSLEAEO® E Pereng W Z5ecs do programu | jig WP_20140915 030,p.

% WEO 1700




image15.png
Plik_Edycja
ie 2 metalu cz aszenie 2 pleksi nadl Wyniki Szukania w Graf.

Gemak innawacyina . @ Onetpl - PolkiPortal . @ Alegrosl- aukcjeinte. $55 Ceestochowa [ Kaluiator e BankP.. [ Milennium =3 Getin Bank 2 e

38 Generata Jozefa Sowiiskiego

38 Generata J6zefa Sowiiskiego

Caestochowa, Slaskie

Street View - cze 2012

Powrét do mapy v -
Data zdjecia: cze 2012__©2014 Google _Wersja uproszczona _ Warunki_Prywatnosé _Zgios problem





image16.png
Pk Edyca Widok Dokument Narzedzia Okno Pomoc x

B8 o 11 0@ % - | 5 6 e §

1 m Profil zankniety 10x10cm
£ B T Deska Impregnowana gr.3cm

Deska impregnowana gr.3cm

Stupek Betonowy 20x20cm
Beton Cl6/20

Program funkgonal Nowy Dokument pr. ) Nowa karta - Mozl " @ Akademiti dittta Re.




image17.png
L eral @ Nagsj + [ Progonifim O





image18.png
PO LCTEMIE WENTYLACY TNE w STOLOHCE P2,

DOK

STOLOWHA

2
» 42600

7 ~(zcrpﬁ/i7 ?d st D52-Bli2niak
2- //gng}l’jg,;_@(y L4870 x4200
8- Wentylaror Zamontowany w stolomce
7 B
4-Kanal lgczacy i 2800X 4300 praph
5- (2 zerpnia ’
PRANA STRONA — Wloty F200x Isef
LENA STRONA  Wejsda oo fomory AO6 X 06 x 5524 Y S )

WG D s

W Poring




image19.png
/A/l’ :

J- Gorn cagst creqpni lughz coply ¢ beton)
2-lrafa wlotowa [wyk. zpl. = SOXAO

- Hatowmt L L00x8OxAO

7~ Rodstawa oolna wyk, z caply

Fue 7 Jmsrczyhshl

T —ET— -
W Poring W 5o doms % " Oprogram P Uomr |




image20.png
Czerpnia nrd

- 73080 -y
e
=T |
T Nv
9
§
N
|
- o
8
N
v

Hiata wlofona (wyk.zplw30x40-
Hotowm'k L A00x FOXAO

- Pod/s tawe olo/n0 ﬁ/,'/(/. z (fr;/};

A-Gorna czgsé C}?f//)//j [ugh. ccply /bciomy, /
B °

3-

4

Woatmg W G domu




image21.png
Czestochowa, Slaskie
¢ | Czestochowa, Slaskie

Street View - wrz 2013

Dekabrystow
STREET VIEW

2

satelita

8 Komobex

problem

CEAL OB Mo rogemrmgon ey Nony ormener™| © lgnacego Mokcickie.. | < WEFG 153





image22.png
Plik Edyca Widok Historia Zakladki Na Pomoc

data=13md!l el Bm2l1snVGi2VRdFgYOijZBQNddwi2ed

BankP... [¥] Millennium =3 Getin Bank

o B Kalkuitor o & Credt 3 Mo

Czestochowa, Slaskie
¢ | Czestochowa, Slaskie

Street View - wrz 2013

Dekabrystow
STREET VIEW

Komobex I8 Politechnika Czestochowska Wy I8 [t

Data zdjecia w2 2013 _©2014 Google _Wersja uproszczona_ Warunki _Prywatnost_ Zgjos problem

BosrE AL O@ .. T Progemfunkgonal. | "B Nowy Dokument pr || ©) Ignacego Moécickic... | < WEG 150





image23.jpeg




image1.jpeg
Parep Waplacr
beo €erias o opna

Conearcedy éca,&cccr B

e 034>7}40‘o/0 ==t ‘I" \! .
@c&%‘ »‘9! L\
pﬁwtvéc/'?&‘)

23 s

{1.0G6.20/(% »

PRORE K eRr
Politechnikazes ochowgkiej
\

ds, auczanig, 4 20 \\ |
M=\
Prof. or hatk inz. \Ang §M X

POLITECHN @
Dzl
Liziaggel





image2.jpeg




