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Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02		
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_2

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. W związku z koniecznością uzyskania decyzji organów państwowych : Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego  - czas uzyskania takich decyzji to minimum 2 miesiące - czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania?
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania w związku z konieczności uzyskania decyzji organów państwowych za wyjątkiem zmian przewidzianych w par 17 ust. 2 pkt e) wzoru umowy
2. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową chciałbym poinformować, że naszym zdaniem termin realizacji zadania 260 dni jest nierealny pod względem technologicznym, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Czas dostaw niezbędnych urządzeń do zabudowania w budynku DS-11 może ulec znacznemu wydłużeniu lub zamówienia mogą być w ogóle anulowane. Czy Zamawiający z tego powodu przedłuży termin realizacji zadania minimum o 6 tygodni?
3. Jakie okoliczności w trakcie wykonywania robót muszą wystąpić aby Zamawiający przedłużył termin wykonania umowy. Czy zdarzenia związane z pandemią koronawirusa Covid-19 będą wystarczającym powodem do zmiany daty zakończenia robót?
Ad. 2 i 3 Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zadania. 
Katalog okoliczności mających wpływ na zmianę terminu wykonania umowy wskazuje par. 17 ust. 3 pkt 2) projektu umowy. Ponadto Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania obowiązującego prawa, w tym ustaw i rozporządzeń wydawanych w związku z pandemią COVID-19. 
4. Ze wstępnych, szacunkowych wyliczeń naszych kosztorysantów wynika, że wartość robót przekroczy znacznie 20 mln zł brutto. Czy Zamawiający dysponuje taką kwotą na realizację zadania - prosimy o odpowiedź, gdyż tylko po potwierdzeniu przez Zamawiającego jest sens ponosić koszty na sporządzenie rzetelnej oferty. Jakie środki finansowe Zamawiający zabezpieczył na wykonanie robót?
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybutora energii ? Nadmieniam, że uzgodnienia warunków mogą trwać nawet dwa miesiące. Ponadto warunki mogą i z reguły generują znaczne koszty, niemożliwe do określenia na etapie sporządzania oferty. Czy Zamawiający mimo ryczałtowego wynagrodzenia przewiduje zwiększenie kwoty wynagrodzenia po wystąpieniu takich i podobnych okoliczności ? 
Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Po stronie Wykonawcy jest złożenie wniosku Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji ZM do Tauron Dystrybucja wraz z wszystkimi niezbędnymi, wymaganymi dokumentami technicznymi i uzyskanie pozytywnej opinii o możliwości przyłączenia mikroinstalacji do sieci od względem technicznym. 
6. Podczas sporządzania kosztorysów ofertowych stwierdziliśmy, że szereg robót budowlanych jest niedoszacowanych w przedmiarach w porównaniu z dokumentacją projektową, ponadto w projekcie są elementy zakresu robót w ogóle nie ujęte w przedmiarach. Czy Wykonawca może samodzielnie zwiększać przedmiar w pozycjach kosztorysowych a także dopisywać zupełnie nowe pozycje?
Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Dodatkowe pozycje można dopisać w dowolnym, ale czytelnym miejscu zgodnie z zasadami kosztorysowania.
7. W związku z koniecznością uzyskania decyzji organów państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego  - czas uzyskania takich decyzji to minimum 2 miesiące - czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania o czas niezbędny do uzyskania takich decyzji?
Odpowiedzi udzielono w pkt. 1
8. Czy w zakresie zadania jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku DS-15 ?
W zakresie nie ma obowiązku uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
9. W związku z bardzo dużymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i koniecznością potwierdzania poszczególnych dokumentów przez kierownika budowy, kierowników robót branżowych: instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, projektantów, inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Użytkownika Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji powykonawczej potwierdzonej tylko przez kierownika budowy? Czy naprawdę niezbędne jest podpisywanie dokumentacji powykonawczej przez poszczególnych projektantów i inspektorów nadzoru - także branżowych?
W trakcie realizacji m.in. karty materiałowe akceptowane są przez inspektorów. Karty te są później dokumentacją powykonawczą. Niezbędne jest podpisywanie poszczególnych części dokumentacji powykonawczej przez projektantów i insp. nadzoru. Kierownik budowy podpisuje wszystkie dokumenty dokumentacji powykonawczej
10. Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierownika budowy na budowie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby pojawiał się sporadycznie na budowie?
Pełnienie funkcji kierownika budowy musi być zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.
11. Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierowników robót sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych na budowie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby pojawiali się sporadycznie na budowie?
Zamawiający nie wymaga stałej obecności kierowników robót branżowych na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację prac na budowie oraz za zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami tudzież ich wykonywanie przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający ponadto wymaga obowiązkowej obecności kierowników robót branżowych na cotygodniowych naradach koordynacyjnych.
12. Przy szacunkowej wycenie robót na poziomie 20 mln zł zabezpieczenie należytego wykonania robót i usunięcia wad i usterek wyniesie, wyniesie zgodnie z projektem umowy 5% czyli około 1,0 mln zł. Ponadto Zamawiający w projekcie umowy wniósł zapis, że poszczególne fragmenty wykonanych i odebranych protokolarnie robót (określone szczegółowo w harmonogramie) mogą być fakturowane tylko w wysokości 90% ich wartości, mimo że zostały wykonane i odebrane w całości. Oznacza to, że za roboty wykonane i odebrane przykładowo w styczniu 2021 r. pełną kwotę wynagrodzenia Wykonawca otrzyma dopiero po realizacji całości robót, tak więc faktyczne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu wynosi 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - jest to zapis praktycznie niespotykany na rynku usług budowlanych. Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy i wykreślenie tych zapisów z umowy - dotyczy §7 punkt 8 projektu umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
13. Czy w zakresie zadania jest obowiązek wykonania przez Wykonawcę świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu robót i czy należy uwzględnić te koszty w ofercie?
Nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu robót.
14. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 z dnia 4 maja 2017 roku oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie przyznaje się wykonawcom prawo do polegania na zdolnościach innych podmiotów, takich jak między innymi grupa wykonawców, której byli oni członkami (konsorcjum), o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że wykonawca ten będzie w rzeczywistości dysponował zasobami takiego podmiotu, które to zasoby są niezbędne do wykonania zamówienia. Gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Wyrok stwierdza, że wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców. W związku z tym orzecznictwem czy Zamawiający będzie żądał złożenia wyjaśnień i udowodnienia faktycznego doświadczenia przez Oferentów przedkładających do oferty referencje na roboty wykonywane w ramach konsorcjum firm ?
Wykonawca będący członkiem konsorcjum zobowiązany jest wskazać wyłącznie realne doświadczenie, to jest takie, które nabył w drodze bezpośredniej realizacji zamówienia/roboty budowlanej. W przypadku wątpliwości to do udziału Wykonawcy w realizacji lub zakresu zamówienia Zamawiający zwróci się o złożenie wyjaśnień.
[bookmark: _GoBack]15. Od początku roku 2021 nastąpi prawdopodobnie znaczne zwiększenie kwoty płacy minimalnej czego skutkiem będzie także znaczące zwiększenie składek ZUS. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania kwoty umowy w takiej sytuacji ?
Katalog okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazuje par. 17 ust. 3 pkt 1) lit. a) projektu umowy, w tym zmiany: 
„wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”
oraz
„zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”
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