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Załącznik nr 2
Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy
na dostawę instalację, wdrożenie i integrację Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:

	Etap/Faza
	Czas trwania
	Główny produkt

	Etap I
	-----------------------
	-----------------------

	Etap I – Faza I.1
	do 60 dni od dnia podpisania umowy
	· Analiza przedwdrożeniowa [dokument]

	Etap I - Faza I.2
	do 30 dni od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu
	· Zainstalowane i skonfigurowane środowisko wdrożeniowe [infrastruktura]

	Etap I – Faza I.3
	do 45 dni od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu
	· Zainstalowane i skonfigurowane środowisko testowe [infrastruktura],
· Zainstalowane i skonfigurowane środowisko produkcyjne [infrastruktura]

	Etap I – Faza I.4
	do 60 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu
	· Dostawa licencji i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności [system]
· Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonych funkcjonalności
· Udzielenie licencji na dostarczony system [licencje]
· Odbiór częściowy dostarczonych produktów Etapu I

	Etap II
	-----------------------
	-----------------------

	Etap II – Faza I.1
	do 145 dni od dnia odebrania Fazy I.4 projektu
	· Konfiguracja, migracja danych oraz uruchomienie Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego zgodnie z funkcjonalnościami zapisanymi w OPZ [system]
· Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonych funkcjonalności

	Etap II – Faza I.2
	do 30 dni od dnia odebrania Fazy II.1 projektu
	· Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
· Dostarczenie kompletnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego (użytkownik i administrator)

	Etap II – Faza I.4
	Zakończenie do 160 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu
	· Szkolenia z dostarczonego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego
· Odbiór końcowy dostarczonego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego

	Etap III
	USŁUG GWARANCYJNE
	-----------------------

	
	Od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez min. 12 miesięcy
	Świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia technicznego i utrzymania powdrożeniowego Systemu









	Zamawiający

	Wykonawca

	
	

	……………………………………
	……………………………………
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