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Załącznik nr 6
HARMONOGRAM PRAC

	L.p.
	Nazwa kamienia milowego
	Termin realizacji
	Zakres prac – Rezultat prac 

	I
	Przygotowanie projektu systemu rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych w akustyce podwodnej opartego na technologii Przemysł 4.0 i modułach IoT wraz z dokumentacją techniczną 

	28.02.2025 r.
	1. ……………………….

2. ……………………….

3. ………………………

Rezultat prac: Dokumentacja projektowo-techniczna z uwzględnieniem schematu prototypu, listy części proponowanych do budowy prototypu, wykorzystanego oprogramowania i szczegółowego opisu funkcjonalności.

	II
	Wykonanie i uruchomienie prototypu modułu pomiarowego wraz z dokumentacją techniczną 
	30.05.2025 r.
	1.

2.

3.

Rezultat prac: 1 kpl. działającego prototypu urządzenia wraz ze zaktualizowaną  dokumentacja projektowo-techniczną 
z uwzględnieniem schematu zbudowanego prototypu, listą części użytych do budowy prototypu, wykorzystanego oprogramowania  
i szczegółowym opisem funkcjonalności prototypu oraz raportem z testów i podsumowaniem sposobu działania z koniecznością ewentualnego usprawnienia funkcjonalności.

	III
	Opracowanie i wykonanie oprogramowania do monitorowania mierzonych paramentów na podstawie algorytmów przetwarzania sygnałów dostarczonych przez Zamawiającego wraz z dokumentacją techniczną i szkoleniem 
	30.09.2025 r.
	1.

2.

3.

Rezultat prac: Rozszerzenie uruchomionego prototypu o sposób przesyłania, gromadzenia 
i wizualizacji danych pomiarowych wraz 
z dokumentacją techniczną zawierającą opis oprogramowania z kodami źródłowymi, opis funkcjonalności oraz raport z testów końcowych i podsumowania finalnego sposobu działania 
w aspekcie ewentualnego dalszego usprawnienia funkcjonalności.
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