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GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.1.2026.2
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim w Gminie Niepołomice.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.1.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania:
Zwracamy się z poniższymi zapytaniami do dokumentacji przetargowej:
1. Prosimy o wyjaśnienie, jakie i względem Właścicieli których nieruchomości (na których planowana jest inwestycja) Zamawiający poczynił zobowiązania. Czy Właściciele wszystkich nieruchomości, na których planowana jest inwestycja, wyrazili wstępną akceptację na wejście w teren ich działek?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy przebudować tylko wloty ul. Strażackiej i ul. Szkolnej na drogę wojewódzką nr 964 bez przebudowy całego skrzyżowania.
3. W SOPZ i PFU zawarto informację o budowie chodnika przy rozbudowywanych drogach, a na schemacie ideowym węzła przesiadkowego widnieje informacja o budowie ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto, na schemacie ideowym zastosowano tylko częściowe oznaczenie ul. Szkolnej jako „droga asfaltowa z dwoma pasami pieszo-rowerowymi”, a pozostała części ul. Szkolnej oraz całość ul. Strażackiej oznaczono jako „ciąg o uspokojonym ruchu”. W PFU natomiast zawarto zapis: „w ciągu drogi przewiduje się obustronny chodnik o nawierzchni z betonu cementowego pigmentowanego”, co wskazywałoby, że na całości rozbudowywanych odcinków dróg należy zaprojektować obustronny chodnik. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie, jaki jest ostateczny zakres prac oraz załączenie właściwego planu sytuacyjnego lub SOPZ i PFU.
4. Co będzie odbiornikiem wód opadowych z terenu inwestycji na południowym końcu zadania?
5. Prosimy o informację, czy działki drogowe nr ewid. 1363/1 oraz 264 posiadają uregulowany stan prawny (tj. czy posiadają księgi wieczyste) oraz kto jest ich właścicielem.
6. Prosimy o informację, ile działek Zamawiający przewiduje do podziału w ramach procedury ZRID.
7. Czy w ramach zadania należy przeprowadzić procedurę ustalenia granic pasa drogowego w trybie rozp. ws. ewidencji gruntów?
8. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy zastabilizować granice pasa drogowego, o których mowa w PFU, ale brak jest takiego wskazania w OPZ.
9. W § 3 pkt 17 ppkt 9) projektu umowy zawarto zapis: „W ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi koncepcje rozwiązań projektowych i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego”, co jest sprzeczne z pkt IV ppkt 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazującym na wykonanie projektu koncepcyjnego w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
10. Prosimy o ujednolicenie terminu realizacji zadania – w §2 pkt 1 projektu umowy widnieje zapis: „Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu umowy do 26 miesięcy od udzielenia zamówienia”, a w pkt IV ppkt 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Termin realizacji: […] - 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – zakończenie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
11. Prosimy o potwierdzenie, że zaproponowane rozwiązanie przedstawione na schemacie ideowym jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
12. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji związanego z etapem II (wykonanie projektu budowlanego dla całości zadania inwestycyjnego, złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji dla całości zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę) oraz etapem III (uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę dla całości zadania, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w tym m.in. dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) określonego w pkt IV Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednio do 11 i 14 miesięcy. 
Wskazany termin realizacji zadania wynoszący odpowiednio 9 i 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jest stanowczo terminem niemożliwym do zrealizowania.
Opracowanie koncepcji możliwe będzie dopiero po uzyskaniu podkładu do projektowania, co wiąże się z oczekiwaniem ok. 30 dni. Posiadając mapę Wykonawca będzie mógł przystąpić do opracowania projektu wstępnego, który przekaże Zamawiającemu do 2 miesięcy od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę ewentualne konsultacje z Zamawiającym na temat proponowanych rozwiązań projektowych, przewiduje się, iż ostateczne opracowanie koncepcji reprezentującej wizję Zamawiającego możliwe będzie po upływie ok. 1 miesiąca od przekazania pierwszej wersji projektu (zgodnie z zapisami SOPZ). Skutkuje to możliwością opracowania kolejnych etapów dokumentacji dopiero po 3 miesiącach od dnia podpisania umowy.
Następnie możliwe będzie przystąpienie do opracowania projektu budowlanego branży drogowej, uzgodnienia tras sieci podczas narady koordynacyjnej oraz opracowanie projektów budowlanych branżowych, w tym projektu odwodnienia. Na opracowanie tych projektów przewiduje się 4 miesiące wraz z uzgodnieniami. Termin realizacji tego etapu przypada na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Posiadając ostateczny projekt odwodnienia, Wykonawca będzie mógł przystąpić do sporządzenia operatu wodnoprawnego. Na opracowanie operatu przewiduje się miesiąc. Wtedy możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na uzyskanie takiego pozwolenia, biorąc pod uwagę jego uprawomocnienie przewiduje się 3 miesiące. Termin ten przypada na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Posiadając prawomocne pozwolenie wodnoprawne Wykonawca będzie mógł przygotować wszelkie niezbędne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej (najprawdopodobniej decyzji ZRID). Na złożenie wniosku ZRID i wszczęcie postępowania przewiduje się miesiąc, co wypada na 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy (tj. koniec etapu II).
Na wydanie decyzji ZRID należy przewidzieć 3 miesiące, w związku z czym termin realizacji zadania wyniesie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad 1. 
Zamawiający  w obrębie przedmiotowego zadania inwestycyjnego poczynił zobowiązania z Właścicielami działek ew. nr 741/17 i 741/18. Zamawiający  będzie posiadał dysponowanie działkami na cele budowlane.

Ad 2. 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji z pasem drogowym drogi wojewódzkiej należy uzgodnić dokumentację projektową z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W przypadku wymogu Zarządcy drogi wojewódzkiej wprowadzenia korekty układu drogowego w obrębie DW nr 964 należy wprowadzić zmiany w ramach wynagrodzenia umownego.
	Zaznacza się również, iż zakres inwestycji wyznaczony został w programie funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU). Tym samym w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści PFU oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach. Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędnych do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego). Podkreśla się, iż w ramach zadania należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Ad 3. 
W ramach zadania przewiduje się budowę chodników. Jedyny ciąg pieszo-rowerowy w obrębie inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej – zgodnie ze schematem ideowym, na odległości 100 mb. 
	Zaznacza się również, iż zakres inwestycji wyznaczony został w programie funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU). Tym samym w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści PFU oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach. Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędnych do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego). Podkreśla się, iż w ramach zadania należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Ad 4. 
Projektant zadania inwestycyjnego jest zobowiązany do przeanalizowania możliwości odprowadzenia wód opadowych oraz wprowadzenia rozwiązań projektowych zgodnychz obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Projektant zadania wskaże możliwości odprowadzenia wód opadowych i przedłoży je do akceptacji Zarządcy drogi.
W zakresie odwodnienia należy spełnić warunki:
· Urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody.
· Odwodnienie drogi nie powinno powodować zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
· Sposób odwodnienia jezdni nie powinien powodować odprowadzenia wód opadowych na grunty sąsiednie.
· Realizując odwodnienie drogi należy uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i opinie  w tym w zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń służących odwodnieniu drogi / ulicy w przypadku konieczności uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

Ad.5. 
Tak, obie działki posiadają księgi wieczyste. Właścicielem jest gmina Niepołomice. 


Ad 6. 
Zakres inwestycji został przedstawiony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie na działkach ew. nr 264, 738, 741/5, 741/17, 1363/1, 1361/2, 741/17, 690/10. Podkreśla się, iż po opracowaniu szczegółowych rozwiązań projektowych istnieje możliwość wejścia w inne działki nieujęte w ww. spisie co skutkować może ich podziałem w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zm. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania projektowanego układu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych rozwiązań projektowych należy ująć w ramach wynagrodzenia umownego.
	Zaznacza się również, iż zakres inwestycji wyznaczony został w programie funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU). Tym samym w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści PFU oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach. Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędnych do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego). Podkreśla się, iż w ramach zadania należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Ad 7. 
W ramach zadania należy przewidzieć ustalenie granic istniejącego pasa drogowego.

Ad 8. 
W ramach inwestycji należy przewidzieć stabilizację granic nowego pasa drogowego znacznikami geodezyjnymi.

Ad.9. 
Koncepcję projektową należy przedłożyć w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Ad 10. 
Termin realizacji ustala się na 26 miesiący od daty zawarcia  umowy – zakończenie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Ad 11. 
Projektant zadania inwestycyjnego jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP). W przypadku braku możliwości spełnienia ustaleń MPZP należy realizować inwestycję w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zm. Zamawiający informuje, iż ustalenia MPZP są informacjami ogólnodostępnymi na stronie https://www.niepolomice.e-mpzp.pl/.

Ad 12. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów pośrednich dla II i III etapu.
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