

KH-2/048/2017
Załącznik nr 9 do SIU2

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWY

Przebudowa oraz docieplenie budynku dydaktyczno-administracyjnego nr W-15 (10-34) HOUSTON wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji gazowej w ramach zadania:
"Termomodernizacja i konserwacja elewacji dla budynku dydaktyczno-administracyjnego Wydziału Inżynierii Stodowiska, W-15 (10-34) Houston Politechniki Krakowskiej"

L.P.		R E A L I Z A C J A												uwagi
		1 MIESIĄC	2 MIESIĄC	3 MIESIĄC	4 MIESIĄC	5 MIESIĄC	6 MIESIĄC	7 MIESIĄC	8 MIESIĄC	9 MIESIĄC	10 MIESIĄC	11 MIESIĄC	12 MIESIĄC	
1	Branża budowlana – Wymiana okien klatki schodowej, ryzalitu, montaż nawiewników w oknach istniejących													
2	Branża budowlana – Docieplenie stropodachu													
3	Branża budowlana – Wymiana drzwi zewnętrznych													
4	Branża budowlana – Ocieplenie ścian budynku podłuznych													
5	Branża budowlana – Ocieplenie stropu poddasza													
6	Branża budowlana – Ocieplenie ścian szczytowych													
7	Branża budowlana – Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem													
8	Branża budowlana – Ocieplenie i hydroizolacja ścian piwnic przy gruncie													
9	Branża sanitarna – Instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją													
10	Branża sanitarna – Instalacje c.o. wraz z węzłem cieplnym													
11	Branża sanitarna – Instalacje c.w.u.													
12	Branża sanitarna – Instalacje wod-kan,													
13	Branża elektryczna – Instalacje elektryczne wraz z wymianą opraw													
14	Branża elektryczna – Instalacje PV													
15	Branża budowlana – roboty wykończeniowe po robotach instalacyjnych (odtworzenie tynków, malowania, itp.)													
16	Projekty wykonawcze dla zakresu termomodernizacji (dla pkt 1-15)													
17	Nadzory autorskie do projektów dla zakresu termomodernizacji (dla pkt 1-15)													
18	Tablica informacyjna, promocja													
19	Projekty wykonawcze dla pozostałego zakresu zgodnie z PFU (niekwalifikowane)													
	RAZEM													

UWAGI!

- wykonywanie robót na zewnątrz obiektu – możliwa przerwa techniczna w miesiącach zimowych tj. 15.11.2017r - 15.03.2018r.
- wykonywanie robót wewnątrz obiektu – główna kumulacja robót na miesiące: czerwiec-lipiec-sierpień 2018r.