



**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem następującej treści:

„Dotyczy: Postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116 i 117. II postępowanie”

Nawiązując do zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 19.07.2017r ogłoszenie nr 279264-2017 obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej jw. zwracamy się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy przedłużać się będą procedury administracyjne związane z przygotowaniem projektu do realizacji.”

Wyjaśnienie treści zapytania:

Zgodnie z zapisem §14 ust. 1 pkt. 2 lit. e) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku przedłużania procedur administracyjnych uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Termin wykonania umowy może wtedy ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania w/w okoliczności.

NADLEŚNICZY
Andrzej Wysocki

