



Rzepin, dnia 18.08.2017 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin z siedzibą przy ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Drzecin” informuje:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ, która brzmi:

„Zamawiający informuje, że w pierwszym etapie realizacji zadania należy wykonać pozycje kosztorysowe od 1 do 9 (do końca 2017 r.) w dwóch ostatnich pozycjach tego etapu należy rozłożyć geowłókninę oraz geotkaninę. Producenci tych geosyntetyków zalecają aby były one przykryte maksymalnie do dwóch tygodni po ich ułożeniu. Rozpoczęcie drugiego etapu przewidziane wg SIWZ jest na drugi kwartał 2018 roku, zatem geosyntetyki zostaną przykryte dopiero w drugim etapie realizacji zadania. Prosimy sprecyzować termin przykrycia geosyntetyków.”

W odpowiedzi na ww. zapytanie Zamawiający informuje:

Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-7 kosztorysu ofertowego.

Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2.

Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie.

Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 8 -18 kosztorysu ofertowego.