

# INFORMACJA

## O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

### I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe  
Zespół Składców Lasów Państwowych w Stargardzie  
Wojska Polskiego 119  
73-110 Stargard  
Tel.: 91 577-18-32 ; 577-02-59  
Faks: 91 577-28-99  
e-mail: [zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl](mailto:zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl)  
adres strony internetowej: <http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/>

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**Wspólny Słownik Zamówień:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi.

3.1 Planowana droga położona jest na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez nadleśnictwo Choszczno. Planowane prace - są pracami poprawkowymi po poprzednim Wykonawcy, który nie wykonał ich zgodnie z dokumentacją wykonawczą

3.2 Parametry techniczne projektowanej:

Podstawowe parametry drogi:

Prędkość projektowa 30 km/h

Szerokość jezdni 2,80 m

Szerokość poboczy 2x1,10 m

Obciążenie 100 kN/oś.

Długość drogi: 3 134,6 m

Nawierzchnia drogi o szerokości 3,5 metra wykonana z dwóch pasów prefabrykowanych wielootworowych płyt jombo. Płyty będą układane w dwóch pasach o szerokości 1,0 m w odsunięciu od siebie o 0,80 m. Pas pomiędzy nimi i pobocza o szerokości 1,10 m utwardzone będą mieszanką optymalną w proporcji 1:1 z pospółki i kruszywa łamanego 0/31,5 mm pochodzące z przekruszenia skały litej.

Dodatkowo na poszerzeniach i w obszarze skrzyżowań zaprojektowano nawierzchnie wykonaną z kruszywa 0/31,5 powstałą z przekruszenia skały litej.

Uwaga!!

Przy realizacji prac należy zastosować płyty żelbetowe Yomb, które przeniosą obciążenie 100 kN/oś przy zastosowaniu przewidzianej w projekcie podbudowy. Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przedstawił dokumenty jakościowe potwierdzające, że materiał przewidziany do wbudowania spełnia w/w wymóg i pozostałe wymagania STWIOR oraz dokumentacji wykonawczej, między innymi aprobatę techniczną IBDiM i deklarację zgodności.

### III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: [ 1 189 869.55 ]

### IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

**Nazwa:** Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Zakaszewski		
Adres pocztowy: T. Kościuszki 115		E-mail: zakaszewski.piotr@gmail.com
Miejscowość: Stare Kurowo	Kod pocztowy: 66-540	Kraj/województwo:

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko: MGM LOGISTICS Mariola Pachulska		
Adres pocztowy: J. Piłsudskiego 10		E-mail: damar@onet.com.pl
Miejscowość: Stare Kurowo	Kod pocztowy: 66-540	Kraj/województwo:

### V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie wyboru trybu

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

### VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

Planowany termin realizacji zamówienia: **data zakończenia: 2019-07-31**

Czas trwania umowy:

Data zawarcia -

Termin realizacji : 2019-07-31

## VII. INFORMACJA O TERMINIE ZAMIESZCZENIA / PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości *ex ante* zostało:

☒ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2018 r. pod nr 500204571-N-2018

☐ przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia r.

Stargard dnia: 2018-08-28

DYREKTOR  
Zespołu Składowic Lasów Państwowych  
w Stargardzie  
*Janusz Szpakowski*  
Janusz Szpakowski