



SCHEMAT ETAPÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

- ETAP 1. MODERNIZACJA PLACU PRZED ROTUNDĄ  
ORAZ CHODNIKA OD ZJAZDU NA TEREN SZPITALA Z UL. JURASZÓW DO ROTUNDY (1.1, 1.2, 1.3)  
ETAP 2. REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH CZ. 1  
ETAP 3. REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH CZ. 1  
ETAP 4. REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CHODNIKÓW (4.1, 4.2, 4.3)  
ETAP 5. MODERNIZACJA ZJAZDU NA TEREN SZPITALA Z UL. JURASZÓW  
ETAP 6. BUDOWA NOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC PARKINGOWYCH  
ETAP 7. REMONT DROGI POŻAROWEJ

Nazwa inwestycji		
Wykonanie kompleksowej dokumentacji wielobrandowej pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: część 5. Modernizacja i remont układu drogowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu		
Inwestor	Branda	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	Zagospodarowanie terenu	
Adres budowy		Data
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań		28.06.2017 r.
Stadium		
Projekt budowlany i wykonawczy		
Rysunek		Rysunek numer
SCHEMAT ETAPÓW REALIZACJI INWESTYCJI		
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
Opisane	mgr inż. arch. Hanna Adamczak	
Sprawdzący	mgr inż. arch. Monika Wójcicki	7131/33/P/2004
 Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Piotrowska 13, 60-423 Poznań Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spk@spk-sadowski.pl NIP 781-18-14-090, REGON 301954395, KRS 00009702		
Numer strony:		