

Goleniów, 15.01.2020

Zn. spr.: SA.270.2.11.2019

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1**

Nadleśnictwo Goleniów informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ dla zadania pn.:  
**„Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie  
Borowik o długości w km 0+000,00 do 2+2428,71”**

o treści:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia widnieje zapis, iż "Zamawiający po wytyczeniu geodezyjnym drogi w terenie przez Wykonawcę dokona wycinki drzew. Wykonawca zobowiązany będzie oczyścić teren z pozostałości po wycince drzew, a karpę wywieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsca.". Natomiast w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę widnieje zapis, iż "(...) przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew". Czy w związku z tym, Zamawiający jest w stanie podać ilość karczki jaka będzie wymagała usunięcia i wywieżenia oraz wielkość terenu do późniejszego uporządkowania?.

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość karczki do usunięcia jn.:

Średnica [cm]	8	10	12	14	16	18	20	22	26	29	33	37	41	46
Ilość drzew [szt.]	563	139	146	154	153	153	131	126	251	182	159	80	38	44
RAZEM	2319													

Wielkość terenu do późniejszego uporządkowania po karczowaniu wynosi ok 8500 m<sup>2</sup>.

2. Proszę o podania miejsc w jakie miałyby być wywożone karcze.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Przedmiaru robót odległość wywozu karpin wynosi do 10 km – w miejsca wskazane przez Zamawiającego - będzie to zawsze teren Nadleśnictwa Goleniów

3. Proszę o informację, czy w związku z koniecznością uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew po wytyczeniu drogi przez Wykonawcę, termin realizacji zadania się wydłuży? Czy jednak nie zależnie od tego, ile będą trwały sprawy formalne związane z uzyskaniem decyzji, Wykonawca i tak będzie musiał wykonać zadanie w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy?.

Odpowiedź:

Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, którego brak uniemożliwi lub wstrzyma wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia, wówczas Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy o czas niezbędny na uzyskanie i uprawomocnienie się przedmiotowego pozwolenia (decyzji).

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu i nie stanowią istotnej zmiany. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Z poważaniem  
Marek Biniek  
Zastępca Nadleśniczego  
/podpisano elektronicznie/