



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH

GMINA POKRZYWNICA

Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
powiat pułtowski, woj. mazowieckie
REGON 130378367, NIP 5881524651



Pokrzywnica, dnia 08.07.2020 r.

RI.271.1.5.2020

**Do wykonawców, którzy zwrócili się
z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ**

Do zamieszczenia na stronie internetowej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu w następujący sposób:

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Przed zmianą jest:

4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **31 października 2022 r., w tym:**

- 1) Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej **do 15 maja 2021 roku,**
- 2) Zadanie 2 – Budowa kanalizacji **do 31 października 2022 roku.**

4.2 Harmonogram realizacji i finansowania

- 1) Zamawiający ustala następujący harmonogram realizacji i finansowania :

a) Etap 1 - do 15 maja 2021 r.

- 100 % wartości kosztorysowej zadania: budowa sieci wodociągowej;
- 30% wartości kosztorysowej zadania: budowa kanalizacji;

b) Etap II - do 31 października 2022 r.

- 70 % wartości kosztorysowej zadania: budowa kanalizacji.

4.3 Po zmianie przyjmuje brzmienie:

4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **31 października 2022 r., w tym:**

- 3) Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej **do 30 listopada 2021 roku,**
- 4) Zadanie 2 – Budowa kanalizacji **do 31 października 2022 roku.**

4.2 Harmonogram realizacji i finansowania

2) Zamawiający ustala następujący harmonogram realizacji i finansowania :

b) Etap 1 - do 30 listopada 2021 r.

- 100 % wartości kosztorysowej zadania: budowa sieci wodociągowej;
- 30% wartości kosztorysowej zadania: budowa kanalizacji;

b) Etap II - do 31 października 2022 r.

- 70 % wartości kosztorysowej zadania: budowa kanalizacji.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY