



Pismo: ZP/49/B/21

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"roboty budowlane w obiektach UAM: Część 1 – modernizacja Sali Rady Wydziału Filozoficznego nr 215 w budynku C oraz sal 105 i 106 w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu; część 2 - remont pomieszczeń biurowych w budynku C dla Wydziału Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu; część 3 - Remont pomieszczeń w budynku D dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM"** – znak sprawy ZP/49/B/21.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W związku z otrzymanym terminem dostawy od producentów wyposażenia meblowego do Sali Rady Wydziału nr 215, która wynosi, u wszystkich producentów, od 10 do 12 tygodni, nie jestem w stanie dotrzymać 2 miesięcznego terminu wykonania prac remontowych z wyposażeniem mebli.

Wobec powyższego mam pytanie czy Zamawiający może zmienić termin zakończenia prac z 2 na 3 miesiące.

Natomiast remont sal 105 i 106 w bud. „D” zostanie wykonany w obowiązującym terminie 2 miesięcy, przedłużenie terminu do 3 miesięcy dotyczy jedynie sali nr 215.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania prac w zakresie "Modernizacja Sali Rady Wydziału nr 215 w budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91" na 3 miesiące od daty podpisania umowy.**

**Terminy wykonania pozostałych zakresów pozostają bez zmian. tj. wynoszą 2 miesiące od daty podpisania umowy.**

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

W związku z powyższym Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- termin wniesienia wadium zostaje zmieniony z 03.08.2021 r. na **06.08.2021 r. godz. 10:00**,
- termin składania ofert zostaje zmieniony z 03.08.2021 r. na **06.08.2021 r. godz. 10:00**,
- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z 03.08.2021 r. na **06.08.2021 r. godz. 11:00**.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis rozdziału 6 SWZ: Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

**Część 1 – modernizacja sal 105 i 106 w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy,**

Część 1 – modernizacja Sali Rady Wydziału Filozoficznego nr 215 w budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu: **3 miesiące od dnia zawarcia umowy**

Część 2: **2 miesiące od dnia zawarcia umowy.**

Część 3: **3 miesiące od dnia zawarcia umowy.”**

Zmianie ulega zapis rozdziału 15.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: **04-09-2021 r.**”

Zmianie ulega zapis § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień do umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi:

**Część 1 w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie sal 105 i 106 w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu**

**Część 1 w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie modernizacja Sali Rady Wydziału Filozoficznego nr 215 w budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu**

**Część 2: w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy**

**Część 3 – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”**

**Z-ca Kanclerza ds. eksploatacji**

  
**mgr inż. Marek Sobczak**

