



Gdynia dnia: 2022-03-14

Sygnatura: CRZP/15/2022/AZP

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## POWIADOMIENIE o zmianach SWZ\_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

### Wzór umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

#### § 4 ust. 1 pkt 7)

przekazywanie do Inspektora Nadzoru wniosków materiałowych przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, celem weryfikacji i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru; **Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do wniosków w terminie 5 dni roboczych**; wzór wniosku materiałowego stanowi załącznik nr 8 do Umowy;

#### § 4 ust. 1 pkt 16)

zgłoszenia do akceptacji, odpowiednio wcześniej (zgodnie z warunkami Umowy) materiałów, urządzeń i laboratoriów, które muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; **Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do wniosków w terminie 5 dni roboczych**; w przypadku niezaakceptowania materiałów lub laboratorium Wykonawca bezzwłocznie przedstawi kolejną propozycję;

#### § 8 ust. 3 pkt 3)

Każda zaistniała w okresie realizacji Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu. **Aktualizacja będzie dokonywana raz w miesiącu, na koniec miesiąca kalendarzowego.** ~~w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.~~



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

## § 11 ust. 2

Odbiory Robót zanikających będą dokonywane w terminie dwóch dni roboczych; odbiory częściowe będą dokonywane w terminie pięciu dni roboczych; odbiór usunięcia wad Robót w terminie pięciu dni roboczych; w każdym przypadku od dnia zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do danego odbioru. **Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy po dokonaniu wszystkich czynności.**

## § 13 ust. 4 pkt 2)

Miesięczne wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

- 1) prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Protokołem Zaawansowania Robót;
- 2) oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców **drugiej i następnych części** należności wymagalnych na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

## § 13 ust. 10

~~Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Inwestora.~~ **Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora kwotą zapłaty.**

## § 22 ust 6 wykreślono

~~Przedstawicielem Inwestora odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest Inspektor Nadzoru.~~

## § 25 ust. 2 pkt 2) lit. b)

2. Inwestor przewiduje możliwość zmian Umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

- 1) zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy;
- 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Robót w związku z:
  - a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Robót, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie Robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Dokumentacji Technicznej,
  - b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Technicznej, **jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Inwestor nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy,**





ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

**Dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ)** publikuje się następujące pliki:

1. uzupełnienie projektu - branża drogowa
2. technologia sportu, zestawienie wyposażenia sportowego, opis ścianki wspinaczkowej
3. rysunek opraw zamontowanych na terenie uczelni

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofert na 2022-07-02.

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami przesuwa termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 2022-04-04 do godziny 10:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia pozostają bez zmian.

Sporządził:

Zespół d/s Zamówień Publicznych  
Główny Specjalista

*Anita Brunowicz*  
Anita Brunowicz

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

*Filip Malata*  
KANCLERZ  
Filip Malata