



ZP/917/D/22

Poznań dnia: 2022-03-22

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawa wyposażenia wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do DS. Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:**

Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do kuchni wspólnych oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD.

Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD.

Część 3: dostawa wraz z montażem lad recepcyjnych.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **dokonyuje zmiany terminu realizacji zamówienia w części 1,2,3 ww. postępowania i wydłuża termin najpóźniejszej daty rozpoczęcia realizacji z 14 listopada 2022 r. na 31 stycznia 2023 r. W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ w następujących miejscach:**

I. Treść rozdziału 4: Termin Wykonania Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1,2,3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tygodni zgodnie z SWZ (termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferta) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, która jednak nie może być późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.** Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.**

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. Zgodnie z harmonogramem jest on przewidywany na koniec lipca 2022 r.

2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowyprowadzonego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Powiadomienie zostanie przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.

Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data **31 stycznia 2023 r.**, skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej **31 stycznia 2023 r.**

II. Treść rozdział 17 ust. 2 pkt 2 tabeli: KRYTERIUM – termin realizacji zamówienia (T) część 1-część 3, który otrzymują następujące brzmienie:

„KRYTERIUM – termin realizacji zamówienia (T) część 1-część 3 ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym i przeliczona wg wzoru opisanego poniżej.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
kancelarz@amu.edu.pl

A. Xcell.

$$T = \frac{\text{łączna liczba punktów badanej oferty w tym kryterium}}{\text{największa liczba punktów otrzymanych przez ofertę w tym kryterium}} * 100 \text{ pkt.}$$

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia:

Dla części 1, części 2 i części 3

Termin realizacji do 12 tygodni - 0 pkt.

Termin realizacji do 10 tygodni - 10 pkt.

Termin realizacji do 8 tygodni - 20 pkt.

UWAGA: maksymalny termin realizacji zamówienia to: 12 tygodni od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w rozdz. 4 SWZ. Powiadomienie zostanie przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r., a data powiadomienia nie może być późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.**

Podanie terminu realizacji dłuższego niż 12 tygodni spowoduje odrzucenie oferty

W formularzu oferty Wykonawca oświadcza jaki termin realizacji zamówienia będzie oferował."

III. **Treść §3 ust. 1 i 2 Projektowanych postanowień do umowy (Załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1,2,3 umowy nastąpi w terminietygodni (maksymalnym do 12 tygodni zgodnie z SWZ, termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, która jednak nie może być późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.** Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.**

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. Zgodnie z harmonogramem jest on przewidywany na koniec lipca 2022 r.

2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Powiadomienie zostanie przesłane w formie elektronicznej przez następującą osobę po stronie Zamawiającego: na adres e-mail Wykonawcy :

Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data **31 stycznia 2023 r.**, skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej **31 stycznia 2023 r.**"

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Kancierz

dr Marcin Wysocki