

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.26.85.2020.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 14.09.2020 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

***Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Zniesienie barier architektonicznych – Budowa windy przy Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu”***

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższe podyktowane jest wykonaniem robót w technologii żelbet na zewnątrz budynku, co wiąże się z uzależnieniem prac od warunków atmosferycznych.

Ponadto, w tak krótkim czasie, będzie problem z wykonaniem robót będących przedmiotem umowy – budowlanych stanu surowego oraz wykończeniowych, a także z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, które każdorazowo produkowane jest pod indywidualnego klienta z uwagi na wymagania technologiczne.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż z uwagi specyfikę prac oraz odległe terminy dostawy urządzenia dźwigowego zmianie ulega termin wykonania zamówienia do dnia 15-01-2021 roku.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ, w poniższy sposób:

1. Pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ w okresie:

nie dłuższym niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.

Przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Pkt 6) ppkt.1.4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.

3. Pkt 17 §2 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

§ 2

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) termin realizacji zamówienia** – w okresie do **dnia 15 stycznia 2021 roku.**
- 2) termin przekazania placu budowy** – przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Pkt 17 § 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

§ 6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: PLN

słownie:

*(płatne w 2020 do wysokości 150 000,00 PLN,
pozostała kwota płatna w 2021 wg zasady: wartość oferty minus 150 000,00 PLN)*

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

5. Pkt 17 § 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

§ 10

ROZLICZENIE UMOWY

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
2. **Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie określonej części, podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego.**
3. **Ostateczne** rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową.
4. **Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie całości prac, podpisany przez inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej.**
5. Protokół, o którym mowa powyżej prowadzący roboty z ramienia Wykonawcy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez prowadzącego roboty.
6. **Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę.**
7. Faktury niespełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.
8. **Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.** Do faktury końcowej stosuje się postanowienia ust. 5, niniejszego paragrafu.
9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania protokołu odbioru.
11. Zapłata faktur przez **Jednostkę organizacyjną** nastąpi:
 - a) **fakturami częściowymi i końcowymi** - do 14 dni od daty otrzymania faktury
12. Należność za wykonane roboty **Jednostka organizacyjna** ureguje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

Zapłata faktur następować będzie z wykorzystaniem „mechanizmu podzielonej płatności”.

13. Za datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta **Jednostki organizacyjnej**.
14. Faktury za realizację przedmiotu umowy z uwagi na konsolidację VAT muszą zawierać zapisy NABYWCA i ODBIORCA/PŁATNIK i należy je wystawiać na:

Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, NIP: 749-20-96-439

Odbiorca/Płatnik: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

6. § 15 ust. 2 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie:

popadnięcia przez Jednostkę organizacyjną w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktur końcowych w stosunku do terminu zapłaty tych faktur wskazanego w § 10 ust. 11 lit. a).

7. Zmianie ulega także Formularz oferty, który stanowi integralną część niniejszej odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający zamieszcza uzupełnienie dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część SIWZ.

Jednocześnie w związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 18-09-2020 godz.: 10:00 na dzień 25-09-2020 godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i uzupełnienia dokumentacji.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.