


ZAŁ. NR 1 DO UMOWY

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY



- A, B - Części dydaktyczno - socjalne
- C - Część garażowo - magazynowa
- D - Część warsztatowo - magazynowa
- Ł - łącznik pomiędzy budynkami

~~Przekazanie terenu budowy; do 7 dni roboczych od podpisania Umowy~~
~~Termin zakończenia; 15.11.2026 r.~~
~~UWAGI;~~
~~- część D - prace będą wykonywane na czynnym budynku należy zapewnić stałe dojście dla pracowników od str. phn. budynku~~
~~- części Ł - w trakcie prac przy należy zapewnić i oznakować przejście zamienne od str. phn. budynku~~

~~Przekazanie terenu budowy;~~
~~do 15.07.2026 R.~~
~~Pożądany termin zakończenia;~~
~~31.03.2027 r.~~
~~UWAGI;~~
~~- należy odpowiednio wydzielić i zabezpieczyć część B od czynnych części budynku A i D~~
~~- należy zapewnić stałe dojście do budynku dla części D (od str. phn.) oraz części A (od str. zach.)~~

~~Przekazanie terenu budowy;~~
~~do 28.02.2027 r.~~
~~Termin zakończenia; 15.11.2027 r.~~
~~UWAGI;~~
~~- należy zapewnić stałe dojście dla pracowników do budynku dla części D (od str. phn.)~~