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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Wymiana dźwigu towarowo- osobowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:
1.	Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania zamówienia objętego przedmiotowym zamówieniem?
Z uwagi na zakres prac SIWZ koniecznych do wykonania w w/w przetargu, dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego tj. 3 miesiące od   dnia udzielenia zamówienia nie jest możliwe do wykonania przez żadnego z producenta dźwigów osobowych. Zadanie objęte przetargiem jest zbyt ogromnym przedsięwzięciem, które można by dokonać w tak krótkim czasie. 
Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 12 tygodniowego cyklu produkcyjnego i 4 tygodniowego dla montażu dźwigu - a  rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako iż każde urządzenie dźwigowe jest urządzeniem indywidualnym, wymagającym jego wykonania pod konkretne warunki i wymagania techniczne, determinowane wielkością szybu dźwigowego, umiejscowieniem przystanków itp.
Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześnie o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez Państwa terminie. Sugerowany przez nas termin realizacji to 4 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.
Odp. Zamawiający zmienia SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu zmieniając termin realizacji na 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia
2.Zamawiając w SIWZ wymaga dostarczenia przez wykonawcę dźwigu przelotowego,                   zaś istniejący dźwig posiada kabinę nie przelotową. Wykluczeniem zastosowania kabiny przelotowej jest fakt, iż tylna ściana szybu sąsiaduje z pomieszczeniem toalet. Wykonanie przelotu wydaje się być mało logiczne, czy zapis o kabinie dźwigowej przelotowej stanowi pomyłkę Zamawiającego czy też Zamawiający zamierza zmienić sposób użytkowania pomieszczeń. ?
Odp.  Dźwig ma posiadać kabinę nieprzelotową. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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