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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27-29.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba                   o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty       na silnikach gazowych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. W projekcie umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia. Wnioskujemy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wynagrodzenia umownego netto.  

Uzasadnienie:
Zmiana wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy umożliwi zaoferowanie przedmiotu umowy z niższą ceną dla Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający w postępowaniu udostępnił warunki przyłączenia do sieci gazowej                    i do sieci elektroenergetycznej z roku 2016.  Prosimy o wyjaśnienie, kto i kiedy wystąpi             o nowe warunki przyłączenia dla kogeneracji będącej przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, w 2017 r. podpisał umowy przyłączeniowe o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami (które są załącznikiem do postepowania). Aneksowanie powyższych umów i warunków leży po stronie Zamawiającego.


3. Zamawiający w postępowaniu udostępnił warunki zabudowy dla budowy kogeneracji gazowej z roku 2016.  Zgodnie z informacją uzupełniającą nr VI warunków zabudowy dokument ten utracił ważność w momencie wydania pozwolenia na budowę.                          Czy Zamawiający wystąpił o nowe warunki zabudowy dla planowanej kogeneracji?

Odpowiedź:
Wydane pozwolenie na budowę jest aktualne i zostało wydane na budowę budynku kogeneracji wraz z infrastrukturą, w zakresie Wykonawcy jest wykonanie nowego projektu i uzyskanie pozwolenia zamiennego. Zamawiający nie występował o nowe warunki zabudowy, Nowy projekt zamienny powinien spełniać wymogi udostępnionych warunków zabudowy.

4. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym (załącznik nr 1 paliwo, surowce, media)  Zamawiający podaje następujące parametry dotyczące wody sieciowej:
· natężenie przepływu maksymalne 1240 m3/h
· natężenia przepływu w sezonie letnim 600 m3/h (w drugiej tabeli 250 m3/h)
· temperatura zas/pow w sezonie grzewczym 120/65 oC
· temperatura zas/pow w sezonie letnim 65/40 oC
Prosimy o zweryfikowanie podanych danych i ich ostateczne sprecyzowanie.
Czy prawidłowy przepływ wody sieciowej w okresie letnim wynosi 600 czy 250 m3/h?
Jaka jest moc przekazywana w sezonie letnim do systemu ciepłowniczego?  
Prosimy o przekazanie informacji na temat zmian zapotrzebowania na moc w sezonie letnim w ciągu doby.
Prosimy o określenie maksymalnej i minimalnej mocy przekazywanej do systemu                    w sezonie letnim.
Czy natężenie przepływu maksymalne w sezonie grzewczym określone na 1240 m3/h dotyczy istniejącej ciepłowni (przy podanych temperaturach 120/65oC daje to moc                ok. 80 MW) ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, w załączniku nr 1- paliwo, surowce, media w tabelce pierwszej  podane są maksymalne przepływy obliczeniowe, natomiast w tabeli drugiej uśrednione dane z pracy obecnego systemu. Zamawiający udostępni na platformie tabelę z danymi realnie występującymi w systemie: Twyj, Tpow, Mocy, ciśnień                        i przepływu za rok 2018. (Dane z CM za 2018_godzinowe w załączeniu do odpowiedzi)

5. Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego temperatury wody na wyjściu                z instalacji kogeneracji.

Odpowiedź:
Temperatura wody sieciowej na wyjściu z układu kogeneracji w sezonie letnim powinna być zgodna z Programem Pracy Sieci. Natomiast w sezonie zimowym  temperatura wyjściowa z układu kogeneracji nie może przekroczyć 85 0C ze względu na wprowadzenie do istniejącego systemu i dalszy podgrzew do wymaganych ww. programem parametrów. Zamawiający udostępni dokument na platformie (Program pracy sieci z załącznikami w załączeniu do odpowiedzi).


6. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kotłów odzysknicowych w obejścia po stronie spalin?  Wykorzystywanie obejść po stronie spalin powoduje oczywiste zmniejszenie mocy cieplnej instalacji i spadek sprawności (Zamawiającemu z pewnością zależy na jak najwyższej sprawności instalacji).  
Wyposażenie kotłów w obejścia po stronie spalin podnosi również koszt instalacji.
Dostosowanie wydajności instalacji kogeneracji do zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim można realizować bez konieczności użycia obejścia kotła odzysknicowego. 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zastosowania układu by-pass.

7. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia instalacji w chłodnice awaryjne?  Proponujemy rezygnację z tego wymogu.  Z danych podanych w PFU wynika, że temperatura wody sieciowej powracającej do instalacji wyniesie maksymalnie 65 oC.  Przy takiej temperaturze na powrocie wody sieciowej nie ma potrzeby projektowania chłodnic awaryjnych.
Wyposażenie instalacji w chłodnice awaryjne podnosi koszt instalacji.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia instalacji w chłodnice awaryjne.

8. Prosimy o skorygowanie dat realizacji przedmiotu zamówienia.

W art. 9 kontraktu są zapisy następujące:
			punkt 9.6 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji oraz przekazać Instalację do eksploatacji Zamawiającemu 16 miesięcy od dnia wejścia w życie Kontraktu. 
			Punkt 9.7 Termin Odbioru Końcowego nastąpi 17 miesięcy od wejścia w życie Kontraktu.
Przy założeniu podpisania umowy np. 01.03.2020 r. terminy podane w punktach 9.6 i 9.7. artykułu 9 wypadną odpowiednio:
	30.06.2021 r.
	31.07.2021 r.
			W art. 17 są zapisy, z których wynika, że Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem terminów:
– Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Projektu Podstawowego, zamiennego i Projektów Wykonawczych dotyczących robót budowlanych - ostatni dzień maja 2020 r.,
– Wykonanie konstrukcji budynku elektrociepłowni z dachem, obudową i ścianami wewnętrznymi, posadzkami w stanie gotowości do montażu instalacji wewnętrznych                i instalacji technologicznych - ostatni dzień lutego 2020 r., 
– Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszystkich Projektów Wykonawczych -  ostatni dzień lipca 2020 r., 
– Montaż agregatów kogeneracyjnych - ostatni dzień czerwca 2021 r., 
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do sieci - ostatni dzień lipca 2021 r.,
– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - ostatni dzień października 2021 r.,
– Przejęcie Instalacji do Eksploatacji po zakończeniu ruchu próbnego - ostatni dzień
   grudnia 2021 r., 
– Zakończenie realizacji Kontraktu (za wyjątkiem zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i rękojmi) – podpisanie protokołu Końcowego Odbioru - ostatni dzień  stycznia 2022 r.
Zapisy art. 9 i art. 17 Kontraktu są ze sobą sprzeczne, ponadto daty w art. 17 są nielogiczne (wykonanie konstrukcji budynku prawdopodobnie miało być w roku 2021).
Ze względu na konieczność uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej              i sieci elektroenergetycznej proponujemy ustalić datę odbioru końcowego na 24 miesiące od wejścia w życie kontraktu oraz proponujemy określić terminy zapisane                 w art. 17 następująco:
– Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Projektu Podstawowego, zamiennego                          i Projektów Wykonawczych dotyczących robót budowlanych - 6 miesięcy od daty wejścia w życie kontraktu,
– Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszystkich Projektów Wykonawczych -                  12 miesięcy od daty wejścia w życie kontraktu, 
– Wykonanie konstrukcji budynku elektrociepłowni z dachem, obudową i ścianami wewnętrznymi, posadzkami w stanie gotowości do montażu instalacji wewnętrznych i instalacji technologicznych - 15 miesięcy od daty wejścia w życie kontraktu, 
– Montaż agregatów kogeneracyjnych - 19 miesięcy od daty wejścia w życie kontraktu, 
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do sieci - 20 miesięcy od daty wejścia w życie kontraktu,
– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - 23 miesiące od daty wejścia w życie kontraktu,
– Przejęcie Instalacji do Eksploatacji po zakończeniu ruchu próbnego – 23 miesiące                 od daty wejścia w życie kontraktu, 
– Zakończenie realizacji Kontraktu (za wyjątkiem zobowiązań wynikających                                     z udzielonych gwarancji i rękojmi) – podpisanie protokołu Końcowego Odbioru –                        24 miesiące od daty wejścia w życie kontraktu.
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje zapisy art. 9 kontraktu punkt 9.6 oraz punkt 9.7 i otrzymują one następujące brzmienie:
„9.6 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji oraz przekazać Instalację do eksploatacji Zamawiającemu do 31 grudnia 2021 r..
9.7 Termin Odbioru Końcowego nastąpi do 31. Stycznia 2022 r..”.
Ponadto  Zamawiający informuje że, w 2017 r. podpisał umowy przyłączeniowe                            o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanym warunkami (które są załącznikiem do postepowania). Aneksowanie powyższych umów leży po stronie Zamawiającego.
 			
9. Ze względu na znaczny zakres prac, które należy uwzględnić w ofercie, dużą złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres świąteczny przypadający w czasie przygotowywania ofert wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na dzień 31.01.2020 r.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.



10.Proszę o dopuszczenie referencji serwisowych wystawionych 6 miesięcy przed
      momentem składania ofert, które wykazują wymagania przetargowe.
        Odpowiedź: 
         Zgodnie z  punktem 5.3.2. IDW: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
          niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich trzech latach przed upływem 
          terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
          okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
         (zamówienie) usługi na serwis urządzeń kogeneracyjnych o mocy co najmniej 1.200
         kWe przez okres  co najmniej 24 miesięcy   i zapewniał /zapewnia dyspozycyjność pracy
          co najmniej 8 tys. motogodzin w roku.
         Wykonawca wykaże, że posiada prawo do świadczenia autoryzowanego serwisu 
         od producenta dostarczanych agregatów.”  
         Zamawiający wymaga udokumentowania, że Wykonawca przez okres co najmniej
         24 miesięcy  zapewniał /zapewnia dyspozycyjność pracy co najmniej 8 tys. motogodzin
         w roku. Zamawiający podtrzymuje wymagania tego punktu IDW.
 
11. Czy w przypadku wspólnego startu (konsorcjum) zamawiający dopuści zabezpieczenie należytego wykonania umowy proporcjonalne do udziału każdego z partnerów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, kwestia ta jest uregulowana w Artykule 16-Zabezpieczenie
        należytego wykonania Kontraktu, pkt. 16.12 - Zabezpieczenie może być wnoszone
        w częściach przez poszczególnych członków Konsorcjum tak, że suma wniesionych
        zabezpieczeń pokryje 100% wymaganej kwoty zabezpieczenia.

12. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie liczby silników (podano 4, a projekty są               dla 5), ile jednostek należy zastosować i czy Zamawiający dopuści 3 identyczne silniki?

        Odpowiedź
       Zamawiający informuje że, postępowanie przetargowe prowadzone jest w formule
       zaprojektuj- wybuduj, załączony Projekt Budowlany jest bazą dla rozwiązania 
       zaproponowanego przez Wykonawcę. Wykonawca wykona projekty: podstawowy,
       zamienny i wykonawczy obiektów budowlanych oraz projekty wykonawcze pozostałych 
       obiektów i instalacji. Wykonawca może korzystać z dokumentacji udostępnionej 
       przez Zamawiającego w celu przygotowania oferty. Ww. dokumenty zostały załączone 
       w celu informacyjnym, pokazującym stan faktyczny i prawny planowanej inwestycji.
       Zgodnie z PFU pkt 6.1.  instalacja ma się składać z 4 jednostek.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania układu SCR (w PFU wymagania odnośnie emisji NOx 250 – 500 mg/Nm3), dla jakiej wartości O2 podano te dane.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania układu SCR. Emisja spalin NOx ma być utrzymywana w zakresie 250 – 500 mg/Nm3 przy przeliczeniu na 5% O2.
14. Ile godzin w ciągu roku mają pracować poszczególne jednostki?

Odpowiedź:
Instalacja będzie pracowała w podstawie obciążenia ciepłowniczego, dlatego ilość godzin pracy poszczególnych jednostek będzie wynikać z potrzeb cieplnych odbiorców i strat sieci cieplnej. Zamawiający dopuszcza pracę agregatów kogeneracyjnych z pełnym obciążeniem elektrycznym i stratą nadwyżki ciepła na chłodniach wentylatorowych
15. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku dyspozycyjności instalacji mówimy tylko                       o silniku, generatorze oraz urządzeniach towarzyszących jak pompy czy chłodnice.
Odpowiedź:
Zamawiający określił sposób liczenia dyspozycyjności instalacji w 1_ZAŁĄCZNIK PFU NR 2 Gwarantowane  parametry techniczne, w pkt. 14. Z wzoru wynika jednoznacznie że, dyspozycyjność będzie wymagana dla każdego z agregatów indywidualnie wraz                              z urządzeniami towarzyszącymi.
16. Ze względu na rozbieżności w dokumentach proszę o podanie napięcia generatora, który ma być zastosowany (0,4 / 6.3 czy 10.5 kV)?
Odpowiedź:
        Zamawiający informuje że, należy zastosować generatory o napięciu 0,4 kV.
17. Do ilu stopni można schłodzić spaliny przy podaniu mocy cieplnej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, temperatura spalin na wylocie z układu kominowego nie powinna być niższa niż 120 °C. Jednocześnie informujemy że, Moc cieplna układu kogeneracji mierzona w strumieniu wody sieciowej (kryterium C4 oceny ofert) powinna być wyliczona przy temperaturze 120 0C.
18. Jakie dokumenty należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia mocy cieplnej                                    i sprawności elektrycznej netto?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, w celu udowodnienia oferowanej mocy cieplnej  do oferty należy załączyć kartę katalogową oferowanego agregatu, w której pokazane zostaną parametry spalin, w szczególności temperatura spalin oraz karta katalogowa dostawcy wymiennika ciepła spaliny-woda jednoznacznie wskazująca moc wymiennika przy schłodzeniu spalin do 120C. Dodatkowo oferent ma obowiązek przedstawić bilans cieplny przez podanie mocy uzyskiwanych m.in. z płaszcza silnika.
Wielkość sprawności elektrycznej oraz moc cieplna układu są parametrami które określa Wykonawca w ofercie, jeżeli załączone karty katalogowe różnią się od oferowanych wartości należy przedstawić opis techniczny proponowanych rozwiązań, potwierdzający możliwości techniczne osiągnięcia proponowanych wartości. Jednocześnie Zamawiający jednocześnie informuje, że udowodnienie oferowanych parametrów nastąpi na etapie Pomiarów Parametrów Gwarantowanych.
19. Proszę o potwierdzenie, że zapewnicie Państwo ciśnienie gazu na poziomie 300 – 500 kPa

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, dostawa gazu będzie się odbywać zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia do sieci gazowej  nr LZKP/W/23635/WP/5/2015 (które załączono do Cz. II SIWZ_PFU z załącznikami) oraz ciśnieniami określonymi ww. warunkach. 
20. Proszę o wyjaśnienie, że następujące urządzenia są wliczane do potrzeb własnych, proszę o każdorazowy komentarz Tak/ Nie
a. Wentylacja
b. Chłodnica LT
c. Silnik
        Odpowiedź:
        Zamawiający informuje że, wszystkie wymienione w pytaniu urządzenia: wentylacja,
        Chłodnica LT, silnik, są wliczane do potrzeb własnych.

21. Proszę o potwierdzenie, że potrzeby własne chłodnicy HT nie są wliczane do bilansu, ponieważ pomiary gwarantowane będą wykonywane przy pełnym odbiorze ciepła.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 Gwarantowane parametry techniczne kontrakt :  „15.Pomiary parametrów gwarantowanych grupy A zostaną przeprowadzone w terminie przebiegu ruchu próbnego instalacji oraz ponownie przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. 16.	Weryfikacja parametrów gwarantowanych grupy B zostanie przeprowadzona w terminie 3 miesięcy od przekazania instalacji do eksploatacji. Okres weryfikacji 1 miesiąc. Analiza Dyspozycyjności będzie prowadzona i rejestrowana przez cały okres gwarancji.”
W związku z powyższym weryfikacja parametrów grupy B może przypaść w okresie                    gdy w systemie nie będzie można zagwarantować pełnego odbioru ciepła. Dlatego też,                w bilansie należy uwzględnić również potrzeby własne chłodnicy HT.
22. Proszę o potwierdzenie, że do bilansu mocy cieplnej nie wliczane jest ciepło                                     z intercoolera II stopnia.
Odpowiedź:
Do bilansu mocy należy uwzględnić wszystkie urządzenia włącznie z intercoolerem                         II stopnia.
23. Czy wymagana jest prac wyspowa
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, praca wyspowa nie jest wymagana
24. Proszę o sprostowanie terminów wykonania inwestycji wg. SIWZ jest to około 20/21 miesięcy, wg. PFU termin do max. 17 miesięcy

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 4 IDW oraz Załącznik nr 4- Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie                              do dnia  31 stycznia 2022 r. 
Zamawiający koryguje zapisy art. 9 kontraktu punkt 9.6 oraz punkt 9.7 i otrzymują one następujące brzmienie:
„9.6 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję                  o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji oraz przekazać Instalację do eksploatacji Zamawiającemu do 31 grudnia 2021 r..
9.7 Termin Odbioru Końcowego nastąpi do 31. Stycznia 2022 r..”.
25. Czy dopuszczacie Państwo płatność dzieloną w przypadku realizacji zadania w konsorcjum?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taka płatność, zasady płatności w przypadku konsorcjum reguluje Artykuł 13 – Fakturowanie pkt. 13.12.

26. Jaki jest wymagany czas reakcji serwisu, wg. różnych dokumentów można przyjąć 24h lub (12/72h w zależności od wagi usterki/awarii)

Odpowiedź:
Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny i określony jest w Załącznik PFU nr 6 - Warunki współpracy w okresie gwarancji pkt.35 „Wymagany czas dojazdu pracowników serwisu               do EC Skierniewice będzie wynosił nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”
27. Proszę o aktualizację harmonogramu inwestycji w umowie
Odpowiedź:
Zgodnie z Załącznik nr 3 (do Kontraktu) - Harmonogram Realizacji Kontraktu pkt. 1. – to Wykonawca zaproponuje Harmonogram Realizacji Kontraktu, uwzględniający określone w dokumencie wymagania i fazy realizacji Kontraktu. Załącznik nr 4(do Kontraktu) - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy nie wymaga aktualizacji.

28. Proszę o podanie minimalnego terminu w tygodniach na wykonanie prac projektowych, okres związania ofertą wynosi 60 dni, a możecie Państwo przedłużyć ważność o kolejne 60 dni, w takim wypadku podpisanie umowy nastąpi w maju i niemożliwym będzie wykonanie projektów w maju.

Odpowiedź:
Zamawiający na tym etapie nie zakłada przedłużania postepowania i będzie dążył                  do jak najszybszego rozstrzygnięcia postepowania i podpisania umowy. Termin realizacji zgodnie z Załącznikiem nr 4(do Kontraktu) - Harmonogram Rzeczowo dla projektu podstawowego, zamiennego i wykonawczych obiektów budowlanych przewidziany                  jest do wykonania do 31.05.2020 r. – zakres ten jest niezbędny do uzyskania decyzji zamiennego pozwolenia na budowę. 


29. [bookmark: _GoBack]Proszę o określenie minimalnej mocy elektrycznej brutto, podano w dokumentach 7,9               i 8 MW.
Odpowiedź:
Zgodnie z Załącznik PFU nr 2- Gwarantowane Paramenty Techniczne PFU (minimalne) oraz Załącznik nr 2- Gwarantowane Paramenty Techniczne  Kontrakt (oferowane)                a także IDW Załącznik nr 6 – Warunki gwarancji minimalna moc elektryczna brutto                  ma być większa/równa 7,9 MW
30. Potrzeby własne silników o mocy 2 MW to ok. 3 – 5 % mocy znamionowej, co przekłada się na ok. 240 – 400 kW, w zależności od rodzaju rozwiązania technicznego wentylacji, proszę o zmianę zapisów dotyczącej minimalnej mocy elektrycznej netto i zmniejszenie tej wartości do poziomu 7600 kW.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

31. Czy kary umowne (sprawność, dyspozycyjność) będą naliczane wg. średniej arytmetycznej oferowanych jednostek czy dla każdej oddzielnie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, kary umowne (sprawność, dyspozycyjność) będą naliczane oddzielnie dla każdej oferowanej jednostki.

32. Obecny wzór główny nacisk kładzie na cenę serwisu w okresie gwarancyjnym oraz dyspozycyjność, praktycznie nieistotne są moce i sprawności, z tego względu prosimy                 o zmianę kryterium wyboru ofert i podawanie ceny jako sumę kosztów realizacji inwestycji i serwisu gwarancyjnego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu kryteriów wyboru ofert.

33. Różnica w sprawności elektrycznej netto na poziomie 1% odpowiada 180 kW mocy cieplnej i 80 000 PLN i w żaden sposób nie uwzględnia różnic pomiędzy poszczególnym producentami i wersjami dostępnych silników na rynku, sugerujemy zwiększenie wagi sprawności elektrycznej netto oraz mocy cieplnej.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje przyjęte kryteria oceny ofert.

34. Proszę o potwierdzenie, że w czasie ruchu próbnego zapewnicie ciągły pomiar jakości gazu, w ciągu 168 mth pracy różnice w rzeczywistej jakości gazu oraz podawanej przez dostawcę gazu mogą być znaczące.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje montażu ciągłego pomiaru jakości gazu. Wartości miesięczne ciepła spalania dla poszczególnych  Obszarów Rozliczeniowych w PSG publikowane                są na https://www.psgaz.pl/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania. Obszar Rozliczeniowy dla Zamawiającego ma numer ORCS050001.

35. Proszę o potwierdzenie, że podczas pomiarów gwarantowanych można uwzględnić błąd wynikający z klasy urządzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że, podczas pomiarów gwarantowanych można uwzględnić błąd wynikający z klasy urządzenia.
36. Ze względu na szereg wątpliwości, bardzo rozbudowany zakres inwestycji, szereg rozbieżności pomiędzy dokumentami oraz ponad 2-tygodniową przerwę w okresie świąteczno-noworocznym w pracy wielu dostawców urządzeń oraz firm proszę                     o przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej do 22 stycznia. Obecnie                              od momentu wizji lokalnej przewidujecie Państwo 2 – tygodnie na zebranie wszystkich ofert co powoduje, że niemożliwym jest przedstawienie dobrej oferty pod względem techniczno-ekonomicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

37. W punkcie 5.3.1 SIWZ „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o mocy minimum 6 MW.” W związku z faktem, iż istnieje bardzo ograniczona liczba firm mogących spełnić ten warunek, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o mocy co najmniej 1.200 kWe.” 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i ograniczenie zapisów dotyczących wymagań dotyczących Wykonawcy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl , e-propublico.pl.  
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