Znak sprawy:K-2.381/04/2026
Zalacznik nr 10 do SWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

zawarta W dniu .........ccoceveeeeveennns roku pomigdzy:

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronistawa Czecha w Krakowie

z siedzibg w:

31-571 Krakoéw, al. Jana Pawla 11 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Kanclerza mgr Pawla Potoczka,

z kontrasygnata finansowa Kwestora mgr Barbary Stawarz

Kapitat zaktadowy ...
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawcea, reprezentowang przez:

2. ...

prowadzacego dzialalnos¢ na podstawie wpisu do :

§1

Wykonawca zostal wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1235).

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych, dotyczacych

przebudowy Pawilonu Socjalnego - 1 etap w zakresie termomodernizacji. Zaméwienie
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku Pawilonu Socjalnego”.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane 1 instalacyjne  okreslone
w opisie przedmiotu zamoéwienia, przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robdt, projekcie budowlanym, projektach technicznych oraz
wydzielonych dla etapu 1 inwestycji projektach wykonawczych, zgodnie
z pozwoleniem na budowe z dn. 23.01.2025 nr 32/6740.2/2025 oraz oferta Wykonawcy
Z dnia..........

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszego zamoOwienia z nalezyta
staranno$cig dysponujac odpowiednia wiedzg techniczng, zasadami — wiedzy
technicznej, bazag 1 S$rodkami finansowymi oraz materialnymi, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i1 normami polskimi, w szczegdlnoSci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskie;j,
zgodnie ze zlozong ofertg i warunkami przetargu.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby (finansowe, sprzetowe,
ludzkie) i1 jest w stanie zrealizowaé przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig
w przewidzianych umowg terminach.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przy realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy zastosuje te same materialy 1 urzadzenia, ktére zaproponowat
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w kosztorysie zlozonym w dniu podpisania umowy lub za zgoda Zamawiajacego,
wyrazong na pismie pod rygorem bezskutecznos$ci, zastosuje materiaty i urzadzenia o
lepszych parametrach technicznych i uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie

zZ:

1) harmonogramem przekazania terenu budowy — zat. nr 1 do umowy,

2) harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporzagdzonym przez
Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

3) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robdt, przepisami prawa budowlanego, normami , decyzjami Pozwolenie
na Budowe,

4) warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej
SWZ.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wlascicielem nieruchomos$ci, na ktorej ma by¢

zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekazane mu przez Zamawiajacego dokumenty

1 opracowania sg wystarczajace do pelnej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu aktualny stan obiektu podlegajacego
przebudowie, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwigzan konstrukcyjnych
wszystkich elementéw robdt oraz czynniki mogace mie¢ wpltyw na realizacjg
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zrzeka si¢ roszczen
wyniklych z powolywania si¢ na nieznajomos$¢ wyzej wskazanych dokumentow lub
obiektu oraz terenu przylegltego do obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu zakres robot zawarty w Projekcie
Budowlanym i pozwoleniu na budowe nr 32/6740.2/2025 z dn. 23.01.2025 oraz
wydzielonych dla etapu I inwestycji projektach wykonawczych (oznaczenia
dokumentacji: (Katalog TERMOMODERNIZACJA - oznaczenie Etap I, katalog
PATIO T WINDA - oznaczenie Etap Ia, katalog MODERNIZACJA STACIJI NN
I ST-1) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz ze wyklucza pdzniejsze
powotywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedzg w tym zakresie.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace zakresu robot wymienionych w ust.2

niniejszego paragrafu umowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie
moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

W organizacji prac budowlanych nalezy uwzglednié, iz wszystkie roboty na terenie

inwestycji  wykonywane beda przy czynnym procesie  dydaktycznym,
a tym samym w nadal uzytkowanym obiekcie oraz na uzytkowanych w trakcie
realizacji budowy drogach wewnetrznych 1 chodnikach. Wykonawca zobowigzuje si¢
do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji ucigzliwych prac
z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego. Jakiekolwiek naruszenie dobr
Zamawiajacego bedzie skutkowato dokonaniem rekompensaty strat i ich
zado$Cuczynienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz odszkodowaniem
obejmujacym zaréwno szkode rzeczywista jak i utracone korzysci.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej

umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze:

1) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz
3.000.000 ztotych (stownie: trzy miliony zlotych). Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu polis¢ w dniu podpisania umowy.

2) ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci lub
uszkodzenie ciata oraz szkode¢ majatkowa na majatku wlasnym lub osob trzecich,
a takze szkod¢ spowodowang btedami w sztuce budowlane;.

. Wykonawca ubezpieczy budowe, mienie znajdujace si¢ na placu budowy i roboty

z tytulu szkdéd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
w  wysoko$ci minimum 30% warto§ci umowy brutto przez okres realizacji
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zamoOwienia. Dowod ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
najpézniej w dniu podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczen, o ktérych mowa
w ust. 13 1 14 niniejszego paragrafu umowy w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz
z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych w terminie do 3 dni roboczych od
zakonczenia okresu obowigzywania polisy.

16. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu kosztorysy
ofertowe z podzialem na branze, w petnej wersji szczegdtowej zawierajace wszystkie
elementy 1 pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztoryséow wg
podzialu na prace remontowe i inwestycyjne w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. na nos$niku pendrive w oryginalnych formatach
plikow i pdf.

17. Zamawiajacy do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy przekaze
Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej — Projekt
Budowlany (oryginaty do zwrotu po zakonczeniu inwestycji), Projekty Techniczne oraz
Projekt Wykonawczy (do zwrotu po zakonczeniu inwestycji) wydzielony na potrzeby
realizacji etapu I inwestycji.

§3
TERMINY Il HARMONOGRAM ROBOT

1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w czesciach i w terminach okreslonych
w harmonogramie przekazania terenu budowy (zal. nr 1 do Umowy), przy czym
pierwsza czg$¢ zostanie przekazana wraz z placem budowy w terminie do 7 dni
roboczych od podpisania umowy. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie
sporzadzony protokot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do 15
listopada 2027 roku.

3. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy
wykona 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru AKF w Krakowie szczegolowy
harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy nalezy sporzadzi¢:

1) z uwzglednieniem harmonogramu przekazania terenu budowy — zal. nr 1 do
niniejszej umowy,

2) zpodziatem na poszczegdlne rodzaje robot i elementy w uktadzie ilosciowym
oraz ceny jednostkowej,

3) wrozbiciu na okresy tygodniowe,

4) z uwzglednieniem, iz do konca 16 listopada 2026 r. musza zosta¢ wykonane
prace budowlane o wartosci minimum 5.000.000,00 zi. - warto$¢ prac
koniecznych do wykonania wynika z umowy
nr 2519 o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomi¢dzy AKF i MNiSW),

5) z uwzglednieniem planowanych terminéw odbiorow czgsciowych w ilosci — 2
ptatnos$ci czesciowe w 2026 roku oraz 2 ptatnos$ci cze$ciowe i ptatnos¢ koncowa
w 2027 roku,

6) z uwzglednieniem, iz platno$¢ koncowa nie moze by¢ nizsza niz 30 % lecz nie
wyzsza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

5. Zapisy harmonogramu bgda stanowi¢ podstawe do odbiorow czgsciowych i koncowego.
Po jego sporzadzeniu harmonogram musi zosta¢ zatwierdzony pisemnie, pod rygorem
niewaznosci, przez przedstawicieli stron umowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek:

1) przedstawia¢ na cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych dokladny
zakres robot przypadajacy na dany tydzien pracy,



2) przedstawi¢ do zatwierdzenia aktualizacje harmonogramu do 7 dni roboczych
od uzgodnienia przez Strony i zatwierdzenia przez Zamawiajacego robot
dodatkowych, o ile zostang one zlecone Wykonawcy na zasadach okreslonych
w § 17 niniejszej umowy.

3) przedstawi¢ do zatwierdzenia aktualizacje harmonogramu do 7 dni roboczych
od podpisania przez Strony umowy dotyczacej wykonania robot udzielonych na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy pzp, polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt, o ile zostang one udzielone Wykonawcy w trybie wlasciwym
dla wartos$ci tych robot na podstawie odrebnej umowy.

7. W przypadku jesli Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do rzetelnosci lub
prawidlowosci przedstawienia w harmonogramie terminu lub warto$ci robodt
w poszczegolnych okresach, a takze gdyby harmonogram byt sprzeczny
Z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
zaakceptowania harmonogramu, moze on zobowigza¢ Wykonawce¢ do naniesienia
stosownych zmian/poprawek lub zazada¢ stosownych wyjasnien. Jesli nie uda si¢
uzgodni¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie wskazanym w ust. 3
niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy moze przedstawi¢ swoj harmonogram
rzeczowo — finansowy i Wykonaweca jest obowigzany si¢ do niego stosowac.

8. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, kierownik budowy
przedtozy plan BIOZ do akceptacji Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg calo$ciowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoSci: ...ccovveviinniiiniennes
brutto (stfownie: ......cccceeiiiiiiiiiiiiniinn V7 S /100).

2. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

3. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczaltu spoczywa na wykonawcy, stad musi
on nalezycie oceni¢ wartos¢ przedmiotu zamowienia, gdyz nie moze domagac si¢
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w chwili zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac, z zastrzezeniem zapiséw okreslonych
w § 17 niniejszej umowy dla robdt dodatkowych.

4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje pelne wykonanie przedmiotu zamoéwienia, na
podstawie: przedmiaru robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
projektow budowlanych 1 wykonawczych , opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym
postanowien umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
przez wykonawce przychodu z tytutu niniejszego zaméwienia jak rowniez koszty ustug
nie ujetych w dokumentacji przetargowej, a ktérych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jak np. koszty robot
przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku i bezpieczenstwa w trakcie realizacji
robot, koszt zorganizowania placu budowy, itp.

6. Wynagrodzenie umowne zawiera takze wynagrodzenie za usuniecie przez Wykonawce
wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koficowym, oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

7. W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robdt Zamawiajacy
uznaje, ze zostaly wycenione w innych pozycjach i beda musialy by¢ bezwzglednie
wykonane.

8. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ztozonym w dniu
podpisania umowy obowigzywacé beda przez okres waznosci umowy, z zastrzezeniem
zapisow § 21 niniejszej umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
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2.

§5
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach:

w roku 2026:

a) transza/ptatno$¢ wg harmonogramu robot,

b) transza/platnos¢ wg stanu zaawansowania prac na dzien 16.11.2026 r. (Wykonawca
wystawi 1 przesle fakture do Krajowego Systemu e-Faktur najpdzniej do 30.11.2026 1.).
w roku 2027:

a) 2 transze/platnosci wg harmonogramu robot,

b) transza/platnos¢ koncowa (Wykonawca wystawi i prze§le faktur¢ do Krajowego
Systemu e-Faktur najpozniej do 30.11.2027 r.).
Warto$¢ ptatnosci koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % lecz nie wyzsza niz 50%
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

3. Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytulu realizacji przedmiotu umowy powinna

4.

zawiera¢ nastepujace dane nabywcy/odbiorcy:

Podmiot 2 (nabywca):

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronistawa Czecha w Krakowie
al. Jana Pawla II 78, 31-571 Krakow
NIP: 6750001952

Datg dorgczenia faktury ustrukturyzowanej KSeF jest:

1) w przypadku wystawienia faktury w trybie online, offline24, offline (niedostepnos¢
KSeF - art. 106nh ustawy o VAT) - data dostepnosci ustrukturyzowanej faktury w KSeF
wraz z przydzielonym numerem identyfikujacym t¢ fakture w tym systemie,

2) w przypadku wystawienia faktury podczas awarii KSeF (art. 106nf ustawy o VAT) -
data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF lub data dostgpnosci faktury
ustrukturyzowanej KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikujacym te fakture
w tym systemie (w zalezno$ci co nastgpito wezesniej),

3) podczas awarii KSeF powinna by¢ wystawiona faktura zgodna z aktualng schema
(strukturg logiczng) oraz opatrzong odpowiednimi kodami QR okreslonymi przez
Ministra Finansow. Faktura w formie elektronicznej zostanie przestana na adres
e-mail: kwestura@awf.krakow.pl,

4) w przypadku awarii catkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) — data faktycznego
otrzymania faktury. W takim przypadku faktura w formie elektronicznej zostanie
przestana na adres e-mail: kwestura@awf. krakow.pl.

Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytulu realizacji przedmiotu umowy

powinna jasno i precyzyjnie wskazywac¢ nazwe ustugi/dostawy.

Wymagane zataczniki, ktére nie stanowiag integralnej czegsci faktury ustrukturyzowanej

zostang przestane na adres e-mail: kwestura@awf.krakow.pl w dacie wptywu faktury do

KSEF i nadania jej numeru identyfikacyjnego KSEF, z zastrzezeniem faktury wystawionej

w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 2) 1 ust. 4 pkt. 3), dla ktorych zalgczniki

nalezy wysta¢ wraz z fakturg.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie 2z warunkami Umowy nr 2519

o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomi¢dzy AKF i MNiSW), koniecznym jest

wydatkowania przyznanego dofinansowania odpowiednio do 31.12.2026 roku

131.12.2027 roku pod rygorem jego zwrotu po przekroczeniu tego terminu.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej lub czesciowej i jej zaptaty

przez Zamawiajacego jest protokot odbioru robdt podpisany przez przedstawicieli stron

umowy.

Zaptata nastagpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w umowie w terminie 21 dni liczagc od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu przez
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Wykonawce wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura zostanie
zwrocona do Wykonawcy 1 spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy,
realizowane beda pod warunkiem uregulowania wszelkich nalezno$ci wzgledem
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, potwierdzeniem czego bedzie
o$wiadczenie podwykonawcy wystawione najpozniej w dacie wystawienia faktury przez
Wykonawce, o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu umowy z Wykonawcg oraz poprzez
dotagczenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazujacego na otrzymanie
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce prace.
Z kazdego o$wiadczenia winno wynika¢ jaka zostala wyptacona kwota oraz jaka kwota
zgodnie z umowa pozostata do zaptaty.

11. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o  podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez  Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zglasza¢ pisemne uwagi
w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiej informacji przez Zamawiajacego.

14. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce¢ w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT.

17. Rachunek bankowy Wykonawcy winien by¢ wykazany na tzw. ,,biatej liscie” podatnikéw
VAT.

18. Platnos¢ dokonana zostanie w formie ptatnosci podzielonej — split payment.

19. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgod¢ na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia
wszelkich naleznosci, ktére zgodnie z niniejsza Umowa zobowigzany byl pokry¢, a zostaly
pokryte przez Zamawiajacego.

20. Wykonawca wskazuje rachunek bankowyonr.................... wbanku............ , ha ktory
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci za wykonane prace.



§6
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajacy powoluje Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wpisem
w Dzienniku Budowy. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025
r.poz. 418, z pozn. zm.).
2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .cc.eevvennn numer
uprawnien Nr.ewid.............
2) Kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajagcego uprawnienia budowlane
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych w 0Sobie: «ievvveenerennnn Numer uprawnien ... ................
3) Kierownika robot branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych wodociqgowych i kanalizacyjnych w osobie: .................. Numer
uprawnien . .
3. Kierownik budowy d21a1a w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 418, z p6zn. zm.).
4. Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadat upowaznienie do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, penil bezposredni nadzor nad
podlegltymi mu pracownikami.
5. Wykonawca zapewnia nadzoér geodezyjny w trakcie wykonywania prac, w tym
w zakresie inwentaryzacji przylaczy, sieci i instalacji zewngtrznych ujawnionych
w trakcie prac ziemnych przy budynku.
6. Wykonawca zapewni nadzor nad projektami technicznymi nast¢pujacych projektantow
branzowych;
1) Projektant — branza architektura, posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej.
2) Projektant — branza konstrukcyjna, posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
3) Projektant — branza instalacji elektrycznych, posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
4) Projektant — branza instalacji sanitarnych, posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
1 kanalizacyjnych.
7. Wymienieni w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy projektanci, zatrudnieni przez
Wykonawce prac budowlanych, zobowigzani sa do;
1) prowadzenia na biezaco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej —
rysunek 1 opis) tj.  Projektow  Technicznych ~ wszystkich  branz
o wprowadzone odstapienia od istniejacej dokumentacji projektowe;;
2) sporzadzania rysunkéw warsztatowych wszelkich elementow konstrukcyjnych (np.
konstrukcji stalowej, konstrukcji §cian ostonowych).
Wprowadzenie w/w aktualizacji Projektu Budowlanego mozliwe jest jedynie
w przypadku uznania przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Ze odstapienie
jest nieistotne oraz otrzymania pisemnej zgody i zatwierdzenia Zamawiajgcego na jej
wprowadzenie.
8. Nadzoér autorski nad realizacja prac ze strony Zamawiajacego pelni: mgr. arch.
Mateusz Manecki, zwany w dalszej cze¢$ci umowy- Projektantem. Nadzor autorski
w zakresie dokumentacji dotyczacej modernizacji stacji nn 1 ST-1 pelni inz. Leszek
Szarski.

9. Projektant petnigcy nadzor autorski pelni go w nastepujacym zakresie:



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od projektu budowlanego i wyraza
na nie zgode,
2) zatwierdza rozwigzania techniczne i karty materialowe przedstawione przez
Wykonawce,
3) uczestniczy w naradach koordynacyjnych na budowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawce)
W oparciu 0 umowg o prace w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z poz. zm.), oséb wykonujacych
roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamoOwienia, polegajace na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, oraz w trakcie jej
realizacji na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawic
aktualne dokumenty potwierdzajace, ze powyzsi pracownicy sg zatrudniani na
podstawie umow o praceg.
W odniesieniu do 0so6b, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy, Wykonawca winien udokumentowac fakt zatrudnienia ich na podstawie
umowy o prace, poprzez przedtozenie przez Wykonawce najp6zniej w dniu rozpoczgcia
realizacji zamowienia, zanonimizowanych kopii umoéw o prace potwierdzajacych: imi¢
i nazwisko zatrudnionego, okres zatrudnienia, pracodawce, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawcg budza
watpliwosci, co do ich autentycznos$ci lub co do okoliczno$ci, ktore powinny
potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zmawiajacego. Jesli
Zamawiajacy nie wskaze innego terminu, przyjmuje si¢, ze¢ Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ wymagane dokumenty w terminie 5 dni od wezwania go.
Niezlozenie przez Wykonawce zgdanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 10 niniejszego paragrafu umowy, w catym okresie obowigzywania umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy, wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia stosownych dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu umowy i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu umowy.
Zamawiajacy wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani
pracownicy, ktorych wynagrodzenie za prace jest rowne lub przekracza rOwnowartos¢
wysokosci wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisOw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1773) 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
w 2026 roku z dnia 15 wrzesnia 2025 r.(Dz.U. 25 poz. 1242).



18.

19.

20.

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez

Wykonawce zobowigzania okreslonego w ust. 17 niniejszego paragrafu umowy,

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy.

Strony wyznaczaja nastepujace adresy do dorgczen:

a) dla Zamawiajagcego — Akademia  Kultury  Fizycznej im. B. Czecha
w Krakowie, 31-571 Krakéw al. Jana Pawla 11 78.

b) dla WYKONAWCY: ...t

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzal kierownika budowy do

prowadzenia robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami, przedmiarami, specyfikacjg

techniczng wykonania i1 odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami, normami,

wskazowkami i uwagami Inspektorow nadzoru inwestorskiego dotyczacymi
prawidtowosci realizacji robot , zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz
zapisami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z planem realizacji budowy oraz

harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz

przepisami obowigzujacego prawa.

Przedtozenie Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy oswiadczenia

Kierownika budowy o podjeciu obowigzkow wraz z aktualnym zaswiadczeniem OIIB

Wykonanie dokumentacji w zakresie:

a) prowadzenia na biezaco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji
elektronicznej — rysunek i opis) wszystkich branz o wprowadzone odstgpienia od
istniejgcej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 pkt. 1)
12) niniejszej umowy,

b) rysunkoéw warsztatowych wszelkich elementéw konstrukcyjnych (np. konstrukcji
stalowej, konstrukcji $cian ostonowych),

¢) projektu powykonawczego w 2 egzemplarzach na no$niku papierowym (wydruki)
1 nos$niku cyfrowym (pliki elektroniczne),

d) inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej przylaczy, sieci 1 instalacji zewn.
odkrytych w trakcie prac budowlanych

Prowadzenie dziennikow budowy bedacych dokumentacjg prac realizowanych.

Sporzadzanie i przedstawianie wnioskéw o zatwierdzenie kart materiatowych.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji

geodezyjne] powykonawczej obiektu wraz z uzyskaniem klauzul zgloszeniowych

w ODIiK,

Zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy zgodnie

z zapisami § 9 niniejszego paragrafu umowy.

10) Prowadzenie robdt zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.
11) Zapewnienie obstlugi transportowej realizowanej inwestycji we wlasnym zakresie 1 na

wiasny koszt.

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich

w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotoéw dziatajacych w jego imieniu
lub na jego zlecenie, naprawienie go 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego.

13) W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych

roszczen.

14) Zapewnienie, iz do realizacji kontraktu zostang dopuszczeni wylacznie pracownicy

1 osoby posiadajace wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia
1 ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz
zasad BHP warunkow pracy, a takze ponosit bedzie wszelkag odpowiedzialnos¢ za



jakikolwiek nieszczes$liwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania

kontraktu.

15) Zgloszenie wykonanych robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy zgodnie

z zapisami §13 1 §14 niniejszej umowy.

16) Dokonanie zgloszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

17) Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w i1 koordynacja tych prac.
18) Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

19) Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami §13 1 §14 niniejszej

umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

S)
6)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach okreslonych w § 3
ust. 1 niniejszego paragrafu umowy oraz udostgpnienie Wykonawcy terenu na zaplecze
techniczno-socjalne.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego.

Terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia.

Odbior wykonywanych robét (w tym: robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
oraz odbioru koncowego robot i ostatecznego) w terminach wyznaczonych w umowie.
Wspotdziatanie w realizacji niniejszej umowy.

Przekazanie projektu budowlanego, stanowigcego zatgcznik do decyzji pozwolenia na
budowe oraz pozostatej dokumentacji zgodnie z § 2 ust. 17 niniejszej umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z TERENEM BUDOWY

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia

1 zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnic
zgodne z prawem warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni ochrong przekazanych mu protokolarnie czgsci budynku na czas
realizacji zamowienia w dni pracujace od poniedziatku do piatku oraz we wszystkie
dni wolne, soboty, niedziele 1 $wigta przez 24 godziny na dobg.

Za teren budowy uznaje si¢ przekazane protokolarnie zgodnie z zapisami § 3 ust.1
niniejszej umowy czesci budynku wraz z przylegtym terenem dziatki 7/27 (zgodnie ze
sporzadzonym przez kierownika budowy planem BIOZ.

Wykonawca ma obowiazek:

1) ogrodzenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc wykonywania robot
oraz dbania o stan techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji budowy tak, aby prowadzone prace nie zagrazaly i nie przeszkadzaly
uzytkownikom budynku,

2) utrzymania terenu budowy oraz wszelkich drég komunikacyjnych w nalezytym
porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz skladowania
1 usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

3) zapewnienia nalezytej ochrony przed zdarzeniami mogacymi doprowadzi¢ do
uszkodzen terenu budowy oraz zgromadzonych materiatdéw, w szczegdlnosci
wykonanie zabezpieczen przed zalaniem, kradzieza i wlamaniem,

4) zapewnienia 1 wykonania zabezpieczenia istniejacych drzew 1 krzewow przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych,

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem elewacji dachu budynku oraz przebiegajacych
instalacji w obrebie prowadzonych prac

6) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatdéw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami
specyfikacji technicznych,

10



10.

7) prowadzenia rob6t z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz.
1 ochrony przed kradzieza,

8) zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia przeciwpozarowego (szczegllnie przy
pracach spawalniczych) terenu budowy obejmujgcego obszaru budynku na ktérym
prowadzone begda prace i teren przylegly oraz zaplecza budowy,

9) utrzymania terenu budowy oraz obiektu od momentu jego przejecia do czasu odbioru
koncowego w stanie odpowiadajagcym wszystkim przepisom porzadkowym
1 bezpieczenstwa,

10)  po zakonczeniu realizacji Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu do uzytkowania w terminie ustalonym na
czesciowy Ilub koncowy odbidor robdt. Wszelkie zniszczenia powstate
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostang usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z przedstawionym

przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowigcym zalacznik graficzny do

planu BIOZ. W czasie realizacji rob6t na Wykonawcy cigza nastepujace obowiagzki:

1) odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy zaplecze budowy,

2) zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow zatrudnionych na

budowie,

3) zapewni odpowiednig organizacje¢ transportu materiatdw budowlanych oraz ich

sktadowania,

4) zapewni mozliwo$¢ organizacji cotygodniowych narad koordynacyjnych

bezposrednio na terenie zaplecza budowy,

5) wykona prowizoryczne przytacza dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone odpady, jak rowniez

zapewni wlasciwe gospodarowanie nimi i1 utylizacjc  zgodnie z Ustawa

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1812) oraz Ustawg

z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz.U. 2025 r., poz. 733). Wykonawca posiada obowigzek dostarczenia

Zamawiajacemu  kopii potwierdzen przyjecia do skupu lub utylizacji powstatych

odpadow, zwlaszcza demontowanych elementow.

Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach staje si¢ wytworca

odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi 1 przejmuje pehlna

odpowiedzialno$¢ za wytworzone odpady. Wykonawca zapewni
wlasciwe gospodarowanie odpadami 1 utylizacje zgodnie
z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1812)
oraz Ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996

r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2025 r., poz.
733).

Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada wymagane prawem (lub uzyska przed podjeciem
prac) wszelkie wymagane zezwolenia w celu dopelnienia obowiazkéw okreslonych w
ustawie o odpadach.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem prac budowlanych
niezbedne informacje w zakresie gospodarki odpadami tj. w szczegdlnosci pisemne;j
informacji o numerze rejestrowym w Bazie BDO — jesli Wykonawca podlega rejestracji
oraz numery obowigzujacych zezwolen na transport, zbieranie, utylizacj¢ odpadow itp.
W sytuacji gdy Wykonawca zwolniony jest, z ktéregos$ z obowigzkow lub Wytworca
odpadéw, na mocy art. 25 ustawy o odpadach zleca wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw konieczne jest przekazanie
przez Wykonawce o$wiadczenia w tym zakresie.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych — pracownikéw,
pracownikow wykonawcy oraz o0sob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,

11



3) obiekty, materialy, sprzet i inne mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wst¢gpu na teren budowy pracownikom

organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarne;j,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarne;.

12. W zwiazku z prowadzeniem budowy na czynnym budynku Wykonawca zobowigzany

[a—y

jest:

1) zapewnienie mozliwos$ci pracy 1 dostepu do pomieszczen dla pracownikow AKF od
strony péinocnej. budynku w trakcie prowadzenia prac na cze$¢ D (od rozpoczecia do
zakonczenia prac);

2) zapewnienie wykonania i oznaczenia obej$cia tymczasowego budynku po jego
pOtnocnej stronie w trakcie prowadzenia prac na czesci L (od rozpoczgcia do
zakonczenia prac);

3) zapewnienie mozliwosci pracy 1 dostepu do pomieszczen dla pracownikow
i studentow AKF od strony zachodniej Budynku (wej$cie glowne) do momentu
przekazania czesci B;

4) zapewnienie mozliwosci pracy i dostepu do pomieszczen dla pracownikow
1 studentéw AKF od strony zachodniej Budynku (wejscie gtowne) do momentu
przekazania czgséci A;

§10
OPLATA ZA KORZYSTANIE Z MEDIOW

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow eksploatacji pobieranych mediow
(energii elektrycznej, wody, co) zuzytych przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
umowa3.

Wykonawca zobowigzany jest do regulowania naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1
ryczaltem, na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajacego, zgodnie ze
wskazaniem licznikow znajdujacych si¢ na budynku. Nalezno$¢ za zuzyte media
Wykonawca zaptaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez
Zamawiajacego. Do naleznos$ci bedzie doliczony podatek VAT, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
do naliczania odsetek ustawowych.

W sytuacji gdy zachodzi koniecznos¢ wjazdu na teren Uczelni pojazdow stuzbowych,
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia naleznych z tego tytutu oplat.

§11
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wilasnych.
Materialy i1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 — Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
72025 r. poz. 418).oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i RE z dnia
09.03.2019  Nr 305/2011 oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r .0 wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) wymaganiom dokumentacji
projektowe] 1 przedmiaréw robot co do jakosci i parametrow technicznych.
Wykonawca w trakcie realizacji robot przedstawia Zamawiajacemu wniosek
o zatwierdzenie karty materiatowej dla kazdego wbudowywanego materiatu.
Whnioskowany materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw od projektowanego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wtasciwosci uzytkowych
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http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf

oraz dokument zezwalajacy na oznakowaniem znakiem budowlanym lub CE wyrobu
budowlanego jak réwniez - instrukcje stosowania 1 instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza podczas
stosowania 1 uzytkowania

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robot wykonanych
z materiatlow wykonawcy na terenie budowy.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore sg niezbedne w celu przekazania
budynku do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Wymogi o ktérych mowa w ustgpie 4 1 5 niniejszego paragrafu umowy beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
PODWYKONAWCY

Caly zakres robot Wykonawca wykona wilasnymi sitami/nastepujacy zakres robot
............................. zostanie powierzony nastgpujacym  podwykonawcom:
.................................... (nazwa firmy, NIP).

Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

ktorzy nie zostali wskazani w ust. 1 powyzej jako wykonawcy szczegdlowego

przedmiotu robdt, wymagana jest zgoda Zamawiajacego wyrazona na zasadach
wskazanych w art. 657 ! k.c. Kazdorazowo wprowadzenie przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, o czym

mowa powyzej spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z §18 ust. 2 pkt. 4).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié

w szczegolnosci, 1Z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

2) przedmiotem mowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca i1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy,
dysponowaé personelem 1 sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej cze$ci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajagcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy;  dokumenty
potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg przekazane Inspektorowi nadzoru
wraz z wnioskiem o zawarcie umowy z podwykonawca,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez

Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moga

przystapi¢ do prac nie wczesniej niz po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloSci robdt 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej

wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen lub sprzeciwu wobec
wykonaniu danego zakresu robot budowlanych przez podwykonawce Za dzien
przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego

paragrafu umowy.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania  przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy,

2) niezalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktoérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy;

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje¢ przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w przewazajacej czegsci
przedmiotu umowy, ktérej wykonanie winno by¢ realizowane wylacznie
bezposrednio przez Wykonawce, (z wytaczeniem przypadku, w ktorym ta czgsé
przedmiotu umowy ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego
Wykonawca powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy od =zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest duzszy
niz przewidywany umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie taczacej ich umowy.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ zaakceptowanie projektu umowy od uwzglednienia jego

uwag 1 zastrzezen i1 wprowadzenia zadanych przez Zamawiajacego rozwigzan.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej

niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie dni 14 od jej przedtozenia jezeli bedzie ona odbiegta od
przedstawionego projektu, w szczegdlnosci w razie zaistnienia ktorejkolwiek

z okoliczno$ci wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy. Przedmiotowe

zastrzezenie nie ma zastosowania w przypadku zmian w zZaden sposOb nie

wplywajacych na istotne postanowienia umowy zmian wynikajacych ze sposobu
reprezentacji, korekty omylek pisarskich 1 rachunkowych.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo

dotyczacych dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce
czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, przy

czym wylgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug

o wartosci wigkszej] niz 50.000 zl. Nie przedtozenie kopii takiej umowy

o podwykonawstwo bedzie skutkowato natozeniem kary umownej zgodnie z § 18 ust.

2 pkt. 11) niniejszej umowy. Przez pojecie umowy Zamawiajacy rozumie rowniez

zlecenie lub zamowienie z potwierdzeniem przyjecia do realizacji przez dostawce lub

ustugodawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku uprzedniej jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa, ceny lub terminu wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego

w trybie okreslonym w ust. 7-13 niniejszego paragrafu umowy.
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umows3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gie umowy na
jezyk polski.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce zaptaty na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
wymagalnego wynagrodzenia poprzez dotaczenie do faktury os$wiadczenia
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (wedtug wzoru przygotowanego przez
Zamawiajacego) - wystawionego najpozniej w dacie wystawienia faktury przez
Wykonawce - o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu umowy z Wykonawca oraz
poprzez dotaczenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazujacego na otrzymanie
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prace.
Z kazdego o$swiadczenia winno wynikac jaka zostata wyptacona kwota oraz jaka kwota
zgodnie z umowa pozostala do zaptaty.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego faktury koncowej na rzecz Wykonawcy jest

zaptata przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow
calego wynagrodzenia jakie przewiduje umowa taczaca Wykonawce z podwykonawca
(lub podwykonawce z dalszym podwykonawcg). Jezeli z jakichkolwiek wzgledéw
przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce, pozostang do zaplaty
jakiekolwiek kwoty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca niezwlocznie po uiszczeniu zaptaty, przedlozy os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania zaptaty
1 dopiero wowczas Zamawiajacy wyplaci pozostala cze$¢ wynagrodzenia.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czes$ci odpowiadajacej wartosci
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot, w przypadku
niedostarczenia o§wiadczen i potwierdzen, o ktéorych mowa w ust. 20-21 niniejszego
paragrafu umowy.

Jezeli z o$wiadczenia wynikaé bedzie, ze Wykonawca zaplacil podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy tylko czes$¢ przystugujacych mu naleznosci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztoZonej
przez niego faktury, w czesci odpowiadajacej] wartoSci wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot.

Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen podwykonawcy o rozliczeniu w catosci
wynagrodzenia umownego 1 wilasciwych potwierdzen, wowczas Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potracenia kwoty w wysokosci naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona w catosci lub w czg$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, a podwykonawca
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26.

27.

28.

29.

zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot za ktéore wystawiono dokumenty
rachunkowe, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedgcg przedmiotem
jego zadania, zgodnie z tresScig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.
Analogicznie, jezeli podwykonawca nie =zaplaci dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwroci sie
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbiér robot za ktore wystawiono dokumenty
rachunkowe, Zamawiajacy zaptaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania, zgodnie =z treScig zaakceptowanej umowy
o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo zawartej pomi¢dzy podwykonawcg i Wykonawca, bezposrednio na
rzecz podwykonawcy oraz do potracenia zaplaconej kwoty z wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, powotujac si¢ na okoliczno$¢ wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 22 — 27 niniejszego paragrafu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym
miejscu ogloszenia przygotowanego przez Wykonawce, a dotyczacego obowigzku
zgloszenia Zamawiajgcemu podwykonawcoéw o nastepujacej tresci: ,,Podwykonawco!
Informujemy, ze Twoje wejscie na budowe wymaga zgody AKF w Krakowie. Sprawdz
czy taka zgoda zostata wyrazona”.

§13
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbior robot zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czeSciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych za
wykonanie danego zakresu robot,

3) odbior koncowy,

4) odbidr po okresie rekojmi —odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokolu i ma na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z r¢gkojmi za wady fizyczne,

5) odbior ostateczny — odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego robdt po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy , dotyczacych usuwania wad.

Wszelkie zmiany powstale w trakcie realizacji prac w stosunku do

dokumentacji budowlanej i wykonawczej musza by¢ kazdorazowo uzgadniane

z Projektantem pelniagcym nadzoér autorski (autorem Projektu Budowlanego

i Wykonawczego) oraz Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone w formie

pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, a nastepnie nanoszone w sposob czytelny

i jednoznaczny - kolorem czerwonym na kopi projektu

budowlanego/wykonawczego (w edytowalnej dla Zamawiajacego wersji

elektronicznej) i odnotowane w dzienniku budowy.
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Strony ustalaja, Ze co najmniej raz w tygodniu w okresie realizacji robdt zostanie
przeprowadzona przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, kontrola terminowo$ci wykonania budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowigzek organizowania regularnych
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
1 inspektorow  nadzoru oraz innych  zaproszonych  o0so6b. Celem  narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezagcych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Kierownika
Budowy, a kopie protokotu dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§14
PROCEDURA ODBIOROWA

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglosi¢
gotowos¢ do odbiorow o ktorych mowa wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie , zakrycie) o terminach odbioru
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoOj koszt. . Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia nie pozniej niz na 3 dni robocze przed odbiorem
czgsciowym protokoldw przerobowych (rzeczowo — finansowych) okreslajacych
zardwno czgsciowe jak 1 catkowite zaawansowanie poszczegdlnych rodzajoéw prac.

Odbioru koncowego dokonuja upowaznieni przedstawiciele stron zwani dalej

Komisja Odbiorowa.

Podstawa do rozpoczgcia czynnosci odbioru przez Komisj¢ Odbiorows jest:

1) pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

2) faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia gotowosci przez Wykonawce,

3) pisemne powotanie przez Zamawiajacego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia potwierdzenia gotowosci przez Inspektorow Nadzoru.

Komisja Odbiorowa zobowigzana jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego w terminie nieprzekraczajacym 14 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

Wykonawca 1 Zespot Inspektorow nadzoru sg zobowigzani do nalezytej staranno$ci

przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcOw. Z czynnosci odbioru

sporzadza si¢ protokdt odbioru robot, ktory musi zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru. Protokét odbioru strony podpisuja (w dwoch egzemplarzach)

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob
okreslonych w niniejszym paragrafie lub posiada wady, Komisja Odbiorowa moze
odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru koncowego

Z wyznaczeniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek zgodnie z ust. 7 pkt. 1)

niniejszego paragrafu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad

1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami na wilasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, wowczas Zamawiajacemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wowczas Wykonawca usunie wadliwie wykonang cz¢$¢ 1 wykona ja ponownie bez
wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usuni¢cie wadliwie wykonanej czesci
1 wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawce nastapi w terminie wskazanym
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na piSmie przez Zamawiajacego, a razie niedotrzymania terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia wowczas:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub moze zazadaé
demontazu 1 wykonania przedmiotu umowy we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
a Wykonawca nie moze odmowi¢ powolujac si¢ na niewspotmierne lub zbyt
wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie
niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na demontaz
i ponowne wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zlecié
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w dniu zgloszenia gotowosci do

10.

1.

12.

odbioru, Zespotowi Inspektoréw Nadzoru wszystkich dokumentoéw niezbednych do
dokonania odbioru budowy przez inspektorow PINB, PSP oraz dokumentacje
powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami tj.:

1) protokotéw rzeczowo — finansowych sporzadzonych na bazie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) protokotow czesciowych 1 protokotow koncowych (wykonanych po rozruchu danej
instalacji) pomiarow i badan instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o.,
elektrycznej, p-poz, niskopradowych, technologicznych),

3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) kompletu aprobat, certyfikatow, DTR, instrukcji obstugi urzadzen  wraz
z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych materiatow
1 urzadzen,

5) protokotéw badania probek betonu zastosowanych w ustrojach budynku

6) protokotdéw z badan zageszczenia podtoza,

7) wykazu zainstalowanych urzadzen z kartami identyfikacyjnymi, protokotami badan
urzadzen 1 naniesieniem ich na rzut pomieszczen oraz wykazu wykonanych instalacji
1 nazwami autoryzowanych serwisow,

8) instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen (w jezyku polskim),

9) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatéw ( w jezyku polskim),

10) dokumentacji powykonawczej - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 5) niniejszej umowy,

11) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,

W celu przeprowadzenia rozruchu, badan oraz préb zamontowanych urzadzen

1 instalacji w obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty tacznie z kosztami
materiatow eksploatacyjnych niezbednych do wymienionych prac.

Wykonawca poniesie koszt szkolenia personelu Zamawiajagcego w celu
umozliwienia zgodnego z warunkami gwarancji obstugi urzadzen 1 instalacji
zamontowanych w obiekcie. [lo§¢ 1 zakres szkolenia zgodny z instrukcja obstugi
urzagdzenia lub DTR a jezeli brak informacji to przyjmuje si¢ jednokrotne
przeszkolenie wyznaczonych o0sob przez Zamawiajacego. Szkolenie musi zostaé
potwierdzone przez osobe szkolong podpisem w karcie szkolenia wystawiong przez
Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza wykonana bedzie w dwodch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie plikow .dwg i1 .pdf, poprzez
naniesienie wszystkich zmian zaistnialych w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Jezeli naniesienie zmian moze spowodowaé nieczytelno$¢ dokumentacji, arkusze
dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce od nowaw jakosci
wykonania takiej jaka byla w projekcie, na no$niku papierowym (wydruki) i no$niku
cyfrowym (pliki elektroniczne).

Bieg termindéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz
gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zakonczenia budowy, po odbiorze koncowym oraz
udzieleniu gwarancji i rekojmi.
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13. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, odbior robot po uptywie terminu r¢kojmi oraz

termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad fizycznych po uptywie okresu
rekojmi.

14. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej

umowy uznaj¢ si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru ostatecznego.

15. W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest do

W

zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§15
ZABEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokos$ci
5 % warto$ci umownej co stanowi Kwote: ...eeeeeerenenns 7k

Zamawiajacy kwote zabezpieczenia zwrdci w czesciach :

1) 70 % kwoty calkowitej - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robot
objetych umowa;

2) 30 % kwoty calkowitej - w terminie do 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie

gwarancji w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach okreslonych w § 16 ust. 9

niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia si¢ od tego obowigzku Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie

usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastepczego usuni¢cia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty

kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastgpczego usunig¢cia wady na zasadach

okreslonych w §18 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto stuzy¢ do pokrycia

kosztow niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy, w szczegdlnosci do pokrycia kosztow zastepczego usunigcia wad,

o czym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, pokrycia roszczen finansowych

Zamawiajacego z tytutu zastosowania kar umownych lub ze strat 1 szkod powstatych

z winy Wykonawcy.

§ 16
GWARANCJA
Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji na roboty budowlane objete
niniejsza UMowa w zakresie, Oraz ...c.eeeveveenn miesiecznej gwarancji na wykonang

modernizacje stacji NN I ST-1. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiajgcego
najpdzniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca na wmontowane urzadzenia dostarczy dokument gwarancyjny na okres
zgodny z gwarancja producenta nie mniej niz 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Zgloszenia wad przyjmowane bgda w dni robocze przez serwis gwarancyjny
Wykonawcy poczta elektroniczng lub pisemnie.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 4 godzin potwierdzi¢ droga elektroniczng
otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia — w przypadku jezeli zgloszenie zostanie
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dokonane w czasie pracy serwisu. Jezeli zostanie ono dokonane poza godzinami pracy
serwisu - niezwlocznie w nastgpnym dniu pracy serwisu, nie pozniej jednak niz do 4
godzin liczac od poczatku pracy serwisu dnia nastepnego. Osobg upowazniong do
przyjmowania zgloszen, godziny, w ktorych serwis gwarancyjny Wykonawcy bedzie
przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, wskaze Wykonawca
w dokumencie gwarancyjnym.

7. Jezeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgloszenia, a zgloszenie zostalo
wystosowane na prawidtowy adres e-mail, uznaje si¢ je za ztozone z chwilg wystania
wiadomosci elektroniczne;.

8. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowigzany jest do niezwtocznej, nie poézniej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego pod rygorem
przyjecia, iz zawiadomienie zostalo wystosowane na wtasciwy adres/numer.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jesli usuni¢cie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie -
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu beda usuwane
w ciagu 24 godzin od daty zgloszenia awarii. Wystapienie awarii wymaga¢ bedzie
natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii,

2) pozostate wszelkie wady nie powodujace zaktocenia w prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace wymiany urzadzen usuwane beda
w terminie 7 dni od daty zgloszenia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia
usuwane bedg w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia.

10. Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia z tytulu regkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczynajg si¢
od daty odbioru koncowego.

11. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach ogo6lnych
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej na podstawie niniejszej umowy
gwarancji przy czym okres rekojmi na wszelkie wykonane roboty budowlane wynosi 5
lat niezaleznie od okresu udzielonej gwarancji.

§17
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

1. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robot dodatkowych, tj. wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli ich wykonanie stato
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoOtmiernie wysokich
kosztow lub

2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.

2. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga przekroczy¢ tacznie 50% wartosci
przedmiotu umowy.

3. W celu zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych Strony,
w trybie zamowienia z wolnej reki, przeprowadza negocjacje majace na celu ustalenie
wszelkich warunkow ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpisza umowe.

4. W przypadku, gdy Strony nie uzgodniag warunkéw umowy, o ktorej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie robot
dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi
roboty przez siebie realizowane.
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5. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Strony umowy maja prawo wystapi¢ do
o wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza zakres
zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 niniejszej umowy, lub zastagpieniu ich
innymi robotami. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§18
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, we wskazanych ponizej wypadkach i w okre§lonych
ponizej wysokosciach.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostanie okreslona
zgodnie z ponizszymi postanowieniami, w oparciu o caloSciowe wynagrodzenie
Wykonawcy brutto okre§lone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien
zwtloki liczony od termindéw okreslonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym lub
koncowym oraz za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy w calosci badz w czes$ci przez Zamawiajacego
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach
wskazanych w § 19 ust. 1 lit. b) — 1) niniejszej umowy, w wysokosci 10 %
catosciowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
teren robot bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 15.000,00 zi. za kazdego
podwykonawce. Zaptata kary nie powoduje zgody na udziat tego podwykonawcy
przy realizacji zamowienia.

5) kazdorazowo za naruszenie zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy
dotyczacych wlasciwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w kwocie 1000,00 zt za kazde naruszenie.

6) kazdorazowo za zawinione przerwanie realizacji zamoéwienia przez Wykonawce
trwajace powyzej 14 dni, w wysokosci 0,01 % catosciowego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac.

7) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci
5.000,00 zt za dzien opodznienia po terminie za kazdego podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce.

8) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego podwykonawce,

9) kazdorazowo w razie nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

10) kazdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

11) kazdorazowo w razie braku przedlozenia kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci powyzej 50 000,00 zt, w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek,

12) kazdorazowo za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania wskazanych
w § 6 ust. 10 niniejszej umowy 0sOb na podstawie umowy o prace oraz nie
wywigzanie si¢ z obowigzku dostarczania na zadanie Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych ten fakt, o czym mowa w § 6 ust. 11 1 12 niniejsze] umowy,
w kwocie 1.000,00 zt za kazde uchybienie.
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13) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary umownej w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dzien w przypadku nie przedtozenia polis ubezpieczeniowych
w wymaganym terminie zgodnie z § 2 ust. 13 i 14 niniejszej umowy oraz
w przypadku braku prolongaty tych dokumentéw ubezpieczenia.

14) za niewykonanie postanowien wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego o ktorym mowa w § 3 ust. 3 i ust 4, w tym w szczegélnosci
w przypadku nie wykonania do 16 listopada 2026 roku rob6t budowlanych
o wartosci minimum 5.000.000,00 zt - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 100.000,00 zt; w przypadku niewykonania do 15 listopada 2027
roku robot budowlanych o wartosci minimum 10.000.000,00 zt - Wykonawca
zaplaci karg umowng w wysokosci 200.000,00 zt - co wynika z faktu, iz brak
rozliczenia tych kwot do konca danego roku skutkowa¢ moze utratg dofinansowania
w tych kwotach przez Zamawiajacego - kary nie beda naliczane w przypadku
zmiany/przesuni¢cia kwot na kolejne lata w przypadku wyrazenia zgody przez
wiasciwe Ministerstwo lub ustawowej mozliwosci wykorzystania tych srodkéw
w kolejnym roku,

15) Kary umowne mogg by¢ naktadane wielokrotnie w zaleznosci od liczby naruszen.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% calosciowego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

2) z tytutlu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy
zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
okreslonych w art. 471 K. C. do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne nie obejmuja odszkodowan za ewentualne szkody, jakie poniesie
Zamawiajacy lub osoby trzecie w zwigzku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem
lub naruszeniem innych elementéw niz przedmiot budowy zardwno w zakresie
substancji budynku jak i jego otoczenia, jak rowniez w razie natozenia sankcji karnych
przez uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisow (w wyniku
np. zaniechan nalezytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisow
BHP). Wykonawca zobowigzany bedzie do przystagpienia na wezwanie
Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu szkody. W razie jego niestawiennictwa w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokot jednostronny.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty petnego odszkodowania w terminie 30
dni od wezwania przez Zamawiajacego do zaptaty wraz z protokolem szkody oraz
wyliczeniem jej wysokosci ze wskazaniem sposobu wyceny oraz kosztorysu lub
innych dowoddéw potwierdzajacych wysokos¢ szkody. Wykonawca przejmie na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie kary, grzywny oraz szkody wyrzadzone osobom
trzecim, ktére dochodzone beda od Zamawiajacego w wyniku niezgodnego z umowa
1 zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez Wykonawce.

6. Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust. 2
lit. d) niniejszej umowy:

1) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich formalnosci,
dotyczacych  zawierania umow z  podwykonawcami lub  dalszymi
podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

2) nie uprawnia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dalszego
przebywania na terenie budowy.

7. Wykonawca wyraza nieodwotlalng zgode¢ na potracenie wszelkich kar umownych

wynikajacych z niniejszej umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

8. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 30% catkowitej warto$ci umowy brutto,
o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci
w nastepujacych sytuacjach:

1y

2)

3)
4)

S)

6)

7)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 18 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy.

w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna),

gdy wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 30 dni od wezwania pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz 30
dni,

gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu),

gdy Wykonaweca nie rozpoczal, porzucit, opdznia si¢ z realizacja robot, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny post¢p pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robOt nie nastapi
w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

8) jezeli Wykonawca wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob

9)

nienalezyty, niezgodnie 2z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowa, STW1ORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i1 pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkéw
konsorcjum.

2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt. 2) - 9) powinno nastapic¢
w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) 1 3), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

3.

§ 20

OBOWIAZKI STRON UMOWY NA WYPADEK ODSTAPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
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1. W terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastagpito odstapienie od umowy, a w przypadku gdy odstgpienie
nastgpito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona ktora od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych
mowa w §18 ust. 1 pkt. 2) - 9) koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu umowy, ktérych nie da si¢ zagospodarowaé na innych placach budowy,

3) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztéw budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot
przerwanych.

§21
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.
620 z p6z. zm.). Przewiduje si¢ dopuszczenie zmian w nastepujacym zakresie:

1) JakoSci lub innych parametré6w materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.
Kazdorazowo na takg zmiang¢ 1 wykonanie robot zamiennych musi wyrazi¢ zgodg projektant
sprawujacy nadzor autorski,

2) Oséb przewidzianych do realizacji zamowienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych m.in. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane
W Umowie,

3) Podwykonawcy: jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, nie
wykonuje prac z nalezyty starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawca, pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowg realizacj¢ umowy.

4) Zmiany zakresu czesSci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktdra uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawcg,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci
zamoOwienia,

¢) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materialéw,
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5). Terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia (w tym termindéw posrednich wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 14 niniejszej umowy,
gdy jest ona spowodowana:

a) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

b) warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych. (np.
intensywne opady, powodzie),

c) koniecznos$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia,

e) konieczno$cia wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie stato si¢ konieczne do realizacji zamowienia
podstawowego.

6). Nieznacznego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (do maksymalnie 15% warto$ci
umowy) 1 wytaczenia zakresu czesci prac, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
okolicznosci powodujacych ograniczenie srodkow finansowych z powoddéw niezaleznych
od Zamawiajacego.

7). Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ushug ,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1216),

e) zmiany ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja umowy; Wykonawca
bedzie miat prawo zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem waloryzacyjnym po
uplywie 12 miesigcy, liczac od dnia zawarcia umowy, jesli zmiana cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja umowy bedzie wyzsza niz 5% - przy zalozeniu, ze
wysoko$¢  Sredniorocznego wskaznika cen produkcji  budowlano-montazowe;j
publikowanego na stronie Gtownego Urzedu Statystycznego wyniesie co najmniej 5%
jezeli zmiany te beda mialy bezposredni wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce. Zasady 1 sposdb waloryzacji opisany zostat w ponizszych ustgpach
niniejszego paragrafu umowy. Srednioroczny wskaznik jest rozumiany w nastepujacy
sposob: rok do roku za miesigc poprzedzajacy wniosek waloryzacyjny, czyli jesli
Wykonawca sklada wniosek waloryzacyjny w miesigcu kwietniu 2027 roku, to
obowiazuje wskaznik: marzec 2027 r. do marca 2026 r.).

2. W przypadku ograniczenia czgsci robot objetych zamowieniem, o czym mowa w ust. 1 pkt.
6), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obniZenia wynagrodzenia o warto$¢ tych prac
w zwigzku z okoliczno$ciami powodujacymi ograniczenie srodkoéw finansowych lub innymi
niemozliwymi do przewidzenia i niezaleznymi od Stron umowy okoliczno$ciami
powodujacymi rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okre$lonego zakresu przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca z  tego tytulu nie moze dochodzi¢ zadnych roszczen
odszkodowawczych.

3. Podstawg obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajacej z ust. 2 stanowi¢ bedzie kosztorys ztozony przez Wykonawce w dniu podpisania
umowy.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 5)
niniejszego paragrafu umowy, termin zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. a) nastapi po dniu wejécia w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug oraz wytacznie do czgsci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ushlug.
W przypadku takiej zmiany warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢,
a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt. 7) lit. b), c¢), d), bedzie obejmowacé wyltacznie cz¢s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow dokonujagcych zmian,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. b), ¢), d).

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujacych zamodwienie (dotyczy
pracownikoOw otrzymujacych minimalne wynagrodzenie) do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
na rzecz Zamawiajacego.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca z wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

10. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie przez Strong inicjujaca
zmian¢ wniosku zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu
zmiany na termin wykonania umowy.

11.Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z ust. 1 pkt. 7) lit. b), ¢), d) moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia jego zloZenia, a zmieniona warto$¢ wynagrodzenia bgdzie
obowigzywac od kolejnego pelnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po
dacie wejScia w zZycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust. Zmieniona kwota
wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

12. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. b), c¢), d), Wykonawca, jest
zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, zktérych bedzie wynikaé, wjakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci pisemne
zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i1 po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce oraz
z kwotami dotyczacymi PPK, z okre§leniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.

13. Wykonawca umowy moze wnioskowa¢ o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianej w ust. 1 pkt. 7) lit. e), w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag umowy, po uptywie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy
jednorazowo w trakcie trwania umowy. Wnioskowaé¢ o zmiang wynagrodzenia mozna
wylacznie w okresie objetym umowa.
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14.Wykonawca umowy moze wnioskowa¢ o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidziang
w ust. 1 pkt. 7) lit. €) w przypadku, gdy zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja umowy bedzie wyzsza niz 5% - przy zalozeniu, ze wysoko$¢ $redniorocznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej publikowanego na stronie Gtownego
Urzedu Statystycznego wyniesie co najmniej 5%.

15.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidziana w ust. 1 pkt. 7) lit. €) bedzie nastepowata

w odniesieniu do wskaznika zmiany ceny materialdéw lub kosztéw ($redniorocznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogdtem za okres 12 poprzednich miesigcy
poprzedzajacych wniosek waloryzacyjny, oglaszanego na stronie Gloéwnego Urzedu
Statystycznego.

16. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ nie wigcej
niz 3% wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziana w ust. 1 pkt. 7) lit. e), dotyczacego
niezrealizowanej czg¢sci Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o
ktorym mowa w § 3 ust. 3 1 4 niniejszej umowy.

17. Warto$¢ waloryzacji stanowi¢ bedzie rdznicg¢ pomigdzy 5% wskaznikiem warunkujagcym
ubieganie si¢ o waloryzacje, a rzeczywista wysokoscig procentowa (%) zmiany ceny
materialow lub kosztéw, jaka nastgpita u Wykonawcy, z uwzglednieniem zastrzezenia
wskazanego w ustepie 16 niniejszego paragrafu umowy.

18. Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. €) moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy ztozony po uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy. Wykonawca
moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty
wpltyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wraz
z wnioskiem, Wykonawca umowy bedzie zobowigzany pisemnie przedstawié szczegdlowa
kalkulacje uzasadniajacg odpowiednio wzrost cen wraz ze szczegdtowa kalkulacja cen
jednostkowych materiatow i kosztow (np. koszty pracy sprzetu), z uwzglednieniem
czynnikbw majacych wplyw na wzrost cen materialdéw i kosztow (np. koszty pracy
sprz¢tu), dotyczacych niezrealizowanej czg$ci umowy.

19. Zasadno$¢ wniosku Wykonawcy o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
poddana analizie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania przedtozenia przez
przez Wykonawce wzrost warto$ci materiatow 1 kosztow, w terminie do 3 dni od
wezwania. Zamawiajagcy ma prawo zakwestionowaé warto$¢ wykazanego przez
Wykonawce wzrostu wartosci materialéw 1 kosztow 1 w takim przypadku moze wystgpic¢
o weryfikacj¢ do rzeczoznawcy a okre$long przez rzeczoznawcg warto$¢ wzrostu przyjac
jako podstawe waloryzacji wynagrodzenia.

20. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego zloZenia, a po
akceptacji Zamawiajacego zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do
niniejszej umowy aneksem.

21. W przypadku jakiegokolwiek ograniczenia zakresu robot wynikajacych z umowy, wartos¢
waloryzacji po dokonanej przez Zamawiajacego weryfikacji kosztow, zostanie
odpowiednio zmniejszona.

22. W przypadku zatrudniania przez Wykonawce podwykonawcow, Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 7) lit. €), Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres realizacji tej umowy przekracza 6 miesigcy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie ma dokona¢ prawa cesji wierzytelnosci wynikajacych z przedmiotowe;j
umowy bez zgody Zamawiajacego.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ beda przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo budowlane.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy
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