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Oznaczenie sprawy: ZP3/7183/26 Poznan, dnia 4501 2026 .

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytania w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacji
warunkéw zamodwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na budowe
Archiwum UAM.

Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Pytanie 36. Umowa §4a ust. 1 pkt 1~ Wykonawca [...] sporzadzi aktualizacje dokumentaciji
projektowej

(1) czy Zamawiajgcy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez
Wykonawce wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robot,
przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o pierwszg ptatnosé oraz adekwatne przesuniecie
terminu realizacji przedmiotu Umowy?

(2) czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowe — jezeli
tak, to czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czesciowe?

Odpowiedz 36. Zamawiajacy posiada decyzje pozwolenia na budowe oraz pozwolenie na
uzytkowanie zrealizowanej juz czesci. Dokumenty sa udostepnione w postepowaniu
przetargowym. Wszelkie konieczne aktualizacje istniejacych decyzji oraz uzyskanie
niezbednych do realizacji decyzji, postanowien czy uzgodniern administracyjnych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Zamawiajacy nie przewiduje etapowania czesci projektowej

Pytanie 37. Umowa §5 ust. 1 lit. (c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Ill i dokonaniu
odbioru koncowego — 15% Wynagrodzenia Wykonawcy — czy Zamawiajgcy akceptuje podwyzszenie
fakturowania czesciowego do 95% Wynagrodzenia Umownego celem ograniczenia koniecznosci
finansowania realizacji Umowy przez Wykonawce, co wigze sie z konieczno$cig uwzglednienia w
wycenie dodatkowych kosztéw finansowych i tym samym zwiekszenia kosztu inwestycji dla
Zamawiajgcego istotnie ponad poziom rynkowy dla tego rodzaju zadan inwestycyjnych?

Odpowiedz 37. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany.

Pytanie 38. Umowa §5 ust. 4 i Umowa §11 ust. 2 i 3 i Umowa §7 ust. 3 pkt 2 - Podstawg
ztozenia/wystawienia przy uzyciu sytemu KSeF faktury jest podpisanie bez zastrzezen protokotu [...]
protokoty potwierdzajgce wykonanie czesci przedmiotu umowy [...] protokoly potwierdzajgce
wykonanie czesci przedmiotu umowy; odstgpienie, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy
— czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposéb zgodny z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z wyrok z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wskazujacy, ze Inwestor
jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wéwczas, gdy jest on dotkniety wadg istotna, tj.
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taka, ktdra czyni go niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do
wykonania robét w sposéb wyraznie sprzeciwiajgcy sie umowie, jezeli natomiast wady nie sg istotne w
powyzszym znaczeniu, to inwestor nie moze odmdwié jego odbioru, natomiast moze skorzystac¢ z
uprawnien z tytutu rekojmi, ewentualnie gwarancji (por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 26 lutego
1998 r., | CKN 520/97, OSNC 1998/10/167, z dnia 14 lutego 2007 r., Il CNP 70/06, niepublikowany, z
dnia 18 stycznia 2012 r., || CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 oraz z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK
214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120), poprzez zastgpienie wyrazenia: ,bez zastrzezen protokotu/
realizuje roboty w sposob wadliwy", wyrazeniem: ,bez istotnych zastrzezen protokotu/ realizuje roboty
w sposdb istotnie wadliwy", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie
mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a
postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sa niewazne?

Odpowiedz 38. Zamawiajacy zmienia zapis § 5 ust. 4 zdanie ostatnie PPU (zatacznik nr 9 do
SWZ) w taki sposob, ze przyjmuje ono brzmienie:

»Podstawg zlozenia/wystawienia przy uzyciu sytemu KSeF faktury jest podpisanie bez
istotnych zastrzezen protokotu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zmienia zapis § 11 ust. 2 i 3 PPU (zatacznik nr 9 do SWZ) w taki sposob, ze
przyjmuja one brzmienie:

»2. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych beda protokofy
potwierdzajgce wykonanie czes$ci przedmiotu umowy podpisane bez istotnych zastrzezen przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie protokéf
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy podpisany bez istotnych zastrzezen przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.”

W pozostalym zakresie wynikajacym z ww. pytania, Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzania
zmian do PPU.

Pytanie 39. Umowa §5 ust. 8 Za dzien zaptaty uznaje sig dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit
swojemu bankowi przela¢ na wskazane konto kwote wynikajgcy z prawidtowo wystawionej faktury. —
czy Zamawiajgcy akceptuje uznanie za dzien zaptaty daty wpltywu kwoty zaptaty na rachunek
Wykonawcy lub co najmniej daty obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty?

Odpowiedz 39. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany.

Pytanie 40. Umowa §6 ust. 2 i Umowa §11 ust. 1 - Przedmiotem odbiorow czesciowych bedg
poszczegolne Etapy oraz zakresy Przedrniotu Umowy okreslone w zatgczniku nr 5 do niniejszej
Umowy.

(1) czy Zamawiajgcy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robét w okresach

jednomiesiecznych?

(2) czy Zamawiajgcy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakonczonym i odebranym Etapem/

zakresem jest zakres robdt ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez

Wykonawce?

Odpowiedz 40.

(1) Tak, podstawa do fakturowania bedzie zatwierdzony i podpisany przez strony protokét
odbioru czesciowy/koricowy. Mozliwosé comiesigcznego fakturowania nie dotyczy etapu
projektowego.

(2) Tak, harmonogram rzaczowo-finansowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Pytanie 41. Umowa §8 ust. 3 i Umowa §9 ust. 1 - W przypadku zaistnienia wad, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwlocznego usuniecia stwierdzonych wad, jednak nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w
terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawcg, uwzgledniajgcym mozliwosci
technologiczne i reguty sztuki budowlane;?

Odpowiedz 41. Tak, Zamawiajacy akceptuje powyzsze.

Pytanie 42. Umowa §8 - odbiory —

(1) w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbiér czesciowy — proponuje sie 7
dni?

(2) w jakim terminie od dria zgtoszenia Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy — proponuje sie 14
dni?

Odpowiedz 42.

(1) Bez zbednej zwioki.



(2) W terminie do 10 dni od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbiorowej Zamawiajacy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioréw. Procedury odbiorowe beda przeprowadzane bez
zbednej zwloki ze strony Zamawiajacego.

Pytanie 43. Umowa §12 ust. 1 - kary w przypadku zwioki Wykonawcy xx% wynagrodzenia brutto w
realizacji Etapu | ; xx% wynagrodzenia brutto w realizacji Etapu I, xx% wynagrodzenia brutto w
realizacji Etapu Ill, za kazdy dzien zwioki - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia netto?
Odpowiedz 43. Zamawiajacy zmienia zapis § 12 ust. 1 pkt 1) PPU (zatacznik nr 9 do SWZ) w taki
sposob, ze przyjmuja one brzmienie:
,,1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych:
1) w przypadku zwioki Wykonawcy:
a) w realizacji Etapu | Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dziers zwioki w wykonaniu
ww. Etapu,
b) w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwloki w wykonaniu
ww. Etapu,
c) w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwifoki w wykonaniu
ww. Etapu,”

Pytanie 44. Umowa §12 ust. 14 - taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorej moze
dochodzi¢ Zamawiajacy na podstawie niniejszej umowy nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartosci
umowy brutto - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym niz 10%
wynagrodzenia netto?

Odpowiedz 44. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany.

Pytanie 45. Umowa §16 ust. 3 pkt 4 - odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne VWykonawcy za dany zakres wykonanych rob6t budowlanych
(konkretna pozycja z kosztorysu ofertowego) — czy Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie Wyzszej
wartosci robot podwykonawcy, niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy, ale
zastrzezenie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego do wysokosci okreslonej za ten zakres rob6t w
umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg?

Odpowiedz 45. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
stanowisko Zamawiajgcego zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.







