Fundusze Unia Europejska

Europejskle Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Umowa zawarta W dniU ceeeeeeeeeeeeerersesecasesoesesacasesens W Niepotomicach pomigdzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spolka z o.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krolewska 27, zarejestrowana
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego po
numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapital zaktadowy: 52 769 300,00 zt. w catosci
optacony; ktora reprezentuja:

1. Matgorzata Nescieruk - prezes zarzadu
2. Grzegorz Forys - wiceprezes zarzadu
zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu,
Nr zamoéwienia: ............... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.). Strony zawarty umowe o nastgpujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:

zadanie nr 2 ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miescie i solectwach gminy
Niepolomice wraz z modernizacja obiektow powigzanych z oczyszczalniami $ciekéw”

Cz.1 ,,Modernizacja sieci i obiektow, zwiazana z rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Niepotomicach przy
ulicy Grabskiej™,

Cz.8 "Przebudowa przepompowni $ciekow WB - 3 wraz z rurociaggiem tlocznym w miejscowosci Wola
Batorska",

Cz.11 "Budowa odcinka sieci wodociagowej umozliwiajacego krazenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa"

Cz.12 "Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Podleze - awaryjne zasilanie Strefy
Przemystowej",

realizowanej w ramach projektu ,ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA
TERENIE GMINY NIEPOLOMICE”

Integralna cze$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy zawierajaca harmonogram rzeczowo -
finansowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:
e  Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacja
programu funkcjonalno — uzytkowego, SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
obejmuje m. in. prace projektowe, modernizacyjne i roboty budowlane.
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Prac projektowych, modernizacyjnych i robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w programie funkcjonalno — uzytkowym, SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okres$lonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..........c.cccoeuenee
stanowiacych zatacznik nr............ do umowy.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia okreslony jest w programie funkcjonalno—uzytkowym, STWZ
oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym bedacymi integralng czescia umowy.
Wykonawca nie podzleci catosci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcom.

§ 2 Terminy realizacji

Termin rozpoczegcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zadanie 2 cz. 1 — do 28.06.2019 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019r.)

2) zadanie 2 cz. 8 — do 31.08.2019 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonac
w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2019r.)

3) zadanie 2 cz. 11 — do 28.06.2019 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019r.)

4) zadanie 2 cz. 12 — do 29.03.2019 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
najpdzniej do 28.02.2019 - termin uzalezniony od ztozonej oferty).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac

objetych przedmiotowa umowa potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokotem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres przeznaczony
na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen
co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbgdnych prob, badan kontrolnych i odbiorow
technicznych, usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i1 wad,
opracowanie iuzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umowa o$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
........................... zt netto (stownie:......oooiviii ) tj.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 w tym koszty i oplaty dotyczace w szczegdlnosci:
1) kompleksowych prac projektowych,
2)  pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map,
3) robdét przygotowawczych, porzadkowych,
4)  robot budowlanych, materiatow,
5)  transportu i montazu,
6) zagospodarowania placu budowy,
7) aparatury, przyrzadéw, materiatdow zuzywalnych,
8) utrzymania zaplecza budowy — niezbednych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwosci
odprowadzania $ciekow na potrzeby budowy,
9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienic na wlasny koszt dozoru operatow
pozostalego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)
10) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,



11) odtworzenia drég, chodnikéw oraz nieruchomosci, na ktoérych terenie prowadzone sa prace,
12) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpadow,
13) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
14) zapewnienia i oplacenia kosztow pracy kierownikoéw budowy,
15) zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usunigcia,
16) wykonania niezbednych badan, pomiaréw, rozruchdow, uzyskania opinii,
17) =zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbgdnych do rozpoczgcia i prowadzenia robot.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow za wykonanie robot
okres$lonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaplata wynagrodzenia

1. Strony postanawiaja, ze dopuszcza sig¢ rozliczenie platno$ci w czterech czgsciach: 1 czgs¢ po odbiorze
koficowym zadania 2 cze$¢ 12 (maksymalnie do warto$ci robot okreslonych dla zadania 2 cze$¢ 12
w harmonogramie rzeczowo — finansowym), 2 czg$¢ po odbiorze koncowym zadania 2 czg$é 1
(maksymalnie do warto$ci robot okreslonych dla zadania 2 czgs¢ 1 w harmonogramie rzeczowo —
finansowym), 3 cze$¢ po odbiorze koncowym zadania 2 czg$¢ 11 maksymalnie do wartosci robot
okreslonych dla zadania 2 czg$¢ 11 w harmonogramie rzeczowo — finansowym), 4 cze$¢ po zakonczeniu
zad.2 cz. 8 oraz zakonczenia cato$ci robot 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie:

1) dla zadania 2 czesci 12:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czg$ci 12 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczona za zgodnosc
z  oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

2) dla zadania 2 czeSci 1:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czeéci 1 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy 1 komisj¢ powolang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawcg zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczona za zgodno$é
z  oryginalem) wystawionej przez podwykonawcg lub  dalszego  podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

3) dla zadania 2 czeSci 11:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czg$ci 11 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawcg zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (poswiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie:
1) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czgsci 8 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,
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2) w przypadku nie wystawienia faktur cz¢$ciowych, o ktorych mowa w ust. 2, protokoty bezusterkowego
odbioru koncowego dla zadania 2 cze$ci 12, czgsei 1 1 czgéei 11.

3) protokot bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powolana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu.

4) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczona za zgodnos¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawcg, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 2
pkt 1b, 2b, 3b oraz ust. 3 pkt. 4 Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty do
czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty na rzecz podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy.
W razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przyshuguje prawo
naliczenia odsetek w wysokosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami liczonych od wartosci
nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem postanowien ust. 2, 3,9, 10 i 11.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane,
2) przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przy czym obowiazek ten dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia pisma przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentow
1 wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy
albo w terminie tym sktada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaplata okreslona w ust. 6 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze okresy rozliczeniowe oraz terminy platno$ci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga byé¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe
i terminy ptatno$ci wynikajace z niniejszej umowy.

Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego
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wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 11.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociagi Niepolomice” spélka z o.0., 32-005 Niepolomice,
ul. Droga Krélewska 27, NIP 6832044382.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 3 z zastrzezeniem postanowien ust. 9, 10, 11.

W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci robot objetych oferta wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawg bedace nastgpstwem
ograniczenia robot zmniejszenie ilosci zuzytych materiatdbw, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen
oraz zmniejszenie naktadow pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli do wykonanych robét i zamontowanych urzadzen wymagane sa instrukcje obstugi i eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé odbior i platnos¢ faktury koncowe;.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej

umowie, a niezbgdne dla whasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sa jako
oczywiste i zostalty uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.
Faktury powinny zawiera¢ osobna pozycj¢ dotyczaca koszow zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni
drog.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
) N
Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czgséci zarzadzanie budowa innemu, podmiotowi. W takim
przypadku zobowiazanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwiazane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu po stronie Zamawiajacego bedzie:
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:
L) reieeiieireriiecrtierecntntereasacnseteressasnsnsenes — kierownik budowy
Osoby wymienione w ust. 4 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkéw w trakcie
wykonywania robot objetych umowa moze nastapi¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagac bedzie
pod rygorem niewazno$ci pisemnej zgody Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej Ustawa,
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu okreslonym w niniejszej Umowie , a Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ przetwarza¢ te dane
W sposob zapewniajacy spelnienie wymogow okreslonych ww. Ustawie oraz obowiazujacych w tym
zakresie rozporzadzen.
§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowaé przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow z zastrzezeniem § 1 ust.4
umowy.

1.

2.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastepujacym zakresie:

L) e
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane W formie pisemnej.
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Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzeé
umowy z Podwykonawca w zakresie innym niz wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza
umowsa (,,umowa o podwykonawstwo"),

2)  dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest obowiazany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu rob6t przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, rozwiazanie umowy
z Podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy oraz klauzulg o nastgpujacej tresci:
»W przypadku nie zaplacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezna kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru rob6t wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego".

5) Wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowien.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢

wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umow z Podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamowienia maja obowiazek przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okreslonej w ust. 5, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza

umowsa, W terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, z wylaczeniem umow o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow  zamoOwienia, jako  niepodlegajacy  niniejszemu  obowiazkowi. = Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania umowy o0 podwykonawstwo okre$lone w ust.

9 pkt 1, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Niezgtoszenie

przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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11.

12.
13.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okre$lonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okre$lonej w § 13 ust. 2 pkt 8.

Postanowienia ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wilasne.

§ 8 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania Wykonawcy posiadanych zgéd na wejscie w teren oraz innych dokumentow zgodnie
z zapisami SIWZ.

Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonych przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych, wnioskow materialowych i innych dokumentéw wymagajacych
uzgodnienia w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentéw do uzgodnienia
w przypadku braku uwag. Natomiast w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w przedtozonych
dokumentach Zamawiajacy wraz z Inzynierem Kontraktu przekaza uwagi w w/w terminie.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawceg prawomocnego pozwolenia na budowg oraz innych wymaganych opinii
i uzgodnien zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym, aktualizacja programu funkcjonalno-
uzytkowego, SIWZ i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Powiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczecia robot
€0 najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow, 0 ktérych mowa w ust. 3 oraz o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow
kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ).

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w §1. Inzynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen, a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen.

Przystapienia do odbiorow, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 zgltoszonych do odbioru robdét w terminie
okreslonym w niniejszej umowie.

Przeprowadzenia odbiorow koncowych poszczegodlnych czesci inwestycji i obioru koncowego przedmiotu
umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Przeprowadzenia odbiorow ostatecznych.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z poz. zm.).

Do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za sporzadzona dokumentacj¢ projektowa, budowlana,
wykonawcza i inne wymagane niniejszag umowa dokumenty.

Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu wszystkich
dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchéow oraz innych
dokumentéw koniecznych do realizacji zamowienia o ktérym mowa w §1.

Dokonania poprawy wykrytych btedow lub nieprawidlowos$ci przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera
Kontraktu w przekazanej przez Wykonawce do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowiazek ponownie ztozy¢
dokumentacj¢ do uzgodnienia.

Przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostg
Wielickiego i inne wymagane prawem organy wraz z decyzja udzielajaca pozwolenia na budowg
w oryginale.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23.

24,

25.

Przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrgbnych projektow, opinii, uzgodnien, prawomocnych
pozwolen na budowg, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.

Przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 w wersji cyfrowej.

Usunigcia wad oraz dokonania poprawek na wlasny koszt w przypadku znalezienia
w dokumentacji projektowej bledow, pominig¢, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu
na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu.

Protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 3.

Przedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnych wnioskow
materiatowych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przeje¢cia od Zamawiajacego terenu budowy.
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym wykonana
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz innymi obowiazujacymi w czasie trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony
srodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegolne.

Ponoszenia, od chwili przejgcia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji,
odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na terenie budowy.

Przyjecia petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osOb trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét, obiektow, materiatow,

sprzetu 1 innego mienia bedace skutkiem prowadzenia roboét podczas realizacji przedmiotu umowy.
Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgloszone szkody.
Uzgodnienia wej$cia na teren prywatny z wiascicielem/wlascicielami nieruchomosci, celem wykonania
rob6t budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztow powstatych w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczgciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w odniesieniu do punktéow statych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robdt, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi
przez Wykonawcg, o ktorych mowa w ust.19 i zatwierdzonymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Opracowania na wlasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkéw drog,
gdzie bgda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowe -
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedlozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.
Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdt i jego likwidacjg po zakonczeniu robot,
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
nastgpujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czeSciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzadzajacy ruchem, policje i straz pozarna, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na catkowitym zamknigciem ruchu).
Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na
wykonanie robot, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez
0soby majace wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.
Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstalych podczas wykonywania prac
zwiazanych z realizacja przedmiotu zamodwienia oraz powiadomienia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego o ich wystapieniu.
Prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej w szczegdlnosci:
e mapy do celow projektowych,
e prac przygotowawczych,
e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

e wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
o nieprawidlowos$ciach.

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postgpem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostgpnienia Zamawiajacemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowiazywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
w szczegblnosci potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jak réwniez przekazanych w formie
korespondencji oraz zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowiazywania rekojmi i gwarancji.

Sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego plandw organizacji robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Zawiadomienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wykonaniu roboét zanikajacych w terminie
najpdzniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikow badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jako$ciowego).

Pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny drog i terendow
nieruchomosci objetych budowa zniszczonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatlow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania droég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediow dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.

Wykonania obowigzujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

Zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie pézniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia.

Zorganizowania 1 kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu robodt oraz terendéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przej¢cia terenu robdt do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
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50.

51.

52.

53.

Organizowania i prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

Zagospodarowania powstalych w trakcie realizacji robdét budowlanych, odpadéw zgodnie z ustawa
o0 odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pézn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych.

Przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu, w dniu przeprowadzenia odbioru koncowego
robot, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentdw pozwalajacych na oceng
prawidlowosci ich wykonania.

Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przekazania Zamawiajacemu nagran z przeprowadzonych badan przed odbiorem koncowym.
Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomosci 0sdb trzecich tresci dokumentacji.

§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbgdnych osob, rowniez na uzasadniany wniosek
Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, robot budowlanych, montazowych i innych, w szczego6lnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu prac projektowych i/ lub robdt oraz
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel zespolu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za dana branze sa
zobowiazani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsigwzigcia, jak rowniez w czasie
realizacji projektu do momentu zakonczenia budowy.

Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem droga mailowa
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inzynier Kontraktu prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu Iub ustalen dostarcza wszystkim Stronom zaproszonym na naradg.

§ 11 Wymogi dotyczace materialow

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych, przy zastosowaniu
wilasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 6 i 7.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramie rzeczowo—finansowym, dokumentacji projektowej, specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia bgdacych integralng czgscia niniejszej Umowy. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu przed wbudowaniem materiatow.

Propozycj¢ materiatdbw do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przetozy¢ Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materiaty sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwtocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetniat w/w wymagania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza sig¢ stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2.
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Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jako$ci robdt wykonanych z materiatoéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan na koszt wlasny Wykonawcy
w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego, jezeli jednostke
badajaca wskaze Wykonaweca.

§ 12 Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr czesciowy,
€) odbiory koncowe poszczegolnych czesci zadan,
d) odbior konicowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,
e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robdét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona Inzynier Kontraktu
i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgltoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera
Kontraktu w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Wykonawce oznacza¢ bedzie
gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru robot, o ktorych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie Inzyniera
Kontraktu i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1, bedzie zobowiazany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.
Odbioru czeSciowego  dokona Inzynier Kontraktu wraz z  komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy oraz w formie pisemnej. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera Kontraktu w terminie do
5 dni roboczych od daty dokonania zgltoszenia przez Wykonawce oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru
w dacie dokonania potwierdzenia.
Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czg§ciowego Wykonawca zobowiazany
jest do dorgczenia Zamawiajacemu:
1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieral
w szczeg6lno$ci rzedne punktow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych
przewodow i studni w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace uzbrojenie terenu, rury ostonowe).
2) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.
3) Nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.
4) Protokotow z przeprowadzanych prob szczelnoscei.
5) Protokotdéw z przeprowadzanych dezynfekcji.
6) Protokotdéw z badan wody.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegodlnych
czgsci zadan, bedzie wykonany bezusterkowo, w sposoéb zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacja programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacja techniczno - budowlang, SIWZ,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym i oferta przetargowa Wykonawcy przedmiot umowy.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych, sprawdzen i innych.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego i odbioru koncowego poszczegolnych czgsci zadan Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér koncowy w ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru konicowego inwestycji i gotowosci do odbioru koncowego poszczegdlnych czesci
zadan i osiagnigcia gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowoséci do odbioru koficowego i odbioru kofcowego
poszczegolnych czesci zadan Wykonawca zobowiazany jest do doreczenia Zamawiajacemu dokumentacji
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10.

11.

12.

13.

powykonawczej objetej umowsa i prawem przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane)
w tym w szczeg6lnos$ci:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzula przyjecia do pafnstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamowienia, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegOlno$ci rzgdne punktow weztowych, studni
kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodow i studni w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace
uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2)  Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.

3) Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem dtugo$ci wedlug zastosowanej
$rednicy i materiatu.

4)  Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weziow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Os$wiadczenia geodety dotyczace usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnosnie wprowadzonej zmiany nieistotnej jesli wystapita.

7) Os$wiadczenia kierownika budowy w zakresie okreSlonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidlowo wypetnionego dziennika budowy.

9) Protokotow z odbioréw skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z nowobudowana siecia
podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu i administratora istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotow odbiorow zajecia pasa drogi podpisanych przez administratorow drog.

11) Oswiadczen o przywroceniu nieruchomosei do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomoéci, podpisane przez wiascicieli nieruchomosci bioracych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotow likwidacji istniejacej sieci jezeli wystapita likwidacja.

13) Protokotdéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotéw z przeprowadzanych dezynfekcji.

15) Protokotdéw z badan wody.

16) Atestow, deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatow na przedmiotowej inwestycji.

17) Dokumentacji pompowni $ciekow (w szczegdlnosci: karta gwarancyjna, protokét zdawczo-odbiorczy,
protokoty z badan i sprawdzen w tym rozruchu przepompowni).

18) Nagran (w dobrej jakosci) z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do
odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

19) Wymaganych dokumentow, protokolow i za$wiadczen z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 9 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegolnych czesci zadan, skutkuje
odmowa przystapienia do odbioru koncowego do czasu uzupehienia przedmiotowej dokumentacji, moze
réwniez stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiazkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidtowosci stwierdzonych przez wlasciwy organ, a spowodowanych dziataniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.

Odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czesci zadan dokona Komisja
powolana przez Zamawiajacego do odbioru robdt wraz z Inzynierem Kontraktu przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Prace Komisji i Inzyniera Kontraktu, o ktorej mowa w ust. 12 nie powinny trwaé¢ dtuzej niz 10 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru konicowego inwestycji i/ lub odbioru koficowego poszczegdlnych
cze$ei zadan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
24,

2.

Z czynnoéci odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b, ¢, d i e sporzadza si¢ protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termin6w na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru, komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego oraz Inzynierowi Kontraktu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia W terminie
wyznaczonym przez Komisj¢ odbiorowa
2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b.  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usnat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robot inwestycji i odbioru koncowego
poszczegolnych czesci zadan i przystapi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.
Wykonawca obowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.
Usunigcie wad po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 13 skutkuje
naliczeniem kar umownych o ktérych mowa w § 13ust. 2 pkt. 4.
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia
tych wad.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu odbioru ostatecznego po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru, o ktorym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uplywie
okresu gwarancji i regkojmi rozpoczyna swoéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptatg kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie poszczegbdlnych czesci zadania oraz przedmiotu umowy, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh opdznienia;

2) za nieterminowe dostarczanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia;

3) za nieterminowe dostarczenie wnioskéw materiatowych, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia;

4) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opo6znienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad.

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w wysokos$ci
2000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100).
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7) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
W wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaptaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna;

1) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8), Zamawiajacy zastrzega sobic
mozliwo§¢ potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutlem pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 14 Zabezpieczenia

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty

wynagrodzenia  umownego  brutto  ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy

W WYSOKOSCI: ..ttt Wormie.. ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu od uptywu okresu rgkojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ — przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robdt z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych zawrze¢ umowg ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwiazane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obciazaja wylacznie Wykonawcg.

§ 16 Warunki odstapienia od Umowy i rozwigzania umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy w przypadku, gdy :

1) wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu prawidlowego
wykonania zrealizowanej cz¢§ci Umowy;

2)  jesli zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3)  w przypadku, o ktorym mowa w §20 ust. 3 lit. b,
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4)

5)

6)

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z niniejsza umowa, w tym z naruszeniem termindw z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwaé
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastgpcze wykonanie).

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ w ciagu 14 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu, o ktorym mowa w pkt. 4, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 4 rozliczenie z Wykonawca kosztow zastgpczego wykonania nastapi
na podstawie faktury i/lub noty obciazeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany
zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia
naleznosci wynikajacej z w/w faktury i/lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciagu 30 dni od daty
podpisania,

Wykonawca nie rozpoczat wykonania robot budowlanych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciagu 7
dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajacego)
i Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami oséb innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowe] Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa, wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;
W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwiazania, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru wykonanych na dzien odstapienia od Umowy robét, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce,

Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych i1 dokona =zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstapienia, okreslonego w protokole odbioru robét, przez
Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego),

Zamawiajacy przejmie z chwila ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét, przekazany
przez Wykonawecg plac budowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazkow, o ktorych mowa w pkt. 1-4 wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od umowy nie wywotuje skutkow, o ktérych mowa w art.
395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

9)  We wszystkich przypadkach odstapienia od umowy oraz zastgpczego wykonania Strony zobowiazuja
si¢ do rozliczenia robot, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

10) Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawiaé Stron prawa zadania zaplaty
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos$¢ szkody przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;j.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgodg.
§ 17 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rekojmi .
Strony ustalaja, ze okresy gwarancji i rgkojmi rozpoczynaja si¢ z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi za wady.

Wykonawca udziela rgkojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czescei.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
Z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosei, ktore zgodnie
z dokumentacja rob6t posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawceg gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosié
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowia inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad niezwlocznie jednak nie pozniej
niz do 3 dni liczac od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji zastgpczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytutu nastapi na podstawie
faktury i/lub noty obciazeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany zaptacié
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienil cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg przed uplywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i trwalos¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, cato$cia dokumentacji oraz
obowiazujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przystugiwania Zamawiajacemu
uprawnien z tytulu rekojmi Zamawiajacy moze zadal bezplatnego usunigcia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 8 bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego cze$ci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiagnigcie okreslonych dokumentacja projektowa
parametrow Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.
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16. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace W czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
w chwili odbioru.

§ 18 Inne postanowienia Umowy

Wszelkie zmiany i uzupehlienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajacy poza mozliwoscia zmiany na podstawie art. 144 ust. 1

pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje rowniez  mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy

W nastepujacych przypadkach:

1.  Wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

2.  Zmiany zakresu prac, ktére wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktore okreslone sa
w zltozonej ofercie.

3.  Wprowadzenia do realizacji czgSci zamdOwienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie
dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow.

4. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

5. Terminu realizacji przedmiotu umowy jezeli wystapi jedna z ponizszych przestanek (z wylaczeniem
zadania 2, czes¢ 12):

a. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w
szczegbdlno$ci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

b. wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c. gdy wystapia opoéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d. jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

e. napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, przy czym pod pojgciem ,,warunki fizyczne”
rozumie si¢ zaréwno naturalne jak stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i
skazenia, ktore Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, wlacznie z
warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
postawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym;

Zmiany musza by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.
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§ 19 Prawa autorskie i majatkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do
wszystkich materiatow i dokumentéw wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawce, jak i podmioty
dzialajace na jego zlecenie, ktore powstaty na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy — w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) -
zwanego dalej ,,prawem autorskim”, na nastepujacych polach eksploatacji: (wszystkie wyzej wymienione
elementy zwane bedq dalej lqcznie Projektem zas poszczegdlne elementy Projektu podlegajqce ochronie
Prawno autorskiej zwane bedq dalej Elementami):

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catoéci lub w cze$ci Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celow
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy, a takze
wykonywania uprawnien w zakresie tzw. zaleznych praw autorskich;

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementéw — wytwarzanie okre$lona
technika egzemplarzy Projektu lub jego Elementéw, w tym technika drukarska, technika reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Projekt lub jego Elementy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementow — w sposob inny niz okre$lony w punkcie
4) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostgpnianie Projektu lub jego Elementéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego
Elementow, w szczegdlnosci jego przerdbki lub adaptacji.

6) prawo do opracowania Projektu lub jego Elementow polegajacego na sporzadzaniu utwordéw zaleznych,
w szczegdlnosci projektow architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

7) prawo do wykonywania robot budowlanych na podstawie Projektu.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy uzyskuje prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami
majatkowymi do Projektu lub jego Elementow bez zgody Wykonawcy w zakresie okreslonym powyzej od

pkt.1do 7.

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a. roboty budowlane,
b. roboty instalacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie o0s6b wykonujacych
czynno$ci okre§lone w pkt 1, tj. pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawcg potwierdzajacych, ze sa zatrudnieni na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglgdnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynno$ci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczego6lno$ci poprzez wezwanie do
okazania dokumentoéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i naleznych podatkéw z tytulu
zatrudnienia w/w osOb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.
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3. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 @) i b), w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o pracg oraz bgdzie skutkowaé¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci 5.000 PLN,
a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg
z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowiazku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna za odstagpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 21 Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, zwiazane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzygaé w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.
W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnigcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja obowiazujace przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych
obowiazujacych przepiséw prawa.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowigzuja w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udzialem podwykonawcéw

Zatacznik 1 — harmonogram rzeczowo-finansowym.
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