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Wykonawcy, ktorym przekazano
specyfikacje oraz strona
internetowa postepowania

Zmiana tresci specyfikacji

Dziatajac na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017r, poz. 1579 t.j. ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skiodowskiej — Curie
Oddzial w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Krakéw, uprzejmie informuje, ze
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym  w trybie:  przetarg
nieograniczony” na ,Remont Kliniki Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz
Zaktadu Patomorfologii Nowotworow w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii
Skiodowskiej-Curie Oddziat w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul.
Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawa i instalacja sprzetow
wbudowanych lub wymagajacych specjalistycznych instalacji* (ZP-271-77/18) zostaly
wprowadzone nastepujgce zmiany tresci specyfikac)i.

1. Zamawiajgcy zmienia pkt 5.1 i 5.2 Specyfikacji Istatnych Warunkow Zamoéwienia Termin
wykonania zamowienia na:

1. Zamowienie musi zostac zrealizowane w terminie: data zakonczenia: 15.09.2019 r.

2. Realizacja prac nastapi w trzech czesciach:

aj pierwszg czesc stanowi ZADANIE NR 4— remont zawartych w projekcie wykonawceym
pomieszczen Zaktadu Patomorfologii Nowotwordw - rozpoczecie robdt nie pozniej niz
10 dni od zawarcia umowy, a ich zakonczenie (z uwzglednieniem odbioru
czesciowego) do 30.06.2019 r. Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosc zmiany
terminu realizacji czesci, w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie rozpoczecia poszczegdlnych zadan z wyprzedzeniem, co najmniej 14
dniowym.

b) drugg czesc stanowi ZADANIE NR 2 (11 pietro) | ZADANIE NR 3 (11l pietra) — remont
zawartych w projektach wykonawczych pomieszczen oddziatu Kliniki Onkologii -
rozpoczecie robot nie pozniej niz 10 dni od zawarcia umowy, a zakonczenia (z
uwzglednieniem odbioru czesciowego) 15.04.2019 r,

c) treeciq cresc stanowl ZADANIE NR_1- remant zawartych w projektach wykonawczych
pomieszczen oddziatu  Kliniki Ginekologii Onkologicenej — przewidywany termin
rozpoczecia robot po zrealizowaniu czesc drugiej lecz nie pozniej niz od 16.04.2019
r., a zakonczenia 15.09.2019 r. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany
terminu oraz kolejnosci w takim przypadku poinformuje Wykonawce o terminie
rozpoczecia poszczegolnych zadan z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym,”

2. Zamawiajgcy smienia wzdr umowy (zatacznik nr 3) w nastepujgcy sposob:
§3 ust. 172 TERMIN REALIZACII otrzymuja brzmienie:
L. Termin realizacji prac remontowych | adaptacyjnych wraz 2 dostawa | instalacja
sprzetow wbudowanych lub wymagajacych specjalistycznych instalac)i strony ustalaja
nie pozniej niz do 15.09.2019 r.
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2. Realizacja prac nastapi w trzech czesciach:

pierwszg czesc stanowl ZADANIE NR 4- remont zawartych w projekcie wykonawczym
pomieszezen Zakladu Patomorfologii Nowotwordw - rozpoczecie robdt nie pozniej niz 10
dni od zawarcia umowy, a ich zakonczenie (2 uwzglednieniem odbioru czesciowego) do
30.06.2019 r. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosE zmiany terminu realizacji czesci,
w takim przypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie rozpocrecia
poszczegalnych zadan z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym.

druga czesc stanowi ZADANIE NR 2 (II pietro) i ZADANIE _NR 3 (111 pietro) - remont
zawartych w projektach wykonawczych pomieszczen oddzialu Kliniki Onkologii -
rozpoczecie robot nie pdzniej niz 10 dni od zawarcia umowy, a zakonczenia (z
uwzglednieniem odbioru czesciowego) 15.04.2019 r.

trzecia czesc stanowi  ZADANIE NR 1- remont zawartych w projektach wykonawczych
pomieszczen  oddziatu  Kliniki Ginekologil Onkologicznej - przewidywany termin
rozpoczecia robot po zrealizowaniu czesci drugiej lecz nie pozniej niz od 16.04.2019 r,, a
zakonczenia 15.09.2019 r. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zmiany terminu oraz
kolejnosci w  takim przypadku poinformuje Wykonawce © terminie rozpoczecia
poszczegolnych zadan z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym.

3. Zamawiajacy zmienia pkt 15.11, 16.1 i 16.3 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
Termin skladania i otwarcia ofert na:

Termin sktadania ofert: do dnia: 2018-10-25 do godz. 12:00,

Termin otwarcia ofert: w dniu: 2018-10-25 o godz. 12:15.

Wprowadzone zmiany 53 obowigzujace. Zmiany zostaly wprowadzone do tresci dokumentow: SIWZ po
zmianie, wzér umowy (zatacznik nr 3) po zmianie.

Jednoczednie zawiadamiamy, i tylko wobec czynnosci okreslonych w art, 180 ust. 2 ustawy Prawo
zamawien publicznyech maja Panstwo prawo wniesc odwolanie w terminach i formie okreslonej w
Dziale VI rozdziat 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

irmed. Konrad Defobel



