Umowa nr ZP.WN.272.1.2019/DTI/DS

Umowa zawarta W dniU ...eeeeveveneninininiaraceneninieinsanan w Niepotomicach pomig¢dzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spoltka z o.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krolewska 27, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zakladowy: 52 769 300,00 zt.
w calos$ci optacony; ktéra reprezentuja:

1. Malgorzata Nescieruk - prezes zarzadu

2. Grzegorz Fory$ - wiceprezes zarzadu

zwang w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu,
Nr zamoéwienia: ZP.WN.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t.j.Dz.U. 2018 p0z.1986). Strony zawarly umowe
0 nastepujacej tresci:

1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowej realizacji dwoch inwestycji pod

nazwa:

A.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciSnieniowo — tlocznej w ramach zadania inwestycyjnego
»Kanalizacja sanitarna solectwa Zabierzow Bochenski. Kanalizacja sanitarna podciSnieniowo —
tloczna, zlewnia VS3 — zadanie 2”

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa i przebudowg sieci wodociagowej
w miejscowosci Wola Batorska dla przysiotka Pagorki, gmina Niepotomice”

Integralng cze$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy zawierajaca harmonogram rzeczowo -
finansowy.

2.

3.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:

Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego dokumentacjg projektowa bedaca zatgcznikiem do
decyzji pozwolenia na budowg nr 1440.2014 z dnia 17.11.2014 r., znak: BGN.6740.SN.690.2014
wydanej przez Staroste Wielickiego, dokumentacjg projektowg bedgcg zatgcznikiem do decyzji
pozwolenia na budowe nr 216/14 z dnia 05.11.2014 r., znak: WI-11.7840.13.45.2014 wydanej przez
Wojewode Matopolskiego, dokumentacjg projektowa bedgca zatgcznikiem do decyzji pozwolenia na
budowe nr 402/2018 z dnia 26.03.2018 r., znak: BGN.6740.SN.1221.2017, SIWZ oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ........c..ccccveveneee.
stanowigcych zatgcznik nr............ do umowy.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
harmonogramie rzeczowo-finansowym begdacymi integralna czescig umowy.



2.

1.
2.

§ 2 Terminy realizacji

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania
niniejszej umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
A. zadanie ,Kanalizacja sanitarna solectwa ZabierzOw Bochenski. Kanalizacja sanitarna
podci$nieniowo — tloczna, zlewnia VS3 — zadanie 2” do 29.11.2019 r.
B. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa i przebudowa sieci wodociagowej
w miejscowosci Wola Batorska dla przysiotka Pagorki, gmina Niepotomice” do 31.12.2019 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac
objetych przedmiotowa umowa potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokotem
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalaja, Zze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres przeznaczony
na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen
co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek 1 wad,
opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbgdnych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umows os$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
........................... zi netto (Stownie:... ..o ) tj.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l1, obejmuje calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okre$lonego w §1 w tym koszty i optaty dotyczace w szczegdlnosci:

1) robdt przygotowawczych, porzadkowych,

2) rob6t budowlanych, materiatow,

3) transportu i montazu,

4)  zagospodarowania placu budowy,

5) aparatury, przyrzadow, materiatow zuzywalnych,

6) utrzymania zaplecza budowy — niezbednych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwo$ci
odprowadzania $ciekow na potrzeby budowy,

7) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienie na wiasny koszt dozoru operatow
pozostatego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)

8) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,

9) odtworzenia drég, chodnikdéw oraz nieruchomosci, na ktorych terenie prowadzone sg prace,

10) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpaddw,

11) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) zapewnienia i optacenia kosztow pracy kierownikow budowy,

13) zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usunigcia,

14) wykonania niezbe¢dnych badan, pomiardéw, rozruchow, uzyskania opinii,

15) zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcdéw za wykonanie robot

okreslonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaplata wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi faktura koncows.
Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie:



1) dla zadania ,,Kanalizacja sanitarna solectwa Zabierzow Bochenski. Kanalizacja sanitarna

podci$nieniowo — tloczna, zlewnia VS3 — zadanie 2”:

a) protokol bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania ,JKanalizacja sanitarna sofectwa
Zabierzow Bochenski. Kanalizacja sanitarna podcisnieniowo — ttoczna, zlewnia VS3 — zadanie 2”
podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez
Zamawiajacego do odbioru oraz Inspektora Nadzoru,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnos$c
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie:

1) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowa i przebudowsa sieci wodociagowej w miejscowosci Wola Batorska dla przysiéltka
Pagérki, gmina Niepolomice” podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje
powotang przez Zamawiajgcego do odbioru oraz Inspektora Nadzoru,

2) w przypadku nie wystawienia faktur czg$ciowych, o ktorych mowa w ust. 2, protokdt bezusterkowego
odbioru koncowego dla zadania ,, Kanalizacja sanitarna sotectwa Zabierzow Bochenski. Kanalizacja
sanitarna podci$nieniowo — ttoczna, zlewnia VS3 — zadanie 2”

3) protokot bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inspektora
Nadzoru.

4) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodnos$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 2
pkt.1 ppkt b) oraz ust. 3 pkt. 4 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty do
czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty na rzecz podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.

5. W razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przyshuguje prawo
naliczenia odsetek w wysoko$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami liczonych od wartosci
nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem postanowien ust. 2, 3,9, 101 11.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przy czym obowigzek ten dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia pisma przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysoko$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy
albo w terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata okreSlona w ust. 5 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga by¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe
1 terminy ptatno$ci wynikajace z niniejszej umowy.
Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwila obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego
wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 10.
Fakture nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociagi Niepolomice” spétka z o.0., 32-005 Niepolomice,
ul. Droga Krdélewska 27, NIP 6832044382.
Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany w  fakturze
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 z zastrzezeniem postanowien ust. 10 i 11.
W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci robdt objetych oferta wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastgpstwem
ograniczenia rob6t zmniejszenie ilosci zuzytych materiatow, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen
oraz zmniejszenie nakltadéw pracy na wykonanie przedmiotu umowy.
Jezeli do wykonanych robot i zamontowanych urzadzen wymagane sg instrukcje obstugi i eksploataciji,
Wykonawca dostarczy je najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé odbior i platnos¢ faktury koncowe;.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej
umowie, a niezbedne dla wlasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sg jako
oczywiste 1 zostalty uwzglgdnione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.
Na kazdej z wystawianych faktur powinny znalez¢ sie 0sobne pozycje dotyczace koszéw zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni drég.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:

) TN
Zamawiajgcy moze zleci¢ w catosci lub w cze$ci zarzadzanie budows innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowigzanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwigzane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:

) N — kierownik budowy
Osoby wymienione w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana osob wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkéw w trakcie
wykonywania robdt objetych umowa moze nastgpi¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagac bedzie
pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Strony umowy, wzajemnie zobowiazuja si¢ do poinformowania oséb wykonujacych niniejsza umowe w ich
imieniu, o obowiazkach wynikajacych z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem



danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowaé przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastepujacym zakresie:

)
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzec
umowy z Podwykonawca w zakresie innym niz wymieniony W ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany
umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza
umow3 (,,umowa o podwykonawstwo"),
2) dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera

w szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu rob6t przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy oraz klauzule o nastgpujacej tresci:
»W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezna kwot¢ wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego”.

5) Wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméowien.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie

wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umow z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre$§lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamowienia majg obowigzek przedtozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:
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10.

11.

12.
13.

1) o podwykonawstwo okre§lonej w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane obj¢te niniejsza
umowg, W terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylagczeniem umow o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo okreslone w ust.

9 pkt 1, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgtoszenie

przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 8.

Postanowienia ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje whasne.

§ 8 Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania Wykonawcy posiadanych pozwolen na budowe, dziennikow budowy, dokumentacji
projektowych oraz innych dokumentéw zgodnie z zapisami SIWZ.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczgciem robdt (po dostarczeniu przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ),
Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta o zmianie kierownika budowy.
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inspektora Nadzoru, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w §1. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Przystapienia do odbiorow, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 zgloszonych do odbioru robdt w terminie
okre§lonym w niniejszej umowie.

Przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.
Przeprowadzenia odbiorow ostatecznych.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.
2.

Protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 2.

Przedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu 1 Inzynierowi Kontraktu kompletnych wnioskow
materialowych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przej¢cia placu budowy.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, dokumentacja projektowa bedaca zatacznikiem
do decyzji pozwolenia na budowe nr 1440.2014 z dnia 17.11.2014 r., znak: BGN.6740.SN.690.2014
wydanej przez Staroste Wielickiego, dokumentacja projektows bedaca zatgcznikiem do decyzji pozwolenia
na budowe nr 216/14 z dnia 05.11.2014 r., znak: WI-I1.7840.13.45.2014 wydanej przez Wojewode
Matopolskiego, dokumentacja projektowa bedaca zalgcznikiem do decyzji pozwolenia na budowe
nr 402/2018 z dnia 26.03.2018 r., znak: BGN.6740.SN.1221.2017, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi W czasie trwania umowy przepisami
prawa, w tym dotyczacymi ochrony Srodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.
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Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegoblne.
Ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji,
odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody powstate z jego winy na terenie budowy oraz w jego
sgsiedztwie.
Przyjecia pelnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osdb trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia bedace skutkiem prowadzenia robdt podczas realizacji przedmiotu umowy.

Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgloszone szkody.
Uzgodnienia wej$cia na teren prywatny z wiascicielem/wlascicielami nieruchomosci, celem wykonania
rob6t budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztéw powstatych w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczgciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w odniesieniu do punktow statych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robot, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi
przez Wykonawcg, o ktorych mowa w ust.11 i zatwierdzonymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opracowania na wlasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkéw drog,
gdzie bgda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowg -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedlozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.
Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdt i jego likwidacje po zakonczeniu robot,
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
nastepujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czesciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzadzajacy ruchem, policje i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na catkowitym zamknigciem ruchu).
Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbgednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje pozwalaja na wykonanie
robot, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez osoby
majace wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.
Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstatych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego o ich wystgpieniu.
Prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej w szczegolnosci:
e prac przygotowawczych,
e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,
¢ wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.
Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia glownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
o nieprawidlowosciach.
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Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostepnienia Zamawiajagcemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
w szczegblnosci potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jak réwniez przekazanych w formie
korespondencji oraz zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w czasie
odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Sporzadzenia na zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego planow organizacji robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych w terminie
najpozniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikéw badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jakosciowego).

Pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny drog i terenow
nieruchomosci objetych budowa zniszczonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatlow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania drég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem medidw dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Wykonania obowigzujgcych badan i sprawdzen dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

Zawiadamiania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego nie podzniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia.

Zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatlow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu robo6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejecia terenu robot do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Organizowania 1 prowadzenia robot w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

Zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, odpadow zgodnie z ustawa
0 odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z poézn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych.

Przekazania Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu, w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowosci ich wykonania.

Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obecnos$ci przedstawiciela
Zamawiajacego oraz przekazania Zamawiajacemu nagran z przeprowadzonych badan przed odbiorem
koncowym.
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Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomosci 0s6b trzecich tresci dokumentacji.
§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbednych osob, rowniez na uzasadniany wniosek
Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdot budowlanych, montazowych i innych, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t oraz zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem droga mailows
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inspektora Nadzoru prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim stronom zaproszonym na narade.

§ 11 Wymogi dotyczace materialow

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych, przy zastosowaniu
wilasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia bedacych integralng czescia niniejszej Umowy.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.
Propozycj¢ materiatdw do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przetozy¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materiaty sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwtocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetnial w/w wymagania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢, za jako§¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zamiennych lub réwnowaznych w stosunku do
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

Jezeli Zamawiajgcy zazada wykonania dodatkowego badania jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan na koszt wltasny Wykonawcy
w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego, jezeli jednostke
badajacg wskaze Wykonawca.

§ 12 Odbiory

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr czesciowy,

€) odbidr koncowy pierwszej inwestycji,

d) odbior koncowy, po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy,

e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robot zanikajacych oraz robot wulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru
i/lub przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora
Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Wykonawce oznaczaé bedzie
gotowo$¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.



W przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét, o ktéorych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie Inspektora
Nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1, bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.

Odbioru czgéciowego dokona Inspektor Nadzoru wraz z komisja odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz w formie pisemnej. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru w terminie do 5
dni roboczych od daty dokonania zgloszenia przez Wykonawce oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru
w dacie dokonania potwierdzenia.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany
jest do doreczenia Zamawiajacemu:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé
w szczeg6Olno$ci rzedne punktdow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych
przewodow i studni w zakresie materiatu i §rednicy, istniejace uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

3) Nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.

4) Protokotéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

5) Protokotdéw z przeprowadzanych dezynfekcji.

6) Protokotéw z badan wody.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego inwestycji, bedzie wykonany bezusterkowo,
w sposob zgodny z dokumentacja projektows, aktualizacja programu funkcjonalno-uzytkowego, SIWZ,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym i oferta przetargowa Wykonawcy przedmiot umowy.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych, sprawdzen i innych.

Gotowo$¢ do odbioru konicowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do
dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior konicowy w ciggu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i gotowosci do
odbioru koncowego poszczegdlnych czgsci zadan i osiagnigcia gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego i odbioru koncowego
poszczegolnych czgsci zadan Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej objetej umowa i prawem przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane)
w tym w szczegolnoscei:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamowienia, opisang 1 skompletowang w dwodch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawieraC w szczegolnosci rzedne punktow weztowych, studni
kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodow i studni w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace
uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2)  Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.

3)  Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem dlugosci wedtug zastosowanej
$rednicy i materiatu.

4)  Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Oswiadczenia geodety dotyczace usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnosnie wprowadzonej zmiany nieistotnej, jesli wystapita.

7)  Oswiadczenia kierownika budowy w zakresie okreslonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidlowo wypetnionego dziennika budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

9) Protokotow z odbioréw skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisane przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i administratora istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotéw odbioréw zajecia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog.

11) Oswiadczen o przywroceniu nieruchomosci do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomoséci, podpisane przez wiascicieli nieruchomosci bioracych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotdéw likwidacji istniejacej sieci jezeli wystapita likwidacja.

13) Protokotdéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotdéw z przeprowadzanych dezynfekcji.

15) Protokotéw z badah wody

16) Atestow, deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw na przedmiotowej inwestycji.

17) Nagran (w dobrej jakosci) z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do
odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

18) Wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 9 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji, skutkuje odmowg przystgpienia do odbioru koncowego do
czasu uzupetnienia przedmiotowej dokumentacji, moze réwniez stanowi¢ podstawe¢ do naliczenia kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktoérej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidlowosci stwierdzonych przez wilasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.

Odbioru koncowego inwestycji dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robdt wraz
z Inspektorem Nadzoru przy udziale uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Prace Komisji i Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w ust. 12 nie powinny trwa¢ dluzej niz 10 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru koncowego inwestycji.

Z czynno$ci odbioru, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. b, ¢, d sporzadza sie protokédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczeg6lnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindéw na ich usunigcie.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru, komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego oraz Inspektorowi Nadzoru przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Komisje odbiorowa

2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usnat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robot inwestycji i przystapi do odbioru
w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania zawiadomienia o usunigciu wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Usuniecie wad po terminie wyznaczonym przez Komisje Odbiorowg, o ktorym mowa w ust. 14 i/lub 15
skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13ust. 2 pkt. 4.
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia
tych wad.
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21.

22,

23.
24,

2.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Komisje powolang przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu odbioru ostatecznego po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opo6znienia,

2) za nieterminowe dostarczanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia;

3) za nieterminowe dostarczenie wnioskow materialowych, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0d umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;

6) w przypadku kazdorazowego nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w
wysokos$ci 2000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100).

7) w przypadku nieprzedlozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt (pieéset zlotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaplaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z winy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8), Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo§¢ potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytulem pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego, przenoszacego wysokos$¢é kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Kary/kara umowne powotane w tresci niniejszej umowy platne beda w terminie 14 dni od dnia wystawienia
Wykonawcy noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§ 14 Zabezpieczenia

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
W WYSOKOSCI: . veveeiiieieiiieieieieieeeaens wormie.. ...
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie poézniej niz w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robot z tytutu szkod, ktdore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych zawrze¢ umowg ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozyé na zadanie
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obciazajg wylacznie Wykonawce.

§ 16 Warunki odstapienia od umowy i rozwigzania umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu prawidtlowego
wykonania zrealizowanej czgsci Umowy;

2)  jeSli zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3)  w przypadku, o ktorym mowa w §19 ust. 3 lit. b,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszag umowa, w tym z naruszeniem terminow z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwaé
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastgpcze wykonanie).

5)  Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt. 4, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 4 rozliczenie z Wykonawcg kosztow zastepczego wykonania nastgpi
na podstawie faktury i/lub noty obciazeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia
naleznos$ci wynikajacej z w/w faktury i/lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonania rob6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej Umowy w ciggu 7
dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerwal realizacje robdt na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora Nadzoru, (przedstawiciela Zamawiajacego)
i /lub Zamawiajacego,
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3) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami os6b innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajgca z braku
kierownictwa rob6t bedzie traktowana, jako przerwa, wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru roboét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

3) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokodt odbioru wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy robot, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

4)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robdot wykonanych i dokona zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstapienia, okreslonego w protokole odbioru robodt, przez
Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajacego),

6) Zamawiajacy przejmie z chwilg ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych roboét, przekazany
przez Wykonawcg plac budowy.

7) W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w pkt. 1-4 wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

8) Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od umowy nie wywotuje skutkoéw, o ktorych mowa w art.
395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

9) We wszystkich przypadkach odstapienia od umowy oraz zastepczego wykonania Strony zobowigzuja
si¢ do rozliczenia robdt, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

10) Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beds pozbawia¢ Stron prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych, jezeli wysokos$¢ szkody przekroczy wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;j.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgodg.
§ 17 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rgkojmi.
Strony ustalajg, ze okresy gwarancji i r¢kojmi rozpoczynaja si¢ z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca
odpowiada z tytulu rekojmi za wady.

Wykonawca udziela re¢kojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czgsci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto§¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie Iub wynikajacy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja rob6t posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosic¢
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowia inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad niezwtocznie jednak nie pozniej
niz do 3 dni liczac od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokonac ich usunigcia
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcag kosztow z tego tytutu nastapi na podstawie
faktury i/lub noty obcigzeniowe] Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany zaptlaci¢
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg¢ przed uplywem tego terminu.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é, za jakos¢ i trwatos¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
roboét, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszag umowa, cato$cig dokumentacji oraz
obowigzujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyshugiwania Zamawiajacemu
uprawnien z tytulu rekojmi Zamawiajagcy moze zada¢ bezplatnego usunigcia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 8 bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiggnigcie okre§lonych dokumentacja projektowa
parametréw Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
w chwili odbioru.

Wykonawca potwierdza, iz wybudowana przez niego sie¢ spelnia¢ bedzie wszelkie wymagania
przewidziane prawem stad nie bedg zachodzi¢ zadne przeszkody do wykonywania przylaczen zgodnie
z regulaminem spéiki ,,Wodociagi Niepotomice” dotyczycacym dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow na terenie gminy Niepotomice, do przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej przez
osoby trzecie w okresie rekojmi/gwarancji.

§ 18 Inne postanowienia Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmiany na podstawie art. 144 ust. 1

pkt.

2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje rowniez  mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy

W nastepujacych przypadkach:

1.

2.

Woprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany zakresu prac, ktore wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktére okreslone sa w zlozonej
ofercie.
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3.  Wprowadzenia do realizacji czeSci zamdOwienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie
dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow.

4. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

5. Terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi jedna z ponizszych przestanek:

a. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (potwierdzone przez wtasciwe instytucje np. IMGW,
PGW Wody Polskie itp.) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umows, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

b. wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c. gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowijgzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

d. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

e. napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, przy czym pod poj¢ciem ,,warunki fizyczne”
rozumie si¢ zardbwno naturalne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody
i skazenia, ktére Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, wiacznie
z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
postawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

Zmiany musza by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.

§ 19 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych nastgpujace czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia:

a. roboty budowlane,
b. roboty instalacyjne.

1. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Wykonawca w terminie do 10 dni liczagc od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie os6b wykonujacych
czynnos$ci okreslone w pkt 1, tj. pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zamowienia,
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b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0oséb wykonujacych wskazane czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentoéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytulu
zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeSniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

3. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. a) i b), w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej
w wysokosci 5.000 PLN, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujagcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, umowg cywilnoprawna.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna za odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 20 Poufnos$é i ochrona informacji

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w $cislej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania
osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we wlasnej dziatalnosci, w zakresie szerszym niz niezbedny
do realizacji umowy, uzyskanych w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji, ich zrodta i sposobu przetwarzania:

1) informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajacego w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych,
prawnych i organizacyjnych dotyczacych Zamawiajacego;

3) informacji stanowigcych dane osobowe w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa;

4) informacji stanowigcych inne tajemnice chronione wlasciwymi przepisami prawa (dalej: Informacje
poufne).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych
w jakikolwiek sposdb, w catosci lub w czesci, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pi§mie
pod rygorem niewaznos$ci.

3. Obowiazek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiatow:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa;

2) ktorych ujawnienie nastepuje na zadanie organow administracyjnych lub sadowych, w tym na potrzeby
postepowan sagdowych;

3) ktore sg powszechnie znane;

4) w ktorych posiadanie Strona weszla zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przed dniem
uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w ktorych uzyska na to
zgode Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub bedzie do tego
uprawniony lub zobowigzany na podstawie odpowiednich przepisow prawa, Wykonawca w pisemnej
umowie z osobg trzecia zastrzeze ich poufno$é¢, chyba ze nie bedzie to dopuszczalne ze wzgledu na
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, w ktorej zapewni, ze osoba, ktorej takie informacje zostaly
ujawnione, zobowigze si¢ do zachowania poufnosci w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej
umowie.

5. Jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa na Wykonawce zostanie natozony obowigzek
ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego o istnieniu takiego obowiazku, skonsultuje z Zamawiajacym mozliwos¢ i zasadnosé
podjecia $rodkéw prawnych umozliwiajacych uchylenie si¢ od tego obowigzku lub jego ograniczenie i
podejmie akty nalezytej starannos$ci w celu uzyskania od podmiotu, ktéremu ma by¢ dokonane ujawnienie,
zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy
takie dziatania stanowityby naruszenie przez Wykonawce bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.
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6. Wykonawca ma obowigzek ochrony Informacji poufnych niezaleznie od formy ich przetwarzania (m.in.
przekazow ustnych, dokumentow papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani
stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé odpowiednie procedury
oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je
W odniesieniu do wlasnych informacji chronionych niezwigzanych z wykonywaniem umowy o zblizonym
charakterze i warto$ci, przy czym w kazdym wypadku musza one zapewnia¢ dochowanie obowigzkow
zwigzanych z ochrong Informacji poufnych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, ktorym
powierzyl wykonanie swoich obowiazkow w ramach niniejszej umowy jak za dziatania lub zaniechania
wlasne. Postanowienie to dotyczy w szczegolnosci personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcow.

8. Postanowienia dotyczace poufnosci beda obowiazywaé przez czas obowigzywania umowy oraz przez 5
(pie¢) lat po zakonczeniu jej obowigzywania. Po zakofczeniu obowigzywania umowy Wykonawca
zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiajacego dokumenty zawierajace
Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca
usunie je ze swoich zasobow komputerowych oraz no$nikoéw informacji, przed usunigciem umozliwiajac
jednak Zamawiajagcemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje roéwniez, azeby takg czynno$é
wykonaty wszystkie osoby, ktérymi poshugiwal si¢ on wykonywaniu umowy, a w szczegdlnosci
podwykonawcy. Za nalezyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub — odpowiednio — usuniecia Informacji
poufnych Wykonawca odpowiada jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony
Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

a. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie, w tym
naruszenia ich przez osoby, ktorymi wykonawca postuguje si¢ wramach realizacji umowy,
Zamawiajacy uprawniony  jest do naliczenia kary  umownej W wysokosci
50 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

b. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogolnych, do pelnej wysokosci szkody.

§ 21 Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzygaé w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnig¢cia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja obowigzujace przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych
obowiazujacych przepisdw prawa.

4.  Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiazuja w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
z udzialem podwykonawcow

Zatacznik 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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