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ZAŁĄCZNIK NR 4
do Kontraktu ………………….
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach 
o wysokosprawny blok kogeneracyjny 
oparty na silnikach gazowych



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY








1)
	L.p.
	Etap realizacji Kontraktu
	Data odbioru/ tydzień
	Płatność % wynagrodzenia 
	Uwagi

	1
	Dzień wejścia w życie Kontraktu
	0 /               
	
	

	2
	Zaliczka
	2
	10%
	

	3
	Zatwierdzenie projektu podstawowego, zamiennego i wykonawczych obiektów budowlanych
	20 tydzień od podpisania kontraktu
	4%
	Kara za przekroczenie terminu

	4
	Zatwierdzenie projektów Wykonawczych pozostałych obiektów i instalacji
	28 tydzień od podpisania kontraktu
	4%
	Kara za przekroczenie terminu

	5
	Roboty budowlano – montażowe 2)
	
	65%
	

	5.1
	Wykonanie konstrukcji budynku z dachem, obudową i ścianami wewnętrznymi
	
IV 2021 r.
	25%
	Kara za przekroczenie terminu

	5.1.1
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.1.2
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.1.3
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.2
	Montaż gazowych agregatów kogeneracyjnych
	
VII 2021 r.
	30%
	Kara za przekroczenie terminu

	5.2.1
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.2.2
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.2.3
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.3
	Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz cieplnego do sieci EC Skierniewice 3)
	
VIII 2021 r.
	10%
	Kara za przekroczenie terminu

	5.3.1
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.3.2
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.3.3
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	5.3.4
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	Wypełni Wykonawca
	

	6
	Zakończenie robót budowlano-montażowych i odbiór wszystkich elementów Instalacji do Rozruchu – Dopuszczenie do rozruchu, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
	
X 2021 r.
	6%
	Kara za przekroczenie terminu

	7
	Zakończenie Ruchu Próbnego Instalacji – podpisanie protokołu zakończenia ruchu próbnego
	XI 2021 r.
	6%
	

	8
	Przejęcie Instalacji do eksploatacji – podpisanie Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji
	XII 2021 r.
	6%
	Kara za przekroczenie terminu

	9
	Wywiązanie się z wszystkich zobowiązań kontraktowych włącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej (za wyjątkiem zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji) – potwierdzone podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego
	I 2022 r.
	9%
	Kara za przekroczenie terminu



2) Wykonawca wypełni podpunkty punktu 5 (zaznaczone kolorem czerwonym) według swojej najlepszej wiedzy deklarując: czas zakończenia oraz procent wynagrodzenia, za wyjątkiem punktów narzuconych przez Zamawiającego oznaczonych jako: 5.1, 5.2, 5.3. Sumaryczny procent wynagrodzenia punktu 5.1 będzie równał się wielkości 25%. Sumaryczny procent wynagrodzenia punktu 5.2 będzie równał się wielkości 30%. Sumaryczny procent wynagrodzenia punktu 5.3 będzie równał się wielkości 10%. 
Sumaryczny procent wynagrodzenia punktu 5 (5.1-5.3) będzie równał się wielkości 65%. 
Odstępy w terminach fakturowania zaproponowanych Etapów Realizacji będą nie krótsze niż 1 miesiąc. Wynagrodzenia za te Etapy będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac, przy czym kwota wynagrodzenia za Etap będzie mieścić się w przedziale od 4 % do 10% Ceny Kontraktu . W każdym Etapie Realizacji Wykonawca opisze zakres Robót Budowlanych, Dostaw i Usług przewidzianych do wykonania w danym Etapie Realizacji Kontraktu. Dostawa urządzenia bez jego montażu nie może stanowić Etapu Realizacji.
3) Z uwagi na uwarunkowania pracy Ciepłowni - EC Skierniewice możliwość wpięcia się w instalacje Ciepłowni wymagające jej odstawienia z pracy muszą zostatać uzgodnione z EC Skierniewice. Realizacja przyłącza ciepłowniczego nastąpi w trakcie letniego postoju serwisowego Ciepłowni.
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