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Zalacznik nr 4

UMOWA
0 roboty budowlane

zawarta W dniu .........ccceeveeveieeinenen, w Krakowie, pomiedzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakladem
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i1 zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zaktadow opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000035552, NIP 678-26-80-028, ktory reprezentuje:

Dr n med. Jerzy Friediger — Dyrektor Szpitala
przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego mgr Jaromira Grackiego

....................................... Z 81€dzibd W .coievciiieeeeceeeeeee e, WPISANG do Rejestru
PIZedsi€biOTCOW  PIZEZ  eeoeeieiiiiiieece e , pod numerem KRS

§1
1. Zawarcie umowy nastepuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajaceg0 poStgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na Wymiane istniejgcych central wentylacyjnych
na Centralnym Bloku Operacyjnym , Etap-1” Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Zeromskiego (ZP 10/2021) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p6zn. zm.).

2. Przedmiot zamoOwienia obejmuje: roboty budowlane polegajace na wymianie centrali
wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb sal operacyjnych nr 1, nr 2 i nr 3
Centralnego Bloku Operacyjnego oraz sali wybudzen w Pawilonie C, wykonanie nowego
zasilania elektrycznego od glownej rozdzielni elektrycznej dla szafy AKPiA oraz wymiang
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wyktadziny na podtodze w salach operacyjnych 1, 2, 3; sali wybudzen, sali przygotowania
pacjenta i myjni lekarzy przylegajacych do sal operacyjnych oraz malowanie sufitow wraz z
sprawdzeniem droznosci odciggow gazéw medycznych, zgodnie z oferta przetargowa
Wykonawcey z dnia ........ccceeveeeiennee r., Stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslajg: opis przedmiotu zamowienia stanowigcy
zalacznik nr ... do SWZ, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, oferta przetargowa
Wykonawcy, ktore stanowig integralng czeS¢ umowy.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa oraz procedurami
budowlano-jako$ciowymi i nie wnosi zadnych zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie niezbg¢dne dane, mogace mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji przetargowej otrzymanej od Zamawiajgcego zgloszone po terminie zawarcia
Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajagcego oraz Wwnioskowania przez Wykonawce o przesunigcie terminu realizacji
umowy, z zastrzezeniem § 20 ust. 3 pkt 2).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng
bazg do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze W ztozonej ofercie
uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejSzej umowy i przyjmuje peing
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkoéw realizacji zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace przedmiot zamodwienia posiadaja niezbedne
uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym zaméwieniem oraz ze przed
rozpoczeciem prac Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopie tych dokumentow.

§3
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie Jest ..........ccevviiieiinieninennnn , @ W przypadku
jego nieobecno$ci inne 0soby wyznaczone przez Zamawiajacego.
Kierownikiem budowy Jest ..........ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e posiadajacy uprawnienia

budowlane nr.........coceevevvveiiieeiennn,
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy
okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).

§4
Strony zgodnie ustalajg, ze wykonanie przedmiotu umowy oraz odbiér ostateczny nastgpi nie
pozniej niz do dnia 30 wrzesnia 2021 .
Przekazanie placu budowy nastapi wraz z zawarciem umowy.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 przy zachowaniu
nalezytej zawodowe] starannosci zgodnie z:
1)warunkami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz obowiazujacych przepisow technicznych, Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, przeciwpozarowych.
2)wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,
3)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Wykonawca zapewnia 0golny dozor terenu budowy oraz ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
naruszenie przepisOw bhp i p.poz. przez jego pracownikoéw, wiasciwe zabezpieczenie
realizowanych robot przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom
trzecim podczas prowadzenia robot. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany



jest do zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

3. W przypadku zlecenia podwykonawcom wykonania czg¢éci zamowienia Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych
przez podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstale w wyniku ich dziatan.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez podwykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osOb trzecich za szkody
powstate na terenie budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§ 6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 4 ust. 2, w stanie
umozliwiajgcym rozpoczecie i realizacj¢ robot;
Wskazanie miejsca podtaczenia do poboru energii elektrycznej i wody itp. ;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robdt przy udziale wszystkich podmiotow
uczestniczacych w realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot zamowienia W szczegolnosci:
a. przeprowadzenia biezacej kontroli nad postgpami prowadzonych robot,
b. omawiania aktualnego stanu realizacji inwestycji, w tym wyltaniajacych si¢ w toku
ich wykonywania trudnosci i zagrozen oraz sposobu rozwigzywania problemow.
C. sporzadzenie protokotu z ustalen poczynionych w trakcie spotkan, o ktorych mowa
wust. 4.

§7

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Ustalenie terminu przekazania placu budowy =z upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajacego.

Przedtozenie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zawarcia umowy oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkoéw, w tym takze upowaznienia do odbioru korespondencji,
dotyczacej podwykonawstwa, w szczegdlnoSci zastrzezen do projektu umowy z
podwykonawca i sprzeciwu do umowy z podwykonawca.

Wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ochron¢ mienia, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, usuwanie
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
Zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zapewnienie kierownictwa
robot.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w
§ 6 ust. 4 umowy poprzez omawianie z Zamawiajagcym postepu prac zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot, w trakcie spotkan.

Dostarczenie materiatéw budowlanych, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia mediéw na plac budowy ze zrédet wskazanych
przez Zamawiajacego, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatozenia sublicznika, ktérego rozliczenie nastgpi po zakonczeniu inwestycji przez
Zamawiajacego;

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Utrzymywanie porzadku na placu budowy poprzez ochron¢ mienia, nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac;

10) Kazdorazowe uzgadnianie z inspektorem nadzoru Zamawiajacego Sposobu postepowania z



materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiorki, w ciggu 3 dni od daty ich pozyskania
(decyduje data wpisu do dziennika budowy). Wykonawca zobowigzany bedzie do
wywiezienia materiatow z rozbiorki na wiasny koszt oraz ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
11) Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow i koordynacja tych prac.
12) Zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:
a. zaakceptowana przez Zamawiajagceg0 umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub
b. przedtozong Zamawiajagcemu umow¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi,
13) Informowanie Zamawiajgcego o okoliczno$ciach moggcych wptynaé na jakos¢ robot.
14)Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.
15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy gruzu zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. Nr 2020 poz. 797).

§8

Wykonawca zobowigzany bedzie do dorgczenia Zamawiajagcemu:

1) dokumentacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 4 wraz z odbiorami niezbednymi do uzyskania
zgody na uzytkowanie, najp6zniej do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego w
szczegdlnoscei:

a. przeprowadzenie niezb¢dnych prob technicznych i badan, ptukania instalacji itp.,

b. gwarancji udzielonych przez producentow lub dostawcoOw urzadzenia,

c. gwarancji udzielonych przez producentdow urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz grzewczych zainstalowanych,

d. aprobaty techniczne na wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy;

e. pomiary instalacji elektrycznych wymaganych po wykonaniu instalacji
elektrycznych,

2) zawiadamiania 0 terminie przeprowadzenia prob I sprawdzen, nie pézniej niz 5 dni przed
wyznaczonym terminem.

. W razie wprowadzenia przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu umowy

rozwigzan zamiennych - Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ odbierajagcemu pisemnag

informacj¢ dotyczaca uzytkowania tych rozwigzan zamiennych oraz instrukcje uzytkowania i

konserwacji urzadzen wchodzacych w sktad dodatkowego wyposazenia. Na wprowadzenie

rozwigzan zamiennych i zmian wykonawczych Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode inspektora
nadzoru i projektanta.

Nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji (instrukcji, gwarancji) lub informacji, o ktoérych

mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, skutkuje odpowiedzialnoscia Wykonawcy za szkody powstate w

nastepstwie niewlasciwego uzytkowania lub niewtasciwej konserwacji instalacji, maszyn lub

urzadzen.
§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie, bez udzialu

podwykonawcow / Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane w zakresie

cieeeee., @ pozostate roboty budowlane, dostawy i ushugi przy
udZIale podwykonawcow ktorzy zostali wymienieni w zalgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w Sprzecznosci z

postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

1) przedmiot umowy z podwykonawca powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w § 1
ust. 2 1 3 umowy, do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia z podwykonawca nie moze by¢ dhuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawceg ze wzgledu na koniecznos¢ przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentu okreslonego w § 9 ust. 18;



3) termin wykonania rob6t przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robot
wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych
przedmiot Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi 1 gwarancji liczy si¢ od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego;

5) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawc¢ od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

a. zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub

b. przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie =z treScia umowy o podwykonawstwo

Z zastrzezeniem ust. 18 i nast.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego

wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢

wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do

realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w Kancelarii Szpitala

Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913

Krakow, Pawilon C - I Pigtro projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng oraz z czgécig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktére majag by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

planowanym terminem jej zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakow, Pawilon C

- | Pigtro na zasadach okre$lonych w ust. 5.

Zamawiajacy zglosi w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastgpujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SWZ, w szczegbdlnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robot,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 5,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkoéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w
Umowie,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdot pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o0 podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych. W przypadku wystgpowania

Wykonawcy jako Konsorcjum z tre$ci umowy musi wynika¢, ze umowa ta jest zawarta z

wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt .

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku

przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 12, zawierajacej termin zaplaty

wynagrodzenia dluzszy niz 16 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie

moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo w

przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, 0 ktérej mowa w ust. 91 12,

odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi

na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w

imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa 0 podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w

ust. 2 do ust. 14.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 15

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 do ust. 14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom, ktorych termin uplynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
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inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak

zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy

wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajgcych z uméw o0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢

si¢ Z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 19 Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7

dni od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ PodwykonawCy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 20, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 o0dbior robot, a

Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez

odsetek naleznych Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowg zaplate przez niego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest

zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng o ktorej mowa w § 16 lit. e)if)

Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej

do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich za szkody
powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia go
i doprowadzenie do stanu poprzedniego a przypadku wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim
zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajagcego za wady wykonawstwa,
w szczegolnosci, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢, lub wady o charakterze estetycznym.
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§11

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory cze$ciowe,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy - po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
4) odbior pogwarancyjny.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ dokonania odbioru z zastrzezeniem wad stwierdzonych w
trakcie czynnos$ci odbioru, zgodnie z § 12.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat nie pdzniej niz do 3 dni po
ich wykonaniu, celem ich odbioru przez Zamawiajacego. .

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia ilosci i jakos$ci robot podlegajacych zakryciu, w terminie 3
dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu przez Wykonawce wlasciwemu
Inspektorowi Nadzoru. W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany,
na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan
poprzedni na wiasny koszt.

W celu dokonania odbioru czgsciowego WykonawcCa zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego O
zrealizowanym etapie robot okreslajac jednoczesnie zakres roboét, ktore zostaly w tym etapie
zrealizowane i podlegaja czynnoSciom odbiorowym. Odbioru prac dokonuja upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego najp6zniej w Ciggu 7 dni od daty zgloszenia na pismie przez
Wykonawce zakonczenia etapu lub catosci prac, po przedtozeniu wymaganych dokumentoéw
odbiorowych, na podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika budowy
I inspektora nadzoru. Termin odbioru wyznaczy powotany przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbior czesciowy zostanie wstrzymany w przypadku niewykonania przez Wykonawce zakresu
robot zgloszonego do odbioru badz wykonania ich w sposob wadliwy. Wowczas Wykonawca
po usunigciu stwierdzonych uchybien zglosi gotowos$¢ do odbioru czg¢$ciowego ponownie, w
trybie opisanym w pkt 5 niniejszego paragrafu.

Odbior koncowy przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego nastapi po zrealizowaniu
przez Wykonawce calego zakresu robdt stanowigcego przedmiot niniejSzej umowy i
zakonczeniu robot porzadkowych i wykonczeniowych oraz dopetnieniu wszelkich formalnosci
koniecznych do rozpoczgcia uzytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Odbior zakonczy si¢ nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w  dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru. Odbiér ostateczny robdt
wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru tego obiektu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego jest dokumentacja powykonawcza, o ktorej
mowaw § 8ust. 1-3,§ 12 ust. 4.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru
koncowego (wpis do dziennika budowy oraz pismo na dziennik podawczy w kancelarii
szpitala) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 4 ust.l.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajgcego w terminie 3
dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagnigcie przez Zamawiajacego
gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

Zamawiajacy odstepuje od odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob, lub jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang
wady. Odstepujac od odbioru Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do
usunigcia wad, przeprowadzenia prob lub zakonczenia robdt. Po jego uptywie Zamawiajacy
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wznawia czynnos$ci odbioru.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w przystapieniu do usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego Zamawiajacy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

W przypadku kazdego odstgpienia zgodnie z ust. 12 od odbioru wznowionego Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami odbioru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ po uptywie okresu gwarancji na podstawie podpisanego
protokotu z tego odbioru, w terminie 1 miesigca przed uplywem terminu gwarancji udzielonej
Zamawiajagcemu na przedmiot niniejszej umowy.

Odbidér pogwarancyjny bedzie podstawg do zwrotu zabezpieczenia zgodnie z § 21 ust. 3
umowy.

Zamawiajacy wyznaczy Termin odbioru pogwarancyjnego i powiadomi o nim Wykonawce na
7 dni przed rozpoczgciem czynno$ci odbiorowych.

§12

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposdb odpowiadajacy jego
wlasciwo$ciom i przeznaczeniu wowczas nastapi odbior, spisany zostanie protokot odbioru,
w ktorym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad;

2) jezeli wady nie pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wilasciwosciom 1 przeznaczeniu, wowczas Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru;
nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w § 11 ust. 8 ;

3) jezeli wady nie sg mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego wilasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

W zalagczniku do protokotu odbioru koncowego zostang okreslone sposoby powiadamiania o

wystapieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione

osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji i

rekojmi.

Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

1) 2 kpl dokumentow wymaganych obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zapisami
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy); w szczeg6lno$ci zawierajace:

a. dokumentacje¢ powykonawcza,

b. deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci na wbudowanie
materialy,

c. certyfikaty 1 atesty na zamontowane materiaty,

d. os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac;

2) inne wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu

gwarancji jako$ci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad fizycznych po

uplywie okresu rekojmi.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt a) i ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych. W przypadku zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru koncowego Zamawiajacy zleci ich usunig¢cie osobie trzeciej na koszt

Wykonawcy.
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§13
Za realizacj¢ przedmiotu umowy okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiajacy

zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy  wynagrodzenie netto ...........ccccceoviiieiineenne 7k
(stownie:

.............................................................................................................................................. ) ktore
zostanie powickszone o podatek VAT (23%) W WySOKOSCI ...cooceveerieviviinncnnene zt (stownie:
.............................................. ), brutto: z1 (stownie:

..................................................................................................... ), zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu jak i
réwniez koszt wszelkich robot, w tym robot dodatkowych, uzyskania uzgodnien, pozwolen
warunkujgcych odbior koncowy przedmiotu umowy i jest niezmienne do konca realizacji
przedmiotu umowy.

§ 14
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy ptatne bedzie w terminie 60 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY NR ......coooiiiiiiieiiceceeeeeeee et z zastrzezeniem
§ 9 ust. 24 umowy.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dotaczenia do faktury czgsciowej dokumentu/ow
potwierdzajacego/ych otrzymanie zaptaty przez podwykonawce/6w. Wykonawca zobowigzuje
si¢ dostarczy¢ dokument po$wiadczajacy otrzymanie zaptaty przez podwykonawce/ow, co
najmniej na trzy dni przed uplywem terminu ptatnosci, w przeciwnym wypadku termin
ptatnosci zostanie wydtuzony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania odsetek.
Za termin zaptaty faktury przyjmuje si¢ potwierdzenie przyjecia do realizacji polecenia
przelewu przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do sygnowania faktury czeSciowej numerem umowy.
Strony postanawiaja, ze prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej] umowy nie moga by¢
przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony umowy. Dotyczy
to w szczegdlnosci przenoszenia wierzytelnosci Wykonawcey przystugujacych mu wzgledem
Zamawiajacego w drodze cesji, faktoringu lub innej umowy o podobnym skutku.

§15

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw zgodnych z
dokumentacja przetargowa. Zastosowane materialty winny posiadaé certyfikaty, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi  zawartymi  w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i z wlasciwymi przepisami obowiagzujacymi w okresie realizacji umowy.\
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas
koncowego odbioru prac oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§16

1. Za nieterminowe lub nienalezyte wykonywanie prac Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

zaptaty kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce okreslonego w § 4 ust. 1 terminu umowy
wykonania przedmiotu umowy oraz odbioru koncowego Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust. 1

2) w przypadku niedotrzymania terminéw wykonania robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 5 % liczonej od warto$ci niewykonanych robot za kazdy dzien
zwloki,
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3) za zwloke w usunieciu wad Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

4) w przypadku niedokonania przegladow zgodnie z § 18 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 0,1 % liczonej od wartoéci brutto
niewykonanych przegladéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

5) za brak terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3 000,00 z

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3 000,00 z

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zlotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w Wysokos$ci
1 500,00 ztotych.

W przypadku braku przedstawienia aktualnej polisy obejmujacej caly okres obowigzywania

umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 13 ust. 1.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od odbioru okreslonego w § 11 ust. 13 umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§ 13 ust. 1.

Jezeli naliczone kary umowne nie pokryja wysokosci poniesionej szkody, Stronom przystuguje

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

Jakiekolwiek okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja, ze

wlasciwy organ administracji nie wyda pozwolenia na uzytkowanie, traktowane begdag jako

wady wykonawstwa.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Pozostata kwota — jezeli wartos$¢

wyrzadzonej szkoda bedzie przewyzszata wysokos$¢ katy umownej — bedzie dochodzona przez

Strony na zasadach ogdlnych.

§17
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych prac.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie prac.
W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienalezytego wykonywania prac objetych
niniejsza umowg przez Wykonawce — Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego oraz naliczy¢ kary umowne o ktorych
mowaw § 16 ust. 4.
W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania, o ile straty zwiagzane z nieterminowym lub nienalezytym
wykonywaniem prac, badz koszty wykonawstwa zastepczego, przewyzsza kwotg naliczonej
kary umownej.
Wykonawcy nie przyshuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawcy.

§18
Zamawiajacy przewiduje w ramach wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku, Prawo zaméwien publicznych, realizacj¢ swiadczenia ustug okreslonych
W ogtoszeniu o zamowienie lub dokumentach zamowienia, na podstawie umow o prace o prace



zawartg przez Wykonawce lub podwykonawcow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu zatrudnienie, 0 ktorym mowa ust. 1
powyzej.

Udowodnienie Zamawiajgcemu zatrudniania oséb wykonujacych wskazane czynnosci, bedzie
polegato na przedkladaniu zamawiajacemu na koniec kazdego kwartatu zestawienia osob, ktore
realizowaly umowe¢ wraz z okresleniem wykonywanyCh przez nie prac oraz o$swiadczeniem
kazdej z tych 0sob potwierdzajacym, ze przy wykonywaniu umowy, osoba ta byla zatrudniona
na umowg¢ o prac¢ przez wykonawce/podwykonawce. Dodatkowo wymaga si¢ zlozenia przez
kazda z tych osob oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
takim zakresie jaki jest konieczny dla realizacji zaméwienia. Powyzsze dotyczy takze
zatrudnienia przez wykonawce cudzoziemcoéw na podstawie umowy o prace i potwierdzeniem
o0 legalnym zatrudnieniu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych przedktadal bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu
zatrudnienia os6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania o$wiadczenia zatrudnionych osob, a takze
dokumentoéw potwierdzajacych podleganie ubezpieczeniom spotecznym z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg.

W celu weryfikacji dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od 0sob wykonujacych czynnosci, zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zwigzku z realizacja umowy zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z p6zn. zm.).

Nieuzyskanie przez Wykonawce zgody na przetwarzanie danych osobowych w przysztosci
zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781 z pozn. zm.) celem wykazania przez Wykonawce wypelnienia
obowigzku zatrudnienia, uznane bgdzie przez Zamawiajacego za niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na:
1) roboty budowlane i instalacyjne — 36 miesiecy
2) zamontowane urzadzenia - ............ (min. 24 miesiace)

- liczac od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koncowego, udokumentowanym
protokotem odbiorczym sktadanym odpowiedniemu pracownikowi Szpitala w Dziale
Technicznym. Dochodzenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu
gwarancji jakosci nie wytaczaja dochodzenia roszczen wynikajacych z tytulu rekojmi
za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejgce W czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiagcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat
od daty odbioru ostatecznego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady
takze po uplywie tego terminu, jezeli przed jego uptywem reklamowat wade. W tym wypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania przegladow okresowych 1 prac
konserwacyjnych w trakcie trwania okresu zgodnie z wymogami producenta urzadzenia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania przegladow pogwarancyjnych w nastepujagcym
zakresie:

1) konserwowanie urzadzen w zakresie podstawowym w sposob ustalony w Instrukcji

Konserwacji oraz Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzen.

2) dokonywanie przegladow urzadzen oraz usuwanie na biezgco zauwazonych
nieprawidtowosci w dziataniu tych urzadzen.



3) wykonywanie pomiarow zabezpieczenia przed porazeniem 1 raz w roku.
- ktore  potwierdzane beda udokumentowanym  protokotami  sktadanymi
odpowiedniemu pracownikowi Szpitala w Dziale Technicznym.

6. W przypadku wystgpienia awarii, wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie gwaranciji,
Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce (telefonicznie, faksem, pisemnie, e-mailem) a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego usunigcia w terminie 2 dni roboczych na koszt
Wykonawcy.

7. W razie niemozno$ci usunig¢cia awarii w trybie natychmiastowym Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi osobe odpowiedzialng w Dziale Technicznym Szpitala.

8. Maksymalny czas naprawy:

1) czas reakcji — obecno$¢ pracownikow na miejscu w siedzibie Zamawiajgcego i przystapienie
do naprawy — do 2 godzin od zgtoszenia.

2) w razie niemoznos$ci wykonania ustug serwisowych w czasie o ktorym mowa w ust. 7 pkt A
umowy, max. czas naprawy nie moze przekroczy¢ 5 dni od chwili zgtoszenia.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sg:

1) ze strony Zamawiajacego — ......c.cceoeene. tel. e fax. ....... e-
mail........ccoccene.

2) ze strony WYKONawey — .......ccccceveruennene. tel. e fax. ....... e-
mail.........ccccene.

10. W przypadku bezskutecznego upltywu terminu, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze
zleci¢ jego realizacj¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie powoduje
utraty gwarancji.

11. Okres gwarancji na catos¢ zadania zostanie Wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub usterki
do jej usunigcia, a dla robot i materiatow wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem,
bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

12. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze
wady powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wytacznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

13. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 komisja powolana przez Zamawiajacego z
udziatem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego.

§ 20

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przeprowadzi¢ specjalistyczne przeszkolenie dla ok. 15 osob
wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie korzystania z zamontowanych urzadzen celem
prawidtowego ich uzywania.

2. Szkolenie obejmowaé bedzie zakres wiedzy merytorycznej zwigzanej z uzyciem urzadzen
dostarczanych w ramach Umowy. Szkolenie odbedzie si¢ jednorazowo, po zamontowaniu
urzadzen, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

3. Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowang kadrg.

4. Zakonczenie szkolenia potwierdzone bedzie protokotem, sporzadzonym w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy sa dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian wskazanych w tre$ci umowy oraz zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, w nastgpujacym zakresie:

1)wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:



a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac obj¢tych niniejsza Umowg w razie stwierdzenia braku
konieczno$ci wykonywania czesci zamowienia, ujetych w dokumentacji i SWZ,

2)terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a. sita wyzsza — rozumiang jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w czesci lub calosci, a w szczegolnosci epidemia
stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

b. wystapi istotne ograniczenie mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub
niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstatych w czasie stanu
epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen 1 choréb zakaznych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z
2019 r., poz. 1239 z p6zn. zm.) ogloszonego z powodu COVID-19, zwigzanych z
wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazow, nakazéw, ograniczen w
aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejagcego na dzien sktadania ofert
dotyczacych epidemii COVID-19 lub wydania po terminie sktadania ofert decyzji
administracyjnych lub polecen dotyczacych Zamawiajacego/ Dostawcy zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z pézn. zm.) przez wiasciwe organy
administracji, o ile Dostawca/Zamawiajacy nie mogt racjonalnie przewidzied,
unikna¢ lub zabezpieczy¢ si¢ przed istotnym ograniczeniem mozliwo$ci wykonania
przedmiotu umowy lub niemozliwo$cig wykonania przedmiotu umowy; jezeli istotne
ograniczenia mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy lub niemozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okolicznosci dotyczacych producenta,
importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony moga dokona¢ zmiany
umowy z uwzglednieniem w/w okolicznosci w zakresie w jakim dotycza one tych
podmiotow.

c. warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewngtrznych (np.
intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie-temperatury),

d. nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, zwiazanych
z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

e. nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

f. zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego,

3) os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaly co najmniej takie uprawnienia, ktore potwierdzajg speinienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w zakresie 0sOb.

4) zmiany podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezyta staranno$cig, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawcg — z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 8 niniejsze;j
Umowy.

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.



§ 22
Oprocz wypadkow wymienionych w § 16 oraz wypadkoéw wynikajacych z tresci art. 635, 636,
637, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
calosci badz w czgéci 1 naliczenie kar umownych w wysokosci 15 %  wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét pomimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na
piSmie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

3) Wykonawca nie rozpoczal, porzucil, popadt w zwtoke w odniesieniu do realizacji
robdt, kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do
uzasadnionego przewidywania, ze zakonczeniec robot nie nastagpi w ustalonym
terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do terminowej
realizacji nie nastgpita poprawa,

4) jezeli Wykonawca wykonywal roboty objete przedmiotem Umowy w sposob
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie
z dokumentacjag  przetargowa, STWIORB, zasadami  sztuki  budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania,

5) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 5, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci w
ciggu 21 dni od zaistnienia okre$lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego
informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.

§23
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie wskazanej w § 13 ust. 1, tj. W KWocCi€ .......cocevvriiiinnnns zl
(STOWNIE: ooeieiiiiii ), W sposob zgodny z art. 449 i nastgpne ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci kwote w wysokosci
30% wysokosci zabezpieczenia, t]. ......cc.cevnnee. ZE (STOWNIE: ..o ).
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru, oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru zostanie zwrocona nie
po6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi.

§24
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia i obejmuje ona caly okres
wykonywania robot na kwote min. 500 000,00 zi. Aktualna polisa ubezpieczeniowa
Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed okresem okreslonym w § 4 ust. 1
umowy, Wykonawca niezwlocznie doreczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ kopie



nowej polisy.

§ 25
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 26
1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych ninicjsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Umowa zostaje sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych dwa
otrzymuje Zamawiajacy dwa, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalaczniki do umowy:

1. oferta Wykonawcy,

2. lista podwykonawcow z okresleniem zakresu i warto$ci robot przewidzianych do wykonania,
3. aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy,



