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Znak sprawy: KA-2/052/2021 

                                                                                               Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/ 
 

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy: 
 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą w: 
31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24, 
reprezentowaną przez: 
Kanclerza –   Leszka Bednarza 
z kontrasygnatą finansową Kwestora –   Małgorzaty Kurowskiej 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. 
Skarżyńskiego 9 w Krakowie” przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej zwana „ustawą pzp”). 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia, zobowiązuje 
się do wykonania zadania pn.: „Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie” w podziale na trzy 
Tematy, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z  ofertą Wykonawcy z dnia 
……….….... złożoną w postępowaniu nr KA-2/052/2021, obowiązującymi przepisami oraz 
postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie umożliwiającym uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie jeżeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego -  będzie  ono 
wymagane.  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących: 
dla Tematu 1: 
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże,  
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka 
drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki płytkowe), 



 
Strona: 2/39 

 
 

 
 

-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (uzupełnienia okablowania, oprawy 
elektryczne, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze), 
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.), 
Dla Tematu 2: 
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże  
-roboty ogólnobudowlane (izolacje termiczne, konstrukcje stalowe cynkowane, murowanie, 
tynkowanie, malowanie, flizowanie, posadzki płytkowe), 
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt 
elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze), 
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wentylacja grawitacyjna wspomagana, 
instalacja solarna, próby pomontażowe), 
Dla Tematu 3: 
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże, 
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i 
drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki z PCV zgrzewane, 
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt 
elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze), 
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.). 
W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku Wykonawca 
musi zapewnić:  
1) skuteczne zabezpieczenie całego wyposażenia, pomieszczeń nie objętych zadaniem, 
korytarzy i klatki schodowej przed ewentualnym zabrudzeniem/uszkodzeniem powstałym w 
wyniku prowadzonych prac, 
2) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela administracji, 
3) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami (pokoje, sale, 
korytarze, klatki schodowe, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed oddaniem 
budynku do użytkowania, 
4) realizacje prac w taki sposób aby umożliwić korzystanie z klatki schodowej, korytarzy i 
pozostałych pomieszczeń bez zakłóceń dla pracowników administracji OS i DS. 

 

3. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Projekt techniczny, Specyfikacja 
Warunków Zamówienia, w tym załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” zawierający 
STWiOR-y, dokumentację techniczną, program prac konserwatorskich oraz przedmiary 
robót, które stanowią integralną część umowy. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą.   

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, uzgodnień i 
konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz 
osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych oraz do 
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zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia 
okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składek 
ubezpieczeniowych, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 
kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych przez 
Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony podczas 
wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

4. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót 
przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego zaplecza 
budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy 
(zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz magazynowe dla potrzeb własnych), 
bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwłocznie 
po zakończeniu wszystkich robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby biorące 
udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 
1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie Zamawiającego 

wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, 
2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 

tytoniowych. 
7. Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac zagrażających 

bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terenie obiektów 
Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na 
interwencję jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów odpłatne. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności: 
1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie odpadów, 
gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich 
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz 
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 
5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót zobowiązuje się do 

ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 
9. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace będą 

prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  
1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstałym 

w wyniku prowadzonych prac, 
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2) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami oraz przyległych  
pomieszczeń, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczeń do 
użytkowania. 

3) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z pozostałych pomieszczeń odbywało się 
bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 
podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 18. 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika, 

10. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz urządzenia przeznaczone 
do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach lub urządzeniach uszkodzenia jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 
stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy 
nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. poż. 
Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie powodujący 
szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrożeń lub 
szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe 
działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych działań. O wszelkich zagrożeniach lub 
szkodach spowodowanych realizacją robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie 
potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników organów: 
1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  
3) Inspekcji Sanitarnej,  
4) Państwowej Inspekcji Pracy, 
5) Państwowej Straży Pożarnej, 

14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
16. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 15 powinny: 

1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 1333 z późn. zm. – dalej „ustawa Prawo budowlane”) oraz wymogom ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz za 
wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

18. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie 
do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 
podpisane Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

19. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

20. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli w 
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rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

21. Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 
i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych robót 
i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

23. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne 
roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 
obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma 
obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie 
faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

25. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor Nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

26. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową 
będą wykonywane. 

27. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 
dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

28. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  
2) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  
3) każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 10 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 
c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 
d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 
e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
g) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

29. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 28 pkt 3 powinno być dostarczone w formie pisemnej 
do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego 
faktu. 

30. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji 

technicznej (dalej: SST), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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3) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do zrealizowania 
Przedmiotu umowy, a niewyszczególnionych w Przedmiarze Robót, 

4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej a art. 
3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczególności:  
a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST, 
b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  
7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót w 
zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 
13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska 
na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 
powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym 
od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z zanieczyszczaniem 
środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

32. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

33. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad 
w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) 
jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości 
lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 
Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych. 

 
§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach: 
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy; 
2) wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy nastąpi w 

terminie: Temat 1 i Temat 3 do 30.09.2021r.; Temat 2 do 29.10.2021r.  (wraz z 
odbiorami końcowymi). 

2. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  
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3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
 

 
§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. Gotowość 
do odbioru osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót 
podlegających danemu odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym 
niezbędnych przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie 
Zamawiającemu kompletu wymaganych do danego odbioru dokumentów.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganych do danego odbioru 
dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia protokołów odbiorów 
końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co 
do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. Zdanie pierwsze, drugie i trzecie stosuje się odpowiednio do 
protokołów odbiorów częściowych, jeżeli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
wykonywali daną część Przedmiotu umowy. 

4. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
zgłasza ich gotowość do odbioru Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor 
Nadzoru, dokonując odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza 
prawidłowość ich wykonania lub zgłasza swoje zastrzeżenia pisemnie. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

5. Odbiór częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych 
rozliczeń. Odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części 
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza 
jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzenia. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego w 
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wykonania danej części robót i przedłożenia kompletu 
niezbędnych dokumentów. Dokonanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone 
protokołem odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu wykonanych 
robót sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego.  

6. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest 
do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót, nie później niż 
7 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego robót dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 x wersja elektroniczna w 
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plikach *.pdf), wraz z niezbędnymi protokołami z wyników pomiarów, niezbędnymi 
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również: 
1) dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 
2) wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami zgodności lub 

certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiałowe. 
3) dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty  techniczne 

7. Odbiory przeprowadzane będą komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Roboty podlegać będą odbiorowi pod 
kątem zgodności z dokumentacją, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami 
sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami określającymi warunki wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przez komisję 
techniczno-konserwatorską z udziałem przedstawicieli Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, SKOZK, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

8. Z czynności odbioru końcowego robót  zostanie komisyjnie spisany protokół 
zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących wad, 
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz 
podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

9. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 
niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. Zamawiający 
może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny 
koszt. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad Przedmiotu umowy 
(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka budowlaną lub 
normami), Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 

końcowego do czasu usunięcia wad. Strony ustalą termin usunięcia wad. 
Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu wykonania 
robót budowlanych. Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonaną części, elementu i 
wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas: 
a) Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie w 

przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę 
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie do 60 dni od stwierdzenia 
tego faktu przez Zamawiającego, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia 
wad wykonania prac powodujących, że przedmiot umowy będzie nadawał się do 
użytkowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zażądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

12. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna 
się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu umowy stanowi 
podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z Wykonawcą.  
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14. Odbiory gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości i potwierdzane są protokołem po 
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne będą 
przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. 
Ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed 
upływem terminów gwarancji i rękojmi.  

15. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. W 
przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub 
zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru 
pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub 
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie. Płatności 
 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie 
złotych: ...................................................................), w tym należny podatek od towarów i 
usług (VAT).  

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych robót (przerób) – 
tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im 
określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 
rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga 
to sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia 
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie faktur końcowych (dla każdego z Tematów oddzielnej) wystawionych przez 
Wykonawcę obejmujących wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych 
w ramach Przedmiotu umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 
protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy wraz z kosztorysem powykonawczym. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dzień zlecenia przelewu w 
wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,  
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a 
zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

8. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktury, o której mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń (co najmniej o treści 
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odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za 
zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez 
osoby upoważnione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
umowie  i innych dokumentów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie części 
prac stanowiących Przedmiot umowy do faktury, o której mowa w ust. 7 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, w 
którym wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców oraz stosowny podział należności objętej daną fakturą 
pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony na podstawie protokołów stanowiących  podstawę do wystawienia 
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców, 

2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 
przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom lub 
wszystkim dalszym podwykonawcom  robót budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia (robót dostaw, usług objętych daną faktura 
składaną przez Wykonawcę), zawierającego co najmniej informacje jak we wzorze 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1,  potwierdzającego otrzymanie przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców  wynagrodzenia za wykonanie  
robót objętych daną fakturą a - w przypadku gdy oświadczenia podwykonawców  i 
dalszych podwykonawców będą składane przez Wykonawcę do faktur końcowych 
muszą one potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub  
w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczących wykonania robót, 
usług, dostaw stanowiących Przedmiotu umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”, 

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców 
ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na 
rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy  w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiający uzna te 
oświadczenia za uzasadniające taka odmowę. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 nie 
później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 
Zamawiającemu. 

11. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 10, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9, w szczególności oświadczeń wszystkich 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że wszystkie 
należności tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części Przedmiotu 
umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty faktury biegnie od momentu 
złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym 
paragrafie, które winny być dołączone do faktury. W przypadku braku przekazania przez 
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Wykonawcę ww. dokumentów Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej 
kwotę odpowiadająca wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich brakujących 
dokumentów, o których mowa w ust. 9. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury. 

13. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności w całości lub 
części na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do 
czasu przedłożenia wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego 
wynagrodzenia przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub 
polubownego stwierdzającego nieistnienie obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić 
należność na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec 
Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość 
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im 
wypłacone. 

15. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę, i 
przekaże ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zleconej mu dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej (faktury, protokołu odbioru itp.). 

16. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 
na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, 
wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o 
której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 
Wykonawcę, jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  
dalszego podwykonawcy (w szczególności na podstawie art. 6471§ 1k.c.) Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe (np. w sytuacji gdy 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych przez Zamawiającego na  rzecz 
podwykonawcy. 

17. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 
faktury, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie za 
wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania 
żadnych robót wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

18. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 
przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 
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20. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać 
cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby 
wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania 
wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie 
którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do 
podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie. 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

21. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 
 

§ 7 
Konieczne prace dodatkowe 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty, o 
której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczególności: w przypadku konieczności 
wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  
na dzień odbioru końcowego, a które to prace nie były objęte dostarczoną przez 
Zamawiającego Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót, a są konieczne do wykonania w 
celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze „sztuką budowlaną”, w zakresie 
umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do 
zatwierdzenia kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych. Podstawą do 
sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S,Ko,Z) z 
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie będzie możliwe rozliczenie 
danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników 
produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów 
rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W 
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i 
KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie 
ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 

 
§ 8 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
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starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
końcowego przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem 
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano 
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

3. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót 
zamiennych, opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 4. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do 
zatwierdzenia kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji 
(R,M,S,Ko,Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a jeżeli rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w 
oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) 
zostaną przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego 
termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady 
publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), 
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 
określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie 
kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierającego zmiany 
wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrębnie 
kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z 
koniecznością wykonania robót zamiennych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący 
sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 
2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 
3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  
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7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, o którym mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy (roboty zaniechane)w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 
2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 

od Stron Umowy, 
3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 

umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy.  

9. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 
zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj. jakie roboty nie będą 
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację na temat wartości 
robót zaniechanych. 

10. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 9 wraz z załącznikami będzie dokumentem 
określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany umowy, wynikające z 
wystąpienia robót zaniechanych (w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót, które 
nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest 
już w takiej sytuacji wymagane. 

11. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót (robót zaniechanych), 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, zostanie obniżone o wartość 
robót, które nie będą wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w 
§ 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług wykraczających 
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług, o których mowa w ust. 1, 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu, którego podstawą 
będzie protokół konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony umowy. 
Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, 
musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 
odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie 
to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. W aneksie, o którym mowa w ust. 2 strony określą w szczególności zakres 
dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady 
jego rozliczenia. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 1, będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie 
dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 
niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
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6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy roboty te zostaną rozliczone na 
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 
obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w „dodatkowym 
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w 
ust. 7 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego.  

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa powyżej, zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 
którym mowa  w ust. 6  będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 
którym mowa w ust. 6, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), 
M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z 
ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.   

 
§ 10 

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  
 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do 

prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: 
………………………………………, 

2) Kierownika robót branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych w osobie:……., 

3) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w osobie: …………….., 

którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będą pełnili stosowne 
obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny być zarejestrowanymi członkami właściwego samorządu 
zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 
ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1117) (kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy Prawo budowlane). 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 
podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór 
nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru 
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecność kierownika/kierowników na 
budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie obowiązków BHP itp.) Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 17  ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót 
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a także do bieżącego 
prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 
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5. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej 
osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz 
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani 
…………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

7.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

8. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 

11))  Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… …………………………. 

22))  Inspektor Nadzoru branży elektrycznej ……… ………… ………………………………. 

33))  Inspektor Nadzoru branży sanitarnej  ………………… …………………………………. 
(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawo 
budowlane). 

9. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga aby przez cały okres realizacji 
robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu 
Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.), tj.: wszelkie 
prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiarów 
robót będących załącznikiem do SWZ, tj: 
1) - roboty ogólnobudowlane: demontaże i wyburzenia, podkłady pod posadzki, wykładziny 
PCV oraz gres, roboty murarskie, ścianki i obudowy g.-k. , malowanie, tynkowanie, stolarka 
drzwiowa i okienna, 
- roboty sanitarne: instalacje wod.-kan. wraz z białym montażem oraz osprzętem, instalacje 
c.o. i c.t., instalacje wentylacji wspomaganej, instalacje solarne, próby pomontażowe, 
- roboty elektryczne: instalacja elektrycznych wewnętrzne zasilania wraz z montażem 
osprzętu i lamp, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze 
oraz 
2) nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

10. Wymagania, o którym mowa w ust. 9 powyżej, dotyczą również podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. 

11. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w ust. 9 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. 

12.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 
Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 9 powyżej, tj. pisemne oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy– Kodeks pracy. Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako 
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nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych  
§ 17 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 9, są realizowane przez 
Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 15 będzie skutkować 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 
osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks 
Pracy, umową cywilnoprawną. 

 
§ 11 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  
1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2, będą podpisane przez osoby 
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w 
imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie telefaksem 
lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 



 
Strona: 18/39 

 
 

 
 

Email: …………………. 
      - dla Wykonawcy: 
          Email: …………………. 
2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. Doręczenia 
przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub 
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 
Umowy W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące 
adresy: 

  Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
  Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, 
jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 
wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony 
jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających), aneksów do umowy, 
protokołów. 
 

§ 12 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 
(wskazanych w ofercie) części zamówienia: 
1)  ………………  
2) ………………  
3) ………………………  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 
ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 
oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
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określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy pzp, na zdolności techniczne lub zawodowe 
podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował przedmiot 
Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  

 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w 
szczególności wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną, a w 
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe –
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe 
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być 
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 14 dni przed 
datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna zostać zawarta w formie 
pisemnej.  

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 
uregulowania: 

11))  zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy 

22))  termin realizacji, 

33))  obowiązki Generalnego Wykonawcy, 

44))  obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

55))  wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

66))  termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni liczonych od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty 
budowlanej. Dalsze wymagania określone przez Zamawiającego dla umów z 
podwykonawcami wskazane zostały w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 
Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 
spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 
podpisanie tabeli, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 
niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej; 
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3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy, 

4) zawierającej postanowienia uzależniające zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również nie może 
zawierać zapisu stwierdzającego, że wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy może zostać lub będzie potrącona z wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 
potwierdzającymi uprawnienia do reprezentacji stron umowy o podwykonawstwo, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
(podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku planowanej zmiany zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia ust. 2 do ust. 11stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni 
liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

11))  powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 
niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

22))  wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
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33))  rezygnacji z podwykonawstwa,  

44))  zmiany podwykonawcy. 
18. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 

pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 
Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 19. 

19. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ust 1 ustawy pzp, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca  jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

20. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 
Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 
wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 
do umowy. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

22. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 
bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 
realizacji. 

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy.  

25. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

26. Projekt umowy (projekt aneksu) z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą oraz 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (aneksu) Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego 
Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków. 

 
§ 13 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
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przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

5. Wykonawca  w wyznaczonym w ust. 4 terminie przekazuje w formie pisemnej uwagi 
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o 
zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do 
wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o 
podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę 
wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o  w wyznaczonym terminie oznacza, iż  
Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie 
wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty,  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania (nadania)  do podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Podstawą płatności bezpośredniej będą 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy i kopia protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze nie 
wymagalne, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
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wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

a) na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiały – 5 lat od 
daty odbioru końcowego robót, 

b) na zamontowane urządzenia, stolarkę i ślusarkę – minimum na okres gwarancji 
udzielanej przez producenta, z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy niż 2 lata 
liczone od daty odbioru końcowego. 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w okresie 
gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich przeglądów 
serwisowych wymaganych przez producentów zainstalowanych przez Wykonawcę w 
ramach wykonywania Przedmiotu umowy urządzeń oraz stolarki i ślusarki, jak również 
wykonania nieodpłatnie wszelkich naprawy tych urządzeń stolarki i ślusarki w razie 
wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego 
montażu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji wykonywać wszelkie czynności 
konserwacyjne, wymagane przez producentów zainstalowanych urządzeń oraz 
zamontowanych systemów stolarki (np. czynności obsługowe wymagane przez producenta 
zainstalowanej stolarki, regulacja okuć, samozamykaczy, itp.). Jednocześnie Zamawiający 
jest zobowiązany do umożliwienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w terminie 
wcześniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac 
serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiający będzie pokrywał uprzednio zaakceptowane 
koszty wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych, na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu wymiany tych materiałów. 

4. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie 
będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiającego.  

5. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 4, nie może zawierać następujących 
zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 
dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 
wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 
użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie gwarancyjnym 
powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między zapisami 
niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

6. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

7. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), w 
tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych urządzeń.  
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8. O wykryciu wady/awarii/usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w 
formie: 

2)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 
 lub 

3)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 
lub 

4)  telefonicznie na numer ..........................  
9. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 
Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W 
przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza 
Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby zgłoszenia wad/awarii/usterek 
przyjmowane były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową 
lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od 
otrzymania zgłoszenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 
których mowa w  ust. 8  oraz godzin w których Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia 
wad/awarii/usterek oraz adres poczty elektronicznej i numery telefonu. Powyższe 
informacje wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu 
zgłoszenia: max. 24 godziny. 

12. Wykonawca winien wadę/awarię/usterkę usunąć w terminie wyznaczonym w 
Dokumencie Gwarancyjnym złożonym u Zamawiającego od otrzymania zgłoszenia 
wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole, 
o którym mowa w ust. 9. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 12, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. W tym przypadku koszty 
usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, zobowiązany był do wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających z rękojmi i  
gwarancji. 

14. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ….. lat ( * należy wpisać 
zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

17. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 
daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 
końcowego. 

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

19. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do:  

1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału 
lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, 
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modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 
elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 
usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 
wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na 
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 
upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 
6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

20. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te 
same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 
naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na 
własny koszt Wykonawcy. 

21. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości bądź części w następujących 
przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane; 
2) w razie dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy na sumę 
większą niż 5% wartości umowy; 
3) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty  na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców; 
4) w przypadku, gdy suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy 
naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy;  
5) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy (placu budowy) pomimo 
upływu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy; 
6)  wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  5 dni 
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania pisemnego 
wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót; 
7) w gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na temat stanu realizacji 
Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu skierowanym 
przez Zamawiającego do Wykonawcy o przedłożenie takiej informacji; 
8) niezapewnienie przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 
9) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu 
skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w  § 10 ust. 12 niniejszej umowy, potwierdzających zatrudnienie osób stanowiących 
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personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy; 
10) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres 
opóźnienia jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według oceny 
Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć roboty 
budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 
niniejszej umowy;  
11) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, opóźnia się z 
wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do któregokolwiek z terminów 
określonych niniejszą umową; 
12) jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 
postępowanie układowe z jego wierzycielami, 
13) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona upadłość 
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze wierzytelności Wykonawcy u 
Zamawiającego, 
14) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 
uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 
15) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, niezgodnie z 
umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, 
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i 
konserwatorskiej bądź nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy ani nie usuwa wad, 
16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i nie 
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie, 
17) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie 
przedmiotu umowy, 
18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 do pkt 18 może  
nastąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (z zastrzeżeniem postanowień 
odmiennych) w ciągu 60 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez 
Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  

3. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 
bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  
czynności opisanych szczegółowo w ust. 6, w szczególności do wykonania inwentaryzacji 
wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze 
stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy, a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

6. W wypadku rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 
odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy 
protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 
przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w 
przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru części robót budowlanych 
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stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po 
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia  
protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy  odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.  

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 
na część Przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia i odebraną przez 
Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego i niniejszą umową. 

 
§ 17 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 
niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10  % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy – w 

wysokości 0,2% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt  2 Umowy do dnia 
zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 
Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty określonej w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu określonego w  § 15 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 
Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi – w wysokości 0,2% kwoty określonej w 

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 
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terminu określonego w § 15 ust. 19 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek,  

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, 
należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w § 12 ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, 
w terminie określonym w § 12 ust. 9 – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym 
w § 12 ust. 14 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

11)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
2 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 10 ust.  9 
umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

13) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia 
pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu 
naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa 
prowadzonych Robót (BHP) - w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca 
wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych 
stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej 
należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane 
z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 
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5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w 
świetle przepisów ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane 
prace, termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 
art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.   

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w zakresie: 
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich 
technologią, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej i warunkami 
technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, dokonywania odbiorów 
robót, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz powyżej +28 st. 
C, gwałtownych, intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych (deszcz, 
śnieg, gradobicie), burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. - fakt ten musi być 
udokumentowany, zgłoszony oraz wpisany do dziennika budowy, a także musi być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Powyższe dotyczy również przekazania 
placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
przekazanie placu budowy  jak również koniecznych ze względu na warunki 
pogodowe przerw w wykonywaniu robót budowlanych, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,  

c) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług wykraczających 
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac 
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robót zamiennych, 

d) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 
wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron lub aktualizacji rozwiązań 
projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 

e) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, 
zawieszenia robót lub inne przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu,  

f) wystąpienia konieczności (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej Umowy, 

g) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie 
przepisów Prawa budowlanego, 

h) przekroczenia obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień będących następstwem działania organów administracji lub 
innych podmiotów, 
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i) konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 
uzgodnienia organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu umowy, 

j) zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 
podpisywaniu Umowy, 

k) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 
niezależnych od obu stron, 

l) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem decyzji 
Instytucji Zarządzającej Programem, z którego dofinansowany jest projekt, 

m) konieczności wprowadzenia zmian przez zalecenia komisji techniczno-
konserwatorskiej, lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących 
zakresu lub technologii prac zleconych lub nakazanych przez SKOZK lub/i 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

n) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

o) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 
realizację Przedmiotu umowy, 

p) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana 
jest korzystna dla Zamawiającego, 

q) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości ,  

r) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej 
5 pracowników Wykonawcy stwierdzono zakażenie COVID–19, co uniemożliwiło 
Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej zastrzeżonych. W takim 
przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w umowie o 
okres trwania zwolnienia chorobowego lub izolacji pracowników, u których 
potwierdzono zachorowanie na COVID–19 z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki 
nastąpi przesunięcie  terminów na które powyższe okoliczności miały wpływ, nie 
wylicza się pokrywających się okresów zwolnienia chorobowego lub izolacji 
pracowników Wykonawcy z powodu COVID-19; 

s) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 5 
pracowników Wykonawcy nałożono obowiązek kwarantanny związanej z COVID–
19, co uniemożliwiło Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej 
zastrzeżonych. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów 
przewidzianych w umowie o okres trwania kwarantanny tych pracowników, z 
zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na które 
powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów 
kwarantanny. 

Zaistnienie ww. okoliczności/przeszkód w wykonywaniu robót, które mają wpływ na 
termin wykonania Przedmiotu umowy powinno być potwierdzone pisemnie. W 
przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca  
nie wywiąże  się ze swoich obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do 
niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu wraz z 
określeniem przyczyn oraz przewidywanej wielkości opóźnienia. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres trwania 
przeszkody, przerwy lub opóźnienia. Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli 
konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub 
opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 2) materiałów zaoferowanych w ofercie z powodu: 
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w przedmiarze robót lub w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 
produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów, 
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b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 

  Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 
 3) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w szczególności w 

przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się  z obowiązków wynikających z umowy, a 
także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SWZ, 

4)  zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
Podwykonawcy, powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu 
części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania 
opisanego w § 12 niniejszej Umowy; 

5) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy; 
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług wykraczających 

poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac 
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robót zamiennych, jeżeli 
wykonawca poniósł koszty wykraczające poza kalkulację ceny wynikającą z oferty, 

c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku 
konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ, przy 
czym Zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 50% wartości umowy określonej 
w ofercie Wykonawcy. zaniechania realizacji części umowy (roboty zaniechane), 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 
6) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub 

w sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w związku z 
następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy, 

7) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem działania 
organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień będących następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 
rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 
ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 
strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 
portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek 
udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy 
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w 
tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej 
lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich 
majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, blokady dróg, 
publiczne demonstracje itp. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, 
niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych 
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony 
zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 
Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny 
dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 
należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest złożenie stosownego 
wniosku/pisma przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, 
uzasadnienie zmiany. 

8. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana 
umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy pzp, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy; 
2) Załącznik nr  2 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami; 
3) Załącznik nr 3  – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami; 
4) Załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/052/2021 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 
dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 
rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 
 
 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 
……………, NIP ………………… oświadczam, że:  
 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 
budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 
umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  
 
2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 
Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 
a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 
inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 
b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 
(w tym: 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 
z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 
…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 
płatności to  ………………………………………. …………) 
c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 
Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 
wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 
zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 
(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 
szczególności: 
a. Faktury nr…………………i ………… 
b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 
otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 
faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   
c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców)…………………………………………… 
d. ………………………………………… 
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4. Ponadto oświadczam, że: 
a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 

ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 
innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 
wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 
odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 
lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 
przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 
podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 
gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 
kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 
całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 
powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 
e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 
f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w pkt 

4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 
niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 
Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 
faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 
realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 
dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 
wykonanym przez Podwykonawcę. 

 
                                                           Podwykonawca ………………………………….. 
 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 
……………………………………….”, 

    
 
* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/052/2021 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 
 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 
spełnione) W 

wypadku wpisania N – 
należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 
wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 

w kolumnie 
3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może 
zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem 
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna 
również określać wysokość podatku VAT rozliczanego 
przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia lub umowie zawartej z 
Wykonawcą, co do których Zamawiający wymaga, aby 
osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 
umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia lub w umowie, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, -  
będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie 
spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 
zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 10) powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których 
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dotyczy wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem imion i 
nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji umowy o 
podwykonawstwo czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze 
zm.) (tj w szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, 
rodzaj umowy o pracę, rodzaj 
wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów 
ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej,  - umowa o 
podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi 
spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  
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za pracę. 

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  
jest osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej 
albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub 
zawierającą umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie 
a do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  
umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 
polski.       

  

 

 Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 
podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 
dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/052/2021 
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami 

2.  

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.              

18.             

19.       

20.             

 


