Znak sprawy: KA-2/057/2023
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

reprezentowang przez:

Kanclerza — Sylwie Momot-Luzara

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a
*(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W .......cccoviiiiiinnnnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevieeniennne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........ccoooviiiiiiinen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeereueeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccooiviinnenn. i NIP:
.............................. yPESEL oo
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL....ocoiiiiiiiieneeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg pod NAZWG .......c.veeveiiiiiiiiiniininnnn.
zamiesSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoooviiiiiiiiiiiiiiiniiaeen
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiinennnn. ENIP pod
= o[£ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony W CEIDG) .........cceveviiiniiiiiainieene

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PO PPPTPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........ccoooiviiinien. , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........cccoeeiiiieeeennn. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

illub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

..................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZwWg ............ccccceeeevenenennen
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ...........cccceieiiinneen. INIP: yPESEL ...
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Remont pomieszczen w budynkach Doméw Studenckich, Osiedle Studenckie
Politechniki Krakowskiej, ul. Skarzynskiego w Krakowie, przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania remont pomieszczen w budynkach Doméw Studenckich,
Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej, ul. Skarzynskiego w Krakowie, zwanego
dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w
postepowaniu nr KA-2/057/2023, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
niniejszej Umowy, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie:

Roboty remontowe w budynku DS.-1 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 oraz
w budynku DS.-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 5 w Krakowie:

Temat nr 1 — Remont apartamentow matzenskich w budynku DS-1 (21-1) Politechniki
Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie — etap 3

-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbiérkowe i wywozy, demontaze

-roboty ogdlnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, oktadziny z ptyt g-k,
flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe,
posadzki z paneli winylowych, zabudowa meblowa na wymiar)

-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszgcych (okablowanie, zasilanie, osprzet
elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze)

-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszgcych (wod-kan, biaty montaz, c.o., wentylacja
grawitacyjna)

Temat nr 2 — Remont podtdg w pomieszczeniach X pietra w budynku DS-1 (21-1), ul.
Skarzynskiego 3 w Krakowie

-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbiérkowe i wywozy, demontaze

-roboty ogdlnobudowlane (posadzki z paneli winylowych, listwy przyscienne, listwy progowe)

Temat nr 3 — Remont wejscia gtébwnego w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej
przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie

-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbidorkowe i wywozy, demontaze

-roboty ogdélnobudowlane (posadzki z ptytek gresowych, cokoliki)

-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszgcych (okablowanie, oprawy elektryczne, pomiary
powykonawcze)
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1.

Temat nr 4 — Malowanie pomieszczeh i apartamentéw LUX w budynku DS-2 (21-2)
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 5 w Krakowie( w ramach zadania remont
pokoi studenckich i kuchni w budynku DS.-2)

-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbidorkowe i wywozy, demontaze

-roboty ogélnobudowlane (gtadz, malowanie, uzupetnianie okfadzin z ptyt g-k).

. Szczegotowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zaméwienia” zawierajgcy: dokumentacje techniczna,
STWIOR-y oraz przedmiary robét, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie

wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnieh i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, W szczegolnosci z dokumentacjg projektowg, przedmiarami,
STWIOR oraz terenem budowy a takze os$wiadcza, ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogdlnych i szczegdlinych warunkow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie mogg wynikng¢ w trakcie jego realizacji;

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznoéci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i konserwatorskiej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

§3
Sposéb realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej
umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000,00
zlotych oraz do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem
optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
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Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przediozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéw przedtozonych dokumentéw.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediéw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdt, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Ptatno$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku op6znien w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robét
przez Zamawiajgcego, a po zakohczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji rob6t wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikbw oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwiocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojow alkoholowych oraz innych S$rodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobéw
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w
szczegoblnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wilasny koszt i we wikasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpaddw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,
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5) w przypadku spowodowania uszkodzeh w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje
sie do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

10. W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace beda

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatdéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.

2) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela administracji

3) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (pokoje, sale,
korytarze, klatki schodowe, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed
oddaniem budynku do uzytkowania .

4) realizacje prac w taki sposdb aby umozliwi¢ korzystanie z klatki schodowej,
korytarzy i pozostatych pomieszczenh bez zaktécen dla pracownikow administracji
OSsiDs,,

5) Woykonawca zabezpieczy skutecznie cate wyposazenie, pomieszczenia, korytarze i
klatki schodowe przed =zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w wyniku
prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez

siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone

do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywroci¢ do

stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren

budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zlecié
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez konieczno$ci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.

Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposob nie powodujgcy

szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkdd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organdw:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Miejski Konserwator Zabytkéw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 16, powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.
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18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ stosowanych materiatéw i urzadzen oraz
za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

19. Przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

21. Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sige, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

22. Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéow niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

23. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegodlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0so6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw  Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosc
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru korncowego Przedmiotu umowy.

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbidrkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. -Dz.U z 2022 r.
poz. 699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zagdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowag
bedg wykonywane.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robét (ksigzka obmiardw, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje) oraz utrzymywacé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikow badanh
i pomiarébw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
Nadzoru Karty Materiatowej, o ktorej mowa w ust. 19 powyzej, sporzadzonej przez
Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajgcemu dostep do  dokumentac;ji dotyczgcej rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdét realizowanych przez

podwykonawcow.
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.
3) Kazdorazowe zawiadamianie Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwaranciji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10

odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
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40.

41.

42.

38. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno by¢ dostarczone w formie
pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego faktu.

39. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robdét wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczegoélnionych w Przedmiarze Robdt,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w szczegdélnosci :

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatédw uzytych do realizacji

zamowienia oraz wykazanych w SST,

b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentoéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru kohcowego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogagcych wptyngé
na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy;
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2) wykonanie cafosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie :
a) temat nr 1 do 90 dni od daty protokotu przekazania placu budowy (wraz z odbiorem
koncowym)
b) temat nr 2do 45 dni od daty protokotu przekazania placu budowy (wraz z odbiorem
koncowym)
¢) temat nr 3 do 30 dni od daty protokotu przekazania placu budowy (wraz z odbiorem
koncowym)
d) temat nr 4 do 45 dni od daty protokotu przekazania placu budowy (wraz z odbiorem
koncowym).
Wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie potwierdzone w
protokotach odbioru konncowego robdt, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy,
sporzadzonym dla kazdego z tematéw oddzielnie. Jezeli odbiér koncowy robot
budowlanych dla danego tematu zakonczy sie po uptywie terminu okreslonego w ust. 1
pkt 2 lit a-d powyzej, to w takim przypadku termin wykonania rob6t budowlanych nie zostat
przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego
kary umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
Za termin zakohczenia Przedmiotu umowy w zakresie danego tematu uwaza sie date
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru korncowego.

§5
Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbiér koncowy (dla kazdego z tematéw oddzielnie);
4) odbiér gwarancyjny;
5) odbiér pogwarancyjny;

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora
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Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioru czesciowego; powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbior czesciowy zostat w niniejszej umowie
uregulowany w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze by¢
dokonywany wyfgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych
czesciowych rozliczen; odbidor czesciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwaranc;ji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$é
do odbioru czesci roboét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych
robét, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegodlnej czesci robot budowlanych i przedtozenia
kompletnych ~ dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczcowo - finansowym wykonanych robo6t zgtoszonych do odbioru
cze$ciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot
wykonanych czesciowo sporzgdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakohczeniem wykonywania robo6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.
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b) Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego; Gotowos¢ do odbioru jest osiggnieta z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przegladow, pomiaréw,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
wymaganych do odbioru dokumentow; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

d) Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korcowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczha w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ rowniez:

o Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

e Wykaz wbudowanych materiatdw i urzadzen wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

o protokoty odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

e) Odbioér koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje techniczng, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnoéci Wykonawcy;
Roboty podlegaé bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych;

f) Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;

g) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnoéci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
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)

sztuka budowlang lub normami), ktére nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a
stwierdzone wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru koncowego
i strony ustalg w tym protokole odbioru kohcowego termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli
stwierdzone wady bedg miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie
bedg do usuniecia, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z odbiorem do czasu
usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g) powyzej). Stwierdzone wady istotne
zostang odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalg rowniez
termin usuniecia takich wad istotnych z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usunigecia wad
istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru koncowego, w
tym odbioru roboét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne
przystgpienie do odbioru korncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych w
protokole wad..

W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to woéwczas:

1) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru korncowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu  umowy zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

k) Jezeli odbior koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu

)

okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowosci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji Przedmiotu
umowy w zakresie danego tematu.
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m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranc;ji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

c) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg réwniez po
dokonaniu corocznych przeglagdéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do
czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére
zdarzenie wystgpi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji
i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét z przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15
niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczgcych usuwania wad.
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§6

Wynagrodzenie. Platnosci

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE .......ccccvceiiiiiiiissccssccssssssssssssssnnnnes ztotych brutto (stownie
ZVOTYCRN: e ), W tym nalezny podatek od towarow i
ustug VAT, rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, w tym:

a) Temat nr 1 — Remont apartamentéw malzenskich w budynku DS-1 (21-1)
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie - etap 3:
.............................. zlotych brutto (stownie ztotych:

................................................................... ), w tym nalezny podatek od towardw i ustug VAT

b) Temat nr 2 — Remont podtég w pomieszczeniach X pigtra w budynku DS-1 (21-1),
ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie: ........ccccoeviiiviiiicccccccncccncnnnns ztotych brutto (stownie ziotych:
................................................................... ), w tym nalezny podatek od towardéw i ustug VAT

C) Temat nr 3 — Remont wejscia gtdbwnego w budynku DS-1 (21-1) Politechniki
Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie: ......ccccccccviiririrneieenennen, ztotych brutto
(stownie ZtotyCh: ..o ), w tym nalezny podatek od
towarow i ustug VAT

d) Temat nr 4 — Malowanie pomieszczen i apartamentéw LUX w budynku DS-2 (21-2)
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 5 w Krakowie: ..........ccccconiinns zlotych
brutto (stownie ZIotyCh: ... ), w tym nalezny podatek od
towaréw i ustug VAT

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamdwienia.

3. Za ostateczng wartosé wykonanych robot budowlanych okres$lajgcg ostateczna wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robét (przerdb) — tj.
iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robo6t budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposoéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

5. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktur czesciowych i faktur kohcowych (dla kazdego tematu odrebnie)
wystawionych przez Wykonawce obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robot
budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.

6. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez
Zamawiajgcegdo jest protokot odbioru czesciowego robot podpisane przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym podanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokdt odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,
przy czym kwota na fakturze koncowej dla danego tematu nie moze byC nizsza niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego tematu w § 6 ust.1 lit. a) — ) niniejszej umowy.
8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i
dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug, w terminie
do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Btednie
wystawiona faktura spowoduje, konieczno$¢ jej poprawienia (korekty) a zaptata wynagrodzenia
w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczgc od daty dostarczenia przez Wykonawce
poprawionej faktury.

9. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentow wskazanych w niniejszym
paragrafie, w tym w szczegoélnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci odpowiadajacej
tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajacego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do ich
reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i innych dokumentéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie
czeéci prac stanowigcych Przedmiot umowy kazdorazowo do faktury (koncowej, cze$ciowej), o
ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawce, w
ktérym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami,
sporzgdzony na podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia (robo6t dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oSwiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytutu uméw zawartych z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skitadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na
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rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10
nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegolnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze wszystkie naleznosci
tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu umowy zostaty
uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie,
ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez Wykonawce ww.
dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymac¢ z faktury czesciowejkoncowej kwote
odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 10.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow zatgczonych przez Wykonawce
do faktury.

14. W przypadku nieprzedtozenia oswiadczeh ktéregokolwiek z podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z zaptatg naleznosci na
rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwaé do czasu przediozenia
wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sgdu powszechnego lub polubownego stwierdzajgcego nieistnienie
obowigzku zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku
prawomochego orzeczenia O obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznosc na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia
z odpowiedniej czesci diugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio.

15. W  przypadku czesciowego udokumentowania rozliczeh z tytutu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.

16. W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
odwiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze jg
na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

17. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktérej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647§ 1 k.c.) Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie odpowiednio. W
przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy.

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

19. Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
21. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w fromie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywaé cesji, przekazu naleznosci, zawierania umow
factoringu, ktorych przedmiotem bylyby wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszte nalezne od
Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22.Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznosSci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostafo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie moégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérejf mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegéblnosci: w przypadku koniecznoci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzieh odbioru koncowego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
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1)

2)

b)

przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byly
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych ani w przedmiarze robodt, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujgce zatozenia:

podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, tj. nieujetych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane
bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

dla okres$lenia ceny materiatéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:;, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robét dodatkowych”.
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10.

Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktdrej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
.Kkoniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru kohcowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce
nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentaciji projektowe;j.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdélnosci, w przypadku,

a) koniecznoséci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnoéci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajagcych w
sposo6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
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10.

11.

winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.
Zamawiajacy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidiowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzgdza,
protokot koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢
bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zafgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robdét
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj; pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys robot zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robét zamiennych, strony sporzadzg, protokédt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na
podstawie ksigzki obmiaroéw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z)
na podstawie ktorych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o
dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu roznicowego w nastepujgcy
sposob:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
roznicowego, o ktorym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktorym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu roboét, stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
bedg ,robotami zaniechanymi”. przy czym minimalna wartos¢, lub wielkosé
Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamdéwieniach publicznych
zostaje ustalona na minimum 50% wartosci umowy okreslonej w ofercie Wykonawcy.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przediozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokdt musi zawieraé opis zmiany (tj jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje 0 wartosci robot
zaniechanych,
Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie
dokumentem okreslajgcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlnosci zmiany dotyczgce
zakresu robot, ktore nie bedg wykonywane i ich warto$ci) i sporzgdzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o warto$¢ robot, ktére nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy.
§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej:
,ustawa Pzp”.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym konieczno$cig wykonania dodatkowych robot
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budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie w
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokdt
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostatly
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robét budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robét jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W aneksie, o ktérym mowa w ust. 3 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robét lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.
Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych roboét
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okredlonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.
W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktdérych mowa w ust. 17 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej.
,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko
(koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.
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2.

3) dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

§10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robot branzy budowlanej (Kierownik budowy) posiadajgcego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, w osobie: ... ,

2) Kierownika branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych w osobie:

3) Kierownika branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie
instalacji i urzadzeh  cieplnych, wentylacyjnych, wod-kan w  osobie:

obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Osoba wskazana w ust. 1 powinna by¢ zarejestrowanym cztonkiem wiasciwego samorzadu

zawodowego i posiadac aktualny wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z

ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019

r., poz. 1117) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowaneqo przez kierownika budowy (nieobecno$é kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowiazkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robét
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Zmiana o0so6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

. Osoba odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani .......ccccceevvvvennnne. stel v ,email: oo
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani .......ccccceevvvvennnne. stel v ,email: oo

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ..............ccceveninnnnnn.

2) Inspektor Nadzoru branzy elektryczngj ...........coovuieiiiiiiiiiiiiiiiiee

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej ............cccceeviiiiiiiiiiiiiiinea

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane .
Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga aby przez caty okres
realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu
Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
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10.

11.

12.

13.

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z pézn. zm.), {j.:
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robét bedgcego zatgcznikiem do SWZ, tj:

- roboty ogdlnobudowlane: demontaze i wyburzenia, podktady pod posadzki, wykfadziny
PCV, gres, roboty murarskie, scianki i obudowy g.-k., malowanie, tynkowanie, stolarka
drzwiowa i okienna, zaluzje, karnisze, zabudowy meblowe

- roboty sanitarne: instalacje wod.-kan. wraz z biatym montazem oraz osprzetem, przerébki
instalaciji c.o., proby pomontazowe

- roboty elektryczne: instalacja elektrycznych wewnetrzne zasilania wraz z montazem
osprzetu i lamp, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze
- nadzdr nad pracami i pracownikami, z wyjagtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

Wymagania, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej dotyczg réwniez podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca

wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje i odwiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie

okreslonym w ust. 9 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu

pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zaméwienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego

wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce

zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy

Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 9 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb

wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢c w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub

Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z pdzn. zm.)

Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie

umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu

zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 9 sg realizowane przez

Wykonawce. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia

Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i

dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 9 czynnosci w

trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnoséci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o

Strona: 24/53



14.

prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (fj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 bedzie skutkowac
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z pdzn. zm.), umowg
cywilnoprawna.

§ 11

Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajgcego:
e-mail: ...l
- dla Wykonawcy:
e-mail: ...l
2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku sktadania oswiadczen woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
odwiadczenia nalezy kierowaé¢ na nastepujgce adresy:
Dla Wykonawey .........ccocvvviiiiiiiinnnnnnn. (e—mail)
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Dla Zamawiajacego ........ccoevvvviiiiniinnnnn. (e—mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Pefnomocnik wykonawcéw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspoélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezenfowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamoéwienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynno$ciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwienr dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamdéwienia:

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub ( w zalezno$ci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Woykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (ti. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci
zamowienia.......................
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Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —-Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny
jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robot,
ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej hiz na
7 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawca Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow.
Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
uregulowania:
1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy
2) termin realizaciji,
3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewidywac¢ terminu zaptaty diuzszego niz 14 dni liczonych od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla uméw z
podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajgcemu dotaczyé oswiadczenie w sprawie
spetnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i
podpisanie tabeli, stanowiacej Zalgcznik nr 2 do Umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy O
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktorg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawcg i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek , Areszt”, p. 139, ul. Warszawska
24, 31-155 Krakow.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zZmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcy i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakoéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywal za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamdwienia, ktérg
Wykonawca zamierza wykonywacC przy udziale podwykonawcow, ktére nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na Zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktdérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usung¢ takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé od roboét podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan okreSlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje o
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nowych podwykonawcach, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos$é.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robo6t budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od

Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego Zzadaniem

bezposredniej zaptaty .
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie ptatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigcg
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

1.

2.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:

— nawykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robét,

— na zamontowane urzgdzenia — na okres gwarancji udzielanej przez producenta, z
zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krétszy niz 2 lata liczone od daty odbioru
koncowego.,

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wtasnym staraniem wszelkich napraw w razie

wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu wadliwego wykonania robot budowlanych,

instalacyjnych lub wadliwego montazu. Nadto w ramach obowigzkow wynikajgcych z

gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do wykonania nieodptatnie i

wlasnym staraniem przeglgdow serwisowych wymaganych przez producentow

zainstalowanych urzadzen oraz stolarki jak rowniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy
tych urzadzen i stolarki w razie wystgpienia usterek lub uszkodzeh z powodu wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Wykonawca, w okresie trwania gwarancji, bedzie
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wykonywat wszelkie czynnosci konserwacyjne, wymagane przez producentow

zainstalowanych urzgdzen oraz zamontowanych systeméw stolarki (np. czynnosci

obstugowe wymagane przez producenta zainstalowanej stolarki, regulacja okuc,
samozamykaczy, itp.). Zamawiajgcy bedzie pokrywat koszty materiatdw eksploatacyjnych
odrebnymi fakturami.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawieraé

nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkéw, ktérych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktorych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, Zze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktéorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapisow, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 6w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwacé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzen.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie:

1) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

2) pocztg elektroniczng na adres e-mail ............................
lub

3) telefonicznie na NnUMEr ...........ccccvveeeeenn.

. W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z
Zamawiajgcym — wigzacym dla Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzgdza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane
bytly w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg Ilub
elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz godzin .................coienl . , W ktorych Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24
godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznienn sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
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21.

22.

powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: .............. lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczac od daty odbioru korncowego robét. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzgdzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wylgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wylgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzadzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wylgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§ 16
Odstagpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci, lub w czesci, w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
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. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenhstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce robét budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c), lub d), niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie do 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku gdy suma kar umownych za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy
naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokosc¢ 15 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za
peten zakres robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej
Umowy Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych
Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za peten zakres
robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkoéw stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dituzej niz
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce roboét budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przediozenie takiej informaciji,
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6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przediozy Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 13 niniejszej umowy, potwierdzajgcych
zatrudnienie os6b stanowigcych personel Wykonawcy Ilub Podwykonawcy,
wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10 ust. 9 niniejszej
umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwfoki jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2 a), b), c), lub d) niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, pozostaje w
zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do
ktéregokolwiek z termindw okreslonych niniejszg umowa;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadto$¢ Iub likwidacja Wykonawcy, Iub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowag, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej badz nakazami Inspektora Nadzoru i
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
pismie,

16)wystgpig okolicznosci lezagce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pisSmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegdlnosci do wykonania inwentaryzaciji
wykonanych robot budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokot inwentaryzacji rob6t oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzaciji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych roboét (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
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13.

14.

15.

16.

materiatdw i urzgdzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materialy, urzgdzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
robot budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na czesé¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia
odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w

niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w cato$ci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto
za peten zakres robét stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd.
1, natomiast w przypadku odstgpienia w czesci od Umowy przez ktorgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto tej czesci
umowy, ktérej dotyczy odstgpienie,

2) zwioki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w
wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej dla realizacji danego Tematu odpowiednio
w § 6 ust. 1 lit. &, b, c, lub d niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczgc od uptywu terminu okreslonego dla realizacji danego Tematu odpowiednio w
§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, lub d Umowy do dnia zakonczenia robo6t budowlanych
dla danego tematu potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,

3) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a, b, ¢, lub d niniejszej umowy (kwota odnosita bedzie
sie do wynagrodzenia za Temat, ktérego dotyczy wada) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 12 niniejszej Umowy do
dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

4) zwiloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a, b, ¢, lub d niniejszej umowy (kwota odnosita bedzie
sie do wynagrodzenia za Temat, ktérego dotyczy wada)za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od uptywu terminu okres$lonego w § 15 ust. 20 niniejszej Umowy do
dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
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wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 z,
za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie 2z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zaptacie =~ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci wynosi 0,5% kwoty brutto
wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom liczgc od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
ust. 9 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w § 10 ust. 13 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

15)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usunigcia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy Ilub przepisbw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robdét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie

16) zwtoki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a, b, ¢, lub d niniejszej umowy (kwota odnosita
bedzie sie do wynagrodzenia za Temat, ktérego dotyczy wada, lub usterka) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu terminu okres$lonego przez Strony
w protokole odbioru koncowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej
Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad, lub usterek.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczeh. na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiaja, Zze potrgcenie kar umownych
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stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegdélnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w

Swietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy

. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto

za peten zakres robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w §6 ust. 1 zd. 1
niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace

termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zapfaty kary umowne;j.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktérego zaniechanie

spowodowato naliczenie kary umowne;.

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie roboét budowalnych stanowigcych Przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia
robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologig, zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg
jakos¢ wykonania, dokonywania odbiorow robot. Do niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét zalicza sie
w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.C,
gwattowne opady deszczu, ditugotrwate Ilub intensywne opady atmosferyczne
przekraczajgce 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, gwattowne opady $niegu, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity Wyzszej.
Wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych musi by¢é udokumentowane,
zgtoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogg przesungé terminy zakonczenia
wykonania robot budowlanych o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d niniejszej
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dituzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych w terminie pierwotnie
ustalonym. W takim przypadku Strony mogg przesungé réowniez — w razie zaistnienia
takiej koniecznosci termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

2) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
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warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktoérych nie mozna bylo przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
terminy wykonania robot budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-do okres
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badah lub ekspertyz jego
wykonania;

4) wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych przez Wykonawce
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét z uwagi na brak na rynku ( niedostepnosc¢) tych materiatow
lub urzadzen lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw, kiére moga by¢ zastgpione
innymi materiatami lub urzadzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatdw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o
zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreSlonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzgdzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

6)wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktdére powodujg przestéj w robotach
budowlanych lub koniecznos¢ wstrzymania robdt budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ terminy wykonania
robét budowlanych o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d, o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju.

7)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu koniecznosci oraz aneksu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

8)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ terminy
wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robét budowlanych lub ustug
o ile wykonanie tych dodatkowych robdt lub ustug wptywa na terminy ( wykonania robot
budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;
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9) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robét budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungé
terminy  wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d o
okres tozsamy z okresem zawieszenia realizacji robot;

10)w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wpltyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesungc¢ terminy (wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit.
a-d o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

11)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robot budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogag przesungé
terminy wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego
dodatkowych robo6t budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o
ile wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wptywa na terminy wykonania robét
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;

12)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakéw Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
terminy wykonania rob6t budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d
niniejszej umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuniecia wad Dokumentaciji projektowej;

13)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli konieczno$¢ taka wynika z przyczyn nie lezagcych po
stronie Wykonawcy i ktérych Inwestor nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesungc¢ terminy wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. a-d niniejszej umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;.

14)W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢é odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢é udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
terminy wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a-d o
okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania
skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja
niniejszej umowy.

15)w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegolnosci
zmiany przepiséw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak réwniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub  ktore
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamowienia. W takim
wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiernn umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

16) w przypadku wystgpienia koniecznos¢ zmiany osob skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzenh losowych
min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkoéw wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian osob uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczyé Kierownika budowy lub
Projektanta lub osob, w odniesieniu do ktérych na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéow udziatu w
postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentdéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub
lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub Zze spetniata warunki i
wymagania okredlone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

17)w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony moga
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres
réowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

18)w przypadku wstrzymania robo6t przez wiasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepiséw Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesungc
terminy wykonania robét budowalnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a-d
niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju;

19) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkOw umowy: opoznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienié
takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
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okolicznosci ma lub miato wplyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

20)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robét budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungC terminy przewidziane w umowie o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

21)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organow administracji lub innych podmiotow, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych okoliczno$ci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wpltyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogag
przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
decyzji Instytucji Zarzgdzajgcej Programem, z ktérego dofinansowany jest projekt;

23)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w
umowie o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

24)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Ilub innego orzeczenia sadu lub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktdrego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
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terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc¢ terminy
przewidziane w umowie o0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byfa realizacja niniejszej umowy;

25)jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony moga skroci¢ terminy realizacii
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

26) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy tagczgcej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien paragrafu 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na
ktorego wiedze Ilub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznosé
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

27)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartos¢
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowa
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowac brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze Ilub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okoliczno$¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

28)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej
koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian
dotyczgcych zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

29)w przypadku, jezeli dotrzymanie terminéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

30)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminéw
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
miedzy stronami, z tym, Zze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie byto mozliwosci realizacji umowy, bgdz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wplywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy;

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia

ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnos$ci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organow wtadzy panstwowe;j
lub samorzgdowej a takze innych organéw posiadajgcych wiadztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drog,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkow u Wykonawcy,
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9.

niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwoleh niezbednych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng witadze publiczng. Strony
zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.
Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny
dostepny sposob, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany termindw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkow Wykonawcy

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o kitérych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o
sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

N B

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci, za wyjgtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§19
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie Specyfikacja

Warunkow Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad witasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
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5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.
6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;
2) Zatgcznik nr 2 — wymagania dla umoéw z Podwykonawcami;
3) Zatgcznik nr 3 — wzér wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/057/2023

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ...l (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... oSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........cocevuinininnnen jestem wykonawcg robét
budowlanych ....................... itgczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. FoNr Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowag, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L....oeeenniai zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
W inny sposoéb, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSi ..........c.cccceeenn... zt netto
(hereeieienans zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. odwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ T, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zapftaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiuiiiiiiiiii e
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawcg, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysokoS¢ zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegoélnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
cafosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi ..........cceevvuennen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczeh przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczeh z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ..........cccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/057/2023 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T — w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
8

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia Ilub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedag
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamdwienia lub w umowie, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do  wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnosnie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:
i.zgdania os$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku  watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0séb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
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6)

7

8)

9)

oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia ~w  imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynnosci,  ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (fj w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z  tytutu

zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjagtkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg

fizyczng

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
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lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgca
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobag
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedagcym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wtasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/057/2023
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

S

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
5zego podwykona
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo\
z podwykonawca
dalszym
podwykonawca

Catkowita
sokos¢ wynagrodze
okreslona w umowie
vartej przez wykonaw
podwykonawce

Catkowita
50kos$¢ wynagrodze
wyptaconego
podwykonawcy/
5zemu podwykona

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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