Znak sprawy: KA-2/136/2023
Zatacznik nr 5 do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu ..............ccoeeeeeen. pomiedzy:
Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kos$ciuszki
z siedzibg w:
31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

reprezentowang przez:

Kanclerza— ...,
z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajagcym
a

*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ......cccooviiiiiinnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoeviieeniieenne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........cccoccveviieeenen. i
NIP: oo , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkatym..........ccooiiiiiiii . prowadzgcym dziatalno$c
gospodarczg pod NAZWEG ..........cceeveviuiiieneunenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiiiiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: ...........ccccocooiiinnenn. i NIP:
.............................. yPESEL .o
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL.....coiiiiiiiieniene e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg .......cceeieiiiiiiiiiiiienans
zamieszkalym
PESEL... e s wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod Nazwg ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiies
posiadajagcym REGON..........c.cooiviiiiiiiiiiiiinnne. ENIP pod
AATESEIM: ..ttt re e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony W CEIDG) .........cocveiiiiiiiiiiieinieene

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spotki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PP PP TPTPTPTRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiiiiiennnns, Wydziat ........ccoe... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ..oy, kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........cccccoevviiieernnen. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

ilub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

2. , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAazwg ..............ccceeveveienenen.
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). ..ttt e e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ..........ccocevviveernnenn. INIP: JPESEL oo
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

2)

........................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

2.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Przebudowa budynkéw dydaktycznych nr BCDE z dostosowaniem do wymagan
przeciwpozarowych, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym, o
ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegoélnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania: Przebudowa budynkéw dydaktycznych z dostosowaniem do
wymagan przeciwpozarowych w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja
instalacji p-poz w celu poprawy stanu ochrony przeciwpozarowej i warunkéw
ewakuacji ludzi w budynkach kampusu PK Czyzyny - Budynki dydaktyczne BCDE” w
zakresie zadani czesciowego:

Zadanie nr 1l

Zabezpieczenie p.poz. zewnetrznych stupow stalowych konstrukcji przewigzek dla
budynkéw Cz-B, Cz-C, Cz-D, Cz-E

Zadanie nr 2

Doprowadzenie nowej instalacji c.o. do pomieszczenia szatni, holu dla studentow i
starej kablowni budynku Cz-C - Cz-D

zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ....................
ztozong w postepowaniu nr KA-2/136/2023, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono
wymagane.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych obejmujgcych:

Zadanie nr 1- Zakres realizacji zamowienia:

Zabezpieczenie p.poz. zewnetrznych stupdéw stalowych konstrukcji przewigzek dla
budynkéw Cz-B, Cz-C, Cz-D, Cz-E

Zadanie nr 2- Zakres realizacji zamowienia:

Doprowadzenie nowej instalacji c.0. do pomieszczenia szatni, holu dla studentow i starej
kablowni budynku Cz-C - Cz-D

. Szczegobtowy zakres prac objetych umowg okre$la Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamdwienia” zawierajgcy STWIOR-y, wycigg z
dokumentacji technicznej (koncepcja) oraz przedmiary robot (oddzielnie dla kazdego
zadania czesciowego), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowsa.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.
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6.

7.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, w szczegdblnosci z wyciggiem z dokumentacji projektowej
(koncepcjg), przedmiarami robdét, STWIOR oraz terenem budowy a takze
oswiadcza, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie moga wynikngé w trakcie jego realizacji;

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznoéci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki

1.

budowlanej i konserwatorskiej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej
umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz:

- 300 000,00 ztotych na zadanienr 1,
- 100 000,00 ztotych na zadanie nr 2
oraz do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek
ubezpieczeniowych.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przediozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéow
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatow przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
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podczas wprowadzenia na budowe. Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

5. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakohczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robot wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.

7. Wpykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

8. Wykonawca zapewni wiasciwy dozdér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

9. W czasie realizacji rob6ot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a w
szczegoblnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wilasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia rob6t zobowigzuje
sie do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

10. W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedg
prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewni¢:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem
powstatym w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem
pomieszczen do uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposéb aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato
sie bez zaktdcen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.

5) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

11. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia

jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywroci¢ do

stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren

budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.

Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposob nie powodujgcy

szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Miejski/Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow i urzadzen

wtasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 16 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatdow i urzgdzen oraz

za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materialowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych

z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci

zuzytych materiatow.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg

umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

I archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robot

i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpézniej do dnia rozpoczecia roboét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosc
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzgdzenia beda posiadalty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U z 2022 r.
poz. 699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zgdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robét (ksigzka obmiardw, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje) oraz utrzymywaé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
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32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegoblnych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
Nadzoru Karty Materiatowej, o ktorej mowa w ust. 19 powyzej, sporzgdzonej przez
Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajgcemu dostep do  dokumentaciji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.
3) Kazdorazowe zawiadamianie Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy
i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.
d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.
f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno byé dostarczone w formie
pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego faktu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane,
2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej (dalej: SST),
3) wykonanie robo6t wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt,
4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym réwniez :
a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,
5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,
6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

Strona: 7/52



40.

41.

42.

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé
na jakosc¢ robaot lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialnos§¢é za naruszenie przepisow ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtadciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastagpi protokolarnie w terminach:
Zadanie nr 1 - wprowadzenie na plac budowy nie wczesniej niz 15.02.2024 roku
oraz nie pézniej niz do 01.03.2024 roku.
Zadanie nr 2 - do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

2) wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie:
Zadanie nr 1 - do 4 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorami
koncowymi).
Zadanie nr 2 - do 2 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorami
koncowymi).

2. Wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie potwierdzone w
protokotach odbioru korncowego robét, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy,
sporzadzonym dla kazdego z zadanh czesciowych oddzielnie. Jezeli odbidr koncowy robot
budowlanych dla danego zadania czeSciowego zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1 pkt 2) powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robot
budowlanych nie zostat przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia
przez Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Zatermin zakonhczenia Przedmiotu umowy w zakresie danego zadania czesciowego uwaza
sie date podpisania protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 5 niniejszej

umowy.
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4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru kohcowego.

5. Roboty bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przekazanym Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Wykonawca do 3 dni po podpisaniu
umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo-
finansowy. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni od daty
otrzymania uwag Zamawiajgcego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbiér kohcowy (dla kazdego zadania czeSciowego oddzielnie);

4) odbiér gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyijny;
2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu (dla danego zadania czesciowego
oddzielnie), ktérych gotowosé do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioru czesciowego
Z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie maksymalnie 2
odbioréw czesciowych w ramach danego zadania czesciowego (1j.
maksymalnie po 2 odbiory cze$ciowego dla danego zadania czgsciowego)
w trakcie realizacji niniejszej umowy; powyzsze postanowienie stanowi
odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654 K.c. i
oznacza, ze odbidér czesciowy zostat w niniejszej umowie uregulowany w
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inny sposéb niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze by¢ dokonywany
wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych
czedciowych rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$é
do odbioru czesci roboét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegolnej czesci robot budowlanych i przedifozenia
kompletnych  dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
cze$ciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgtoszonych do odbioru
czesciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
co do jakosci wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia  dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzgadzonym na podstawie wykazu robét
wykonanych czesciowo sporzagdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru koncowego (danego zadania czesciowego) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych w ramach danego zadania
czesciowego, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robo6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

b) Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy dla danego
zadania czesSciowego ipo przediozeniu przez Wykonawce kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korncowego; Gotowo$¢ do
odbioru jest osiggnieta z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
robot objetych Przedmiotem umowy w zakresie danego zadania czesciowego,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przegladow, pomiardw,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
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wymaganych do odbioru dokumentow; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakohczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
(odpowiednio w zaleznosci od terminu dot. danego zadania czesciowego
okreslonego w powyzszych zapisach Umowy).

d) Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wers;ji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ réwniez:

¢ Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

o Wykaz wbudowanych materiatbw i urzgdzeh wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodnos$ci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

e protokoty odbioréow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

e) Odbiér koncowy przeprowadzany bedzie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy; Roboty podlegac¢
bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidtowosSci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;

g) Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h) ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang lub normami), ktére nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a
stwierdzone wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru koncowego
i strony ustalg w tym protokole odbioru koncowego termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli
stwierdzone wady bedg miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie
bedg do usuniecia, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z odbiorem do czasu
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usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g) powyzej). Stwierdzone wady istotne
zostang odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalg rowniez
termin usuniecia takich wad istotnych z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru koncowego, w
tym odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych w
protokole wad.

i) W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to woéwczas:

1) Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru koricowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie  Przedmiotu  umowy zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

j) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncoweqo sporzgdzonym dla kazdego =zadania
czesciowego oddzielnie.

k) Jezeli odbior koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowosci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robét budowlanych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

[) Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji Przedmiotu
umowy w zakresie danego zadania czesciowego.

m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwaranciji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
roboét dla danego zadania czeSciowego odrebnie.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy w
zakresie danego zadania czesciowego stanowi podstawe do dokonania
koncowego rozliczenia finansowego z Wykonawcg w zakresie danego zadania
czesciowego.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a) odbiory gwarancyjne (przeprowadzane dla danego zadania czesciowego
oddzielnie) przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangciji
jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem (dla danego zadania
czesciowego oddzielnie), sporzgdzanym w trakcie przeglagdu po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

c) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg réwniez po
dokonaniu corocznych przeglagdow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego (dla
danego zadania czesciowego oddzielnie), do czasu uptywu terminu gwarancji
lub rekojmi (w zaleznoséci od tego, kitdre zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym
ostatni przeglagd gwarancyjny przeprowadza sie nie pozniej niz 2 miesigce przed
uptywem terminow gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robét wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglgdu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15
niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny (dla danego zadania czesciowego oddzielnie)
dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. W
przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przeglagdow
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokédt odbioru
pogwarancyjnego (dla danego zadania czesciowego oddzielnie), ktory jest
podpisywany po usunieciu  wszystkich wad. Dokonanie  odbioru
pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie. Platnosci

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE .......ccccvvermmnimininssssssss s ztotych brutto (stownie
40117/ o L ), w tym nalezny podatek od towardw i
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ustug VAT, rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

w tym za:
a) Zadanie 1 W KWOCIE ........cccceermmmmsssssssmnnsssmsssssssnsssssssnnnsssnes zlotych brutto (stownie
4 (011 o L ), w tym nalezny podatek od towarow i
ustug VAT
b) Zadanie Nr 2 W KWOCIE .......cceviiiiieiiiiiiiiee e zlotych brutto (stownie
ZVOTYCRN: e ), W tym nalezny podatek od towarow i
ustug VAT

Strony ustalaja, Zze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

. Za ostateczng wartos¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosc

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robét (przerob) —

tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im

okreslonych Umowsg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robdt

wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposoéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwigekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie faktur czesciowych i faktur koncowych (dla kazdego zadania czesciowego

odrebnie) wystawionych przez Wykonawce obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie
robét budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez

Zamawiajgcego jest protokét odbioru czesciowego robdt podpisane przez Inspektora

Nadzoru i Kierownika Budowy,

Podstawg do wystawienia faktur koncowych i ich zaptaty przez Zamawiajgcego bedg

protokoty odbioru koncowego robdét (dla kazdego zadania czesciowego odrebnie)

podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i

dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie

podmiotow, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardow i ustug, w

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej

faktury. Bfednie wystawiona faktura spowoduje, konieczno$¢ jej poprawienia (korekty) a

zapfata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 30 dni liczagc od daty

dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentow wskazanych w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlno$ci pisemnych o$wiadczen (co najmniej o tresci

odpowiadajgcej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie

czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy kazdorazowo do faktury, o ktérej mowa w ust. 6

lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
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12.

13.

1) dokument podpisany przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawce, w
ktérym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony na podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia (robo6t dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw zawartych =z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.
11.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 10 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed uplywem terminu pfatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktorym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegdlnosci oswiadczenh wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentoéw Zamawiajgcy moze zatrzymac z faktury czesciowej/koncowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.

Strona: 15/52



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z zaptatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sgdu powszechnego Ilub polubownego stwierdzajgcego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznos¢ na jego rzecz ze
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci dlugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej 0 wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im
wyptacone.

W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze
ja na rzecz tych podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegolnosci na podstawie art. 647'§ 1 k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaC
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przeniesé na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac ces;ji, przekazu naleznosci, zawierania umow
factoringu, ktérych przedmiotem bytyby wierzytelnosci, bgdz wierzytelnosci przyszte nalezne
od Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego
zgody wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktorejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
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Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentow nie wskazanych w niniejsze;j
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspoinie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspodlnie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajacego Zadnych praw do
zapfaty za wykonane prace.

1.

1)

§7

Konieczne prace dodatkowe

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty
wynagrodzenia za dane zadanie czes$ciowego, ktérego ta zmiana dotyczy, o ktorej to
kwocie mowa w § 6 ust. 1 lit. a) lub b) Umowy (odpowiednio dla danego zadania
czesciowego, ktérego zmiana dotyczy), w szczegoélnosci: w przypadku koniecznosci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru koncowego.

Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w celu realizaciji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byty
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych ani w przedmiarze robo6t, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru kohcowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,
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2)

b)

10.

w przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujgce zatozenia:

podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane
bedag srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

dla okres$lenia ceny materiatéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:;, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce | zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznoéci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robo6t dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okre$lonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwioki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznosé
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone pisemnie i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2

Strona: 18/52



ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru kohcowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce
nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujgcego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentaciji projektowe;j.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowa¢ w $Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.
Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru kohcowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,robo6t zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzadza,
protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢
bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robdot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robét zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj; pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego

kosztorys robot zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do

niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
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10.

11.

12.

13.

14.

innej ilosci) robot ujetych w nim pierwotnie  oraz odrebnie kosztorysu dla robodt
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robét zamiennych, strony sporzadzg, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robét
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko,
Z) na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o
dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow produkcji (M, S) zostang
przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujgcy
sposoéb:
1) wyliczyé cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),
2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),
3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktérym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktérym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu roboét, stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone pisemnie i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznos$ci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czedci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
bedg ,robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna wartos¢, lub wielkosé
Swiadczenia stron okreslona dla danego zadania czesciowego zgodnie z art. 433 pkt. 4)
ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych zostaje ustalona na minimum 50% wartosci
umowy w zakresie danego zadania czesciowego okreslonej w ofercie Wykonawcy dla
danego zadania czesciowego.
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15.

16.

17.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadzg protokét koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokdét musi zawieraé opis zmiany (ij jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawieraC informacje o wartosci robot
zaniechanych,

Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie
dokumentem okreslajagcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlnos$ci zmiany dotyczgce
zakresu robot, ktére nie bedg wykonywane i ich warto$ci) i sporzadzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o wartos¢ robdt, ktére nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy.

§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) — dalej: ,,ustawa
Pzp”.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okolicznoéci, o ktérych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym koniecznoscig wykonania dodatkowych robot
budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktore zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie w
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokodt
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robdt budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W aneksie, o ktérym mowa w ust. 3 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robot lub ustug, wysokoS¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
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wykonanych i odebranych robdét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

9. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko
(koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatdbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

§ 10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia:

1) Dla zadania nr 1- Kierownika robé6t branzy budowlanej (Kierownik budowy)
posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia robét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ... ,

2) Dla zadania nr 2- Kierownika branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane
w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w
[01<10] o ][ ,

ktéry w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedzie petnit stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1. pkt. 1), 2), 3) powinny by¢ zarejestrowanym cztonkiem
wiasciwego samorzadu zawodowego i posiada¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania
okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

3. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, pemit bezposredni nadzor
nad podlegtymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowaneqo przez kierownika budowy (nieobecnos$é kierownika/kierownikéw na
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10.

11.

budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowiazkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obciazy Wykonawce kara, o ktorej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robét

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréw robdt, ktérg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego

aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...,

2)  Inspektor Nadzoru branzy elekiryCznej ...........ooouieiiiiiii e

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej ...............ccooevviiiiiiiiiniene.

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wymaga aby przez caty
okres realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.z pozn.
zm.), tj.:

— w zakresie Zad. Nr 1: wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét
remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia i
okreslonych zakresem wg przedmiaru robot bedgcego zatgcznikiem do SWZ, {j:
- roboty ogdlnobudowlane: roboty demontazowe i wywozy, $cianki i obudowy systemowe,
okfadziny systemowe, montaz podkonstrukcji systemowych,
oraz
- nadzo6r nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie
- w zakresie Zad. nr 2: wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét
remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych objetych przedmiotem zamodwienia i
okreslonych zakresem wg przedmiaru robo6t bedgcego zatgcznikiem do SWZ, {j:

- roboty ogdlnobudowlane: roboty demontazowe i wywozy, przektadka sufitow
podwieszanych

- roboty sanitarne: roboty demontazowe i wywozy, instalacja centralnego ogrzewania, roboty
towarzyszgce

oraz

- nadzo6r nad pracami i pracownikami, z wyjagtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

Wymagania, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej dotyczg réwniez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 9 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oso6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rdéwniez realizacji zamoOwienia przy pomocy
podwykonawcéw.
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12. Wykonawca na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 9 powyzej, tj. pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie winno
potwierdza¢, Ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy Ilub Podwykonawcy sg
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z p6zn. zm.) Nieprzedtozenie
oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem
naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 9 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujgcych wskazane w ustepie 9 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

14. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 13 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465. z p6ézn. zm.), umowag
cywilnoprawna.

§ 11

Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajgcego:
e-mail: ...l
- dla Wykonawcy:
e-mail: ...l
2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku skfadania oswiadczeh woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:
Dla Wykonawcey ..........cccoveiiiiiiiiiinennnn. (e—mail)
Dla Zamawiajacego .........ccooviiiiniiennnn.. (e—mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamOwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamodwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcéw, ktorym zamoéwienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do -

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow o$wiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnoSciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
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Wykonawca oswiadcza, Zze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamowienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robodt, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub ( w zalezno$ci od treSci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu)

Wykonawca os$wiadcza ponadfto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (fj. zdolnosSciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robét, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajagcy zestawienie ilosci robét i ceny
jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robdét,
ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na
7 _dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca Wykonawca
zobowigzany jest przeditozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow.
Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawieraC co najmniej nastepujgce
uregulowania:
1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy
2) termin realizaciji,
3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
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4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni
liczonych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez
Zamawiajacego dla uméw z podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego
projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej
umowy o0 roboty budowlane z Podwykonawca przedkiadanej Zamawiajgcemu
dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z
Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, stanowigcej Zatgcznik
nr 2 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczeqolnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy O
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ (doreczyé¢) do: Sekretariatu Dyrektora
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek , Areszt”, p. 139, ul. Warszawska
24, 31-155 Krakow.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieniC zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dotaczyé zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcy i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakoéw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajagcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktdre nie zostata
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wykazana w ofercie , stanowi zmiange umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na zadanie
Zamawiajagcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé od robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow ich
realizacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje o
nowych podwykonawcach, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwitocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegodlnosci do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegoétowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
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budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w szczegolnosci przediozy dowody wykonania robét budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze o$wiadczenie ziozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zZagdaniem
bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie ptatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigcg
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 14
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

10.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji na okres:

— na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robét (liczony dla danego zadania cze$ciowego odrebnie),

. W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wtasnym staraniem wszelkich napraw w razie

wystgpienia usterek lub uszkodzeh z powodu wadliwego wykonania robét budowlanych, lub

instalacyjnych.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpézniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawierac

nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkéw, ktérych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, Zze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wylgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktérych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 6w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwacC wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzen.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie:

2) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

3) pocztg elektroniczng na adres e-mail ............................
lub

4) telefonicznie nanumer .........................

. W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z
Zamawiajgcym — wigzacym dla Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzagdza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane
byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg lub
elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktéorych mowa w ust. 7 oraz godzin , w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia
wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze Wykonawca w dokumencie
gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24 godziny.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: dla zadania nr 1;............ lat ,
dla zadania nr 2;............ lat (* nalezy wpisa¢ zgodnie z ofertg wykonawcy) liczac od daty
odbioru koncowego robét. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$é¢ z
tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej
umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) Zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia badz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usunigcia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zgdania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy, a takze inne uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji okreslone
powyzej w niniejszym paragrafie.
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22. Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci, lub w czesci w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce robét budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do 60 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego (w zakresie danego
zadania czesciowego) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z
sytuacji wskazanych w zdaniu 1 Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowe;j
sytuacji.

5. W przypadku gdy suma kar umownych \ naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 %
tacznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej Umowy
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy
osiggnie wysoko$¢ 15 % tacznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1
niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego W wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przedtozenie takiej informaciji,
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7.

10.

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy,
potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10
ust. 9 niniejszej umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwtoki jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym dla danego zadania czesciowego w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, pozostaje w
zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do
ktoregokolwiek z termindw okreslonych niniejszg umowa;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadto$¢ Iub likwidacja Wykonawcy, Iub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowa, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej badz nakazami Inspektora Nadzoru i
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
pismie,

16)wystgpig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegodlnosci do wykonania inwentaryzaciji
wykonanych robét budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:
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12.

13.

14.

15.

16.

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokdt inwentaryzacji robot oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdt w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzaciji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robaét (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
materiatow i urzgdzenh nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i

wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce czesci robét budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona

Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesé

robo6t budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez

Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w

zakresie okreslonym w Umowie na cze$sé¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia
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odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

odstgpienia od Umowy w catos$ci przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za
Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej Umowy, natomiast w
przypadku odstgpienia w czesci od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto tej czesci umowy, ktdérej dotyczy
odstgpienie,

zwtoki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej dla realizacji danego
zadania czesciowego odpowiednio w § 6 ust. 1 lit. a, lub b niniejszej Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczgc od uptywu terminu okreslonego dla realizaciji
danego zadania czesciowego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy do dnia
zakonczenia robot budowlanych dla danego zadania cze$ciowego potwierdzonego
protokotem odbioru koncowego,

zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow =z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okredlonej w § 6 ust. 1 lit. a, lub b niniejszej umowy (kwota
odnosita bedzie sie do wynagrodzenia za zadanie czesciowe, ktérego dotyczy
wada) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczagc od uptywu terminu okresdlonego w
§ 15 ust. 11 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a, lub b niniejszej umowy (kwota
odnosita bedzie sie¢ do wynagrodzenia za zadanie cze$ciowe, ktérego dotyczy
wada)za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu okreslonego w §
15 ust. 20 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub Zzaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 z,
za kazdy przypadek,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
zaptacie = wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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7.

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

13)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
ust. 9 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

15)w przypadku naruszenia postanowiern Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy Ilub przepisbw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robdét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie

16) zwioki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a, lub b, niniejszej umowy (kwota
odnosita bedzie sie do wynagrodzenia za zadanie cze$ciowe, ktorego dotyczy
wada, lub usterka) za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczgc od uptywu terminu
okreslonego przez Strony w protokole odbioru koncowego zgodnie z § 5 ust. 2
pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad, lub
usterek.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy bez koniecznosci skfadania dodatkowych oswiadczen. na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych
stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegolnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét Iub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w

Swietle przepiséw ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do

udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy
Kary umowne naliczane sg dla danego zadania czesSciowego odrebnie, a ich wysokos¢

odnosi sie do ogdlnej wartosci wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 lit. a lub b) w
zakresie danego zadania cze$ciowego.
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8. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
odpowiednio w § 6 ust. 1 a, lub b niniejszej Umowy w zakresie danego zadania
czesciowego, w ramach ktoérego realizowane sg roboty budowlane (kwota odnosita bedzie
sie do wynagrodzenia za zadanie czesciowe, ktdrego kary umowne dotyczg).

9. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potrgci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zapfaty kary umownej.

10.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktorego

zaniechanie spowodowato naliczenie kary umowne;j.

§18
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie rob6t budowalnych stanowigcych Przedmiot umowy w terminach, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia
rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologig, zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg
jakos¢ wykonania, dokonywania odbiordw robdot. Do niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdt zalicza sie
w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.C,
gwaltowne opady deszczu, dlugotrwate Iubintensywne opady atmosferyczne
przekraczajgce 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejgcy z predkoscig $rednig
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, gwaltowne opady $niegu, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity Wyzszej.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ udokumentowane,
zgtoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a takze musi byé potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robét budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W
takim przypadku Strony moga przesungé rowniez — w razie zaistnienia takiej
koniecznosci termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin
wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesung¢
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a takze termin
przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres potrzebny do przeprowadzenia
(uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego wykonania;

4) wystgpi konieczno$ci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych przez Wykonawce

w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow
lub urzadzen lub wycofaniem z rynku tych materiatdw, ktére mogg by¢ zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
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Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

5) w przypadku wystgpienia koniecznoéci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatow / urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o
zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okredlonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

6)Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej
koniecznych do prawidlowego zakonczenia robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét budowlanych w terminie pierwotnie
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o uzgodniony miedzy
stronami okres wynikajgcy z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami
wprowadzonymi przez Projektanta

7)wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdéj w robotach
budowlanych lub koniecznos¢ wstrzymania robdt budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
pisemnie oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania robot budowlanych o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a takze termin przekazania placu budowy (terenu
budowy), o okres réwny okresowi przerw lub przestoju.

8)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢é termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu koniecznos$ci oraz aneksu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone pisemnie i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

9w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt lub ustug niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zaméwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesunagé termin
wykonania robo6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres potrzebny na
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robo6t budowlanych lub ustug o ile
wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wplywa na termin wykonania roboét
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

10)w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robdt budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres tozsamy z
okresem zawieszenia realizacji robot;

11)w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majagcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, lub termin
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przekazania placu budowy (terenu budowy). W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ potwierdzone pisemnie oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogag
przesungc¢ termin wykonania termin wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 pkt 2, a takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

12)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robo6t budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungé
termin wykonania robét budowalnych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego
dodatkowych robét budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o
ile wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wptywa na termin wykonania robot
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

13)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakéw Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna byé
potwierdzona pisemnie oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin wykonania
robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad
Dokumentaciji projektowej;

14)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznos¢ taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktorych Inwestor nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢é potwierdzona pisemnie oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2, a takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy niniejszej umowy
o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia
wad Dokumentacji Technicznej.

15)W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie, lub uniemozliwiajg
przekazanie placu budowy (terenu budowy) w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznoéci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ potwierdzona pisemnie oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania robdt budowalnych, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) a takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o
okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania
skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja
niniejszej umowy.

16)w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci
zmiany przepisOw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak rowniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktoérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
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skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub  ktore
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia. W takim
wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

w przypadku wystgpienia koniecznos¢ zmiany oso6b skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzenh losowych
min. takich jak: smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkow wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokonaé¢ zmian osob uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegoblnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub
Projektanta lub osdb, w odniesieniu do ktdérych na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub
lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub ze spetniata warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

18)w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na

podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogg
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposdb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedag
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

19)w przypadku wstrzymania robot przez wiasciwe organy administracji publicznej na

podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesungc¢
termin wykonania robé6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej
umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

20) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkOw umowy: opoznienia

Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢
takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres
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réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

21)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robot budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na
okres obowigzywania niniejszej] umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungé terminy przewidziane w umowie o0 okres réwny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organow administracji lub innych podmiotow, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowienn umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg
przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

23)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w
umowie o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

24)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Ilub innego orzeczenia sadu Ilub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmienic¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy
przewidziane w umowie o0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byfa realizacja niniejszej umowy;

25)jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony moga skroci¢ terminy realizacii
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

26) w przypadku konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
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zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, dosztlo do rozwigzania umowy tgczacej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokonac¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowienn umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien paragrafu 13, dotyczacych zmiany podwykonawcy, na
ktérego wiedze Ilub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

27)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartos¢
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowag
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowac brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze Ilub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okoliczno$¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

28)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej
koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian
dotyczgcych zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

29)w przypadku, jezeli dotrzymanie termindéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

30)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminéw
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokonaé zmiany
terminéw przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
miedzy stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie byto mozliwosci realizacji umowy, bgdz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy;

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony
rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania wladz i innych organoéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnos$ci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organdw wtadzy panstwowe;j
lub samorzadowej a takze innych organdw posiadajgcych wiladztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drdg,
publiczne demonstracje, stan pandemiczny itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku
Srodkow u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku
zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng
wiadze publiczng. Strony zobowigzujg sie¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu
sity wyzszej i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow
dziatania sity wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy
dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny sposéb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity
wyzszej. Do powiadomienia nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
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Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wigcznie z btedem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkow Wykonawcy

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o0 sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatoéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedag rozpatrywane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;
2) Zatgcznik nr 2 — wymagania dla uméw z Podwykonawcami;
3) Zatgcznik nr 3 — wzoér wykaz rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/136/2023

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia..........
Dziatajgc w imieniu ..........cooiiiiiiiiiii (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0OSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........c.ccvvvvinnnn. jestem wykonawcg robot
budowlanych ....................... itaczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. [0 o | SR Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L.ooeeenininnnns zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ...l zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCI tO ..o )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje Z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego WYNOSI ..........ccceeevevennns zt netto
(herereneeenans zt brutto).
3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwyKonaweCOW)..........cceuviiiiiiiiieiieeieiece e,
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawcg, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$¢ zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdocona i w jakiej czesci, czy w
catoSci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy osdwiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi .........ccceevvnennen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ...........covvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcéw nalezy wpisa¢ ,nie dotyczy”
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Zalacznik nr 2 do umowy nr KA-2/136/2023 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spefnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartoéci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towardéw i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rébwniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tres$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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umowy winny zawiera¢ wyltgczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzalezniac
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  roboét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynno$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia lub w umowie, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie  realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnosnie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:
i.zgdania os$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0s6b wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w
przypadku  watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
6) oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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7

8)

9)

oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizacji umowy o]
podwykonawstwo  czynnosci,  ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (tj w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy o0  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z  tytutu

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposéb  zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw

zleceniobiorcami albo  osobg niewykonujacg
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dziatalnosci gospodarczej, - umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujgcg  dziatalnoS¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujagcg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedgcym czionkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikéw lub
zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wtasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wtasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec réwniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/136/2023
Wz6r wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Catkowita .
Zakres Data _ _ Numer _ Wysokos’é_ \?\l?(’{sk:xz: Rodzaj
Nazwa robét wykonanych zaakceptowania | i data zawarcia | wynagrodzenia wynagrodzenia | wynagrodzenia
l.p. Podwykonawcy"zez podwykonawcg| eI E umowy okreslon_a wyplaconego |(wynagrodzenie Uwagi
/dalszego dalszeqo dalszego z podwykonawcal w umowie odwvkonawey/ rvezattowe!
podwykonawcy| 9 podwykonawcy dalszym zawartej przez p H y Y
podwykonawce dalszemu kosztorysowe)
przez Inwestora | podwykonawca | wykonawce/
podwykonawcy
podwykonawce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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