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ODWOLtANIE

I, Asseco Poland S.A. (dalej ,Odwolujqcy”} dziatajac na podstawie art. 180 ust. 14 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (dalej: ,Ustawa™ lub ,,PZP”)
sktada niniejszym odwolanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynnosci
Zamawiajacego polegajycej sformutowaniu zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (dalej: ,SIWZ") z naruszeniem przepiséw prawa.

Postanowienia SIWZ oraz hraki w zapisach objete odwolaniem wskazano szczegblowo
poniiej w uzasadnieniu odwotania.

L. Odwolujacy zarzuca Zamawiajgcemu, Zze poprzez dokonanie w/w czynnoéci naruszyt
nastepujgce przepisy: art. 7 ust.1 pzp, art. 29 ust. 1, 2 pzp, art. 36 ust, 1 pkt 3), 4), 16)
pzp, art. 41 pkt 4) pzp oraz art. 14 i art, 139 pzp w zw. z art.353(1) kc.

Il W zwigzku z powyiszym Odwolujgcy wnosi o uwzglednienie odwolania i nakazanie
Zamawiajgcemu dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym w niniejszym
Odwotaniu, poprzez zmiang zaskarzonych zapiséw w sposéb okredlony w niniejszym
Odwotaniu oraz przediuzenie terminu skladania ofert zgodnie z zasadami z art. 9a ust. 1
pzp oraz 12a pzp — ale nie krécej niz o 90 dni

Iv. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w catosci zarzutéw przedstawionych w
odwolaniu (art. 186 ust. 2 Ustawy) Odwotujacy zada od Zamawiajgcego: dokonania
czynnosci zgodnie ze wskazanym powyiej zadaniem Odwolania oraz przediuzenie terminu




sktadania ofert zgodnie z zasadami z art. 9a ust. 1 pzp oraz 12a pzp — ale nie krécej niz o
90 dni.

V. Termin wniesienia Odwofania: Ogloszenie o postepowaniu oraz Specyfikacja zostaly
opublikowane w dniu 29-08-2018 roku. Zatem wniesienie odwolania do dnia 10 wrze$nia
2018 roku oznacza, iz Odwolujacy wnidst odwotanie w terminie przewidzianym w art. 182
ust. 2 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 14 ust. 2 Ustawy.

VI, Interes we wniesieniu odwolania: Odwolujgcy ma interes we wniesieniu niniejszego
odwotania, gdyz wskazane w Odwotaniu niezgodne z prawem postanowienia
powoduja, 7e Odwolujacy, ktory jest zainteresowany uzyskaniem zaméwienia nie posiada
wszystkich danych niezbednych do oszacowania ryzyka oraz przygotowania oferty.
Odwolujgcy moze zatem poniesé szkode - nie bedzie w stanie zlozy¢ oferty i uzyskac
zamodwienia.

VIL Wymogi formalne.
a. Odwotujgcy przekazal kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwolania (dowdd w zalgczeniu).
b. Wpis od odwolania zostat uiszczony (dowdd w zatgczeniu}.

SKARZONE POSTANOWIENIA, ZARZUTY ORAZ WNIOSKI
WRAZ Z UZASADNIENIEM

L Nieokreslony czas realizacji przedmiotu umowy - Rozdziat IV SIWZ , TERMIN
WYKONANIA ZAMOWIENIA”, Pkt 2 Zatgcznika nr 2 do SIWZ, Pkt 18.1. Zatacznika
nr 6 do SIWZ - naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, art, 29 ust. 1 pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt

4) pzp

Zgodnie z kwestionowanym zapisem termin wykonania zamdwienia zostat okreslony nastepujgco: ,0d
dnia zawarcia umowy do dnia 15.12,2019 r. Uwaga: w tym — do dnia 30.09.2019 r. dla produktéw
projektu OMNIS oraz do dnia 15.12.2019 r. dla produktéw projektu Patrimonium.”

Postepowanie o udzielenie zamdwienia nie ma ograniczeii czasowych. Wykonawca nie jest wobec tego
w stanie okreéli¢ daty zawarcia umowy, co oznacza, ze w przypadku okreslenia terminu zakoriczenia
realizacji zaméwienia konkretna datg kalendarzowa, Wykonawca nie ma mozliwosci oceni¢ przez jaki
dtugi okres bedzie realizowal Umowe, a jest to informacja konieczna dla oceny realnos$ci wykonania
Zaméwienia, ryzyka wystapienia opdZnieni, ustalenia ilosci oséb oraz innych zasobéw jakimi musi
dysponowa¢ oraz wynikajacych z tego kosztow.

Majgc powyisze na uwadze, Wykonawca wnosi o dokonanie zmian zapiséw dot. terminu realizacji
ramoéwienia, ktére znajdujq sie w:




a. Rozdziale IV SIWZ ,, Termin wykonania zamdwienia”
b. Pkt 2 Zalfqcznika 2 do SIWZ ., Formularz oferty”
¢. Pkt 18.1 Zalgcznika 6 do SIWZ ,Wzdr Umowy”

poprzez wskazanie, ze: ,Umowa obowiqzuje od daty podpisania umowy przez 12 miesiecy dia
produktéw projektu OMNIS oraz przez 14.5 miesiqca dla produktow projektu OMNIS”,

1l. Niespdjnie okredlony zakres przedmiotu zamodwienia — sprzecznos$é¢ pomiedzy
zapisami Pkt 2 Zalacznika nr 1 do SIWZ (,,0PZ2"), a Pkt 5.3.8 Zalacznika nr 1 do
SIWZ - naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, art. 29 ust. 1 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3), 16) pzp
oraz art. 41 pkt 4) pzp

Zgodnie z Zafgcznikiem 1 do SIWZ Pkt 2, Przedmiot zamodwienia”, przedmiot zaméwienia nie obejmuje
m.in. ,d. ustugi utrzymania systemu”.

Tymczasem w OPZ pkt 5.3.8 , Wymagania dotycrace ustugi wdrozenia” znajduje sie wymaganie:

WDRU.5 Pozostate ustugi wdroZeniowe muszg obejmowad w szczegdlnosci:

i.  Uruchomienie Systemu bedacego przedmiotem zamdwienia;
2. Przekazania rozwigzania produkcyjnego Zamawlajgcemu;

3. Wvykonawca odpowiedzlalny jest za administrowanie Systemem do zakoriczenia realizacii

Zamoéwienia;
4.  Wykaonanle Dokumentacji powykonawczej zawierajacej szezegblowy opls wdrozonego rozwigzania

oraz zmian w dokumentacji projektowej uwzgledniajacej poprawki naniesione w trakcie

wdrozeniowa.

Poniewa? administrowanie Systemem jest elementem utrzymania Systemu, to wymaganie WDRU.5 jest
sprzeczne z definicjg przedmiotu zaméwienia, co powoduje, Ze przedmiot zamdéwienia zostal opisany
w sposéh nigjednoznaczny, co jest naruszeniem przepisow pzp.

Majge powyisze na uwadze Odwolujqcy wnosi o rozszerzenie przedmiotu umowy o ustuge
utrzymania Systemu poprzez:

1.  Whykreslenie pktd. ,ustugi utrzymania systemu” z listy wylgczert w OPZ Pkt 2.
2.  Zmiane definicji w OPZ pkt 5.3.8 WDRU.5 pkt 3. ,Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie Systemu do zakoriczenia umowy. ,,
3. Uzupeinienie definicji w zalgezniku 6 do SIWZ , Stownik pojeé
. o pojecie utrzymania Systemu o nastepujqcej definicji: ,czynnosci obejmujqce

administrowanie Systemem, utrzymanie metryk aplikacyjnych obejmujgcych
wydafnosé i dostepnosé Systemu o takie ustugi obstugi incydentow”

4. Aktualizacje budzetu zaméwienia adekwatng do nowych obowigzkow Wykonawcy.
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M. Niejednoznacznoéé obowigzkéw wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
umowy, nieprecyzyjnie okreslony przedmiot zaméwienia — zapis pkt 2.3 oraz 3.10.
Zatacznika nr 6 do SIWZ ,Wzér Umowy” w polaczeniu z definicja pojecia
»Dyspozycje” zawartg w Zataczniku nr 6a Stownik pojgé — naruszenie art. 7 ust. 1
pzp, art. 29 ust. 1 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3), 16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SIWZ ,Wzér umowy”, pkt 2.3 ,Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan wskazanych w OPZ, Dyspozycjach oraz
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.”

Oznacza to, ze Wykonawca jest z jednej strony zobowigzany do realizacji wszystkich wymagan
zawartych w OPZ, z drugiej strony jest zobowigzany do realizacji Dyspozycji Zamawiajgcego.

Zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SIWZ ,Wzdr umowy”, pkt 3.10 ,Wykonawca gwarantuje, ze w toku
Umowy bedzie przyjmowal do realizacji Dyspozycje skiadane przez Zamawiajgcego i nie bedzie
odmawiat ich realizacji w ramach Sprintéw.”

Oznacza to, ze Wykonawca musi (pod rygorem kar) realizowac dyspozycje Zamawiajgcego.

Poniewa? zakres Dyspozycji Zamawiajacego nie zostat okredlony — definicja sformulowana jest w
otwarty, nieprecyzyjny sposéb - zestawienie tych postanowien SIWZ oznacza, ze wykonawca nie jest
w stanie okredli¢ wszystkich zobowiazan, ktére wchodza w zakres przedmiotu zamdwienia, co stanowi
naruszenie wskazanych przepiséw

Majgc powyisze na uwadze Odwotufgcy wnosi o zmiang definicji »Dyspozycii” w zalgczniku nr 6a
do SiIWZ ,Sfownik pojec” na nastepujgcg:

Dyspozycja Dokument powstaly podczas spotkania Planowania Sprintu, ktéry
jest zobowigzaniem Wykonawcey do realizacji ustaionego przez
Strony zakresu prac w ramach Tworzenla Oprogramowania w
Sprincie. W ramach jednego Sprintu danego zakresu (sub-dziedziny)
prac wystepuje tylko jedna Dyspozycja. Dyspozycja w szczegdinosci
okresla Kryteria Akceptacji dla Przyrostu oraz Definicje Ukoriczenia,
na podstawle ktérych dokonywany jest Odbidr.

Dyspozycia _moze _obejmowaé wylgcznie realizacie wymagan
zawartych w OPZ,




v, Preferujacy dotychczasowego wykonawce, niedookreslony zakres prac zwigzanych
z jednym z elementéw przedmiotu zamdwienia - migracjq danych zapisy w pkt
5.3.6 tabela 9 Zatacznika nr 1 do SIWZ {OPZ) —naruszenie art. 7 ust.1 pzp, art. 29
ust. 1, 2 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3),16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp

W zalaczniku 1 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia”, w pkt 5.3.6 zostaly zdefiniowane ,minimaine
wymagania do migracji danych”, ktére obejmujg liste zbloréw danych podlegajgcych migracji z
istniejacego systemu a takze ogdliny zakres prac migracyjnych.

Zaréwno w zalgczniku 1 do SIWZ jak i w calym OPZ brak jest fakichkolwiek dalszych informacji
pozwalajgcych na oszacowanie pracochtonnodci prac migracyjnych, w szczegdlnosci brak jest
informacji odnosnie ilosci poszczegéinych danych, postaci technicznej tych danych, a takze ich
struktury.

Nie ulega watpliwoéci, ze ocena pracochionnosci prac migracyjnych — konieczna dla okreslenia zakresu
zobowigzan i skalkulowania oferty - zalezy od tych informaciji.

Obecna posta¢ OPZ nie zawierajgc tych informacji powoduje, Ze przedmiot zaméwienia takie w tym
zakresie nie jest opisany w spos6b precyzyjny i wyczerpujacy - co stanowi naruszenie przepiséw
pzp.

Majac powyzsze na uwadze Odwolufgcy wnosi o uzupetnienie SIWZ o informacje na temat:

a. Hoécl danych podlegajgcych migracfl,
b. Postaci technicznef tych danych
c. Biezqcef struktury tych danych

Dla wszystkich zbioréw danych wykazanych w pkt 5.3.6 tabela 9 Zatgcznika nr 1 do SIWZ.

V. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wykraczajagca poza przedmiot zamdwienia —
naruszenie — zaniechanie (brak} przedstawienia petnej dokumentacji technicznej
istniejgce] infrastruktury Systemu, zbyt krétki czas na analizg infrastruktury pod
katem parametréw wydajnosciowych, brak wplywu wykonawcy na ksztalt tej
infrastruktury - przy jednoczesnym obowiazku ponoszenia odpowiedzialnosci za
skutki nienalezytego jej funkcjonowania - naruszenie art. 29 ust 1 pzp art. 36 ust.
1 pkt 3}, 16), art. 14 i art. 139 pzp w zw. z art. 353(1) kc

Zgodnie z Zatacznikiem 1 do SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia”, Pkt 2 ,Przedmiot zaméwienia”,
przedmiot zamdwienia nie obejmuje m.in. ,dostawy infrastruktury sprzetowej, w tym infrastruktury
LAN, SAN, WAN, zasilania gwarantowanego oraz dostawy innych elementow infrastruktury sprzgtowej
niezbednej do realizacji zamdéwienia. Wskazane powyiej elementy zapewnione zostany przez
Zamawiajgcego”




Zamawiajacy zaklada, Ze rozwigzanie powstale w wyniku realizacji przedmiotu umowy zostanie
osadzone na istniejace] infrastrukturze technicznej, kt6rg opisat w Zataczniku 1 do SIWZ ,Opis
przedmiotu zamdwienia” OPZ, pkt 4.

Z drugiej strony Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy spetnienia okredlonych wymagan
wydajnosciowych, opisanych w Zalgczniku 1 do SIWZ pkt 5.3.4 tabela 7.
Na podstawie Istniejacych informacji zawartych w SIWZ Wykonawca nie jest w stanie ocenic, czy
oprogramowanie funkcjonalne zgodne z OPZ, bedzie uzyskiwato parametry wydajnosciowe zgodne z
wymaganiami na istniejgcej Infrastrukturze Technicznej Zamawiajacego.

Spefnienie wymagan wydajnosciowych przez System jest obwarowane karami umownymi opisanymi
w zatgczniku 6 do SIWZ , Wzér umowy” 20.1.6, cyt: ,za spadek dostepnosci Srodowiska Produkcyjnego
ponizej parametréw wskazanych w OPZ —w wysokosci 20 000 z1 (sfownie: dwadziescia tysigcy zfotych)
za kazdy rozpoczety 1% spadku dostepnosci;”

Oznacza to, ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej wydajnosci i dostepnosci
Systemu nie majac wplywu na istotny czynnik ksztattujacy ta wydajnoé¢ tzn. parametry techniczne
infrastruktury Zamawiajgcego, a nawet kompletnej informacji na temat istniejacej infrastruktury i
mozliwoéci jej doktadnego sprawdzenia (przekazana dokumentacja techniczna oraz czas na analize s3
w tym zakresie niewystarczajace), co oznacza, Ze zakres odpowiedzialnosci wykonawcy wykracza poza
przedmiot umowy, a negatywne konsekwencje w postaci kar umownych mogg nastagpi¢ nawet w
przypadku gdy wykonawca nalezycie wywiazuje sie ze wszystkich swoich obowigzkéw. Jest to
sprzeczne z regutami odpowiedziainoéci przewidzianymi przez kodeks cywilny.

Majgc powyisze na uwadze Odwolujgcy wnosi o:

a. Zalgczenie do SIWZ pelnej dokumentacji technicznej bieigcej infrastruktury w SIWZ;
b. Zmiane zakresu umowy w celu wydfuzenia okresu sprintu 0 wykonania analizy
wydajnosciowej biezqcej infrastruktury poprzez:

a. Zmiane Zatgcznika 6 do SIWZ pkt 3.14 na ,Do 31 (stownie: trzydziestu jeden} Dni
Roboczych od daty podpisania Umowy trwa Sprint 0.

b. Dodanie do Zatgcznika 6 do SIWZ pkt 3.14 ppkt IX w brzmieniu: JAnalize
biezgcego stanu ITS pod kqtem spelnienia wymagan OPZ wraz ze wskazaniem
potrzeb rozbudowy. Zamawiajgcy dokona rozbudowy ITS zgodnie ze
wskazaniem do czasu rozpoczecia prac migracyjnych”,

VL. Otwarty zakres przedmiotu zaméwienia — uzywanie sformutowania ,,m.in.” w Pkt
3.2, 3.3 oraz 3.4 Zatacznika nr 1 do SIWZ (OPZ) - naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29
ust 11 ust. 2 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp

W ramach SIWZ, wymagania dotyczgce przedmiotu zamdwienia znajdujg sig w zatgczniku 1 do SIWZ a
takie w zatgcznikach 1la-1d.

0 ile wymagania znajdujace si¢ w zatacznikach la-1d (w szczegélnoéci w zalaczniku 1b) zostaly
zdefiniowane w sposéb Jednoznaczny, to opis przedmiotu zamdwienia w zatgczniku 1 zostat
zdefiniowany w sposéb otwarty np., cyt.
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Zatgeznik 1 do SIWZ, Rozdziaf 3.2 ,,W ramach prac Wykonawca dostosuje RCBN tak, aby petnito
funkcje back-office e-usfugi Polona dia Bibliotek, ktéra bedzie m.in. dawata nastepujgce mozliwosci:”

Zatgcznik 1 do SIWZ Rozdzial 3.3, W ramach prac Wykonawca dostosuje Polone tak, aby petnita
funkcje prezentacyjne dla e-ustugi Polona w chmurze dla Bibliotek (wytwarzanej w niniejszym
zaméwieniu; front-office), ktéra bedzie m.in. dawata nastepujgce mozliwosci”

Zatgeznik 1 do SIWZ Rozdzial 3.4 ,W ramach prac Wykonawca wytworzy e-ustuge Polona w
chmurze dla Wydawcéw, ktéra bedzie m.in. dawala nastepujgce mozliwoscl”

Uzycie Sformutowanie ,m.in.” powoduje, ze Wykonawca nie ma wyczerpujgcych informacji odnosnie
wymagari co do funkcjonalnosci systemu - co jest co jest naruszeniem wskazanych przepisow pzp.

Majgc powyisze na uwadze Odwoltjgcy wnosi o zmiane SIWZ poprzez:
a. Usuniecie ,m.in.” ze wskazanych migjsc
alternatywnie

b. Uzupelnienie wskazanych rozdzialéw o zapis ,Powyisze funkcje zostaly opisane
jednoznacznie w Zatgczniku 1b ‘wymagania funkcfonaine™

VIl.  Nieprecyzyjny zakres zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy w zakresie usuwania
wad — zapisy Zatacznika nr 6 do SIWZ ,Wzor Umowy” - pkt 4.5, 4.12, 4.13.
Nieprecyzyjna definicja Wad {w szczeg6lnosci Wady Krytycznej) znajdujgca sig w
Zataczniku nr 6a do SIWZ ,Stownik pojed” powodujgca, ie zakres

odpowiedzialnosci Wykonawcy wykraczajacy poza przedmiot umowy - naruszenie

art. 7 ust.1 pzp, art. 29 ust. 1,2 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3), 16} pzp, art. 41 pkt 4) pzp

oraz art. 14 i art. 139 pzp w zw. z art.353(1) kc

Obecna definicja Wady znajduje sie w Zalgczniku 6a do SIWZ LStownik pojec”:

Wada Niezgodne z Dyspozycjq, Umowq lub Dokumentacjq dziatanie
jakiegokolwiek elementu skiadajgcego sig na System. Wyrdznia sie
Wady Krytyczne i Niekrytyczne.

Wada Krytyczna Nieprawidtowe dziatanie Systemu powodujgce albo catkowity brak
moziwoéci korzystania z Systemu, albo takie ograniczenie mozliwosci
korzystania z niego, Ze przestaje on spelniac swoje podstawowe
funkcje. Przykladem Wady Krytycznej jest niemoznosé uruchomienia
Systemu, utrata danych lub ich spéjnosci, niedostepnos¢ krytycznych
funkcji Systemu.

Wada Niekrytyczna Nieprawidfowe dziafanie Systemu niepowodujqce ograniczenia
korzystania z Systemu. Przyktadem Wady Niekrytycznej jest np.
niedostepno$¢ systemu pomocy, bigd jezykowy w interfejsie.
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W stosunku do tak zdefiniowanego pojecia Wady, Wykonawca ma obowigzek ich usuwania pod
rygorem kar w terminach odpowiednio 24h dla wad krytycznych i 72 godzin dla Wad niekrytycznych
{odpowiednio pkt 4.12 i 4.13 Zatgcznika 6 do SIWZ Wzoru Umowy).

Usuwanie Wad odbywa sie w ramach obowigzkéw gwarancyjnych, ktére zostaty zdefiniowane w
Zataczniku 6 do SIWZ Wzér Umowy pkt 4.5 ,W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig
eliminowa¢ Wady dzialania Systemu, wynikajace z ujawnionych podczas eksploatacji bledéw
programistycznych, bledy w ustawieniach konfiguracyjnych, ujawnione luki bezpieczeristwa, wady
prawne. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za dziatanie Systemu {Oprogramowania,
Oprogramowania Standardowego) zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w OPZ.”

Powyzsza konstrukcja SIWZ nie rozrdznia sytuacji, kiedy Wady zostang ujawnione/zgloszone jeszcze
w trakcie trwania umowy, gdy Wykonawca ma obowigzek administrowania Systemem {zgodnie z
wymaganiem WDRU.5 zawartym w Zafgczniku 1 do SIWZ pkt 5.3.8 ,Wymagania dotyczace ustugi
wdrozenia”), od sytuacji kiedy Wykonawca zakoriczyt realizacje umowy, nie posiada juz dostepu do
érodowiska produkcyjnego i nie jest odpowiedzialny za jego administrowanie. A okres obowiazku
gwarancyjnego trwa zgodnie z SIWZ 24 miesiace.

O ile w okresie trwania umowy, Wykonawca administruje Systemem i moze by¢ odpowiedzialny za
dziatanie Systemu a nie tylko za jego Wady (w tym odpowiedzialny za problemy zwigzane z
bezpieczenstwem, jakoscig danych etc), o tyle w momencie zakoniczenia Umowy | przekazania
obowiazkéw administracyjnych, Wykonawca nie ma zadnego wplywu na dziatanie Systemu.

Wiaéciwie administrowany System wymaga cigglego strojenia i dostosowania do zmieniajacego sie
wolumenu danych i sposobu uzycia przez uzytkownikow, stad nie strojony lub niewlasciwie strojony
System w perspektywie 24 miesigcznej (szczegGlnie przy 2 TB zasileniach dziennych) moze
spowodowacé problemy natury wydajnosciowej, problemy z konfiguracjg, dostepnoscia, etc.

Analogicznie - brak aktualizacji zabezpieczed w perspektywie 24 miesiecznej moze spowodowat
problemy z bezpieczeristwem systemu.

Nie bardzo moina zrozumieé dlaczego Wykonawca po zakoriczeniu Umowy ,na zasadzie ryzyka” ma
odpowiadaé za dzialanie Systemu zgodnie z parametrami OPZ, skoro nie ma zadne] mozliwosci
wplywania na prace sluzb administrujgcych Systemem.

Dlatego zdaniem Odwolujgcego obecna konstrukcja SIWZ jest wadliwa i sprzeczna z przytoczonymi
przepisami prawa, poniewaz zakres obowigzkdw oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wykracza poza
przedmiot umowy.

Kolejng wadg SIWZ jest nieprecyzyjna definicja Wady krytycznej, ktora opiera sie o pojecia ,funkeji
podstawowej” oraz ,krytycznej funkcji systemu”. Poniewaz oba te pojecia nie zostaly zdefiniowane w
Umowie, a definicja zwyczajowa tych pojeé nie istnieje, powyisza definicja jest nieprecyzyjna, co
doprowadzi do uznaniowej kwalifikacji Wad przez obie strony umowy.

Wykonawca nie moze oszacowac, jaki procent Wad/btedéw bedzie musiat obstugiwaé w rezimie 24
godzinnym a jaki w 72-godzinnym.




Warto zauwazy(, ze Zamawiajacy oczekuje 7-dniowego serwisu co oznacza koniecznodc powolywania
kosztownych dyzuréw na potrzeby obstugi Wad krytycznych zglaszanych w czasie weekenddéw j Swigt.

Dlatego poprawne oszacowanie rozktadu Wad/bledéw jest kluczowe dla wyceny prac serwisowych.
Nieprecyzyjna definicja Wady krytycznej narusza tym samym art, 29 ust. 1 Ustawy PZP.

Majgc powyisze na uwadze Odwolujgcy wnosi o zmiane SIWZ:

a. Rozdzielenie obowigzkow Wykonawcy dla okresu realizacji umowy oraz po jej zakoriczeniu

b. Dostesowanie odpowiedzialnosci Wykonawcy do rzeczywistych obowigzkow w
poszczegdinych okresach odpowiedzialnosci

¢. Doprecyzowanie definicji krytycznosci

Poprzez zmiane:

a. Zalgcznika 6a do SIWZ Stownik pojeé

Wada Niezgodne z wymaganiami OPZ, Umowq lub Dokumentacjg
dziatanie jakiegokolwiek elementu skladajqgcego sie na System.
Wiedinia-sie Werdy-Keyt oy
Ustugo Ustuga IT, okreslona w formie metryki ustugi IT, obejmujgca
dziatania organizacii IT Zamawiajgcego, realizowane w srodowisku
produkcyjnym z wykorzystaniem Oprogramowania i
Oprogramowania standardowego
Incydent Kazde zdarzenie, nie bedgce czescig standardowego dziatania
Ustugi, ktére powoduje lub moze powodowac przerwe w dziafaniu
Ustugi lub obnizenie jakosci Ustugi, w szczegdinosci spowodowane
Wodg.
Incydent krytyczny Incydent, powodujgcy przerwe w dziataniu Ustugi fub obnizenie
fakosci Ustugi zidentyfikowany jako:

a. Brak moiliwoscl korzystania z ustugi

b. Dwukrotne przekroczenie parametrow wydajnodci ustugi w

stosunku do wymagan OPZ

Incydent Niekrytyczny Incydent nie bedqcy Incydentem krytycznym.
Tworzenie 0g6t prac Wykonawcy majgcy na celu wytworzenie Systemu,
Oprogramowania obejmujgcy:

i.  wytworzenie, dostarczenie, skonfigurowanie oraz
sparametryzowanie Oprogramowania,

ii. dostarczenie, skonfigurowanie oraz sparametryzowanie
Oprogramowania Standardowego,

iii. przetestowanie stworzonego Oprogramowania na zasadach
opisanych w Umowie i Dyspozycjach,

iv. zainstalowanie i wdroZenie Oprogramowania lub
Oprogramowania Standardowego w Srodowisku,

v. przeprowadzanie prac analitycznych,

vi. wytworzenie i dostarczenie Dokumentacjl,

vif, utrzymanie Systemu obejmujgce jego administrowanie,
utrzymanie metryvk aplikacyinych okreslonych w OPZ i obsluge
Incydentéw




b. Zatgcznika 6 do SIWZ ,Wzér Umowy” poprzez nadanie poniiszym zapisom nastepujgcego
brzmienia:

pkt 4.5: ,W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie eliminowaé udokumentowane
Wady Systemu,

Pkt 4.12 Wykonawca dokona usuniecia Wady skutkujqcej Incydentem krytycznym w terminie
nie diuiszym niz 24 godziny od momentu zgloszenia.

Pkt 4.13 Wykonawca dokona usuniecia Wady skutkujgcej Incydentem niekrytycznym w
terminie nie diuzszym niz 72 godziny od momentu zgfoszenia.

VIIl.  Preferowanie obecnego wykonawcy oraz nieokreslenie przedmiotu zamowienia w
sposob wyczerpujacy - brak specyfikacji technicznej i kodéw Zrédiowych dla
obecnych wersji systeméw RCBN i Polona -—naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust 1
i ust 2 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3}, 16) pzp, art. 41 pkt 4} pzp.

Zgodnie z Zalacznikiem 1 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia”, pkt 2, przedmiot zamowienia
obejmuje m.in. ,przetworzenie RCBN do postaci architektury zorientowanej usfugowo”, (..},
rozbudowe obecnie eksploatowanych w BN systemow RCBN i Polona, {...)"

Z cytowanego zapisu wynika, ze realizacja przedmiotu zaméwienia jest zalezna od znajomosci tych
systeméw, zaréwno w zakresie funkcjonainym jak i technicznym, albowiem obowigzki Wykonawcy
bedy dotyczyé zmiany obu tych systeméw.

Tymczasem opis systeméw RCBN i Polona obejmuje zaledwie 21 (stownie dwadziescia jeden) stron
zatacznika 1a do SIWZ (wobec 324 stron zafgcznika 1b obejmujgcego wymagania funkcjonalne).

Sam Zamawiajgcy prezentuje opis tych systemdw tytutujac stosowne rozdzialy ,Pogladowy opis
funkcjonalnoéci” (Zatgcznik 1a do SIWZ pkt 1.212.2).

Réwhnie? informacje techniczne zostaly przekazane wyltgcznie pogladowo — przyktadowo model klas w
systemie nie zawiera struktury tych klas przez co nie do korica wiadomo jakie informacje znajduja sig
w poszczegblnych klasach.

Zgodnie z deklaracjg Zamawiajgcego zlozonos¢ tych systeméw to 980,000 linii kodu a liczba technologi
uzytych do ich realizacji przekracza 20 (pkt 1.4 zatgcznika 1b do SIWZ).

Zdaniem Odwotujacego opis biezgcych systeméw, ktére podlegaja modyfikacji w ramach przedmiotu
zaméwienia nie daje peinej wiedzy odnosnie zlozonos$ci tego elementu zamdwienia jest
niewystarczajacy do kalkulacji oferty.

Niezrozumiate jest dlaczego Zamawiajacy nie dofgczyt do SIWZ dokumentacji technicznej ani biezacych
kodéw Zrédiowych obu systeméw. Jest to tym bardziej niezrozumiate, ze Zamawiajacy dopuszcza
uzycie biezgcego kodu Zrédiowego do realizacji przedmiotu zaméwienia — np. Zalacznik 1 do SIWZ,
rozdziat 5 wymaganie ARS.19.
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zdaniem Odwolujacego taka konstrukcja SIWZ w kontekscie zaledwie 12 miesigcznego okresu realizacii
umowy, faworyzuje obecnych wykonawcéw tych systeméw. Powyzsze okolicznosc uzasadniajg
twierdzenie o naruszeniu art. 7 ust. 1, art. 29 ust 1 ust. 2 pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 pzp.

Majgc powyisze na uwadze Odwolujgcy wnosi o zmiang SIWZ w nastepujqcy sposob:

a. Uzupetnienie SIWZ o peing dokumentacje funkcjonaing i techniczng tych systeméw oraz
kody irédlowe

b. Wydluzenie okresu sktadania ofert w stopniu pozwalajgcym na zapoznanie sie z tq
dokumentacjq przed zlozeniem oferty, ale nie krécej niz o 90 dni.

Alternatywnie - w przypadku gdy udostepnienie tych informacji nie jest mozliwe::

a. Umozliwienie wglgdu do dokumentacji funkcjonainej i technicznej oraz kodéw Zrédlowych
tych systeméw w siedzibie Zamawiajgcego przez podmioty zainteresowane zfoieniem
oferty- z zachowaniem poniiszych warunkéw:

o Wylgd powinien byé umoiliwiony przynajmniej dwukrotnie z odstepem przynajmnief
2-tygodniowym

»  Wglgdy powinny zosta¢ umozliwione przed zloieniem oferty

o W trakcie wglgdu powinna byé moiliwosé¢ zadawania pytan oraz sporzqdzania
notatek

b. Wydluzenie okresu skiadania ofert w stopniu pozwalajgcym na zapoznanie sie z tq
dokumentacjq przed ztozeniem oferty, ale nie krécej niz o 90 dni.

X Przedmiot zaméwienia opisany w sposéb nieprecyzyjny, niepetny — brak w SIWZ
szczegolowych wymagari dotyczacych zmian w RCBN — naruszenie art. 7 ust. 1,
art. 29 ust 1iust 2 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3), 16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 ,,0pis przedmiotu zamdéwienia”, pkt 2a, przedmiot zaméwienia obejmuje
Lprzetworzenie RCBN do postaci architektury zorientowanej usiugowo”.

Warto zauwaziyé, ze obecne oprogramowanie RCBN wg opisu w zalaczniku 1a do SIWZ obejmuje
800.000 linii kodu, co stanowi 80% kodu obu systeméw podlegajgcych modernizacji w ramach
przedmiotu zaméwienia. Nalezy wigc zatozy¢, ze pracochtonno$é zwigzana z realizacja tego wymagania
bedzie stanowita znaczgcq pozycje kosztowa oferty.

W Zataczniku 1 do SIWZ ,,Opis przedmiotu zaméwienia”, pkt 3.1 znalazlo sig odniesienie do tej pozycii
przedmiotu zamdwienia ,Wykonawca zobowigzany jest do wyiworzenia w nowej architekturze
wszystkich funkcjonalnoéci RCBN zgodnie z rozdziatem nr 6 OPZ (...)".

Tymczasem rozdzial 6 OPZ ma brzmienie , Lista zalacznikdw” i nie zawiera wymagan szczeg6towych
dotyczacych funkcii RCBN.

Réwniez w zalaczniku 1b do SIWZ ,Wymagania funkcjonalne”, nie ma jawnego wyrdinienia dla
wymagarn dotyczacych RCBN.




W zwigzku z powyzszym przedmiot zamoOwienia nie zostal opisany w sposéb wyczerpujacy, przez co
Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ prac niezbednych dia realizacji przedmiotu zaméwienia w
zakresie ,przetworzenia RCBN (...)"” i w konsekwencji zlozy¢ oferty.

Mauajqc powyisze no uwadze Odwolujgcy wnosi o zmiane SIWZ poprzez:

a. Uzupelnienie OPZ o rozdziat 6, opisujgcy wymagania funkcjonaline dia RCBN”
alternatywnie

b. Zmiane pkt 3.1 Zalgczniku 1 do SIWZ ,,Opis przedmiotu zamowienia” poprzez nadanie mu
brzmienia: ,Wykonawca zobowigzany jest do wytworzenia w nowej architekturze
wszystkich funkcfonalnosci RCBN zgodnie z rozdziafem nr 6 zalgeznika 1b do SIWZ (...)”

X Otwarty zakres przedmiotu zamdwienia — nieokreslone warunki dla
oprogramowania Open source, sprzecznos¢ pomiedzy Pkt 8.13 oraz 8.12.1
Zatgcznika nr 6 do SIWZ - naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust 1 pzp, art. 36 ust. 1
pkt 3) i pkt 16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp

W Zatgczniku nr 6 do SIWZ Wzér Umowy w pkt 8.13. Zamawiajacy przedstawit konkretne warunki
jakie musi spetnia¢ oprogramowanie Qpen source by mogto by¢ wykorzystane do realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

Jednoczesnie, w pkt 8.12 zastosowat zapis wprowadzajgcy warunek dodatkowej {zupelnie uznaniowej
i arbitralnej zgody na uzycie oprogramowania Open source, nawet jesli speinia ono wymagania opisane
w pkt 8.13.

Wobec powyiszego, Wykonawca kalkulujac oferte z planem wykorzystania wymagania Open source
spelniajgcego warunki zapisane w pkt 8.13 nie moze byt pewny, ze uzyska zgode na uzycle tego
oprogramowania. Uniemoziiwia to prawidlowe skalkulowanie oferty.

W zwigzku z powyiszym Odwolujgcy wnosi o usuniecie zapisu pkt 8.12.1, Zalgcznika nr 6 do SIWZ

XI. Otwarty zakres przedmiotu zamdwienia —brak okreslenia Procedury kontroli zmian
dla produktéw wytworzonych w Dyspozycjach - naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust
1 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) pzp, art. 41 pkt 4) pzp

Zgodnie z SIWZ, w ramach sprintu 0 Wykonawca utworzy Rejestry Produktéw oraz wyceni
pracochlonnosé poszczegdlnych wymagan w Rejestrach za pomocg Punktéw Pracochtonnosci (Wzor
Umowy — pkt 3.14). Jednoczesnie Zamawlajacy bedzie wystawiat Dyspozycje okredlajgce jaki podzhbidr




wymagan z Rejestru Produktéw ma by¢ w ramach danej Dyspozycji zrealizowany, Zamawiajacy nie
okredlit procedury zmian produktéw wytwarzonych w jednej Dyspozycji w koleinych Dyspozycjach.

W zwigzku z powyiszym Odwolujgcy whnosi o wprowadzenie Procedury kentroli zmian wraz ze
zdefiniowaniem budzetu zmian jako okreslonego % ceny ofertowej i algorytmem przeliczenia go na
liczhbe Punktéw Pracochlonnosci.

Podsumowanie

Zamawiajgcy nie podat w SIWZ wszystkich informacji, kidre wplywajg na zakres swiadczonych ustug,
kalkulacje ztczonosci, ceny i ryzyk araz umozliwiaja zachowanie uczciwe]j konkurencji.

Odwotujacy wskazuje przyktadowo orzeczenia Krajowej Izby Odwotawcze] wskazujace, Ze okreslenie
przedmiotu zaméwienia w sposéb petny i jednoznaczny jest obowigzkiem Zamawiajacego:

v wyrok z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. KIO 302/12: "Opis przedmiotu zamdwienia winien
zawiera¢ wszystkie informacje majgce lub moggce mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty”
(podobnie: wyrok KIO z 24 lutego 2012 r. KIO 318/12)

v wyrok z dnia 10 kwietnia 2012 r., sygn. KIO 550/12: "Zamawiajgcy zobowigzany jest do
wyczerpujgeego | jednoznacznego opisania przedmiotu zamodwienia w sposéb, ktéry nie
pozostawia wykonawcom pola do domystow i interpretacji, a co za tym idzie, umoiliwia
prawidfowe sporzgdzenie oferty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp opis przedmictu zamdwlienia
winien by¢ jednoznaczny i wyczerpujgcy. Tym samym nie moZe pozostawiol Zadnych
wgtpliwosci bgdz te: dowolnosci interpretacjii wykonawcow sktadajgcych oferty w
postepowaniu®,

v wyrok z dnia 9 wrzeénia 2010 roku, KIO 1832/10: , Tak wiec, opisanie przedmiotu zaméwienia
zgodnie z art. 29 ust, 1 ustawy w sposéb jednoznaczny f wyczerpujgcey, za pomocqg dostatecznie
doktadnych | zrozumiafych okresfed, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i ckolicznosci
moggce mieé wplyw na sporzqdzenie oferty stanowi cbowigzek Zamawiajgcego i jest
koniecznoscig dla poprawnego przeprowadzenia postepowania. Opis przedmiotu zamowienia
stanowi kluczowy element dokumentacji, ktdra jest przygotowana przez Zamawiajgcego i nie
moze by¢ on ogolny, szacunkowy i niedookreslony, przenoszgcy na wykonawcéw skfadajgcych
oferty ciezaru jego dockreslenia.”

Stanowisko Odwotujacego potwierdza réwniez wyrok Sadu Okregowego w Warszawie, wydany w
sprawie ze skargi Odwolujacego w postepowaniu ,Rozbudowa i wdrozenie nowych funkcjonalnosci
oraz utrzymanie i rozwdj systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowa i
utrzymanie Centralnego Rejestru Klientéw Zakiadu” (Sygn. akt XXIIl Ga 780/16)

W zakresie zarzutu dotyczacego braku kempletnej dokumentacji systemu Sad wskazat: “Jak wynikato
Z przebiequ postepowania, pelny opis EPWD liczy ponad 20 tysiecy stron, a przedstawiony przez
zamawiajgcego, skrécony — 56 stronl Zdaniem Asseco, brak peinego opisu EPWD uniemoiliwiaf
jednoznaczne zidentyfikowanie zakresu zobowigzant Wykonawcy, a tym samym powodowaf brak
mozliwosci przygotowania rzetelnef wyceny oferty. Zamawiajqcy natomiast uwazal, Zze skrocony opis
EPWD zawiera wszystkie istotne informacje niezbedne do przygotowania oferty. Zdaniem Sgdu
Okregowego stanowisko Asseco bylo w pefni uzasadnione, a contrario stanowisko Zakfadu Ubezpieczen




Spofecznych catkowicie bezzasadne. Tre$¢ ta stanowi jaskrawe naruszenie art. 29 ust. 1 pzp. Opis nie
jest wyczerpujqcy jesli mowa jest o dokumencie, ktory stanowi mniej niz pof procenta catosci. Przedmiot
zamdwienia opisany jest w sposéb nie tylko nie jednoznaczny, bez uwzglednienia wszystkich wymagan
i okoficznoéci mogqcych mie¢ wplyw na sporzqdzenie oferty, lecz w sposéb niedopuszczalny. Sqd
Okregowy nie mégt usankcjonowaé przerzucenia przez Zamawiajgcego cigzaru odpowiedzialnosci na
Wykonawce za brak mozliwosci dostepu do peinej dokumentacji oraz koddw zrodfowych czy te? za
bledy, opuszczenia i omytki w tej dokumentacji przygotowanej przez ... Zamawiajgcego. Nie potrzeba
wiadomosci specjalnych, aby wymagac petnej dokumentacji, zwiaszcza dotyczgcej tak duzej i wainef
nie tylko dia uczestnikéw zaméwienia publicznego lecz takze dla obywateli RP”.

Skutek takiego nieostrego, nieprezycyjnego opisania przedmiotu zaméwienia jest dla Odwolujgcego
bardzo powazny — otéz wobec faktu, Ze SIWZ nie okredla w sposob zamknigty zakresu obowigzkéw
wykonawcy, Odwolujacy nie jest w stanie ani w sposdb nalezyty sporzadzi¢ oferty, ani tez nie jestw
stanie wycenié swoich ustug ani oszacowa¢ ryzyk zwigzanych z realizacjg zaméwienta, Powoduje to, iz
przy obecnym brzmieniu SIWZ Odwolujacy w ogéle moze nie byl w stanie ziozyé wigZacej i
profesjonalnej oferty.

Wskazane zapisy SIWZ naruszajg takie przepis art. 353' Kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 14 i art.
139 ust. 1 Ustawy. Gdyby przyja¢ za uprawnione brak okreslenia przez Zamawiajacego przedmiotu
zamdéwienia w sposéb zamkniety, powodowaloby to, iz przedmiot umowy nie zostatby dookreslony,
pozostawalby otwarty — a niewgtpliwie przekracza to granice swobody umodw, gdyz treéc takiego
stosunku prawnego sprzeciwialaby sie naturze tego stosunku, ustawie oraz zasadom wspdiiycia
spotecznego. Oczywistym jest bowiem, Ze kazda umowa powinna w sposdb zamknigty i szczegdiowy
okreéla¢ wszystkie istotne obowigzki stron, a ewentualna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza musi
dotyczyé sytuacji, w ktérych Strona naruszyt/niedopetnita swoich obowigzkdw. Tymczasem umowa
zawarta na podstawie takiego SIWZ nie okredlatby precyzyjhe obowigzkéw natomiast w niektorych
sytuacjach przewidywataby karanie wykonawcy za okolicznosci lezace poza zakresem jego obowigzkdw
oraz zupehnie niezalezne od niego.

Warto w tym miejscu wskazaé, ze zakres obowigzkéw wykonawcy to essentialia negotii umowy o
éwiadczenie ustug, a zatem bez ich okreslenia umowa w ogdle nie moze dojs¢ do skutku. Nalezy uznad,
7e umowa, w ktGrej Zamawiajacy celowo nie okredla w sposdb nalezyty essentialia negotii, powinna
zostaé uznana za umowe zaréwno sprzeczng z ustawa, jak i taka, ktorej celem jest obejicie prawa
{obowiazku peinego i nalezytego opisania przedmiotu zaméwienia). Tym samym umowa taka zgodnie
z art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego jest niewazna z mocy prawa. Bytby to skutek dla Zamawiajacego bardzo
powazny. Réwniez reguly odpowiedzialnoéci Wykonawcy przyjete w projekcie umowy {Zatgcznik 6 do
SIWZ) s3 w ocenie Odwolujgcego sprzeczne z przywotanymi przepisami.

Zdaniem Odwolujacego dziatanie Zamawiajgcego majace na celu stworzenie otwartego zakresu
obowiazkéw Wykonawcy moze stat w sprzecznodci z zasadg dokonywania wydatkow publicznych
wyrazong w art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013r., poz. 885). Wydatki publiczne powinny by¢ dokonywane w sposéb celowy | oszczedny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektéw z danych nakladéw oraz doboru optymalnych
érodkéw. Zamawiajacy moze co prawda staraé sig przerzucié cate ryzyko realizacji danego zaméwienia
na wykonawcow — ale musi sig liczyé z tym, ze takie dodatkowe ryzyka {w tym przypadku zwigzane z
nieokreélonym zakresem $wiadczenia wykonawcy) wplyng na okreslenie przez wykonawcéw ceny
ofertowej. Gdyby Odwolujacy zdecydowat sie na ztozenie oferty przy takim brzmieniu SIWZ {co jest
bardzo watpliwe), musiatby wzigé pod uwage rozszerzony zakres ryzyk i wyceni¢ je w ofercie — co
doprowadzi do odpowiedniego podniesienia ceny ofertowej. Tym samym Zamawiajgcy sam
doprowadzi do podwyiszenia ceny, poprzez nieprawidlowe sformutowanie SIWZ.




Co waine, brak wyczerpujacych informacji na temat przedmiotu zaméwienia preferuje aktualnego
wykonawce. Jako podmiot $wiadczacy ustugi wobec Systemu posiada on — w przeciwiefistwie do
innych wykonawcéw - wiedze na temat oprogramowania | infrastruktury w oparciu o ktdra dziatajg
obecnie Systemy dzieki czemu moze oszacowac zlozono$¢ i ryzyka wynikajqce z realizacji zamowienia.
Przewage obecnego wykonawcy mozna zminimalizowaé oraz zapewni¢ uczciwg konkurencjg jedynie
udostepniajgc wszystkim oferentom petne, rzetelne i spdjne informacje dotyczace zaréwno cbecnego
ksztattu Systemu jak i szczegdtowych zobowigzarh Wykonawcy na etapie realizac]i zamowienia.

Majac powyisze okolicznoéci na uwadze Odwotujacy wnosi o uwzglednienie odwotania.

Zalgcezniki:
1. odpis z KRS Odwotujgcego
2. petnomocnictwo
3. dowdd uiszczenia wpisu od niniejszego odwotania
4. dowdd przekazania kopii odwotania Zamawiajacemu
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Asseco Poland §,A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszdw

Biuro w Warszawie:
. Adama Branickicgo 13
02-972 Warszawa

Tel./Fax:
+48 22 574 8200
+48 22 574 8282

POLAND

Warszawa, dnia 18-09-2017

PEENOMOCNICTWO

Asseco Po!nand S.A. z siedzibg w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszdw, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, Xil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000033391, NIP: 522-000-37-82, kapitat zakladowy Spotki w kwocie

83.000.303 zt oplacony w catodci,

reprezentowana przez:

N A/,gé:/;/@Zﬁs féz/]@aﬁa

//aa’ea sz Lroe
v Jd

-_Mecpr PN lpeypolic

/e?y//&()éﬁf fozlonste”

udziela Panu Wiestawowi Woéjcikowi, legitymujacemu sie dowodem osobistym serii AXV152712 pelnomocnictwa
do samodzielnego reprezentowania Spotki w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego,
postepowaniach w sprawie zawarcia umowy ramowej oraz w postepowania’ch konkursowych prowadzonych na
podstawlie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (Dz.U. 22015 r., poz. 2164 oraz 2 2016 1.

poz. 831, 996 i 1020) z pdin. zm., zwanych dalej ,Postepowaniami”.

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje w szczegdlnosci umocowanie do:

a) skiadania od$wiadczen woli i wiedzy w imieniu Spdoiki, w tym skfadania, podpisywania i parafowania
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub konkursie, oferty wstepnej i oferty wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, pracy konkursowej wraz ze wszystkimi zalgcznikami, potwierdzania kopii
dokumentéw za zgodno$é z oryginalem, wniesienia wadium, skladania zapytaii | wnioskow o
wyjasnienie lub zmiane tresci ogloszenia o zamédwieniu, ogloszenia o konkursie, specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwlenia 1 regulaminu konkursu, prowadzenia inne] korespondencji z zamawiajgcym,
udzielania wyjasnien w trakcie Postepowan, uzupetniania dokumentéw, oswiadczen i pelnomocnictw,

wegladu w dokumentacje przetargowa,

b} skladania w imieniu Spétki w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wszelkich

oéwiadczen i dokonywania czynnoéci przewidzianych przepisami prawa,

c) udzielania wyjasniett dotyczacych tredci wniosku o dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu i oferty

oraz wyjasdnieri dotyczacych oswiadczen i dokumentéw skladanych w toku Postepowania,

d) zadawania pytan co do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub innych dokumentéw i

oswiadczen otrzymywanych od Zamawiajacego,

i Klienta
Asﬁaiand S.A. 2 siedzibg v Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszdw, NEP: 522-000-37-82, REGON: 010334578; v Woleile asseco.pl
Sad Rejonowry w Rzeszowie, X1l Wydzlal Gospodarcry Xrajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000033391, -
Kapital zaktadowy w wysokogcl 83.000,303,00 PLN Jest optaceny w cafosci. Nr Rej. GIOS: ECO01930W2BW info@asseco.pl
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f)
g)
h)
i)
i)

k)

m)

zapoznawania sie z dokumentacja postepowania w tym zwracania sig z wnioskiem o udostepnienie
protokotu postepowahia oraz zalgcznikdw do tego protokotu,

poéwiadczania w imieniu Spétki dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym sktadanych wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski,

prowadzenia negocjacji w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

prowadzenia dialogu, dialogu ;cechnicznego oraz dialogu konkurencyjnego z Zamawiajgcym,
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

wnoszenia w imieniu Spétki przystugujacych jej w postepowaniu $rodkéw ochrony prawnej {odwotanie,
skarga), w tym zglaszanie przystapien w jej imieniu do postgpowani toczacych sig w wyniku wniesienia
$rodkéw ochrony prawnej przez innego wykonawce, .
wycofania w imieniu Spétki wniesionych przez niego odwotania i skargi oraz wycofania przystapienia
przez niego do postepowania odwotawczego,

" whoszenia w imieniu Spétki pism procesowych w postepowaniu przed Prezesem Urzedu Zamobwien

Publicznych, Krajows Izbg Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zaméwiei Publicznych oraz przed Sadem
Okregowym,

reprezentowania Spétki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajowg lzbg Odwotawczg przy Prezesie
Urzedu Zaméwien Publicznych oraz przed Sadem Okregowym.

Petnomocnik nie jest uprawniony do zawarcia umowy w imieniu mocodawcy ani do udzielania datszych
petnomocnictw.

A%Poland $.A. z siedzibg w Rzeszowie, ul. Glchowa 14, 35-322 Rzeszdw, NIP: 522-000-37-82, REGON: 01033457§;
Sad Rejonowy w Rzeszowle, Xil Wydzial Gospodarczy Kealowega Rejestru Sgdowego, KRS: 0000033391,
Kapitat zakladowy w wrysokescl 83.000.303,00 PLN jest oplacony w calosel. Nr Rej. G10%: ECO01990W2ZBW

W imieniu Asseco Poland S.A.
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KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYF.A -
NOTARIUSZ, ELZBIETA MIKITA - NOTARIUSZ,
JAN PRZYBYEA - NOTARIUSZ
SPOLKA CYWILNA
00-66% Warszawa, ul. Emilii Plater 10 m.7, tel: 621-99-69, 628-03-38

REPERTORIUM A nr .60 1018

Dnia 20 czerwea 2018 rokit.-=-==-=mmmremmme e

Ja, notariusz Andrzej Przybyla, prowadzacy Kancelari¢ Notarialng w
Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, POSWIADCZAM

zgodno$é odpisu z okazanym dokumentenm, --------m-mnmmmnn
PODIANO == e e e e e e
takSy NOLATIAINE] ...c. ettt 12,- 7t
....................... F23% VAL 2 7O ZE
(8§13 rozp. o taksie notarialnej i art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1
ustawy o podatku od towardw 1 ustug).--~-=sem oo
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ING Bank $1gski S.A.
ul. Sokolska 34
4(-086 Katowice

Nr transakeji w ING Banku Slgskim S.A.;
Dane Platnika:

64001160538 Data ksiegowania: 06.09.2018

Dane Odbiorey:

Data transakeji:  06.09.2018

04 1050 0086 1000 0022 7364 3854
ING Bank $laski

ASSECO POLAND S.A.

UL. OLCHOWA 14

35-322 RZESZOW

60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ul. POSTEPU 17A
02-676 WARSZAWA

ium Cyfrowe Bibl. Nar. oraz rozb.

interfejsow nr XIV/264/12/18

Tytut operacji: Szezegdly operaciji: Kwota:
PRZELEW 15 000,00
(16681634) Oplata za wpis od odwola
luta:
nia Biblioteka Narodowa ~ Repozytor Waluta
PLN

Dokument wygencrowany lekironicznie, nie wymaga pieczeei ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Ny 72 z 2002 roku, poz. 665 z pézniejszymi zmianami),

8 zgadnndé 7 Oryginalem
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