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Znak sprawy: KA-2/056/2021 
                                                                                               Załącznik nr 5 do SWZ 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (zaprojektuj i wybuduj) /PROJEKT/ 

       
zawarta w Krakowie, dnia ………… r. pomiędzy: 

 
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą  przy  ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW 
reprezentowaną przez: 
Kanclerza               - Leszka Bednarza 
z kontrasygnatą finansową Kwestora  - Małgorzaty Kurowskiej 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  
 
a 
 

*(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ........................................................................................................................................... 
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy  w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 
wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem 
………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności 
zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 

*(w przypadku spółki cywilnej ) 
1.…………………………....zamieszkałym…………………………………PESEL............................
...............prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………,  
..................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………  
PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą ) 

 
1..................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
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i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez: 
.................................................................  
i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 
wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ( * 
należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na 
podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1 

 
1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 
(10-19) WIŚiE PK ul. Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i 
wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." 
Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-
19) WIŚiE ul. Warszawska 24 Kraków", przeprowadzonym przez Zamawiającego                   
w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zobowiązuje się do wykonania Remontu pomieszczeń 
laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul. 
Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja 
klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa 
pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul. 
Warszawska 24 Kraków", zwanego dalej - „Przedmiotem umowy”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie 
umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli - 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego-  będzie  ono wymagane.  

 
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Temat nr 1 obejmujący:  
a) Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy instalacji elektrycznej 

dla zasilania urządzeń, wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach 
laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE 
PK ul. Warszawska 24 w Krakowie w zakresie: 
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- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna wybranych 

pomieszczeń (na potrzeby projektu budowlanego); 

- projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej zasilania urządzeń , 

wentylacji i klimatyzacji 

- informacja BiOZ 

- prawomocne uzgodnienie z konserwatorem zabytków (po stronie 

Zamawiającego) 

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń dokumentacji projektowej 

wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepisami szczegółowymi 

- zatwierdzenie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego tj. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego bez 

zastrzeżeń 

b) wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznej dla zasilania 
urządzeń, wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach 
laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE 
PK ul. Warszawska 24 w Krakowie zgodnie ze sporządzoną przez 
Wykonawcę dokumentacją, o której mowa w pkt a) powyżej , w  tym: 

- Pomieszczenie 023: 

      Branża elektryczna i teletechniczna : 

a. Wykonanie nowej tablicy elektrycznej w pom. 023 obejmującej obwody : 

‒ zasilania gniazd 230V i gniazd DATA w pom. 023,026 

‒ zasilania agregatu VRF, jednostek wewnętrznych oraz centrali wentylacyjnej. 

Zasilanie tablicy należy prowadzić z RG usytuowanej na korytarzu, częściowo w 

korytach , częściowo nadtynkowo lub podtynkowo / do ustalenia na etapie 

projektowania / Odległość ok. 40 m  

‒ montaż 13 węzłów zasilających [we wskazanych miejscach pomieszczenia], 

każdy węzeł zasilający składa się z 3 oddzielnych obwodów o obciążalności 

prądowej min. 16A na obwód; po 2 gniazda zasilające na obwód; poszczególne 

obwody powinny być oznaczone. Sumaryczna moc urządzeń w pomieszczeniu 

023 wynosi 60 kW. 

b. Montaż przy każdym węźle zasilającym po dwa gniazda Ethernet+ dodatkowo 

gniazdo DATA Okablowanie klasy min. CAT6.; przewody Ethernet należy 

doprowadzić do szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu 025 i zakończyć 

krosownicą. Szafa nie wchodzi w zakres remontu. 

c. Poprowadzenie z pomieszczenia przewód Ethernet dla potrzeb monitoringu 

centrali. Panel sterowniczy centrali klimatyzacyjnej musi być zabezpieczony 

przed ingerencją osób do tego nieuprawnionych. 

- Pomieszczenie 025: 

Brak robót elektrycznych 

 

- Pomieszczenie 026: 

 

Roboty elektryczne: 

- montaż 4 szt gniazd Ethernet + 3 gniazda DATA Okablowanie klasy min. CAT6.; 

przewody 

Ethernet należy doprowadzić do szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu 025 i 

zakończyć krosownicą. 
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2) Temat nr 2 obejmujący wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej ul. 
Warszawska 24 w Krakowie zgodnie z dokumentacją przekazaną 
Wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
tj. zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i opisem przedmiotu 
zamówienia” w następującym zakresie: 

 
a) Pomieszczenie 020 

Roboty budowlane: 

-przebicia, uzupełnienia po przebiciach dla klimatyzacji i wentylacji / wg dostarczonego 

przez Zamawiającego projektu/ 

 

b) Pomieszczenie 023 

Roboty budowlane: 

-przebicia, uzupełnienia po przebiciach dla klimatyzacji i wentylacji / wg dostarczonego 

przez Zamawiającego projektu/ 

-uzupełnienie tynków , przetarcie tynków 

-malowanie ścian i sufitów / kolor ścian do uzgodnienia z Użytkownikiem/ 

c) Pomieszczenie 025 

Roboty budowlane: 

-przebicia, uzupełnienia po przebiciach dla wentylacji, klimatyzacji i instalacji 

elektrycznej*podcięcie drzwi dla wentylacji 

d) Pomieszczenie 026 

Roboty budowlane: 

-przebicia, uzupełnienia po przebiciach dla klimatyzacji i instalacji elektrycznej 

-podcięcie drzwi dla wentylacji 

-ikwidacja zacieków, uzupełnienie tynków, przetarcie tynków 

-malowanie ścian i sufitów / kolor ścian do uzgodnienia z Użytkownikiem/ Roboty 

sanitarne demontaż i ponowny montaż grzejnika, wymiana gałązek 

 

e) Przedsionek 

-dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o wym. 200x200 cm/ wymiary 

sprawdzić na budowie/ 

-uzupełnienie tynków , przetarcie tynków, malowanie ścian i sufitów / kolor ścian do 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

-wykonanie instalacji alarmowej z podłączeniem do portierni 

 

f) Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach 0-20, 0-23, 0-

25, 0-26 wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 

 
3. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ), w tym Program funkcjonalno – użytkowy ( w zakresie 
Tematu 1 ), oraz dokumentacja projektowa ( w szczegolności rysunek koncepcyjny 
oraz orientacyjny przedmiar robót (wskaźnikowy) i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych ( w zakresie Tematu 2 )  i oferta 
Wykonawcy z dnia ……….….... złożona w postępowaniu nr KA-2/025/2021, które 
stanowią integralną część umowy. 
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4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych 
niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie 
zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 
oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
umowy zgodnie ze złożoną ofertą.  

6.  Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z Programem funkcjonalno – użytkowym 
(dalej: PFU) ( w zakresie Tematu 1 ), oraz przedmiarem robót i 
dokumentacją techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych ( w zakresie Tematu 2 )  oraz terenem budowy 
a także oświadcza, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 
znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją 
Przedmiotu umowy i  trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego 
realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz 
inne okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu 
umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i 
osobowym do ich przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i 
terminowego wykonania niniejszej umowy. 

7. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania - na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego, osobie wskazanej przez Wykonawcę - niezbędnych warunków, 
uzgodnień i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, umożliwiających 
realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną 
przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu umowy ( dalej: 
Dokumentacja projektowa) oraz ostatecznych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do umożliwienia Zamawiającemu korzystania z Przedmiotu umowy 
zrealizowanego na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.  

8. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w 
opracowaniu Dokumentacji projektowej obowiązków z zakresu pełnienia nadzoru 
autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie 
przedmiotowej Dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z postanowień 
niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 
i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym 
etapie wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, 
uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania 
Przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy. 
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12. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem iż kosztorys ofertowy musi 
być zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie procedury udzielenia zamówienia 
publicznego a łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z 
kosztorysu ofertowego nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy.  
 

§ 3 
Dokumentacja projektowa 

 
1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania Dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje: 
1) projekt budowlany, 
2) projekt powykonawczy/ dokumentacja powykonawcza (po zakończeniu 

robót, do odbiorów) 
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji projektowej wraz z 

opiniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, z należytą starannością, w sposób zgodny z normami i wymaganiami 
określonymi w SWZ i PFU. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej w taki 
sposób, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i ergonomię eksploatacji oraz w 
taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe były ekonomiczne i nie 
powodowały zbędnego wzrostu kosztów eksploatacji remontowanych 
pomieszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania 
Dokumentacji projektowej zgodnie z PFU oraz w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz zasadami 
wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi, obowiązującymi w 
dniu wydania jej Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności 
wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 
prace projektowe. Pod pojęciem Dokumentacja projektowa strony rozumieją 
również zamienne lub uzupełniające opracowania projektowe, rysunki i szkice 
warsztatowe opracowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy w  
ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust 17-28. 
niniejszego paragrafu dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji robót budowlanych. 

5. Integralną część Dokumentacji projektowej stanowią: ostateczne decyzje 
administracyjne, których uzyskanie było niezbędne do realizacji robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy, analizy i inne opracowania wykonane przez 
Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem 
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne  
do uzyskania możliwości wykonywania robót budowlanych, które mają być 
wykonywane w oparciu o Dokumentację projektową opracowaną na podstawie 
niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy a także wszelkie 
pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili 
wydania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami 
§ 7  niniejszej umowy. 

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się 
zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 
uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla robót budowlanych, które 
mają być wykonane w oparciu o przygotowaną Dokumentację projektową. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej 
kompletnej z punktu widzenia robót budowlanych, które mają być wykonane na jej 
podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a 
w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności: 

1) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 
uwzględniającej wpływ wykonywnaych robót na sasiednie obiekty i 
pomieszczenia,  

2) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 
realizację zadania remontowego, które ma być wykonane na jej podstawie, 
bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.    

8. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych 
wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, 
którego dotyczą. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji 
projektowej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za  pozyskiwane w 
ramach realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia i 
opinie. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) zapoznanie się z dokumentami i materiałami będącymi w posiadaniu 

Zamawiającego przed rozpoczęciem prac, 
2) przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii/ 

skanów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności  pism 
stanowiących wystąpienia i wnioski o wydanie warunków, decyzji, 
uzgodnień i ich uzupełnień,  opinii, pism oraz dokumentów składanych 
i otrzymywanych ( decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania)  
w trakcie toczących się postępowań  administracyjnych przed 
właściwymi  organami wydającymi decyzje formalno – prawne  oraz w 
trakcie toczących się ewentualnie postępowań sądowo 
administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia/ zapytania 
otrzymane od Zamawiającego, dotyczące Przedmiotu umowy lub 
stopnia zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania 
wystąpienia ( zapytania) Zamawiającego; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do 
wykonania niniejszej umowy. 

12. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania na wezwanie Zamawiającego  informacji o stanie 
zaawansowania prac  projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od 
momentu otrzymania wezwania; 

2) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu o stanie 
zaawansowania prac, w ostatnim dniu miesiąca objętego obowiązkiem 
raportowania; 

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy, odbywających się w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, w tym na etapie realizacji robót budowalnych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy oraz do przygotowania stosownych 
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materiałów, informacji i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym 
przez Zamawiającego; 

4) kompleksowej współpracy z Zamawiającym w przypadku, gdyby zostało/ 
zostały wszczęte postępowanie/ postępowania sądowe lub sądowo 
administracyjne związane z realizacją Przedmiotu umowy, polegającej m.in. na 
przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu odpowiednich materiałów, 
udzielaniu wyjaśnień i konsultacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym 
przez Zamawiającego oraz uczestniczenia w rozprawach sądowych i 
spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności;  

13. W przypadku podzlecania wykonywania części Dokumentacji projektowej 
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania autorskich 
praw majątkowych oraz praw zależnych ( wraz ze zobowiązaniem Autora do 
niewykonywania jego praw osobistych i zgodą na wykonywanie przysługujących 
mu osobistych praw autorskich przez Zamawiającego) do utworów wytworzonych 
przez ten podmiot w ramach realizacji Dokumentacji projektowej  
opracowywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tożsamym z zakresem 
określonym w paragrafie 4 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami paragrafu  4 niniejszej umowy; 

14. Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana 
zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w 
wykaz opracowań. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Dokumentacji projektowej 
wyłącznie na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany do pełnienia na 
żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 
budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o Dokumentację projektową, 
opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. 

17. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów 
podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjaśniania wątpliwości 
dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a ponadto 
do:  

1) kontroli zgodności realizacji zadania z opracowaniami projektowymi 
powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie 
wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji 
robót wykonywanych na ich podstawie, 

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi 
w ramach realizacji niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Zmawiającego, 

5) dokonywania koniecznych zamian w Dokumentacji projektowej, w tym 
poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego, 

6) udziału w komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych 
przez Zamawiającego, 
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7) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział odbiorze inwestycji, 
8) pobytów na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; 
9) udzielania stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót 

budowlanych oraz  bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 
powstałych w toku realizacji robót budowlanych; 

10) dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w 
ramach realizacji niniejszej umowy, których konieczność dokonania 
wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Projektanta . 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego 
zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą 
starannością. 

19. Wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego czynności,  o których mowa w ust. 
17, w szczególności czynności, polegających na, uzupełnianiu szczegółów 
opracowań projektowych, dokonywaniu  zmian w opracowaniach projektowych i 
przygotowywaniu uzupełniających opracowań projektowych w razie zaistnienia 
takiej konieczności a także wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego szkiców i rysunków warsztatowych następuje w ramach 
wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

20. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu 
budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 
zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, 
wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskania   
decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

21. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez 
dodatkowych wezwań ale także w odpowiedzi na wezwanie Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, która dokonując 
wezwania do wykonania czynności nadzoru autorskiego, wskaże Projektantowi - w 
miarę możliwości - jakich podstawowych problemów nadzór ten ma dotyczyć oraz 
określi termin wykonania czynności nadzoru autorskiego. 

22. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 
w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość 
wykonania jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na 
terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

23. Projektantowi pełniącemu nadzór autorski przysługują uprawnienia wynikające z 
art. 21 Prawa budowlanego, tj.: 

1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących jej realizacji; 

2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 
razie stwierdzenia : 

a) uchybień w realizacji budowy zagrażających życiu lub zdrowiu  
b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem 

Projektanta.  
24. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

zagrażających życiu lub zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub 
zaleceniem Projektanta, Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika 
budowy, wstrzymania robót budowlanych. 

25. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą 
starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa 
budowlanego uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
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cywilnej. 
26. Nadzór autorski będzie sprawowany  począwszy od dnia rozpoczęcia robót 

budowalnych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru 
końcowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie 
włącznie, o ile taka będzie wymagana. 

 
§ 4 

Prawa autorskie 
 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania 
odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno 
własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a 
także autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na następujących 
polach eksploatacji: 
1) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) robót 
budowlanych wykonywanych na jej podstawie; 

2) użytkowanie Dokumentacji projektowej w celu wykonywania robót 
budowlanych na jej podstawie  przez wykonawcę wybranego przez 
Zamawiającego i jego podwykonawców; 

3) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego 
kopii sądom, organom administracji  publicznej w zakresie  niezbędnym dla 
prowadzonych postępowań; 

4) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego 
kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania 
innych opracowań; 

5) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego 
kopii podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu robót budowlanych lub 
nadzorujących wykonywanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie 
a także innym podmiotom uczestniczącym w procesie budowlanym; 

6) udostępnienie Dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w zakresie 
niezbędnym do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej, jej 
aktualizacji lub wykonania opracowań Dokumentacji projektowej, 

7) utrwalenie Dokumentacji projektowej, w całości lub we fragmentach bez 
żadnych ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue – ray, 
pendrive, itp.); 

8) kopiowanie i  zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, w całości lub we 
fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 
dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, 
zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a 
także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 
Zamawiającego, 

9) wykorzystanie i wyświetlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji projektowej 
w całości lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w 
ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki 
masowego przekazu, 

10) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej oraz 
nośnikami na których ją utrwalono, w szczególności i wprowadzanie jej do 
obrotu, poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę, 

11)  wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 
publikacjach, w tym również multimedialnych i do korzystania z niej dla potrzeb 
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prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, także 
jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, w tym w szczególności w celu promocji zadania 
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

12) wprowadzenie  Dokumentacji projektowej do pamięci komputera ma dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej w tym do Internetu i sieci wewnętrznej Zamawiającego;  

13) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację 
projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili 
Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia 
zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz 
wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 
zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,według potrzeb 
Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, 
prowadzeniem działań promocyjnych  bądź  komercyjnych,  oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

5. W  chwili  wydania  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca  wyraża  zgodę  na 
rozporządzanie  i korzystanie  z  opracowań  Dokumentacji projektowej  na  
polach  eksploatacji, októrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi 
będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także te, 
które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, 
pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 
praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 
oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować 
przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne 
zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich; 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust.1-6 
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 
zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 
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Zamawiający poniesie wzwiązku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 
korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 
czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 8 ust.1 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
100 000,00 złotych oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z 
dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.  

2.Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenia 
terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej, potwierdzających, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych 
dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku 
przedłożenia przez Wykonawcę kopii tych dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do 
utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3.Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na własny koszt warunki 
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

4.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur 
wystawianych przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o 
ryczałt uzgodniony podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie 
do 14 dni od daty wystawienia faktury. Do należności będzie doliczany podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku opóźnień w zapłacie 
faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do ustawowych odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych. 

5.Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego 
odbioru robót przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci teren do 
stanu pierwotnego.  

6.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego 
zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z 
niniejszej umowy (zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz 
magazynowe dla potrzeb własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie 
budowy oraz likwidacji zaplecza niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót. 

7.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 
biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 



 

Strona: 13/71 
 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 
Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 
odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich 
wyrobów tytoniowych. 

8.Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac zagrażających 
bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terenie 
obiektów Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione 
wezwanie na interwencję jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest w świetle 
obecnie obowiązujących przepisów odpłatne. 

9.W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w 
szczególności: 

1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 
odpady, gruz i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie 
odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego 
wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
trzecich zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie 
prowadzonych robót oraz usuwanie awarii związanych z prowadzeniem 
budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 
5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót 

zobowiązuje się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 
10.W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace 

będą prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi 
zapewnić:  

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 
powstałym w wyniku prowadzonych prac, 

2) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami oraz 
przyległych  pomieszczeń, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed 
oddaniem pomieszczeń do użytkowania. 

3) realizację prac w taki sposób, aby korzystanie z pozostałych pomieszczeń 
odbywało się bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 21 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 

11.Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 
przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz 
urządzeniach przeznaczonych do wbudowania, a powstałe w tych robotach, 
materiałach lub urządzeniach uszkodzenia jest zobowiązany naprawić na własny 
koszt. 

12.Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 
dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, 
jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się 
do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 
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13.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją umowy.  

14.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 
stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że 
teren budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma 
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu 
bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami 
tych prac obciążyć Wykonawcę. 

15.Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. poż. 
Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie 
powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca 
podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych 
działań. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych realizacją robót 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

16.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie 
potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników 
organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  
3) Inspekcji Sanitarnej,  
4) Państwowej Inspekcji Pracy, 
5) Państwowej Straży Pożarnej. 

17.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 
robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

18.Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 
własnych. 

19.Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 18 powinny: 
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333  ze zm.) oraz wymogom Ustawy  z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

20.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń 
oraz za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

21.Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych 
materiałów – poprzez podpisane Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na 
każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska 
Normą lub aprobatą techniczną. 

22.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i 
ilości zużytych materiałów. 

23.Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały 
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bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

24.Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 
i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych 
robót i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

25.Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy 

oraz kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu 
umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu 
zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia 
złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 
obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  
branżowych; 

3) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 
łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

4) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, 
tymczasowych i wyburzeniowych, rozbiórek; 

5) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 
zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 
powiadomienia ich o robotach; 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, 
sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy 
przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy 
zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

7) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w 
ramach realizacji Przedmiotu umowy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej 
Umowy materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i 
zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być 
dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 
prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 
powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy,  
od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

29. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym 
wykona konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

30.Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w 
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rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 
powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020.797 ze zm.) oraz pokrywania kosztów 
utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji 
odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

31.Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor Nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

32.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z niniejszą umową będą wykonywane. 

33.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 
dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję) oraz 
utrzymywać w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

34.Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający 
przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 

35.Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy. 
36.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

37.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. Akceptacja następuję poprzez 
podpisane przez Inspektora Nadzoru Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 21 
powyżej, sporządzonej przez Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego. W przypadku 
nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

38.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów, wynikających 
z warunków technicznych i wymagań wydawanych  i określanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej ( gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego 
wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela  zarządcy infrastruktury 
technicznej, pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi danej 
infrastruktury technicznej, kosztów ochrony  danej infrastruktury, kosztów odbiorów 
końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz 
kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji wynikających 
z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej. 

39.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, (w 
tym postęp rzeczowy i finansowy); okoliczności dotyczących przerw w 
wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji 
będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć 
istotny wpływ na realizację Przedmiotu umowy i termin jej zakończenia. 

40.Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej 
rozliczeń z podwykonawcami. 

41.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego.  

3) Każdorazowego zawiadomienia Zamawiającego w okresie realizacji umowy 
i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 11 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 
c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań 

z tytułu gwarancji i rękojmi. 
d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 
e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
g) zawieszaniu działalności Wykonawcy. 

42.Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 41 pkt.3 powinno być dostarczone w formie 
pisemnej do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia danego faktu. 

43.Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia  7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) ( dalej: ustawa Prawo Budowlane), 
2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w 

specyfikacji technicznej ( dalej: SST), 
3) wykonania robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy, a nie wyszczególnionych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym i Przedmiarze Robót, 

4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy 
w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym 
również :  
a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do 

realizacji zamówienia oraz wykazanych w SST, 
b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  
7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi 
w SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 
realizacji robót kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 
13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
  

44. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary 



 

Strona: 18/71 
 

związane z zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z 
odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

45. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

46. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający (Inspektor 
Nadzoru) jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości 
lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie nieprawidłowości 
lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w 
związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
jakichkolwiek upoważnień sądowych. 
 

§ 6 
Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu nastąpi w 

terminie do 75 dni od daty zawarcia umowy 
2) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 3 dni 

roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  Dokumentacji 
projektowej; 

3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
(realizowanych zarówno w ramach Tematu 1 jak i Tematu 2 ) nastąpi                     
w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy Wykonawcy  

4)  wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
(realizowanych zarówno w ramach Tematu 1 jak i Tematu 2 ) nastąpi                         
w terminie do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy Wykonawcy (wraz 
z odbiorem końcowym). 

2. Wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
(zrealizowanych zarówno w ramach Tematu 1 jak i Tematu 2 ) zostanie 
potwierdzone w protokole odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 
niniejszej umowy. Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po 
upływie terminu określonego w  ust. 1 pkt 4), to w takim przypadku termin 
wykonania robót budowlanych nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi 
podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 18 
ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.  

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu 
przekazania. Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie 
protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

 
§ 7 

Odbiory 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór końcowy; 
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4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

Dokumentacji projektowej wraz kompletem uzgodnień i opinii 
koniecznych do zrealizowania robót budowlanych co najmniej na 15 dni 
przed terminem wykonania Dokumentacji projektowej określonym w § 6 
ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez 
Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej.  

b) Dokumentację projektową, do której opracowania Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, uznaje się za wykonaną i 
wydaną Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia praw o 
których mowa w paragrafie 4 niniejszej umowy w dacie podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji Projektowej. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciągu 15 dni 
od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę. 

d) Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego 
w pkt 1), odbiór Dokumentacji projektowej zakończy się po upływie 
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, to w takim przypadku termin 
wykonania Dokumentacji projektowej nie został przez Wykonawcę 
dochowany. 

e) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona 
Zamawiającemu Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, 
Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady 
lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona odbioru 
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane 
wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez 
Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje 
się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana.  

f) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 
protokół zdawczo – odbiorczy Dokumentacji projektowej. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu  Dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi i 
pozowleniami oraz wraz z innymi wymaganymi prawem decyzjami 
warunkami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do zrealizowania robót 
budowlanych oraz pisemnym oświadczeniem, że Dokumentacja 
projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 
normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: decyzja / decyzje oraz 
wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne 
oświadczenia, stanowią integralną część Dokumentacji projektowej. 

h) W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca złoży również 
pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej 
Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w zakresie w jakim są one 
przenoszone na Zamawiającego, a także, że jest ona wolna od wad 
prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich. 

i) W przypadku wydania Zamawiającemu możliwej do wyodrębnienia części 
Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawa autorskie w zakresie określonym w § 4 niniejszej umowy co do 
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wydanej części Dokumentacji projektowej i złoży oświadczenie, o którym 
mowa w  ppkt g  i w ppkt h) niniejszego paragrafu w odniesieniu do 
wydanej Zamawiającemu części Dokumentacji projektowej. 

j) Odbiór Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, w tym w 
szczególności odbiór projektu budowlanego nie jest równoznaczny  z 
potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji 
projektowej. 

 
2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do 
odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony 
Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej 
dwudniowym wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie 
przez Inspektora Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 
wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub 
zgłasza swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na 
żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego. 

 
3) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania odbiorów częściowych na etapie realizacji 
robót budowlanych. Powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie 
umowne, o którym mowa w  art. 654 Kodeksu Cywilnego.  
 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  całości robót budowlanych 
objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu przez 
Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą 
zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem 
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umowy, przeprowadzenia z wynikiem  pozytywnym niezbędnych 
przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie 
Zamawiającemu kompletu wymaganych do odbioru dokumentów; 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu komplet 
dokumentów wymaganych do odbioru końcowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest  do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 
do odbioru końcowego  nie później niż  7 dni  kalendarzowych przed 
upływem  terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 4). 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia Zamawiającemu  
kompletnej dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż 
(2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w 
plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg /ACAD/), wraz z niezbędnymi 
protokołami z wyników pomiarów, niezbędnymi atestami, w tym CE. Do 
dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również: 
 

 Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

 Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 
zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru karty materiałowe. 

 dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

 protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia 
co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy 
lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

e) Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy; Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z 
dokumentacją, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki 
budowlanej oraz przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych;  

f) Z czynności odbioru końcowego robót  zostanie komisyjnie spisany 
protokół zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, 
dotyczące istniejących wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad przy odbiorze oraz podpisy osób uczestniczących 
w odbiorze; 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może 
podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia 
tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny koszt. W takiej sytuacji 
stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ppkt h poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad  i usterek 
Przedmiotu umowy ( wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z 
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dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami), które nadają się do 
usunięcia Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego do czasu 
usunięcia wad. Stwierdzone wady i usterki zostaną odnotowane w 
protokole usterek i wad i strony ustalą termin ich usunięcia z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 
związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza 
przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 
6 ust. 1 pkt 4). W takiej sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest do 
zdemontowania wadliwie wykonanej części, elementu i do wykonania jej 
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( Inspektora 
Nadzoru) o usunięciu wad z prośbą o wyznaczenie terminu na dokonanie 
odbioru końcowego, w tym odbioru robót zakwestionowanych uprzednio 
jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający 
dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia usunięcia przez 
Wykonawcę wszystkich wad i usterek wymienionych w protokole usterek i 
wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną 
stwierdzone  wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z 
dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami) , które nie nadają się do 
usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy 
stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę 
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają 
użytkowania Przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W 
takim przypadku  Zamawiającemu przysługuje prawo do 
obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  
powodujących, że Przedmiot umowy będzie nadawał się do 
użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie 
potwierdzone w protokole odbioru końcowego.  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie 
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4)  wskutek niedochowania przez 
Wykonawcę obowiązku określonego w ppkt c) powyżej lub w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru 
końcowego  wad Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w 
takim przypadku termin wykonania robót budowlanych, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 4) nie został przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający 
zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu 
robót budowlanych, o których mowa  w § 18 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego robót. 
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n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy 
stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z 
Wykonawcą.  
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają 
na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w 
trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w 
powyżej w lit. a) i lit. b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą 
przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów 
gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy będą 
przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w 
dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 
terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie 
wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza 
się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i 
rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w 
trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy. 
Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu 
umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad 
ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 
gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 16 
niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 
stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 
okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru 
pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych 
lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół 
odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu 
wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 
protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 
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§ 8 
Wynagrodzenie. Płatności 

 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi: …………… 

zł brutto (słownie ……………………) w tym należny podatek od towarów i usług 

VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej w wysokości 
........................................... ...………………………………. zł brutto 
(słownie ..............................................) (nie więcej ni z 10 % 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych realizowanych na 
podstawie niniejszej umowy); 

2) wynagrodzenie za wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych 
Przedmiotem umowy tj. robót budowlanych realizowanych w ramach  
Tematu 1 oraz robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu  
2, zrealizowanych w budynku W-2 WIŚiE Politechniki Krakowskiej, ul. 
Warszwska 24 w Krakowie na podstawie niniejszej umowy w 
wysokości: ...………………………………. zł brutto (słownie 
..............................................) 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego 

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 
mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje  wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
Przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty dodatkowe, jeśli występują, np. koszty 
prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, 
dokumentacji powykonawczej, pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, koszty utrzymania 
zaplecza budowy, oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie związane 
z realizacją niniejszego zamówienia, włączając w to próby, sprawdzenia oraz 
rozruchy i inne. 

4. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur 
wystawionych przez Wykonawcę tj.: faktury obejmującej wynagrodzenie za 
wykonanie Dokumentacji projektowej oraz faktury obejmującej wynagrodzenie   za 
wykonanie zrealizowanych wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy tj. robót budowlanych realizowanych w ramach  Tematu 1 oraz robót 
budowlanych realizowanych w ramach Tematu  2 .   

5. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie 
Dokumentacji projektowej i jej zapłaty będzie protokół zdawczo – odbiorczy 
Dokumentacji projektowej. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej 
wynagrodzenie za wykonanie  robót budowlanych zrealizowanych w ramach 
wykonywania Przedmiotu umowy tj. robót budowlanych realizowanych w ramach  
Tematu 1 oraz robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu  2 i jej zapłaty 
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przez Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, 
o których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura 
spowoduje, konieczność jej poprawienia ( korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej 
sytuacji nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
poprawionej faktury. 

7. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury obejmującej 
wynagrodzenie za wykonanie  robót budowlanych zrealizowanych w ramach 
wykonywania Przedmiotu umowy tj. robót budowlanych realizowanych w ramach  
Tematu 1 oraz robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu  2,  jest 
przedłożenie przez Wykonawcę wraz z tą fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń (co najmniej o 
treści odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich 
zatrudnionych za zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich reprezentacji, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych dokumentów 
określonych w niniejszym paragrafie. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie 
części robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy do faktury obejmującej 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych w ramach 
wykonywania Przedmiotu umowy tj. robót budowlanych realizowanych w ramach  
Tematu 1 oraz robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu  2 ,Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 

 
1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, 

w którym wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz stosowny podział 
należności objętej daną fakturą pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami, sporządzony na podstawie protokołów 
stanowiących  podstawę do wystawienia faktury potwierdzonej prze 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych 
podwykonawców 

2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim 
podwykonawcom lub wszystkim dalszym podwykonawcom  robót 
budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia ( robót dostaw, 
usług objętych daną faktura składaną przez Wykonawcę) , zawierającego co 
najmniej informacje jak we wzorze oświadczenia stanowiącego załącznik nr 
1.,  potwierdzającego otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców  wynagrodzenia za wykonanie  robót objętych daną fakturą a 
- w przypadku gdy oświadczenia podwykonawców  i dalszych 
podwykonawców będą składane przez Wykonawcę do faktur końcowych 
muszą one potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z 
Wykonawcą lub  w wypadku dalszych podwykonawców –z tytułu umów 
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zawartych z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczących 
wykonania robót, usług, dostaw  stanowiących Przedmiotu umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”  

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot 
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 
Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 
składanej faktury.  

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty  
wynagrodzenia podwykonawcy  w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; 
Zamawiający uzna te oświadczenia za uzasadniające taka odmowę. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii 
dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 
8 nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury 
doręczonej Zamawiającemu.  

10. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 9, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 8, w szczególności oświadczeń 
wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że 
wszystkie należności tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich 
części Przedmiotu umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty 
faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie 
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do 
faktury. W przypadku brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów 
Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej kwotę odpowiadająca 
wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich 
brakujących dokumentów, o których mowa w ust. 8. 

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury. 

12. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
należności na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z 
tym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może 
trwać do czasu przedłożenia wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu 
zapłaty całego wynagrodzenia przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu 
powszechnego lub polubownego stwierdzającego nieistnienie obowiązku zapłaty na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego 
orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze skutkiem 
zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 
stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o 
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie 
nie zostało im wypłacone. 
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14. W przypadku nie dołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez 
Wykonawcę oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w ust. 8  Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie 
należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co 
Wykonawca wyraża zgodę i przekaże ją na rzecz tych podwykonawców  lub 
dalszych podwykonawców w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających  wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę  zleconej mu dostawy, usługi lub roboty budowlanej ( 
faktury, protokołu odbioru itp.). 

15. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace 
podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił 
podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę, jeżeli 
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  dalszego 
podwykonawcy ( w szczególności na podstawie art. 6471§ 1k.c.) Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe ( np. w 
sytuacji gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych przez 
Zamawiającego na  rzecz podwykonawcy. 

16. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, 
do faktury, o której mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, obejmującej wynagrodzenie 
za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych w ramach Tematu 1 i Tematu 2, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu 
Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres Przedmiotu 
umowy. 

17. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  
uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru 
robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-
57. 

19. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 
nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu, których 
przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od 
Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego 
zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody 
przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej 
nie obliguje Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie 
wskazanych w niniejszej umowie. 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
20. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika 

ustanowionego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z 
wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, 
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pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą 
rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

 
§ 9 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na 
zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1  należy rozumieć roboty 
będące następstwem ( wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie  elementu 
zaprojektowanego ( występującego ) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób 
odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w 
związku z  stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodności z 
zasadami wiedzy technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który ją przygotowano lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w 
związku z wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego 
roboty zamienne, które winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis 
stanu faktycznego uwzględniający okoliczności faktyczne i techniczne 
uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania 
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jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą 
wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 
wskazywanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą, protokół konieczności 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Projektanta 
oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym 
stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wystąpienie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy robót zamiennych, o których 
mowa ust.1, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w  § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

7. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym 
paragrafie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokołu 
konieczności, o którym mowa w  ust. 5  nie stanowi zwłoki Wykonawcy w 
realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy 
na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego.  

8.  Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części 
(elementów) Przedmiotu umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w 
sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn 
niezależnych od Stron  Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności 
Przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 
Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że 
wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie 
wykonywane w wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej 
części Umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

9.  W przypadku  rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  ( roboty 
zaniechane,), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a 
Strony sporządzą  protokół konieczności,  zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze 
strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany  (tj jakie roboty nie 
będą wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację na 
temat wartości robót zaniechanych 



 

Strona: 30/71 
 

10. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 9 wraz z załącznikami będzie 
dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany 
umowy, wynikające z wystąpienia robót zaniechanych ( w szczególności 
zmiany dotyczące zakresu robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i 
sporządzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest już w takiej sytuacji 
wymagane. 

11. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub w Dokumentacji projektowej (robót 
zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 
zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą wykonywane. Wartości tych 
robót, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczona 
w następujący sposób: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 
Dokumentacji projektowej nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 
określonej w tej dokumentacji, od ogólnej wartości robót budowlanych 
realizowanych w ramach Tematu, którego dotyczy odstąpienie 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 
Dokumentacji projektowej, obliczenie wartości niewykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości 
całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych 
robót i odliczona od ogólnej wartości robót budowlanych realizowanych w 
ramach Tematu, którego dotyczy odstąpienie. W przypadku, gdy ten sposób 
wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość 
obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu różnicowego, z 
uwzględnieniem postanowień ust. 11. Kosztorys różnicowy, należy wykonać w 
następujący sposób: 

- wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
- wyliczyć cenę roboty wykonanej, 
- wyliczyć różnicę pomiędzy cenami 

13. W przypadku rezygnacji części zakresu Przedmiotu umowy i ograniczenia 
zakresu robót ( robót zaniechanych) do rozliczenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy przyjmuje się wysokość 
wynagrodzenia ustaloną zgodnie z postanowieniami  ust. 11 i ust. 12 niniejszego 
paragrafu wynikającą z kosztorysu różnicowego, o którym mowa w ust. 12 i nie 
wymaga to sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w 
okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 
ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zaistnieniem 
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okoliczności, o których mowa w tych przepisach i związanej z tym koniecznością 
wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług ustala się następujące 
zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym paragrafie. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług wykraczających poza 
Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp  może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego 
niniejszą umowę w tym zakresie. 

4. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie 
protokół konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony 
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół 
konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Rozpoczęcie wykonywania tzw. dodatkowych robót budowlanych, 
wykraczających poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) 
udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 
musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te 
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 
prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie to wymagane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W aneksie, o którym mowa w ust. 3 strony określą w szczególności zakres 
dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz 
zasady jego rozliczenia. 

7. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych 
robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, 
pkt 4 i art. 455 ust. 2  Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej Umowy. Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie 
dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 
kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 
według niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

8. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, których 
nie można rozliczyć zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej  gdyż nie 
określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na 
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 
obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w 
„dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o 
założenia, o których mowa w ust. 9 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez 
Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, 
o którym mowa w ust. 3  powyżej. 

9. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 8  powyżej zostanie opracowany 
przez Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  
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1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 8  powyżej będą nakłady 
publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W 
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 
określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie 
ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w ust. 8 powyżej zastosowane będą 
średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 
(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 
publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  
zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na 
danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę 
rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.  

 
 

§ 11 
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  

 
1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika robót branży budowlanej (Kierownik budowy) posiadającego 
uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………………………………, 

2) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane 
do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: 
…………….., 

3) Kierownika budowy robót branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia 
budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych w osobie:……., 

4) Projektanta branży architektonicznej w osobie: ……….., 
5) Projektanta branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………., 
6) Projektanta branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych w osobie: 
………………. 

którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będą pełnili stosowne 
obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu 
umowy. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny być zarejestrowanymi członkami właściwego 
samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu 
zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117) (kierownik budowy działa w 
granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333). 
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3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i 
umocowanie do podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 
pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku 
bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych ( nieobecność kierownika/kierowników na 
budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie obowiązków BHP itp.) Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 18  ust.2 pkt. 15  niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do 
prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad 
BHP, a także do bieżącego prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca 
dostarczy we własnym zakresie. 

5. Wykonawca wyznacza Pana / Panią ........................ do pełnienia obowiązków 
projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, 
posiadającą uprawnienia nr..................., i przekazuje Zmawiającemu oświadczenie 
Projektanta o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo 
Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej 
wskazanych uprawnień. 

6. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w 
formie pisemnej. 

7. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia 
stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania 
przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak 
osoba pierwotnie pełniąca dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 
Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których 
mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez nią uprawnień. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, 
jest Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: 
……………..……… 

9.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego, jest Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: 
……………..……… 

10. Zamawiający wyznacza Pana/Panią …………………….., tel. 
………………………,            e-mail: ……………..………do reprezentowania Działu 
Eksploatacji PK w zakresie uzgodnień wykonawczych oraz odbiorów częściowych i 
końcowych robót w branży instalacji elektrycznych i pokrewnych. 

11. Zamawiający wyznacza Pana/Panią …………………….., tel. 
………………………,            e-mail: ……………..………do reprezentowania Działu 
Eksploatacji PK w zakresie uzgodnień wykonawczych oraz odbiorów częściowych i 
końcowych robót w branży instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

12. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 

11))  Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… 
…………………………. 

22))  Inspektor Nadzoru branży elektrycznej ……… ………… 
………………………………. 

33))  Inspektor Nadzoru branży sanitarnej  ………………… 
…………………………………. 

(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  
z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333) 

13. Zamawiający w oparciu o w oparciu o art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  wymaga aby 
przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na 
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umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z późn. zm.), tj.: wszelkie prace 
fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg 
przedmiaru robót będącego załącznikiem do SWZ, tj: 
1) roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe, przebicia i wywozy, murowanie, 

malowanie, tynkowanie, okładziny flizami, montaż stolarki i ślusarki 
2) roboty sanitarne: roboty demontażowe i wywozy, instalacja wod-kan, instalacja 

wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszące 
3)  roboty elektryczne: roboty demontażowe i wywozy, instalacje oświetlenia, 

instalacje zasilania, instalacje słaboprądowe, pomiary powykonawcze, roboty 
towarzyszące 

oraz 
4) nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie 
14. Wymagania, o którym mowa w ust. 13 powyżej dotyczą również podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli 
Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

15. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w 
zakresie określonym w ust. 13  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji 
zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

16.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 13 powyżej, tj. pisemne 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby 
stanowiące w/w personel Wykonawcy lub Podwykonawcy  są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z późn. zm.) Nieprzedłożenie 
oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod 
rygorem naliczenia kar umownych określonych § 18 ust. 2 pkt 14 niniejszej 
umowy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 13 są 
realizowane przez Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez 
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w 
szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ustępie 13 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana 
w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 17 
będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 
określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 
2020 r., poz.1320, z późn. zm.), umową cywilnoprawną. 

 
§ 12 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  
 

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 
Umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2,  będą podpisane 
przez osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji 
niniejszej umowy w imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy 
Stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 
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Email: …………………. 
      - dla Wykonawcy: 
          Email: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, 
informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej 
skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 
podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez 
osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu 
Stron umowy,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście 
lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na 
adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
  Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
  Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 

3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 
ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), 
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 
niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 
reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli 

składanych przez Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą 

umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, 

czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 
aneksów do umowy, protokołów. 

 
§ 13 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 

(wskazanych w ofercie) części zamówienia,: 

1)  ………………  

2) ………………  

3) ………………………  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  
usługi,  oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót 
budowlanych, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który 
zamierza  realizować przy pomocy podwykonawców). 



 

Strona: 37/71 
 

 
Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 
własnymi 

 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w 
przypadku, gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
powoływał się  na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach 
technicznych lub zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
następującej części zamówienia…………………..  

 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez 
podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą której przedmiotem są roboty 
budowlane jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w 
szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  
a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje 
wynagrodzenie  kosztorysowe  –Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny 
jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 
robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie 
później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 
przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane winna zostać zawarta w formie pisemnej. 
Projekt umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. 
Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 
uregulowania: 

11))  zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy 

22))  termin realizacji, 

33))  obowiązki Generalnego Wykonawcy, 

44))  obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 



 

Strona: 38/71 
 

55))  wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy,  

66))  termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
roboty budowlanej. Dalsze wymagania określone przez Zamawiającego dla 
umów z podwykonawcami wskazane zostały w tabeli stanowiącej Załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu 
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy 
o roboty budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu 
dołączyć oświadczenie w sprawie spełnienia wymogów dla umów z 
Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, stanowiącej 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o 
podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 
powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 
podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim 
załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących 
strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w 
imieniu podmiotu, którą reprezentują ( strony umowy o podwykonawstwo,), w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzoną za zgodność kopię umowy 
zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć( doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. 
Warszawska 24, 31-155 Kraków. 
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10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
Wykonawca ( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu 
podwykonawcy)  realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są  roboty budowlane  w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia 
ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11   stosuje się 
odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do 
umowy o podwykonawstwo. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej zmiany umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 
której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki 
Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki 
Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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16. Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  
przy pomocy podwykonawców, zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

11))  powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, 
mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia 
podwykonawcom,  

22))  wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

33))  rezygnacji z podwykonawstwa,  

44))  zmiany podwykonawcy. 

20. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub 
przy pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez 
Wykonawcę i zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać 
za aprobatą Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z 
zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w 
stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia. 

22. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części 
zamówienia, którą Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale 
podwykonawców, które nie została wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i 
musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

24. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W 
przypadku bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby 
lub kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
spełniają warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
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wykonania powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów ich realizacji. 

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

28. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

 
§ 14 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do 
dokonania bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, 
zawiadomi Wykonawcę  o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę  oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych 
w wezwaniu, w szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające 
szczegółowe uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i 
charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co 
do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień 
umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  
okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w 
zastrzeżonym 7 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego 
oznacza, iż  Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania 
robót budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących 
ich faktur VAT  lub rachunki a także oświadczenie złożone przez osoby 
umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o  braku otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem bezpośredniej 
zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania ( nadania)  do podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz 
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.    

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną, podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia 
faktury VAT  lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono 
jeszcze nie wymagalne., na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę 
o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy  z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy nawet gdyby nie było ono jeszcze 
wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa  w §6 ust. 1 
zostaje pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość kwoty wypłaconej przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 
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12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych 
jest ograniczona  wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  
budowlanych wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

§ 16 
Gwarancja i rekojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – 5 lat od daty odbioru 
końcowego robót, 

b) na zamontowane urządzenia – na okres gwarancji udzielanej przez producenta, 
z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy niż 2 lata liczone od daty odbioru 
końcowego. 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest  w 
okresie gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich 
przeglądów serwisowych i konserwacyjnych wymaganych przez producentów 
urządzeń zainstalowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu 
umowy jak również nieodpłatnie wykona wszelkie naprawy tych urządzeń w razie 
wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu ich wadliwego wykonania lub 
wadliwego montażu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji wykonywać przeglądy 
techniczne wymagane w instrukcjach DTR producentów zainstalowanych urządzeń 
oraz przeglądy eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, łącznie z wymianą 
podstawowych wymaganych materiałów eksploatacyjnych, a także wykonywać 
wszelkie czynności konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentów 
zainstalowanych urządzeń. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do 
umożliwienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w terminie wcześniej 
uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych 
i konserwacyjnych. Zamawiający będzie pokrywał uprzednio zaakceptowane koszty 
wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych, na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu wymiany tych materiałów. 

4. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument 
gwarancyjny najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy, przy 
czym gwarancja nie będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie 
konserwacji przez Zamawiającego.  

5. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 4 powyżej nie może zawierać 
następujących zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są 

przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których 
wykonanie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby 
Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter 
warunkowy, z wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia 
których przyczyną jest użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  
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4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie 
gwarancyjnym powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności 
między zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej 
umowy. 

6. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

7. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis 
(regulacje), w tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów 
zainstalowanych urządzeń.  

8. O wykryciu wady/awarii/ usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie 
w formie: 

2)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 
 lub 

3)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 
lub 

4)  telefonicznie na numer ..........................  
lub 

9. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin 
do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie 
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie przystąpi do 
spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego. W przypadku niemożności uzgodnienia 
wspólnego protokołu wad, protokół sporządza Zamawiający a Wykonawca ma 
prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/awarii/usterek 
przyjmowane były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą 
faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 
godzin od otrzymania zgłoszenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania 
zgłoszeń, o których mowa w  ust. 8  oraz godzin ………………………., w których 
Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i 
numery telefonu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od 
momentu zgłoszenia: max. 24 godziny. 

12. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni  od daty otrzymania 
zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w protokole , o którym mowa w ust. 9 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 12 , 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. W 
tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
Umowy, zobowiązany był do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie 
powoduje utraty uprawnień wynikających z rękojmi i  gwarancji. 

14. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

16. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ….. lat ( * należy wpisać 
zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca 
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ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 
uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 
tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania 
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 
wykonanie. 

19. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna 
się od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w 
protokole odbioru końcowego. 

20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

21. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według 
własnego wyboru prawo do:  

1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego 
materiału lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych 
parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 
dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania 
wykonanego elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego 
wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu 
wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub 
urządzenia wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu 
wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia; 
6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

22. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu 
przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do 
żądania naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy. 

23. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 17 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 pkt 1)  niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni 
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 4)  
niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego 
odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej 
sytuacji. 

5. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych 
w zdaniu 1 Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od 
niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 
50 % kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 
jednego roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy 
osiągnie wysokość 50 %  kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
niniejszej umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia wskazanych poniżej przypadków 
stanowiących podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy ( placu 
budowy) pomimo upływu  3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 6 
ust. 1  pkt 2 niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje 
roboty budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  
dłużej niż  5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę 
pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do 
wznowienia robót, 

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego 
wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową 
lub ujawnienia wad w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot 
umowy powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę i pomimo 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia tych wad, 
Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego w wezwaniu; 
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5)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji 
na temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do 
Wykonawcy o przedłożenie takiej informacji, 

6) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1; 

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w  § 11 ust. 16 niniejszej 
umowy,  potwierdzających zatrudnienie osób stanowiących personel 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w 
zakresie określonym w § 11 ust. 13 niniejszej umowy; 

8) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece 
(okres opóźnienia jest na tyle duży  lub stopień zaawansowania prac na 
tyle mały), że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, 
żeby Wykonawca zdołał zakończyć roboty budowlane stanowiące 
Przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 
niniejszej umowy;  

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, opóźnia 
się z wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do 
któregokolwiek z terminów określonych niniejszą umową; 

10) jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie 
wszczęte postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

11) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie 
ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie 
komornicze wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

12) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, 
który uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

14)jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, 
niezgodnie z umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami 
wynikającymi ze złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa, 
dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej bądź nakazami Inspektora 
Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu 
realizacji umowy, 

15)gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 
robót i nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez 
Zamawiającego na piśmie, 

16)wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające 
zrealizowanie przedmiotu umowy, 

17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od 
daty otrzymania wezwania. 
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8. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 10,11,12), Wykonawca 
ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich 
zaistnienia, bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 
opracowywania Dokumentacji Projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 
wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji Projektowej 
wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania 
robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania 
prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i 
odebraną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową lub jej część. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża 
zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez 
Zamawiającego części Dokumentacji Projektowej przez innego wykonawcę. W 
takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i 
korzystanie z powstałej w ten sposób Dokumentacji Projektowej.  

12. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji Projektowej 
wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
odebranej części Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 
ust. 1  niniejszej Umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu 
wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 
została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Projektowej na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dla realizacji, w całości lub w części robót budowlanych objętych 
Dokumentacją Projektową, 

2) udostępnienie Dokumentacji Projektowej kandydatom na wykonawców, 
wykonawcom (realizatorom) robót budowlanych wykonywanych w oparciu o 
Dokumentację Projektową, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej lub 
jego części, przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

13. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej części 
Dokumentacji Projektowej stosuje się postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 
praw własności intelektualnej przewidzianych dla Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności postanowienia § 4 niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszego 
paragrafu.  

14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie 
wykonywania robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia 
terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 
technicznej a także do dokonania  czynności opisanych szczegółowo w ust 15, w 
szczególności do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz 
do protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o 
odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 
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15. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych 
robót na dzień odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy. 
Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokół 
inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 
przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę w przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru części robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do 
dnia odstąpienia. Po upływie  tego  terminu  Zamawiający  jest  uprawniony  do  
jednostronnego  sporządzenia  protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy  odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty 
przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany 
do uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 
należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

16. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru 
robót przerwanych, wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad 
określonych w niniejszym paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 
wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 
dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót 
(jeżeli ich wartości nie została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 15 pkt 1) 
oraz wartość zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania 
w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń 
miedzy stronami 
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18. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, 
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

19. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez druga Stronę. 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru 
wykonanej przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia 
zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonaną część robót budowlanych zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości w zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonaną 
przed do dnia odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i 
niniejszą umową. 

 
§ 18 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 
niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w 
wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za  każdy 
dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt  4) 
Umowy do dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w 
wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 16 ust. 12 
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad,, 

4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie rękojmi – w 
wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 16 ust. 21 
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych 
Przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 
przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - 
w wysokości 2000 zł, za każdy przypadek,  
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6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia 
brutto, należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami  
umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie  wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie 
zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia 
brutto, należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami  
umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie 
zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 13 ust. 3, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 13 ust. 9 – 2000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie określonym w § 13 ust. 13 – w wysokości 2000 zł za każdy 
przypadek, 

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi lub dostawy lub 
kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy w terminie określonym w § 13 ust. 14 – w wysokości 2000 zł za 
każdy przypadek, 

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2000 zł za każdy przypadek, 

13) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy 
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym 
mowa w § 11 ust. 13 umowy - w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek 
 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w § 11 ust. 16 umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

 

15) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa 
dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w 
przypadku usunięcia pracownika lub współpracownika Wykonawcy z 
Terenu Budowy z powodu naruszenia postanowień Umowy lub przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP - w 
wysokości 1000 zł za każde zdarzenie. 
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3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z 
wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 
na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że 
potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary 
umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z 
wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności 
niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane 
prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego 
zaniechanie spowodowało naliczenie kary umownej. 

 
§ 19 

Zmiany umowy 
  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 
wykonanie robót budowalnych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości 
prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, 
zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą 
jakość wykonania, dokonywania odbiorów robót. Do niesprzyjających warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zalicza się 
w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz powyżej +28 st.C, 
gwałtowne opady deszczu, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne 
przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością 
średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad 
przekracza 10 mm w ciągu doby, gwałtowne opady śniegu, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi, niesprzyjające temperatury oraz klęski 
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żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. Wystąpienie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych musi być udokumentowane, zgłoszone oraz wpisane do 
dziennika budowy, a także musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania robót 
budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie 
ustalonym. W takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie 
zaistnienia takiej konieczności termin przekazania placu budowy ( terenu 
budowy) o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej przekazanie placu 
budowy  w terminie pierwotnie ustalonym,  

2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) 
w terminie określonym w o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy 
Umowie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin wykonania  robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot umowy o okres opóźnienia w przekazaniu terenu budowy ( placu 
budowy) przez Zamawiającego; 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub 
ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony 
mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt. 1) oraz termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 
6 ust. 1 pkt. 4) o okres potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych 
badań lub ekspertyz jego wykonania; 

4) wystąpi konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez 
Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 
wskazanych Programie funkcjonalno użytkowym lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na rynku ( niedostępność) tych 
materiałów lub urządzeń lub  wycofaniem z rynku tych materiałów, które mogą 
być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 
postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w 
niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub 
urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 
Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor 
Nadzoru. 

5)  W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów 
zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej w ofercie Wykonawcy lub przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej lub  wskazanych Programie funkcjonalno - użytkowym lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej pojawieniem 
się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających obniżenie 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający 
mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w 
niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub 
urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 
Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor 
Nadzoru.  
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6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji 
projektowej koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w 
terminie pierwotnie przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 
4)  o uzgodniony między stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych 
zmian i uzasadniony zmianami wprowadzonymi przez Projektanta 

7) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w 
robotach budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co 
uniemożliwia ich wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja 
winna być odnotowana w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt. 4), o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

8) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 
zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 
mowa w § 9 niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć 
termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie 
procedury, o której mowa w §9 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 
9 ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokołu konieczności, o którym 
mowa  w § 9 ust. 5  niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług  niezbędnych 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień 
powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i 
które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji 
Strony mogą przesunąć termin  wykonania Dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji 
Przedmiotu umowy Zamawiający wystąpi konieczności wykonania zamówień 
dodatkowych)  o okres  potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę 
dodatkowych robót budowlanych lub usług o ile wykonanie tych dodatkowych 
robót lub usług wpływa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) 

10)w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez 
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Strony mogą przesunąć termin  wykonania robót budowalnych, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 pkt. 4) o okres  tożsamy z okresem zawieszenia realizacji  robót; 

11)w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W 
przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 
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dzienniku budowy ( jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin  wykonania Dokumentacji 
projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zależności od tego na jakim 
etapie realizacji Przedmiotu umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie 
mogły przewidzieć przy zawarciu umowy pomimo dochowania należytej 
staranności) o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny 
do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy.  

12)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 
treści niniejszej Umowy na podstawie w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 
ustawy Pzp i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót 
budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji 
Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji 
Przedmiotu umowy Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót 
budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy) o 
okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę zleconych mu przez 
Zamawiającego dodatkowych robót budowlanych lub usług wykraczających 
poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług 
wpływa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 4); 

13)w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
istotnych wady lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie 
wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy . 
Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W 
takim przypadku   Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4)  niniejszej umowy o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad 
Dokumentacji projektowej; 

14)w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 
zmian w Dokumentacji Technicznej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia Umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku 
budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi 
przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć termin wykonania 
robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4)  niniejszej umowy o 
okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością 
usunięcia wad Dokumentacji Technicznej. 

15)W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 
uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 
w umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być 
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odnotowana w dzienniku budowy ( jeżeli zachodził obowiązek jego 
prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin  wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 4) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy 
wsytapia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu 
umowy pomimo dochowania należytej staranności) o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 
niniejszej umowy. 

16)w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w 
szczególności zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w 
przypadku wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą 
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości 
należytego wykonania umowy lub  które uniemożliwiają wykonanie niniejszej 
umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych czy też 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W takim wypadku 
strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki 
sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy 
do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy 
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres 
obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 
niniejszej umowy. 

17) W przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 
losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
niewywiązywania się  z obowiązków wynikających z umowy, a także w 
przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Strony 
mogą dokonać zmian osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, pod 
warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały  
kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SIWZ, w szczególności w 
przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć Kierownika budowy lub 
Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i wymagania 
wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po 
uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa 
osoba będzie miała takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  
dotyczy i/lub że spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

18)W przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot 
trzeci na podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku 
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strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i 
w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o 
których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony 
mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 
niniejszej umowy. 

19)W przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej 
na podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą 
przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 
pkt. 4) niniejszej umowy  o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

20) W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: 
opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikającyh z 
niniejszej umowy, wsytaąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku 
występiania przeskód uniemożliwajacych wykonywanie przez Wykonawcę 
umowy zgodnie z jej postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych 
spowodowanych przyczynami za które odpowiedzialnośc ponosi Zamawiający. 
W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, 
na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 
zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego.  W przypadku gdy 
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres 
obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania 
skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy; 

21)W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy 
lub w sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w 
związku z następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach 
prawnych mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku 
strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i 
w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o 
których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony 
mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 
niniejszej umowy; 

22)w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących 
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 
elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim 
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będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć 
terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju 
lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy 

23) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących 
następstwem działania działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie 
Przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 
umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ 
w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu 
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały 
wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o 
okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

24)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność 
uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia 
organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i 
postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma 
lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały 
wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o 
okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

25)jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a 
zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić 
terminny realizacji Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem 
Wykonawcy 

26) w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie 
został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą 
starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z 
Wykonawcą, nie doszło do zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji 
strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i dostosować brzmienie 
postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem postanowień 
paragrafu 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedze lub 
doświadczenie powolywał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia 
spełninia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

27)w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 
wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to 
prawidłową realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 
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Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej 
sytuacji, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 13 dotyczących zmiany 
podwykonawcy, na którego wiedze lub doświadczenie powolywał się 
Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełninia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu; 

28)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2, powodującej 
konieczność zmiany wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać 
zmian dotyczących zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy., 

29) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co 
najmniej 3 pracowników Wykonawcy stwierdzono zakażenie COVID – 19, co 
uniemożliwiło Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej 
zastrzeżonych. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów 
przewidzianych w umowie o okres trwania zwolnienia chorobowego 
pracowników, u których potwierdzono zachorowanie na COVID – 19 z 
zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na które 
powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów 
zwolnienia chorobowego pracowników Wykonawcy z powodu COVID-19.; 

30)w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 3 
pracowników Wykonawcy nałożono obowiązek kwarantanny związanej z COVID 
– 19, co uniemożliwiło Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej 
zastrzeżonych. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów 
przewidzianych w umowie o okres trwania kwarantanny tych pracowników, z 
zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na które 
powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów 
kwarantanny. 

31)w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie  
byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły 
wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. 
Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie 
okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy 
Zamawiającego lub o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania.  

32)w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogą dokonać 
zmiany terminów przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogą 
dokonać zmiany terminów przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie  
o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas 
którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej 
części; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na 
termin realizację umowy spoczywa na Wykonawcy; 

 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” 
strony rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, 
osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, 
działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, 
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niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i 
innych organów państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, 
epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek udowodnienia faktu 
wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 
Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności:klęski żywiołowe, w tym 
powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy 
państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo 
nad stronami i ich majątkiem,działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. 
strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.Za siłę wyższą nie uznaje się braku 
środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz 
braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych 
przez dowolną władzę publiczną.Strony zobowiązują się do wzajemnego 
powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem 
wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, 
niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć 
dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że 
Wykonawca nie wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on 
zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich 
zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania 
Przedmiotu umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu 
wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania 
zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz 
przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 
stosownego wniosku/ pisma  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis 
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 
przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do 
złożenia wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na 
podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności 
faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 
przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony 
Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do 
zmiany     Umowy. 
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10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
zmiana umowy nie wymaga zawarcia aneksu..  

 
§ 20 

Obowiązki informacyjne stron i możliwości zmiany treści umowy w związku z 
przeciwdziałaniem lub wystąpieniem Covid-19 

 
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.  

2. Strony umowy potwierdzają wpływ okoliczności o których mowa w ust. 1 na należyte 
wykonanie tej umowy, dołączając do informacji, o której mowa w ust. 1  
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 
uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa 
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 
transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

3. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z przeciwdziałaniem 
lub wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, w szczególności 
dokumentów z których wynika związek przyczynowo skutkowy pomiędzy 
zaistniałymi okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID – 19 a realizacją 
niniejszej umowy.  

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa powyżej przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, 
odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej 
wykonanie. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 
umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmian 
w umowie bądź poprzez skorzystanie z rozwiązań opisanych w § 19, bądź 
wybierając spośród rozwiązań opisanych poniżej:   
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1) zmianę terminów  wykonania Umowy lub jej części o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej realizacje umowy w terminach pierwotnie w 
niej przewidzianych jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody,  

2) czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części na okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy zgodnie z jej 
postanowieniami jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody, 

3)  zmianę sposobu świadczenia Wykonawcy, jeżeli ze względu na 
okoliczności związane z wystąpieniem COVID - 19  uniemożliwiają 
realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami 

4) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany 
każdą kolejną zmianą nie przekroczy 30% wartości pierwotnej umowy, a 
Wykonawca udokumentuje przyczyny wzrostu, przedkładając 
Zamawiającemu opis skalkulowania oferty złożonej w postępowaniu, 
opisze jakie konkretnie uwarunkowania związane z COVID-19 powodują, 
że założona kalkulacja jest nieaktualna i przedstawi stosowne dokumenty 
w tym także takie które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa1  

5) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe 
zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 

6) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 
6. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji 

niniejszej umowy zostaną wprowadzone nowe przepisy prawa (w aktach prawa 
powszechnie obowiązującego) które umożliwiają zmianę postanowień niniejszej 
umowy, strony mogą w drodze porozumienia dokonać jej zmiany, poprzez 
wprowadzenie do niej wszystkich bądź tylko wybranych rozwiązań opisanych w 
tychże przepisach. 

7. Strony postanawiają ponadto, iż mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na 
świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) 
jest przypadkiem „siły wyższej”, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć 
dalszego rozwoju COVID-19 oraz jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, 
dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo 
postanawiają, że: 

1) Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację 
niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania 
ofert; 

2) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa 
lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia 
oferty; 

3) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, 
że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub 
wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, 
dokona – w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy z uwzględnieniem 
postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu oraz postanowień paragrafu19 
niniejszej umowy: 

                                            
1

 Jeżeli dany dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, należy go opatrzyć stosowną 
informacją i opisać w jaki sposób owa tajemnica jest chroniona  
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4) Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy w 
zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w tym karami 
umownymi, Zamawiający może odstąpić od ustalenia i dochodzenia kar 
umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do 
wykazanego przez Wykonawcę wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte 
wykonywanie Umowy lub na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar 
lub odszkodowań albo ich wysokość. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu 
robót powinno być potwierdzone pisemnie. 

5) W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że 
Wykonawca nie wywiąże  się z obowiązków ciążących na nim na zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy z powodu okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID -19 , w szczególności w  gdy z powodu tych okoliczności 
nie będzie mógł wywiązać  się ze swoich obowiązków w terminach 
przewidzianych w umowie w ustalonym terminie, Wykonawca jest  
zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości 
opóźnienia. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz 
innych właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności 

5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy 

2) Załącznik nr  2 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

3) Załącznik nr 3  – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami 

4) Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy; 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/025/2021 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 
wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez 
Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 
 
 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 
……………, NIP ………………… oświadczam, że:  
 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 
budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 
umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  
 
2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 
Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 
a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 
inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 
b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 
(w tym: 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 
z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 
…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 
płatności to  ………………………………………. …………) 
c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 
Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 
wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 
zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 
(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 
szczególności: 
a. Faktury nr…………………i ………… 
b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 
otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 
faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   
c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców)…………………………………………… 
d. ………………………………………… 
 

4. Ponadto oświadczam, że: 
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a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 
ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 
innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 
wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 
odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 
lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 
przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 
podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 
gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 
kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 
całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 
powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 
e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 
f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w 

pkt. 4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 
niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 
Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt. 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 
faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 
realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 
dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 
wykonanym przez Podwykonawcę. 

 
                                                           Podwykonawca ………………………………….. 
 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 
……………………………………….”, 

    
 
* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/025/2021 – Wymagania dla umów z 
Podwykonawcami 

 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania 

N – należy wyjaśnić 
powód 

niespełnienia 
wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy / 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą 
przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego Podwykonawca 
uprawniony jest wystawić fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w 
kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i 
opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku 
od towarów i usług podatnikiem w zakresie 
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna 
również określać wysokość podatku VAT 
rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej 
umowy projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierza zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest 
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Pdwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez 
Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż osoby, które będą wykonywały w trakcie 
realizacji umowy podwykonawczej czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia lub 
umowie zawartej z Wykonawcą, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione  na podstawie umowy o 
pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę. 

  

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, które 
będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 
zawartej pomiędzy wykonawca i podwykonawcą 
czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określone w opisie przedmiotu zamówienia lub w 
umowie, co do których Zamawiający wymaga, aby 
osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę, -  będą zatrudnione 
przez Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 
zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących 
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wskazane w pkt. 10) powyżej 
czynności i dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
na każde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca  
przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt. 10) powyżej 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie 
Wykonawcy. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk, liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę, 
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji 
umowy o podwykonawstwo 
czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana 
przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych 
Dz.U.2018.1000 ze zm. (tj w 
szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje 
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takie jak: data zawarcia umowy, imię i 
nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 
etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 
wyjątkiem imienia i nazwiska, w 
sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 
osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą 
niewykonującą działalności gospodarczej,  - 
umowa o podwykonawstwo  lub dalsze 
podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę. 

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 
osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą 
umowy ze zleceniobiorcami - umowa o 
podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo  
winna zawierać oświadczenia takiego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  
jest osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
zatrudniającą pracowników lub zawierającą 
umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być 
sporządzona w języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać   
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postanowienie, zgodnie z którym Prawem 
właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno 
być prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich 
sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo 
właściwy powinien być sąd polski.       

 

 Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z 
dalszymi podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” 
należy przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/025/2021 
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami 

l.p. 

Nazwa 
Podwykonawcy 

/dalszego 
 podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

                 Całkowita 
               wysokość wynagrodzenia 
                 wypłaconego 
                  podwykonawcy/ 
              dalszemu podwykonawcy 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.              

18.             

19.             

20.             

 


