Fundusze Unia Europejska

Europejskle Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Umowa nr ZP.WN.272.11.2018/DTI-JRP/DPW

Umowa zawarta W dniU ...eecevevenenininiracereneninieraranan w Niepotomicach pomig¢dzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spélka z o.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krdlewska 27, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zakladowy: 52 769 300,00 zt.
w calosci optacony; ktéra reprezentuja:

1. Malgorzata Nescieruk - prezes zarzadu
2. Grzegorz Forys - wiceprezes zarzadu
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu,
Nr zaméwienia: ZP.WN.271.11.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Strony
zawarly umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:
Zadanie nr 3 ,,Modernizacja zbiornikow sieciowych wraz z infrastruktura”

Cz. 1 ,,Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowosci Zagoérze wraz
z budowa kanalu przelotowo-spustowego ze zbiornikow''.

Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowo$ci Zagorze, przysidlek
Kawcze"

Cz. 3 ""Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujeciem wody w miejscowosci Podleze”

realizowanej w ramach projektu ,,ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA
TERENIE GMINY NIEPOLOMICE”

Integralng cze$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy zawierajaca harmonogram rzeczowo -
finansowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:

e  Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacja
programu funkcjonalno — uzytkowego, aktualizacji koncepcji, SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktory obejmuje m. in. prace projektowe, modernizacyjne i roboty budowlane.

e Prac projektowych, modernizacyjnych i robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w programie funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacji programu funkcjonalno — uzytkowego, aktualizacji
koncepcji, SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sa konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy.



2.

Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ...........ccccoevvnee.
stanowiagcych zatacznik nr............ do umowy.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoOwienia okreSlony jest w programie funkcjonalno—uzytkowym,
aktualizacji programu funkcjonalno — uzytkowego, aktualizacji koncepcji, SIWZ oraz harmonogramie
rzeczowo-finansowym bedacymi integralng cze$cia umowy.

§ 2 Terminy realizacji

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zadanie 3 cz. 1 — do 30.11.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonad
w terminie do 30.10.2020 r.)

2) zadanie 3 cz. 2 — do 31.12.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenic nalezy wykonaé
w terminie do 30.11.2020r.)

3) zadanie 3 cz. 3— do 30.10.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonac
w terminie do 30.09.2020r.)

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac

objetych przedmiotowg umowa potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokotem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalaja, Zze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres przeznaczony

na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych W obowiazujacym prawie atestow i zezwolen

co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw

technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad,

opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbgdnych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz

zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umowa o$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczalttowe w wysokosci
........................... zt netto (Stownie:.....ooiii ) tj.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 w tym koszty i optaty dotyczace w szczegdlnosci:

1) kompleksowych prac projektowych,

2) pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map,

3) robdét przygotowawczych, porzadkowych,

4)  r1obot budowlanych, materiatow,

5) transportu i montazu,

6) zagospodarowania placu budowy,

7) aparatury, przyrzadow, materiatow zuzywalnych,

8) utrzymania zaplecza budowy — niezbednych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwo$ci

odprowadzania $ciekow na potrzeby budowy,

9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienie na wiasny koszt dozoru operatow

pozostatego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)

10) zajgcia pasa drogi na czas realizacji robot,

11) odtworzenia drog, chodnikoéw oraz nieruchomosci, na ktorych terenie prowadzone sg prace,
12) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpaddw,

13) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) zapewnienia i optacenia kosztow pracy kierownikoéw budowy,

15) zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usuniecia,
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16)
17)

wykonania niezb¢dnych badan, pomiaréw, rozruchdéw, uzyskania opinii,
zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcoéw za wykonanie robot
okres$lonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaplata wynagrodzenia

1. Strony postanawiajg, ze dopuszcza si¢ rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 W o$miu
transzach, tj.:

a.

1 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe zadania 3 czg¢sci 3 (maksymalnie do 5 % wartosci
zadania 3 cze¢$¢ 3 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

2 transza po odbiorze cze$ciowym zadania 3 cze$¢ 3 (maksymalnie do 55 % wartoéci zadania 3 czg$¢ 3
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

3 transza po odbiorze koncowym zadania 3 cze$¢ 3 (pozostata czgs¢ wartosci zadania 3 cze$é 3
okreslonej w harmonogramie rzeczowo - finansowym niezafakturowana w poprzedzajacych
platnosciach czesciowych);

4 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe zadania 3 czgsci 1 (maksymalnie do 5 % warto$ci
zadania 3 cze$¢ 1 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

5 transza po odbiorze czgsciowym zadania 3 czgs$¢ 1 (maksymalnie do 55 % warto$ci zadania 3 czgs¢ 1
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

6 transza po odbiorze koncowym zadania 3 cze$¢ 1 (pozostata cze$¢ warto$ci zadania 3 czes¢ 1
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym niezafakturowana w poprzedzajacych
ptatnosciach czgsciowych),

7 transza po odbiorze cze$ciowym zadania 3 cze$¢ 2 (maksymalnie do 55 % wartosci zadania 3 cze$¢ 2
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym),

8 transza po odbiorze koncowym zadania 3 czes$ci 2 oraz zakonczeniu catosci robdt i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Kolejnos$¢ transz przedstawiona w pkt. od (a) do (g) moze ulec zmianie w zaleznosci od faktycznej

kolejnosci ukonczenia etapow.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej do 5 % warto$ci poszczegdlnego zadania bedzie:

1)

2)

3)

dla zadania 3 czesci 3:

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag, wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodno$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
7 zastrzezeniem postanowien § 61 7.

dla zadania 3 czesci 1:

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczona za zgodnos¢
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania3 czesci 2:

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,

b) prawomocna decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (poswiadczong za zgodno$é¢
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z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej do 55% poszczegdlnego zadania bedzie:

1) dla zadania 3 czesci 3:

2)

3)

a)

b)

protokoét odbioru czg$ciowego dla zadania 3 czeSci 3 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu po zakonczeniu wszystkich prac okre§lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 3 cze$ci 1:

a)

b)

protokot odbioru czegsciowego dla zadania 3 cze$ci 1 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu po zakonczeniu wszystkich prac okre§lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 3 czesci 2:

a)

b)

protokot odbioru czesciowego dla zadania 3 czesci 2 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu po zakonczeniu wszystkich prac okre§lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

4. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych do pozostatych cze$ci wartosci poszczegdlnych zadan
(niezafakturowanych zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3) bedzie:

1)

2)

dla zadania 3 czesci 3:

a)

b)

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 3 czgsci 3 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 3 czesci 1:

a)

b)

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 3 czeSci 1 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczong za zgodno$é¢
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5.

z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3) dla zadania 3 czesci 2:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 3 cze$ci 2 przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej, (ktéra stanowi¢ bedzie pozostala cze$¢ wartosci umowy

niezafakturowang w ptatnosciach czesciowych, o ktéorych mowa ust. 2, 3 i ust. 4 bedzie:

1) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 3 czeSci 2 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

2) w przypadku nie wystawienia faktur cze§ciowych, o ktorych mowa w ust. 2, ust. 3 i ust 4, protokoty
bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania3 czesci 3 i czgsé 1

3) protokot bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu.

4) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnosé
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 2
pkt. 1c, 2c, 3c, ust. 3 pkt. 1b, 2b, 3b, ust. 4 pkt. 1b, 2b, 3b oraz ust. 5 pkt. 4 Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci roéwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysoko$ci naleznej zaptaty na
rzecz podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

W razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek w wysokosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami liczonych od warto$ci
nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem postanowien ust. 6, 11,12 i 13.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przy czym obowigzek ten dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia pisma przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy
albo w terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata okreslona w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W  przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga byé dluzsze niz okresy rozliczeniowe
i terminy ptatnosci wynikajace z niniejszej umowy.
Zaptatg uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 13.
Fakture nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociggi Niepolomice” spétka z o.0., 32-005 Niepolomice,
ul. Droga Krélewska 27, NIP 6832044382.
Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 3, 4 i 5 z zastrzezeniem postanowien ust. 11, 12 i 13.
W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci robot objetych oferta wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastgpstwem
ograniczenia robot zmniejszenie ilosci zuzytych materiatdw, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen
oraz zmniejszenie naktadow pracy na wykonanie przedmiotu umowy.
Jezeli do wykonanych robot i zamontowanych urzadzen wymagane sg instrukcje obstugi i eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajacy ma prawo

wstrzymaé odbior i ptatnosé faktury koncowej oraz faktur, o ktorych mowa w ust. 4.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej

umowie, a niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sg jako
oczywiste 1 zostaly uwzglgdnione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.

Na kazdej z wystawianych faktur powinny znalez¢ si¢ osobne pozycje dla kazdej z czesci, o ktérych mowa
w §1 ust. 1, jak rowniez 0sobne pozycje dotyczace koszéw zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drog,
osobno dla kazdej z cze¢sci, o ktorych mowa w §1 ust. 1.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:

) N
Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czeéci zarzadzanie budowa innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowigzanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwiazane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu po stronie Zamawiajacego bedzie:
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:

L) reieeiieireriiecreretecntntersesncnsesreesasnsnsnnes — kierownik budowy
Osoby wymienione w ust. 4 bedg dziatla¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkow w trakcie
wykonywania robot objetych umowa moze nastgpic¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagaé bedzie
pod rygorem niewazno$ci pisemnej zgody Zamawiajacego.



6. Kierownik budowy zobowigzany jest do ztozenia pisemnego o§wiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie pdzniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.

7. Zamawiajacy o§wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej Ustawag,
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.

8. Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu okreslonym w niniejszej Umowie , a Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ przetwarza¢ te dane
W sposob zapewniajacy spelnienie wymogow okreslonych ww. Ustawie oraz obowigzujacych w tym
zakresie rozporzadzen.

§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowaé przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow.
§ 7 Podwykonawcy

1.  Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastepujacym zakresie:
)

2. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzel
umowy z Podwykonawca w zakresie innym niz wymieniony W ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany
umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowsg (,,umowa o podwykonawstwo"),
2)  dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy oraz klauzule o nastepujacej tresci:
»W przypadku nie zaplacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezng kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego”.

5) Wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowien.

6. Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig¢
wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do uméw z Podwykonawcami.

7. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglosi pisemne
zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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10.

11.

12.
13.

3) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamowienia majg obowigzek przedtozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okre$lonej w ust. 5, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane obj¢te niniejsza
umowa, W terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo okreslone w ust.

9 pkt 1, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Niezgtoszenie

przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

okre$lonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem

wystapienia o zaptatg kary umownej okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 8.

Postanowienia ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 8 Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania Wykonawcy posiadanych zgdéd na wejscie w teren oraz innych dokumentow zgodnie
Z zapisami SIWZ.
Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonych przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych, wnioskow materialowych i innych dokumentéw wymagajacych
uzgodnienia w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentéw do uzgodnienia
w przypadku braku uwag. Natomiast w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w przedtozonych
dokumentach Zamawiajacy wraz z Inzynierem Kontraktu przekaza uwagi w w/w terminie.
Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych wymaganych opinii
i uzgodnien zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym, aktualizacja programu funkcjonalno-
uzytkowego, aktualizacji koncepcji, SIWZ i harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Powiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczecia robot
€0 najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow
kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ).
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w §1. Inzynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Przystapienia do odbioréw, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 zgloszonych do odbioru robdt w terminie
okreslonym w niniejszej umowie.
Przeprowadzenia odbioréw koncowych poszczegdlnych czesci inwestycji i obioru koncowego przedmiotu
umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.
Przeprowadzenia odbiorow ostatecznych.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy



Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z poz. zm.).

Do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sporzadzong dokumentacj¢ projektowa, budowlana,
wykonawcza i inne wymagane niniejszag umowa dokumenty.

Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu wszystkich
dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchow oraz innych
dokumentéw koniecznych do realizacji zamowienia o ktérym mowa w §1.

Dokonania poprawy wykrytych btedow lub nieprawidtowosci przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera
Kontraktu w przekazanej przez Wykonawce do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowigzek
ponownie ztozy¢ dokumentacje do uzgodnienia.

Przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Staroste
Wielickiego i inne wymagane prawem organy wraz z decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe
w oryginale.

Przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrebnych projektow, opinii, uzgodnien, prawomocnych
pozwolen na budowe, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.

Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i 6 w wersji cyfrowej.

Usunigcia wad oraz dokonania poprawek na wilasny koszt w przypadku znalezienia
w dokumentacji projektowej bleddw, pominie¢, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu
na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu.

Protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 3.

Przedlozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnych wnioskow
materialowych w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze =ztozong ofertg, programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjg programu funkcjonoalno-uzytkowego, wykonang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi w czasie
trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony $rodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegoblne.

Ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji,
odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych za szkody powstale z jego winy na terenie budowy oraz w jego
sasidztwie.

Przyjecia pelnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osdb  trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow,

sprzetu i innego mienia bedace skutkiem prowadzenia robot podczas realizacji przedmiotu umowy.
Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgloszone szkody.
Uzgodnienia wej$cia na teren prywatny z wiascicielem/wtascicielami nieruchomosci, celem wykonania
robot budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztoéw powstatych w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczgciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w odniesieniu do punktow statych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robdt, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi
przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust.19 i zatwierdzonymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opracowania na wilasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkow drog,
gdzie beda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowe -



20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedlozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdt i jego likwidacje po zakonczeniu robot,
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
nastgpujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czeSciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzagdzajacy ruchem, policj¢ i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na calkowitym zamknigciem ruchu).

Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje pozwalaja na wykonanie
robot, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robdt przez osoby
majgce wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstalych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz powiadomienia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego o ich wystapieniu.

Prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej w szczegdlnosci:

e mapy do celow projektowych,

e prac przygotowawczych,

e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,

¢ wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czg$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoS$ci geodezyjnych.

Prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
o nieprawidlowos$ciach.

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostepnienia Zamawiajgcemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
w szczegblnosci potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jak rowniez przekazanych w formie
korespondencji oraz zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Sporzadzenia na zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego planow organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

Zawiadomienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajagcych w terminie
najpozniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikow badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jakosciowego).

Pokrycia kosztow napraw 1 przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny drog i terenow
nieruchomosci obje¢tych budowa zniszczonych przez Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediéw dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonania obowiazujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

Zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia.

Zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdot usunigeia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu robdt oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejecia terenu robdt do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Organizowania i prowadzenia robot w sposob bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

Zagospodarowania powstalych w trakcie realizacji robdot budowlanych, odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pozn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych.

Przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu, w dniu zgloszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego robot, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowosci ich wykonania.

Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przekazania Zamawiajacemu nagran z przeprowadzonych badan przed odbiorem koncowym.
Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomosci 0séb trzecich tresci dokumentacji.
Wykonawca po zdemontowaniu istniejgcych maszyn i urzadzen bedzie zobowigzanym do ich przekazania
Zamawiajgcemu.

§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbednych osob, réwniez na uzasadniany wniosek
Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, robdt budowlanych, montazowych i innych, w szczegodlnosci
dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych i/ lub robdt oraz
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel zespotlu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za dana branze sa
zobowiazani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsigwzigcia, jak roOwniez w czasie
realizacji projektu do momentu zakonczenia budowy.
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Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem droga mailowa
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inzynier Kontraktu prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim Stronom zaproszonym na narade.

§ 11 Wymogi dotyczace materialéw

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, przy zastosowaniu
wilasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aktualizacji programu funkcjonalno-uzytkowego, harmonogramie rzeczowo—
finansowym, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia bedacych integralna
cze$cig niniejszej Umowy. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu przed
wbudowaniem materiatow.

Propozycj¢ materiatbw do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przelozy¢é Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Zamawiajacy zatwierdzi wnioski materialowe w trybie okre§lonym
w §8 ust. 2.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materiaty sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwtocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetnial w/w wymagania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢, za jako§¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zamiennych lub réwnowaznych w stosunku do
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materiatdow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan na koszt witasny Wykonawcy
w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, jezeli jednostke
badajaca wskaze Wykonawca.

§ 12 Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr czesciowy,

€) odbiory koncowe poszczegolnych czesci zadan,

d) odbior koncowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,

e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robdét zanikajacych oraz rob6t ulegajacych zakryciu dokona Inzynier Kontraktu
i/lub przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera
Kontraktu w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Wykonawce oznacza¢ bedzie
gotowo$¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt, o ktorych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie Inzyniera
Kontraktu i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa §5 ust. 1, bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.
Odbioru czgsciowego dokona Inzynier Kontraktu wraz z komisja odbiorowa powotang przez
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz w formie pisemnej. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera Kontraktu w terminie do
5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia przez Wykonawce oznaczaé begdzie gotowos¢ do odbioru
w dacie dokonania potwierdzenia.
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5. Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czg$ciowego Wykonawca zobowigzany
jest do doreczenia Zamawiajagcemu:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé
w szczegblnosci rzedne punktow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych
przewodow i studni w zakresie materiatu i Srednicy, istniejgce uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

3) Nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.

4) Protokotéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

5) Protokotéw z przeprowadzanych dezynfekcji.

6) Protokotdéw z badan wody.

6.  Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych
czesci zadan, bedzie wykonany bezusterkowo, w sposob zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjag programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacja techniczno - budowlang, SIWZ,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym i ofertg przetargowa Wykonawcy przedmiot umowy.

7. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych, sprawdzen i innych.

8.  Gotowo$¢ do odbioru koncowego i odbioru koncowego poszczegdlnych czgsci zadan Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i gotowosci do odbioru koncowego poszczegdlnych czgsci
zadan i osiggnigcia gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

9. Wraz z zawiadomieniem Zamawiajgcego o gotowo$ci do odbioru koncowego i odbioru koncowego
poszczegolnych czesci zadan Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej objetej umowa i prawem przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane)
w tym w szczegolnoscei:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamoéwienia, opisana i skompletowang w dwoch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawieraé W szczegoOlno$ci rzedne punktow weztowych, studni
kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodéw i studni w zakresie materialu i $rednicy, istniejace
uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2)  Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.

3) Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem dtugosci wedlug zastosowanej
$rednicy i materiatu.

4)  Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Os$wiadczenia geodety dotyczace usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnos$nie wprowadzonej zmiany nieistotnej, jesli wystapita.

7)  Os$wiadczenia kierownika budowy w zakresie okreSlonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidlowo wypetnionego dziennika budowy.

9) Protokoldéw z odbioréw skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu i administratora istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotéw odbiorow zajecia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog.

11) Oswiadczen o przywrdceniu nieruchomosci do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomosci, podpisane przez wiascicieli nieruchomosci bioracych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotoéw likwidacji istniejacej sieci, jezeli wystapita likwidacja.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

13) Protokotow z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotow z przeprowadzanych dezynfekcji.

15) Protokotdéw z badan wody.

16) Atestow, deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw na przedmiotowej inwestycji.

17) Dokumentacji hydroforni (w szczegoélnosci: karta gwarancyjna, protokot zdawcezo-odbiorczy, protokoty
z badan i sprawdzen w tym rozruchu hydroforni).

18) Nagran (w dobrej jakosci) z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do
odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

19) Instrukcji obstugi i eksploatacji dotyczace m.in. czg$ci technologicznej, elektrycznej oraz
zamontowanych urzadzen.

20) Wymaganych dokumentéw, protokotéw i zadwiadczen z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentow wymaganych stosownymi
przepisami.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 9 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czesci zadan, skutkuje
odmowg przystapienia do odbioru koncowego do czasu uzupehienia przedmiotowej dokumentacji, moze
réwniez stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiazkowej kontroli, o ktdrej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidlowosci stwierdzonych przez wilasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.

Odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czesci zadan dokona Komisja
powolana przez Zamawiajacego do odbioru robdt wraz z Inzynierem Kontraktu przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Prace Komisji i Inzyniera Kontraktu, 0 ktérych mowa w ust. 12 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 10 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru konicowego inwestycji i/ lub odbioru koncowego poszczegdlnych
czegéci zadan.

Z czynnosci odbioru, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. b, ¢, d i e sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindéw na ich usunigcie.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru, komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego oraz Inzynierowi Kontraktu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Komisje odbiorowa

2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usnat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robot inwestycji i odbioru koncowego
poszczegodlnych czesci zadan i przystapi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usuni¢ciu wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
Usuniecie wad po terminie wyznaczonym przez Komisje Odbiorowa, o ktorym mowa w ust. 14 i/lub 15
skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13ust. 2 pkt. 4.
Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia
tych wad.
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21.

22,

23.
24,

2.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie poszczegélnych czesci zadania oraz przedmiotu umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia,;

2) za nieterminowe dostarczanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

3) za nieterminowe dostarczenie wnioskoOw materialowych, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0d umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;

6) w przypadku kazdorazowego nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w
wysokosci 2000,00 zt (dwa tysigcee ztotych 00/100).

7) w przypadku nieprzedlozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, po$wiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt (pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaplaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokosci 500,00 zt (pigcset ziotych 00/100)
za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8), Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢é potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Kary/kara umowne powotane w tresci niniejszej umowy platne beda w terminie 14 dni od dnia wystawienia
Wykonawcy noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§ 14 Zabezpieczenia
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % kwoty wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

W WYSOKOSCI . evvveveeeieiiiieeeeeae, Wormie. ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robot z tytutu szkod, ktdore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto§¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obciazajg wylacznie Wykonawce.

§ 16 Warunki odstapienia od Uumowy i rozwigzania umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu prawidlowego
wykonania zrealizowanej czgsci Umowy;

2)  je$li zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3)  w przypadku, o ktorym mowa w §20 ust. 3 lit. b,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowsg, w tym z naruszeniem termindw z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwaé
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastgpcze wykonanie).

5)  Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu, o ktorym mowa w pkt. 4, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 4 rozliczenie z Wykonawca kosztow zastepczego wykonania nastapi
na podstawie faktury i/lub noty obciazeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bgdzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia
naleznosci wynikajacej z w/w faktury i/lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegdlnos$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych wynikajgcych z niniejszej Umowy w ciggu 30 dni od daty
jej podpisania,
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2)  Wykonawca nie rozpoczat wykonania robot budowlanych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciggu 7
dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca przerwal realizacje robdt na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajgcego)
i /lub Zamawiajacego,

4) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osob innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana, jako przerwa, wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego czynnos$ci odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

3) Wpykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru wykonanych na dzien odstapienia od Umowy robot, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawcg,

5) Zamawiajagcy dokona odbioru robdot wykonanych i dokona =zaplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstgpienia, okreslonego w protokole odbioru robét, przez
Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajgcego),

6) Zamawiajacy przejmie z chwilg ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét, przekazany
przez Wykonawce plac budowy.

7) W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 1-4 wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

8)  Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstagpienie od umowy nie wywoluje skutkow, o ktorych mowa w art.
395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

9)  We wszystkich przypadkach odstgpienia od umowy oraz zastepczego wykonania Strony zobowiazuja
si¢ do rozliczenia robot, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

10) Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Stron prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosc
zastrzezonej kary umowne;j.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 17 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rekojmi.
Strony ustalajg, ze okresy gwarancji i rekojmi rozpoczynajg sie z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca
odpowiada z tytutu re¢kojmi za wady.

Wykonawca udziela rgkojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czgsSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy, albo, jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi¢
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad niezwlocznie jednak nie pozniej
niz do 3 dni liczac od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia
w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji zastgpczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytulu nastapi na podstawie
faktury i/lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacié
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, za jako$¢ i trwatos¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, catosciag dokumentacji oraz
obowigzujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyslugiwania Zamawiajgcemu
uprawnien z tytulu rekojmi Zamawiajagcy moze zgdaé bezplatnego usuni¢cia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 8 bez wzglgdu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiagniccie okreslonych dokumentacja projektowa
parametroéw Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
w chwili odbioru.

Wykonawca potwierdza, iz wybudowana przez niego sie¢ spelnia¢ bedzie wszelkie wymagania
przewidziane prawem stad nie beda zachodzi¢ zadne przeszkody do wykonywania przytaczen zgodnie
z regulaminem spétki ,,Wodociagi Niepotomice” dotyczycacym dostarczania wody i odprowadzania
$ciekOw na terenie gminy Niepotomice, do przedmiotowej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przez
osoby trzecie w okresie rekojmi/gwarancji.

§ 18 Inne postanowienia Umowy

Wszelkie zmiany i uzupeinienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmiany na podstawie art. 144 ust. 1
pkt. 2 do 6 wustawy Pzp. przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy
W nastepujacych przypadkach:

1.

Whprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.
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2. Zmiany zakresu prac, ktore wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktore okreSlone sa
w zlozonej ofercie.

3.  Wprowadzenia do realizacji czeSci zamdOwienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie
dopuscit takiej mozliwos$ci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow.

4. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

5. Terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi jedna z ponizszych przestanek:

a. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (potwierdzone przez wlasciwe instytucje np. IMGW,
PGW Wody Polskie itp.) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umows, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

b. wystapia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c. gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

d. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

e. napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, przy czym pod poj¢ciem ,,warunki fizyczne”
rozumie si¢ zar6wno naturalne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody
i skazenia, ktore Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, wiacznie
z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
postawie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz aktualizacji Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.

Zmiany musza by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.

§ 19 Prawa autorskie i majatkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do
wszystkich materiatow i dokumentéw wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawce, jak i podmioty
dzialajgce na jego zlecenie, ktore powstaty na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy — w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) -
zwanego dalej ,,prawem autorskim”, na nastepujacych polach eksploatacji: (wszystkie wyzej wymienione
elementy zwane bedg dalej lgcznie Projektem zas poszczegdlne elementy Projektu podlegajgce ochronie
Prawno autorskiej zwane bedg dalej Elementami):

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catoéci lub w cze$ci Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celow
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy, a takze
wykonywania uprawnien w zakresie tzw. zaleznych praw autorskich;
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3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementéw — wytwarzanie okre$long
technikg egzemplarzy Projektu lub jego Elementow, w tym technika drukarska, technika reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Projekt lub jego Elementy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementow — w sposob inny niz okre$lony w punkcie
4) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostgpnianie Projektu lub jego Elementow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego
Elementow, w szczegdlnosci jego przerdbki lub adaptacji.

6) prawo do opracowania Projektu lub jego Elementow polegajacego na sporzadzaniu utworéw zaleznych,
w szczegolnosci projektow architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

7) prawo do wykonywania robot budowlanych na podstawie Projektu.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy uzyskuje prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami
majatkowymi do Projektu lub jego Elementéw bez zgody Wykonawcy w zakresie okre§lonym powyzej od

pkt.1 do 7.

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a. roboty budowlane,
b. roboty instalacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie o0s6b wykonujacych
czynno$ci okreslone w pkt 1, tj. pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, Ze sg zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace¢ w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglgdnieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0so6b wykonujacych wskazane czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia w/w o0sob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze§niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

3. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. a) i b), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane, jako niewypehlienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary umownej
w wysokosci 5.000 PLN, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o pracg¢ z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, umowa cywilnoprawna.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajacy
ma prawo odstagpi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umowng za odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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§ 21 Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzygaé w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.
W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnig¢cia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg obowigzujgce przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych
obowigzujacych przepisdw prawa.
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci powstalych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiazuja w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udzialem podwykonawcéw

Zatagcznik 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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