Znak sprawy: KA-2/009/2024
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

reprezentowang przez:

Kanclerza — Agnieszke Kosteckg Stec

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a
*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W .......cccoviiiiiennnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevieeniennne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........ccovciviiiiiiinen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeereueeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........cccoiiiiinenne i NIP:
.............................. yPESEL oo
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL....ocoiiiiiiiieneeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg pod NAZWG .......c.veeveviiiiiiiiniininnnn.
zamiesSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiianen.
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiinennnn. ENIP pod
= o[£ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalnos$ci zgtoszony w CEIDG) ............c.coeviiiiiiiiiiiniannn

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

TP PP PP PPPPPPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........ccoooiviiinien. , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........ccccoeviiiineeeen. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

illub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

..................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg ............ccccceeeevinenennn.
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ...........cccooeeiviieeen. INIP: ZPESEL ...
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Remont infrastruktury drogowej wokot Doméw Studenckich Politechniki Krakowskiej
(21-0) przy ul. Skarzynskiego, Krakéw, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania remontu infrastruktury drogowej wokét Domoéw Studenckich
Politechniki Krakowskiej (21-0) przy ul. Skarzynskiego, Krakéw, zwanego dalej
Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w
postepowaniu nr KA-2/009/2024, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
niniejszej Umowy, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie:

Realizacja prac wraz z odbiorami koncowymi

- roboty rozbiérkowe wraz z wywozami

- roboty ziemne

- podbudowy drogowe

- hawierzchnie z ptyt betonowych

- odwodnienie powierzchniowe wod deszczowych
- roboty towarzyszgce.

3. Szczegdtowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
w tym zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia zawierajgcy: archiwalng dokumentacje
techniczng oraz program naprawczy oraz przedmiary robét, ktére stanowig integralng czesc
umowy.

4. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

6. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

7. Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspoétpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, W szczegodlnosci z archiwalng dokumentacjg projektows,

Strona: 2/53



przedmiarem robdét, programem naprawczym oraz terenem budowy a takze
oswiadcza, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolinych warunkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie mogg wynikng¢ w trakcie jego realizacji;

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pethego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dofozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 000 000,00 ztotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia skifadek
ubezpieczeniowych.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéw przedtozonych dokumentéw.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.  Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na witasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediow (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Ptatno$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

5. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robot wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojéw alkoholowych oraz innych $rodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektéw
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a w
szczegoblnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpaddéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzeh w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje
sie do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedg
prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewni¢:

1) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.

2) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela administracji

3) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (pokoje, sale,
korytarze, klatki schodowe, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed
oddaniem budynku do uzytkowania .

4) realizacje prac w taki sposéb aby umozliwi¢ korzystanie z klatki schodowej,
korytarzy i pozostatych pomieszczeh bez zaktécen dla pracownikow administraciji
OSsiDs,,

5) Wykonawca zabezpieczy skutecznie cate wyposazenie, pomieszczenia, korytarze i
klatki schodowe przed =zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w wyniku
prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywrdci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci

Strona: 4/53



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.
Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposob nie powodujgcy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Miejski Konserwator Zabytkéw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow i urzadzen
wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 16, powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)
2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatow i urzgdzen oraz
za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.
Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazagda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badZz wykonanie rob6t sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
I przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy;,
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przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosc
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzgdzenia beda posiadalty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwac;ji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U z 2022 r.
poz. 699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zgdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

29. Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

30. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

31. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robét (ksigzka obmiardw, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje) oraz utrzymywaé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

32. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

33. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania placu budowy.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikow badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych

atestow i Swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora

Nadzoru Karty Materiatowej, o ktorej mowa w ust. 19 powyzej, sporzgdzonej przez

Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub

materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca

umozliwi  Zamawiajgcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej rozliczen

z podwykonawcami.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow.

2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) Kazdorazowe zawiadamianie Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

¢) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wplyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

€) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno byé dostarczone w formie

pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpozniej w terminie 7 dni od daty

zaistnienia danego faktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w szczegdélnosci :

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren robdét wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,
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10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na jakosc¢ robaot lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

40. Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialnos§¢é za naruszenie przepisow ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

41. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
42. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych

niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 1 tygodnia

od daty zawarcia umowy;

2) wykonanie caftosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie do 5 miesiecy od dnia wprowadzenia na plac budowy (wraz z odbiorem
koncowym).

2. Wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy. Jezeli odbior
koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 pkt 2
powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robot budowlanych nie zostat przez
Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kary
umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy.

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru kohcowego.

5. Roboty bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przekazanym Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Wykonawca do 3 dni po podpisaniu
umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo-
finansowy. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni od daty
otrzymania uwag Zamawiajgcego.
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§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1)
2)
3)
4)
5)

odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
odbiory czesciowe;

odbiér koncowy;

odbiér gwarancyjny;

odbiér pogwarancyijny;

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy,

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu i potwierdza prawidtowos$¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zadanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na witasny koszt przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioru czesciowego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie maksymalnie 1
odbioru czes$ciowego w trakcie realizacji niniejszej umowy; powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbior czesciowy zostat w niniejszej umowie
uregulowany w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze by¢
dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych
czesciowych rozliczen; odbior czeSciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$é
do odbioru czesci roboét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
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powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych
robét, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
I jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegolnej czesci robot budowlanych i przedifozenia
kompletnych  dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczowo - finansowym wykonanych robot zgtoszonych do odbioru
czedciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czedciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robdt
wykonanych czesciowo sporzgdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonhczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

b) Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru korncowego; Gotowos¢ do odbioru jest osiggnieta z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot objetych Przedmiotem umowy,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przeglgdoéw, pomiarow,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
wymaganych do odbioru dokumentéw; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koricowego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

d) Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ réwniez:

o Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

Strona: 10/53



e Wykaz wbudowanych materiatdw i urzadzen wraz z deklaracjami
zgodnoséci lub certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

o protokoty odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

e) Odbiodr koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje techniczng, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy;
Roboty podlegaé bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych;

f) Z czynnosci odbioru koncowego roboét zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;

g) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnoéci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
istotnych, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang lub normami), ktére nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a
stwierdzone wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru koncowego
i strony ustalg w tym protokole odbioru koncowego termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli
stwierdzone wady bedg miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie
bedg do usuniecia, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z odbiorem do czasu
usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g) powyzej). Stwierdzone wady istotne
zostang odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalg rowniez
termin usuniecia takich wad istotnych z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru koncowego, w
tym odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3
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dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych w
protokole wad..

i) W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to woéwczas:

1) Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru koricowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg warto$¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu  umowy  zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

j) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

k) Jezeli odbior koncowy roboét budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowosci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

[) Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji Przedmiotu
umowy.

m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancii
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg rowniez po
dokonaniu corocznych przeglagdow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do
czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystgpi poézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
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przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji
i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15
niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 6

Wynagrodzenie. Platnosci

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE .....cccccvermmrriiniinsssesrs s ztotych brutto (stownie
ZIOtYCR: oo ), w tym nalezny podatek od towardw i
ustug VAT, rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym

nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

3. Za ostateczng wartos¢ wykonanych robot budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robét (przeréb) — tj.

iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robo6t budowlanych, ustalonych na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarow i odpowiadajgcych im

okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od iloSci robot

wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacego podstawg

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w

kosztorysie ofertowym, w nastepujacy sposoéb:
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1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

5. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce
obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych zrealizowanych w ramach
Przedmiotu umowy.

6. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez
Zamawiajgcego jest protokdt odbioru czedciowego robot wraz z operatem geodezyjnym
cze$ciowym podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym podanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokot odbioru koncowego robot wraz z operatem geodezyjnym koncowym podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i
dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzieh zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug, w terminie
do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Btednie
wystawiona faktura spowoduje, konieczno$¢ jej poprawienia (korekty) a zaptata wynagrodzenia
w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczgc od daty dostarczenia przez Wykonawce
poprawionej faktury.

9. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéow wskazanych w niniejszym
paragrafie, w tym w szczegdlnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tre$ci odpowiadajgcej
tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajacego
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich
reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i innych dokumentéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie
czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy kazdorazowo do faktury (koricowej, czesciowej), o
ktorej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawce, w
ktorym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcédw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony na podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug ;

4) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw
uczestniczacych w realizacji zaméwienia (robot dostaw, ustug objetych dang faktura
skladang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
odwiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
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muszg one potwierdzaé otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytutu umoéw zawartych z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczagcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one byc potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10
nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegolno$ci oswiadczen wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze wszystkie naleznosci
tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu umowy zostaty
uregulowane przez Wykonawce, termin zapfaty faktury biegnie od momentu ztozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie,
ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez Wykonawce ww.
dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzyma¢ z faktury czesciowej/koncowej kwote
odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce
do faktury.

14. W przypadku nieprzediozenia o$wiadczen ktoéregokolwiek z podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z zaptatg naleznosci na
rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwaé do czasu przedtozenia
wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sgdu powszechnego lub polubownego stwierdzajgcego nieistnienie
obowigzku zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku
prawomocnego orzeczenia O obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznosc na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia
z odpowiedniej czesci diugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio.

15. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen =z tytutu umow o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.

16. W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
odwiadczen i dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze jg
na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

17. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647§ 1 k.c.) Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie odpowiednio. W
przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy.

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robét budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

19. Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
21. Wykonawca nie moze przeniesc¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji, przekazu naleznos$ci, zawierania umow
factoringu, ktérych przedmiotem bytyby wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszte nalezne od
Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentoéw nie wskazanych w niniejszej
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznoSci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamowienie
zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci: w przypadku
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2)

b)

koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie
tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru kohcowego.

Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiarami robét, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byly
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych ani w przedmiarze robét, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
~koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpig roboty, kiore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robét w oparciu o nastepujgce zatozenia:

podstawg do okreSlenia naktadoéw rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
nakfadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robdét, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane
bedag srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogodlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

dla okre$lenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznoéci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robét dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata koniecznosS¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienh
odbioru kohcowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce
nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujgcego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
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warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow,
ktore mogg skutkowaC w $Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét
zamiennych nie bedg wykonywane.
Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéow. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru kohcowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzadza,
protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowié
bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce 2z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robdot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robdt
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robét zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj; pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys robd6t zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robét
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokédt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokdt koniecznoéci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robét
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robé6t zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z)
na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o
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dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposob:
1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),
2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),
3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
roznicowego, o ktorym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przeditozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktérym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu robét, stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
bedg ,robotami zaniechanymi”. przy czym minimalna wartosé¢, lub wielkosé
Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamowieniach publicznych
zostaje ustalona na minimum 50% wartosci umowy okreslonej w ofercie Wykonawcy.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokdt musi zawieraé opis zmiany (tj jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje o wartosci robot
zaniechanych,
Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie
dokumentem okreslajgcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlnosci zmiany dotyczgce
zakresu robdt, ktére nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzgdzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o warto$¢ robot, ktére nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy.

Strona: 20/53



§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.) — dalej:
,ustawa Pzp”.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym koniecznos$cig wykonania dodatkowych robot
budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie w
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokét
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robét budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych roboét jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W aneksie, o ktérym mowa w ust. 3 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robdt lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.
Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.
W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczyé
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktorym mowa w ust. 6 powyze;.
,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,

o ktorym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
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2.

Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robét ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg s$rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko
(koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytoéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatdbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

§10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej (Kierownik budowy)
posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t budowlanych w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ...

2) Kierownika robét branzy robét drogowych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robét budowlanych ~w  specjalnosci drogowej, w  osobie:

ktéry w okresie realizacji umowy, na blezaco (w miare potrzeb) bedzie petnit stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Osoba wskazana w ust. 1 powinna by¢ zarejestrowanym cztonkiem wiasciwego samorzadu
zawodowego i posiadac aktualny wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
ustawg o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z
2023r., poz. 551) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podlegtymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecnos¢ kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajgcy
obciazy Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Zmiana o0s6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego

aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkdéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

. Osoba odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest

Pan/Pani ......c.ccccecvvvevnnnee stel v ,e-maill oo
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani .........cccccvvevnannen. Jtele o ,ye-mail: oo

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;j ................cccceeeennans
2) Inspektor Nadzoru branzy drOgOWe .. ..ccevveiriieinirararararnnnennrararasaraes
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10.

11.

12.

13.

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane .

Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wymaga aby przez caty okres
realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu
Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pdzn. zm.), tj.:
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robo6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreSlonych zakresem wg przedmiaru
robét bedgcego zatgcznikiem do SWZ, {j:

- roboty rozbiérkowe z wywozami

- roboty ziemne

- podbudowy drogowe

- nawierzchnie z ptyt betonowych

- odwodnienie powierzchniowe wod deszczowych

- roboty towarzyszgce

oraz

- nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wymagania, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej dotyczg rowniez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 9 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy o0so6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zaméwienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie os6b stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 9 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465z p6ézn. zm.)
Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy, pod ryqgorem naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 9 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i

dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 9 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osdwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (fj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 bedzie skutkowac

zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z

osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465z p6zn. zm.), umowg

cywilnoprawna.

§ 11

Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Zamawiajgcego:
e-mail: ...l
- dla Wykonawcy:
e-mail: ...l
2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za
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posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku skfadania oswiadczen woli w
postaci  elektronicznej  opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:

Dla Wykonawcey ..........cccviiiiiiiiininennn. (e—mail)
Dla Zamawiajgcego .........cocovviviniininenen. (e—mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Petnomocnik wykonawcéow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafty okres realizacji
niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostafo udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do -

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowsa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcoéw we wszelkich kontaktach, czynnos$ciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

1. Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamowienia:
1)
2) i
3)
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robdt, ktoéry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).
Lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom |
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi
(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
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podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegodlnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robot i ceny
jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robot,
ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na
7 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkiadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawca i dalszym podwykonawca Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek , Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow.
Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
uregulowania:
1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy
2) termin realizaciji,
3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo, nie moze przewidywac terminu zaptaty diuzszego niz 14 dni
liczonych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez
Zamawiajacego dla uméw z podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego
projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcag oraz do kazdej zawartej
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcag przedktadanej Zamawiajgcemu
dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie spetnienia wymogéw dla uméw =z
Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, stanowigcej Zalacznik
nr 2 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczeqdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 5 powyzej;
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11.

12.

13.

14.

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy O
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska
24, 31-155 Krakow.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy 0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcg i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczy¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopie¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ (doreczy¢) do:
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25.

26.

Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungé takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé¢ od roboét podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
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27. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje o
nowych podwykonawcach, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy niezwilocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegodlnosci do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos$e.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokosS¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
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10.

11.

12.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze oswiadczenie ziozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem
bezposredniej zaptaty .

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie ptatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigcg
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezpodrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to
ma WartoS€ ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% kwoty, okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
fOrMIE e, X
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymienionych
w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023 poz. 1605 ze zm.):

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo

kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca
zobowigzany bedzie wptaci¢ przelewem na konto nr: Alior Bank S.A. 09 2490 0005
0000 4600 1012 1826 (w tytule przelewu zaleca sie wpisa¢ nazwe i sygnature
postepowania).

5. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone przez Zamawiajgcego, w nastepujgcy sposéb:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zalezno$ci, ktory z termindw (tj. czy termin
uptywu okresu gwarancji czy tez uptywu okresu rekojmi za wady) nastgpi péznie;j.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
szczegolnosci z tytutu odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, kar umownych, rekojmi za
wady, gwarancji jakosci, zwrotu kosztow wykonania zastepczego.

8. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu =z tytutdw okreslonych w ust. 7,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych

Z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych wynikajgcych z
postanowien niniejszej umowy i/lub odszkodowan wynikajgcych z niewykonania, lub
nienalezytego wykonania umowy,

4) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi lub gwarancji

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

9. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga by¢ realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen  wierzytelnosci Zamawiajgcego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajgcy wediug wilasnego
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uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie
i pobranie z zabezpieczenia).

10.W przypadku, gdy srodki zabezpieczenia nie wystarczg na pokrycie roszczen
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia odpowiednich kwot z naleznosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do dochodzenia petnego zwrotu
poniesionych szkaod.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji na okres:

— na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty — 5 lat od daty odbioru
koncowego robot.

. W ramach obowigzkéw wynikajacych z gwaranciji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wtasnym staraniem wszelkich napraw w razie
wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu wadliwego wykonania robo6t budowlanych.

. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawierac

nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktorych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktérych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 6w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych opfat.
. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzenh.
O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie:
1) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub
2) pocztg elektroniczng na adres e-mail ..............cooeiiiiinn
lub
3) telefonicznie nanumer ..........................

. W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspadlnie z
Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzadza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wniesc¢ do niego zdanie odrebne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane

byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg lub
elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia.
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. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktérych mowa w ust. 7 oraz godzin ................cooenennen. , W ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia max. 24

godziny.

. Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji.

. Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

. Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: .............. lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty odbioru koncowego robot. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. W ramach uprawnieh z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wediug wilasnego
wyboru prawo do:

1) zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu

2)

lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
zgdania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego

4)

elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zgdania zwrotu zaptaconej ceny.

21. W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
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22.

wiasny koszt Wykonawcy, a takze inne uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji okreslone
powyzej w niniejszym paragrafie.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§ 16
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci, lub w czesci, w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot

umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2, niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do 60 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 %

tacznej kwoty wynagrodzenia brutto za peten zakres robét stanowigcych Przedmiot umowy
wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma
kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % ftgcznej kwoty
wynagrodzenia brutto za peten zakres robét stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,
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4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przedtozenie takiej informaciji,

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przediozy Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy,
potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10
ust. 9 niniejszej umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwtoki jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczyc¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, pozostaje w
zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego § 4 ust. 1 pkt 2 umowy;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadtos¢ Ilub likwidacja Wykonawcy, Ilub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowag, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej badz nakazami Inspektora Nadzoru i
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
piSmie,
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10.

16)wystgpig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegdlnosci do wykonania inwentaryzacji
wykonanych robo6t budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron o$wiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokét inwentaryzaciji robét oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych rob6t w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzaciji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robot (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
materiatdw i urzgdzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesé
robét budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego  odbioru robdét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia
odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w

niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w cato$ci przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanej w § 6 ust. 1, natomiast w przypadku odstgpienia w czesci od Umowy
przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci
brutto tej czesci umowy, ktérej dotyczy odstgpienie,

2) zwioki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1 pkt 2, Umowy do dnia zakonczenia robo6t budowlanych potwierdzonego
protokotem odbioru kohcowego,

3) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw =z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 11
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty
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wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 20
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 z,
za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie 2z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
zaptacie =~ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie 2z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zaptacie =~ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
ust. 9 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

15) w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczgcych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie

16) zwioki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktore nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okres$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Strony w
protokole odbioru koncowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy
do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad, lub usterek.
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy bez koniecznosci skifadania dodatkowych oswiadczen. na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych
stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegélnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajacego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w

sSwietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy

. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty wynagrodzenia brutto za peten

zakres robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace

termin pfatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktérego zaniechanie

spowodowato naliczenie kary umownej.

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegolnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robét budowalnych stanowigcych Przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia
robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologig, zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg
jakos¢ wykonania, dokonywania odbiorow robét. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdt zalicza sie
w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.C,
gwaltowne opady deszczu, dlugotrwate Ilubintensywne opady atmosferyczne
przekraczajgce 30 mm stupa wody na m2, kaluze i zastoje wody deszczowej
utrzymujgce sie dluzej niz 2 dni, porywisty wiatr wiejgcy z predkoscig srednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu
doby, gwaltowne opady $niegu, burze =z wyladowaniami atmosferycznymi,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity Wyzszej.
Wystgpienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych musi by¢é udokumentowane,
zgtoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogg przesungc¢ terminy zakonczenia
wykonania robét budowlanych o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d niniejszej
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robét budowlanych w terminie pierwotnie
ustalonym. W takim przypadku Strony moga przesung¢ réwniez — w razie zaistnienia
takiej koniecznosci termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

Strona: 39/53



2)

3)

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin wykonania robét budowalnych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badanh lub ekspertyz jego
wykonania;

4) wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatéw zaoferowanych przez Wykonawce

w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow
lub urzadzen lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw, kiére moga by¢ zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci mogg
postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktére majg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiang musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych

przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatdw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowié¢ o
zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreSlonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzgdzen, ktére majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

6)wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdéj w robotach
budowlanych lub konieczno$é wstrzymania robot budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ terminy wykonania
robo6t budowlanych o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, o okres réwny okresowi przerw
lub przestoju.

7)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robét zamiennych i

koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonhczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu konieczno$ci oraz aneksu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

8)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot lub ustug niezbednych do

prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wplyw na
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termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres potrzebny na
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robot budowlanych lub ustug o ile
wykonanie tych dodatkowych robot lub ustug wptywa na termin wykonania robot
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

9) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robét budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres tozsamy z
okresem zawieszenia realizacji robot;

10)w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesungc¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania
skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznoéci, tak aby mozliwa byta realizacja
niniejszej umowy;

11)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungé
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego
dodatkowych robét budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o
ile wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wptywa na termin wykonania robét
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

12)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakéw Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
rob6ét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna byc¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuniecia wad Dokumentacji projektowej;

13)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznoé¢ taka wynika z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy i ktérych Inwestor nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesungc¢ termin wykonania rob6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;.

14)W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga przesungc
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termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

15)w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegolnosSci
zmiany przepisOw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak rowniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych  brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub ktore
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia. W takim
wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony moga przesunac¢ terminy
przewidziane w o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

16) w przypadku wystgpienia konieczno$¢ zmiany osob skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych
min. takich jak: Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkow wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian osob uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce beda posiadaly kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub
Projektanta lub oséb, w odniesieniu do ktérych na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub
lepsze kwalifikacje jak osoba, ktorej zmiana dotyczy i/lub Zze spetniata warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

17)w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony moga
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposdb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okoliczno$ci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

18)w przypadku wstrzymania robdt przez wiasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesung¢
termin  wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju;

19) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej
koniecznych do prawidtowego zakonczenia robo6t budowlanych stanowigcych
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Przedmiot, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét budowlanych w terminie pierwotnie
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o uzgodniony miedzy
stronami okres wynikajgcy z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami
wprowadzonymi przez Projektanta

20)w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opdznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych  wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienié
takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie o0 okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkdéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

21)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robot budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungé terminy przewidziane w umowie o0 okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organéw administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg
przesungcC terminy przewidziane w umowie 0 okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

23)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem
dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w
umowie o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
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zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

24)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi koniecznos¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Ilub innego orzeczenia sgadu Ilub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowieh umowy do
zaistniatlego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony moga przesunac¢ terminy
przewidziane w umowie o0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byfa realizacja niniejszej umowy;

25)jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony mogg skrocic¢ terminy realizaciji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

26) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, dosztlo do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowienn umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien paragrafu 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na
ktérego wiedze Ilub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznosé
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

27)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartos¢
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowag
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowac brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze Ilub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

28)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej
konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian
dotyczacych zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

29)w przypadku, jezeli dotrzymanie termindw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

30)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminow
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany
termindéw przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
miedzy stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie byto mozliwosci realizacji umowy, badz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wplywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy;

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia

ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
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9.

strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania wiadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa ha Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wtadzy panstwowej
lub samorzgdowej a takze innych organéw posiadajgcych wladztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drog,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwoleh niezbednych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wiadze publiczng. Strony
zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;j.
Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny
dostepny sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktoére mogg stanowié¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzgdania zmiany termindw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$é dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkow Wykonawcy

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W  przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez stroneg inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przediuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o
sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byC zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci, za wyjgtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.
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§19
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie Specyfikacja

Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych

wiasciwych majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zalgcznik nr 1 — wzor o$wiadczenie Podwykonawcy;

2) Zatgcznik nr 2 — wymagania dla uméw z Podwykonawcami;

3) Zatgcznik nr 3 — wzér wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami;

4) Zalgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.

N =

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/009/2024

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ...l (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... oSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........cocevuinininnnen jestem wykonawcg robét
budowlanych ....................... itgczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. FoNr Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L....oeeenniai zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu ... oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSi ..........c.cccceeenn... zt netto
(hereeieienans zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. odwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiuiiiiiiiiii e
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$c zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegdlnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
cafosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestyciji;

Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi ..........cceevvuennen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapftata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ..........cccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/009/2024 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T — w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
8

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego hna rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia Ilub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia lub w umowie, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do  wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnoénie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:
i.zgdania os$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnieh w
przypadku  watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0séb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
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6)

7

8)

9)

oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia ~w  imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynnosci,  ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (fj w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z  tytutu

zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjgtkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg

fizyczng

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
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lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgca
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobag
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedagcym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wtasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec réwniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/009/2024
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

S

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
5zego podwykona
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo\
z podwykonawca
dalszym
podwykonawca

Catkowita
sokos¢ wynagrodze
okreslona w umowie
vartej przez wykonaw
podwykonawce

Catkowita
50kos$¢ wynagrodze
wyptaconego
podwykonawcy/
5zemu podwykona

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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