Znak sprawy: KA-2/040/2024
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24,

reprezentowang przez:

Kanclerza — Agnieszke Kosteckg Stec

z kontrasygnatg finansowg p.o. Kwestora — Doroty Majewskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a
*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W .......cccociiiiiennnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevieeniennne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........cccooceeiiiiiinen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeereueeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccooiiiiieenne i NIP:
.............................. yPESEL oo
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg .................c............zamieszkatym
PESEL....ocoiiiiiiiieneeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWG .......c.veveiiiiiiiiiniiniinnn.
zamiesSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoooviiiiiiiiiiiiiiiiianenn.
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiinennnn. ENIP pod
= o[£ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalnos$ci zgtoszony w CEIDG) ............cccoveiiiiiiiiiiiiniannn

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PRSP PPPPTPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........ccoooiviiinien. , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........cccoeiiiiiineenn. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

illub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

..................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczag pod Nazwg ............ccceeeeevininiennn.
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ..........cccccoevviiiieenen. INIP: JPESEL oo
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej w budynku W-12
(10-35) WIITCH Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie - etap 2024
rok, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023
r. poz. 1605 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania: Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji
strukturalnej w budynku W-12 (10-35) WIITCH Politechniki Krakowskiej, ul.
Warszawska 24 w Krakowie - etap 2024 rok, zwanego dalej Przedmiotem umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w postepowaniu nr KA-
2/040/2024, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe, wraz z wywozami

- roboty budowlane: murarskie, tynkarskie, obudowy z ptyt g-k, okfadziny scienne, malarskie,
sufity podwieszane metalowe, malowanie konstrukcji do klasy NRO

- roboty elektryczne: inwentaryzacja obwodéw na obszarze prac, instalacja elektryczna
(zasilanie, oswietlenie, osprzet elektr.) oraz powiazanie z istniejgcg instalacjg, przektadka
istniejgcych czujek SAP, wymiana sieci LAN, nowa szafa teleinformatyczna, urzadzenia
aktywne, pomiary powykonawcze

3. Szczegodtowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
w tym zatgcznik nr 1 ,, Opis przedmiotu zamdwienia ” zawierajgcy STWIOR-y, przedmiar
robot, wycigg z dokumentacji technicznej, ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

7. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
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Zamawiajgcego, w szczegolnosci z wyciggiem z dokumentacji projektowej,
przedmiarem robét, STWIOR oraz terenem budowy a takze oswiadcza, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie mogg wynikng¢ w trakcie jego realizacji;

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dofozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 300 000,00 ztotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia skifadek
ubezpieczeniowych.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéow
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéw przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.  Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na witasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediow (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

5. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robét wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojéow alkoholowych oraz innych $rodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektéw
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w
szczegoblnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpaddéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzeh w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje
sie do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku(wytgczenia
zasilania oraz sieci LAN) - prace bedg prowadzone etapami po wczesniejszym
uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Wykonawca musi zapewnic:

a) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen nie objetych zadaniem przed ewentualnym
zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w wyniku prowadzonych prac;

b) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczen
do uzytkowania;

c) realizacje prac w taki sposéb, aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato
sie bez zaktoceh dla uzytkownikéw;

d) elastyczng organizacje robdt, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika (etapowanie prac pietrami z uwagi na konieczno$¢ przenoszenia
i zabezpieczenia zbioréw muzealnych).

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywrdoci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.
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13. Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p. poz.
Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposdb nie powodujgcy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozenh lub
szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwitocznie powiadomi
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

15. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

16. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatobw i urzadzen

wtasnych.
17. Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 16 powinny:
1) odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725z pdzn. zm.) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)
2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ stosowanych materiatéw i urzgdzen oraz
za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

19. Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

21. Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktdre nie bylty przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sige, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

22. Przez caty czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

23. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegodlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

Strona: 5/52



3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosc
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzgadzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwaciji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikdw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ S$mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2023 poz.
1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego
potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie 2z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

29. Materialy z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

30. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

31. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robdt (ksigzka obmiardw, protokoty odbioru robét, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje) oraz utrzymywaé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

32. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajacy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

33. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania placu budowy.

34. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
i pomiarébw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

35. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
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36.

37.

38.

39.

Nadzoru Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, sporzgdzonej przez

Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub

materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca

umozliwi  Zamawiajgcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen

Z podwykonawcami.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw.

2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) Kazdorazowe zawiadamianie Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy
i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0so6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

¢) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wplyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

€) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno byé dostarczone w formie

pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty

zaistnienia danego faktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ,553, 967 z pdzn. zm.) (dalej: ustawa Prawo
Budowlane),

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikaciji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robo6t wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczegoélnionych w Przedmiarze Robdét,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym réwniez :

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren robdét wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngc
na jakosc robaot lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,
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13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

40. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw ochrony
Srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtadciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

41. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
42. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych

niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznieh sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:
1) wykonanie catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami
koncowymi
2) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy
2. Wykonanie catoéci robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie
potwierdzone w protokole odbioru kohcowego robot, o ktorym mowa w § 5 niniejszej
umowy. Jezeli odbiér koncowy robét budowlanych zakohczy sie po uplywie terminu
okreslonego w ust. 1 pkt 1 powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robét
budowlanych nie zostat przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia
przez Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
3. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robét, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy.
4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru korncowego.

§5
Odbiory
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koricowy;
4) odbioér gwarancyjny;
5) odbiér pogwarancyjny;
. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu:
a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgftasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego -
wiasciwego dla danej branzy,

N
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b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu ipotwierdza prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robo6t ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zadanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robédt, a
nastepnie na witasny koszt przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie odbioru czesciowego
Z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie maksymalnie 1
odbioru czesciowego w trakcie realizacji niniejszej umowy; powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbidér czeSciowy zostat w niniejszej umowie
uregulowany w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze byé
dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych
czedciowych rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesSci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢
do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych
robdt, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegdlnej czesci robot budowlanych i przedtozenia
kompletnych  dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczcowo — finansowym wykonanych robdt zgtoszonych do odbioru
cze$ciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
co do jakosci wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
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potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzgadzonym na podstawie wykazu robot
wykonanych czesciowo sporzgdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

b) Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koricowego; Gotowos¢ do odbioru jest osiggnieta z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przeglagddow, pomiardw,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
wymaganych do odbioru dokumentéw; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
kohcowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego nie pdézniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

d) Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczhna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ rowniez:

¢ Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

e Wykaz wbudowanych materiatbw i urzadzeh wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodno$ci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

e protokoty odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

e) Odbioér koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje techniczng, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy;
Roboty podlega¢ bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

f) Z czynnosci odbioru koncowego roboét zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze;
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g) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang lub normami), ktore nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a
stwierdzone wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru koncowego
i strony ustalg w tym protokole odbioru koncowego termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli
stwierdzone wady bedg miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie
bedg do usuniecia, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ sie z odbiorem do czasu
usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g) powyzej). Stwierdzone wady istotne
zostang odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalg rowniez
termin usuniecia takich wad istotnych z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru koncowego, w
tym odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne
przystgpienie do odbioru korncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych w
protokole wad.

i) W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to wéwczas:

1) Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru koricowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu  umowy zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

J) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.
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k) Jezeli odbior korcowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowos$ci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania rob6t budowlanych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

[) Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

m) Bieg terminow dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

c) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg réwniez po
dokonaniu corocznych przeglagdéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do
czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére
zdarzenie wystgpi poézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwaranc;ji
i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robdét wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15
niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokédt odbioru
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pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie. Platnosci

Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE ............ccccivvrsssssssss s snnnnns ztotych brutto (stownie
4 (011 o L ), w tym nalezny podatek od towarow i
ustug VAT, rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w Kkosztorysie

ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

Za ostateczng wartos¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych roboét (przerob) —
tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im

okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposoéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwigekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie 1 faktury czesciowej i faktury korcowej wystawionych przez Wykonawce
obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych zrealizowanych w ramach
Przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez
Zamawiajgcego jest protokét odbioru czesciowego robdt podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy\.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokdt odbioru kohcowego robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy-

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT

i dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje,
koniecznos¢ jej poprawienia (korekty) a zaptata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi
w terminie do 21 dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

. Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu, jest przediozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych
w niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci pisemnych o$wiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajgcej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez
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osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie i innych dokumentdéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie
czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy kazdorazowo do faktury (koncowe;j,
czesciowej), o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest dotgczyc:

1) dokument podpisany przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawce, w
ktérym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony na podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow
uczestniczgcych w realizacji zamowienia (robot dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow beda sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcow — 2z tytutlu umoéw zawartych z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodno$¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.
11.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegodlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymacé z faktury czesciowej/kohcowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z zaptatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sagdu powszechnego Ilub polubownego stwierdzajgcego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznos¢ na jego rzecz ze
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.

W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdinym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze
ja na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i swiadczgcy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegolnosci na podstawie art. 647'§ 1 k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania Zzadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaC
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
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Wykonawca nie moze przeniesé na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji, przekazu naleznosci, zawierania umow
factoringu, ktorych przedmiotem bytyby wierzytelnosci, bgdz wierzytelnosci przyszte nalezne
od Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego
zgody wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22.Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci: w przypadku
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie
tych robdét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumieC prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byly
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych ani w przedmiarze robdt, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
.Kkoniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru kohcowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy przekaze swoje
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10.

stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujgce zatozenia:

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreS$lenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane
bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

dla okres$lenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:;, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznoséci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu konieczno$ci.

Protokdét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okre$lonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
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§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienh
odbioru kohcowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce
nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujgcego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegoélnosci, w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowaC w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy

okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce

dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego

wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,rob6t zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzadza,

protokdt koniecznoéci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i

Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez o0soby
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14.

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic
beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej iloSci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robét
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania rob6t zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj; pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys robdt zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilosci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla roboét
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robdét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robo6t zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z2)
na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o
dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposob:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktérym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktérym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu roboét, stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:
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1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
beda ,robotami zaniechanymi” przy czym minimalna wartosé, lub wielkos¢ swiadczenia
stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamowieniach publicznych zostaje
ustalona na minimum 50% wartosci umowy okreslonej w ofercie Wykonawcy.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzgdzg protokét koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokét musi zawieraé opis zmiany (ij jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje o wartosci robot
zaniechanych,
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie
dokumentem okreslajgcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia roboét zaniechanych (w szczegélnosci zmiany dotyczgce
zakresu robdt, ktére nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzgdzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w Dokumentacji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o warto$¢ robot, ktére nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okres$lonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy.
§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej:
,sustawa Pzp”.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym koniecznoscig wykonania dodatkowych robét
budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych Iub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie w
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokot
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robot budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢ poprzedzone
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wykonaniem dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. W aneksie, o ktorym mowa w ust. 3 strony okres$lg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robét lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

7. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 9 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

9. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofetowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatdow), S (koszty pracy sprzetu), Ko
(koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatdbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

§ 10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy
1. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robét branzy budowlanej (Kierownik budowy) posiadajgcego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz posiadajgcego aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa, w 0sobie: ..o ,

2) Kierownika branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzenh elektrycznych oraz
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posiadajgcego aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, W 0SObie: .........coiiiiiiii

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1) i 2) powinny posiada¢ odeW|edn|e uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ,553, 967 z pézn. zm.) Rozporzgdzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831)
oraz ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow
regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

3. Zamawiajgcy, okre$lajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisbw Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z p6zn. zm.).

4. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposredniego nadzoru
sprawowaneqo przez kierownika budowy (nieobecnosé kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiarow robaét, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

6. Zmiana o0s6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

7. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani
.......................... Jtel o email

8. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani ........cccoeevviiiiil. Jtel o, ,e-mail:

9. Zamawiajgcy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...cocovviiiiiiiiiiinenen.

2)  Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej ............ccooiiiiiiiiiiiiiiiieee,

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

10. Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wymaga aby przez caty okres
realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu
Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz.1465 z pézn. zm.), tj.:
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okre$lonych zakresem wg przedmiaru
robot bedgcego zatgcznikiem do SWZ, tj:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe, wraz z wywozami

- roboty budowlane: murarskie, tynkarskie, obudowy z ptyt g-k, okfadziny $cienne,
malarskie, sufity podwieszane metalowe, malowanie konstrukcji do klasy NRO

- roboty elektryczne: inwentaryzacja obwodéw na obszarze prac, instalacja elektryczna

(zasilanie, oswietlenie, osprzet elektr.) oraz powiazanie z istniejgcg instalacja, przektadka
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11.

12.

13.

14.

istniejgcych czujek SAP, wymiana sieci LAN, nowa szafa teleinformatyczna, urzadzenia
aktywne, pomiary powykonawcze

oraz

- nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

Wymagania, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej dotyczg rowniez podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 10 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 10 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdélnoéci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., p0z.1465, z p6zn. zm.)
Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 10 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczedniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i

dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 10 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
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zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczeh, =zanonimizowang Ww sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 bedzie skutkowaé
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, z p6ézn. zm.), umowg
cywilnoprawna.

§11
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego:

Email: ..............ocool.

- dla Wykonawcy:

Email: .....................

2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku skfadania oswiadczen woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey .........ccocvevviiiiiiiinennnen. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .........covviviviinenennnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawecy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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3. Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafty okres realizacji
niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegblno$ci upowazniony jest do :

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcoéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegodlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zaméwienia:

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub ( w zalezno$ci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca os$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub

dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —-Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny

jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robot,

ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej hiz na

7 _dni_przed data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie

pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawca Wykonawca

zobowigzany jest przediozy¢ (doreczy¢) do: Dziatu Inwestycji i Remontéw, budynek

»Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw.

Projekt umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce

uregulowania:

1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

2) termin realizaciji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni
liczonych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez
Zamawiajacego dla uméw z podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego
projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcag oraz do kazdej zawartej
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca przedktadanej Zamawiajgcemu
dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z
Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, stanowigcej Zatacznik
nr 2 do Umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy 0O
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18.

podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé( doreczy¢) do: Dzialu Inwestycji i
Remontéw, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakoéw.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizaciji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zZmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcy i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé¢ (doreczyé¢) do: Dziatu
Inwestycji i Remontow, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé¢) do:
Dziatu Inwestycji i Remontéw, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcoéw niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwiehn publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungé z terenu budowy na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungC takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na Zagdanie Zamawiajgcego niezwitocznie zmieni¢ lub
odsung¢ od robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okredlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw ich
realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje o
nowych podwykonawcach, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
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przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegoétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajagcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysokosé¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robét budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zgdaniem
bezposredniej zaptaty .
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigcyg
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

1.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:
— na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robét,
— na dostarczone i zamontowane urzgdzenia — minimum na okres Gwarancji Producenta,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzielenie gwarancji na sie¢ strukturalng przez
producenta na okres 25 lat od daty odbioru korncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzielenie przez producenta gwarancji na
dostarczong sie¢ strukturalng na warunkach nie gorszych niz opisane ponizej:
Warunki gwarancji na sie¢ strukturalng
Sie¢ strukturalna ma by¢ objeta jednolitg, spdéjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcag catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona
przez producenta bezposrednio klientowi korncowemu. Podstawg gwarancji ma byc¢
udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wtasciwych parametréw przez 25
nastepnych lat wliczajgc w to rowniez gwarancje materiatowg. Program gwarancyjny ma
zapewniC spetnienie wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w
aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC dla catosci zainstalowanego systemu
niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja dotyczy¢é ma zgodnosci z
normami, czyli obejmowac parametry transmisyjne, a nie dotyczy aplikacji (nie jest wazne,
jakie protokoty bedg przesytane danym systemem).
Oznacza to, ze jakiekolwiek aplikacje, ktére bedg wykorzystywaty pasmo przenoszenia,
jakie jest zagwarantowane w normie moga by¢ wykorzystywane bez obaw o koniecznosc
zmiany okablowania. Uzytkownicy nie muszg okresla¢ aplikacji, dla ktérych ma zosta¢
zbudowany system okablowania, co wigecej nie ma potrzeby odnawiania gwarancji przy
zmianie aplikacji. Dopdki uzytkownik bedzie korzystat z protokotow zaprojektowanych do
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pracy w danej klasie okablowania, tak dtugo system bedzie spetniat jego oczekiwania. 25-

letnia gwarancja systemowa rozumiana jako bezptatna ustuga serwisowa oferowana

uzytkownikowi koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona
swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w ust. 3

ponizej, dokument gwarancji (certyfikat/karta gwarancyjna) wystawiony przez producenta,

umozliwiajgcy Zamawiajgcemu skorzystanie z uprawnien, wynikajgcych z gwarancji
udzielonej przez producenta sieci strukturalnej.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wlasnym staraniem wszelkich napraw w razie

wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu wadliwego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny na

wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty najpdzniej w

terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zaakceptowane

przez Zamawiajgcego dokumenty gwarancyjne producentéw urzgdzen, jak i dokument
gwarancyjny producenta sieci strukturalnej najpdézniej w terminie odbioru koncowego

Przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawierac

nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktdre nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wylgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktérych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktorych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 6w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwacé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzen.
O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie:
pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

pocztg elektroniczng na adres e-mail .................coeeele.
lub

telefonicznie na numer ...........cccccceeeeee.

W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w

zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z

Zamawiajgcym — wigzacym dla Stron jest protokot sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W

przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzadza

Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane

byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg Ilub

elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o

ktorych mowa w ust. 7 oraz godzin .............cccoevieennnns , W ktérych Wykonawca bedzie

przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24
godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne wynosi: ..... lat ( * nalezy
wpisac zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty odbioru koncowego roboét. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnienh
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wlasnego
wyboru prawo do:

1) Zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia badz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usunigcia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zgdania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy, a takze inne uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji okreslone
powyzej w niniejszym paragrafie.
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22. Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci, lub w czesci w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢ 50 %
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni
od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokosé¢ 50 %
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
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obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przedtozenie takiej informaciji,

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przediozy Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 13 lub 14 niniejszej umowy,
potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10
ust. 10 niniejszej umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwfoki jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczyc¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, pozostaje w
zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadtos¢ Ilub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowag, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej bgdz nakazami Inspektora Nadzoru i
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajacego na
pismie,

16)wystgpig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,
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17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegodlnosci do wykonania inwentaryzaciji
wykonanych robot budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzieh
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokdt inwentaryzacji robdt oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robdot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
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12.

13.

14.

15.

16.

wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robét (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
materiatow i urzadzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$é
robot budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego  odbioru robét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia
odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w

niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w catosci przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanej w § 6 ust. 1, natomiast w przypadku odstgpienia w czesci od Umowy
przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci
brutto tej czesci Przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,,

2) zwioki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy do dnia zakohczenia robot budowlanych potwierdzonego
protokotem odbioru kohcowego,

3) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw =z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 11
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,
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4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 20
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 z,
za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzienh zwiloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreSlonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
ust. 10 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14)za kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych
mowa w § 10 ust. 13 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
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15)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepisbw prawa dotyczgcych
bezpieczenstwa prowadzonych Roboét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie

16) zwioki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczagc od uptywu terminu okreslonego przez Strony w
protokole odbioru koncowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy
do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad, lub usterek..

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy bez koniecznosci sktadania dodatkowych os$wiadczen. na co Wykonawca

wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych

stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg byé potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegolnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane

z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia

Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w

Swietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do

udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy

. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w

§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace

termin ptatno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do zaptaty kary umowne;.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktdrego zaniechanie

spowodowato naliczenie kary umowne;.

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegolnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opd6znienia w
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego
wykonania;

3) wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatéw zaoferowanych przez Wykonawce
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robét z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow
lub urzadzen lub wycofaniem z rynku tych materiatow, ktére moga byé zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

4) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatbw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatdw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o
zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzgdzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

5)wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdéj w robotach
budowlanych lub konieczno$¢ wstrzymania robét budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub termin przekazania placu
budowy (terenu budowy), o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

6)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu konieczno$ci oraz aneksu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

7)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt lub ustug niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres potrzebny na
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robo6t budowlanych lub ustug o ile
wykonanie tych dodatkowych robdt lub ustug wplywa na termin wykonania robot
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

8) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres tozsamy z
okresem zawieszenia realizacji robot;

9) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy lub termin
przekazania placu budowy (terenu budowy)., W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
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sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego
prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi
przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania termin
wykonania robo6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub termin
przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres réwny okresowi przerw lub przestoju
lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkbw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

10)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych roboét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungé
termin wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego
dodatkowych robét budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o
ile wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wplywa na termin wykonania robét
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

11)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakéw Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna byé
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania robo6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuniecia wad Dokumentaciji projektowej;

12)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznos¢ taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktorych Inwestor nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw Ilub przestoju
spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;j.

13) W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie lub uniemozliwiajg
przekazanie placu budowy (terenu budowy) w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznoéci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) lub
termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

14)w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci
zmiany przepisOw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak réwniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych  brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub  ktére
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
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niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia. W takim
wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiernn umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

w przypadku wystgpienia koniecznos¢ zmiany oso6b skierowanych do realizacji

Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzenh losowych

min. takich jak: smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z

obowigzkow wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych

przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokonaé¢ zmian osob uczestniczacych w

realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez

Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w

szczegoblnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub

Projektanta lub osdb, w odniesieniu do ktorych na etapie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec

Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w

postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez

Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub

lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub Zze spetniata warunki i

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego.

16)w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogg
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okoliczno$ci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym bedag
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w umowie o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

17)w przypadku wstrzymania rob6t przez wiasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesungc¢
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej
umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

15

~—"

18)w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkow umowy: opoznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych  wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢
takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wpltyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do =zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres
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réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

19)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robot budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w umowie o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

20)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem
dziatania organéw administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych terminédw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleh,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, ha ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wpltyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg
przesungcC terminy przewidziane w umowie 0 okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

21)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w
umowie o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

22)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Iub innego orzeczenia sadu Iub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktdrego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznoéci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w umowie 0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byla realizacja niniejszej umowy;

23)jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony mogg skréci¢ terminy realizacji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy
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24) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, dosztio do rozwigzania umowy tagczgcej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien paragrafu 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na
ktorego wiedze Ilub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznosé
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

25)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartosc
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowa
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowac brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze lub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

26)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej
koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian
dotyczgcych zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

27)w przypadku, jezeli dotrzymanie termindéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

28)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie termindéw
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokonaé zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
miedzy stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie bylo mozliwosci realizacji umowy, badz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wplywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy;

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia

ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszKi,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organow panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wtadzy panstwowej
lub samorzadowej a takze innych organdw posiadajgcych wiladztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drog,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentow oraz braku zezwolen niezbednych

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wfadze publiczng. Strony

zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania

stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.

Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonac pisemnie lub w inny

dostepny sposéb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia

nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.
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9.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkow Wykonawcy.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o
sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o0 sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé rowniez potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatoéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

N B

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci, za wyjatkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§19
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja

Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajgcego.

. Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;

2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami;

3) Zatgcznik nr 3 — wzor wykaz rozliczenh umow zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/040/2024

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ...l (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... oSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........cocevuinininnnen jestem wykonawcg robét
budowlanych ....................... itgczy mnie z ...l (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. FoNr Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowag, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L....oeeenniai zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zapfaty kwota ........... zt),

z tego kwota ... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSi ..........c.cccceeenn... zt netto
(hereeieienans zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... P oeeeene,
b. odwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiuiiiiiiiiii e
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawcg, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$c zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegoélnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
cafosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi ..........cceevvuennen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczeh z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ..........cccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/040/2024 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T — w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
8

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od dokonania  odbioru  robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia lub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, Zze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamdwienia lub w umowie, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnoénie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:
i.zgdania os$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnieh w
przypadku  watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszag przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0séb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
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6)

7

8)

9)

oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych

dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynnosci,  ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (fj w szczegodlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z  tytutu

zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjagtkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg

fizyczng

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
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lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgca
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobag
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedagcym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem witasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec réwniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/040/2024
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

S

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
5zego podwykona
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo\
z podwykonawca
dalszym
podwykonawcag

Catkowita
sokos¢ wynagrodze
okreslona w umowie
vartej przez wykonaw
podwykonawce

Catkowita
50kos$¢ wynagrodze
wyptaconego
podwykonawcy/
5zemu podwykona

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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